



PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI

BRATISLAVA - RUŽINOV

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021-2027





NÁZOV:

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – RUŽINOV NA ROKY 2021 – 2027





Obsah

Príhovor starostu	7
Úvod	8
Časť A – Analytická časť	13
A. I Analýza vnútorného prostredia	13
1 Základná charakteristika mestskej časti a jej stručný historický vývoj	13
2 Obyvateľstvo	15
2.1 Vývoj počtu obyvateľov	15
2.2 Pohyb obyvateľstva	16
2.3 Štruktúry obyvateľstva	18
3 Domový a bytový fond	24
4 Občianska vybavenosť	25
Vzdelávanie	25
Zdravotná a sociálna starostlivosť	28
5 Technická infraštruktúra	49
6 EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA	51
7 Rozpočet a finančné hospodárenie mestskej časti	53
8 Ex-post hodnotenie realizácie predchádzajúceho PHRSR	55
A. II Analýza vonkajšieho prostredia	58
9 Poloha	58
10 Doprava a dostupnosť územia	58
10.1 Cestná doprava	59
10.2 Železničná doprava	60
10.3 Ďalšie typy dopravy	60
11 Prírodné podmienky	64
12 Využitie zeme	65
13 Životné prostredie	66
13.1 Kvalita ovzdušia, podzemných a povrchových vôd	66
13.2 Chránené územia	69
13.3 Ochrana životného prostredia a aktivity odboru životného prostredia	70
A. III zhodnotenie súčasného stavu územia	77
15 SWOT analýza a syntéza jej výsledkov	77



16 Hlavné disparity a faktory rozvoja	79
Časť B – Strategická časť.....	81
17 Vízia územia	81
Zhodnotenie dotazníkového prieskumu obyvateľov.....	82
18 Návrh stratégie rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov	88
Časť C – Programová časť.....	89
Časť D – Realizačná časť	132
Monitorovanie a hodnotenie	136
Časť E – Finančná časť	140
Záver	141
Prílohy	142

Príhovor starostu

Vážení obyvatelia a návštevníci mestskej časti Bratislava – Ružinov,

Dovoľujeme si Vám predstaviť Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2021 - 2027. PHRSR spoločne s územnoplánovacou dokumentáciou predstavujú základné a mimoriadne dôležité strategické a plánovacie dokumenty, či už na úrovni jednotlivých samospráv alebo aj na úrovni Slovenskej republiky. Vďaka PHRSR je možné strategicky, plánovite a systémovo riadiť rozvoj mestskej časti.

Povinnosť vypracovať Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyplýva z platnej legislatívy Slovenskej republiky. Úlohou mestskej časti je zahrnúť do PHRSR všetky relevantné opatrenia, ktorých realizácia je nevyhnutná z hľadiska dosiahnutia ďalšieho rozvoja. Všetky navrhnuté opatrenia zároveň musia byť konzistentné so strategickým plánovaním a podpory regionálneho rozvoja mestskej časti v zmysle požiadaviek na čerpanie zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Európskej únie.

PHRSR mestskej časti Bratislava – Ružinov je základným dokumentom strednodobého plánovania podpory regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Vypracovaný bol v nadväznosti na strategické a programové dokumenty prijaté na vyššej regionálnej a zároveň na najvyššej, t. j. národnej úrovni. Na základe podrobnej analýzy lokálnych podmienok boli v dokumente stanovené aktivity a opatrenia, ktorých schválením sa mestská časť zaväzuje k ich plneniu. Z tohto dôvodu bola vypracovaniu PHRSR venovaná patričná pozornosť zo strany viacerých externých i interných spolupracovníkov, poslancov miestneho zastupiteľstva, zamestnancov miestneho úradu, pričom na určovaní strategických priorít rozvoja mestskej časti sa do veľkej miery podieľali aj jej obyvatelia.

Ako najvyšší predstaviteľ mestskej časti Bratislava – Ružinov vynaložím všetko úsilie na to, aby smerovanie mestskej časti v súlade s týmto strategickým dokumentom prispievalo k dosahovaniu všetkých stanovených cieľov, vďaka čomu budú naplnené očakávania všetkých obyvateľov. Pevne verím, že spoluprácou občanov a predstaviteľov obce sa z PHRSR stane dokument dynamickej povahy, schopný reagovať na všetky aktuálne trendy a podnety.

Rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí sa na tvorbe PHRSR mestskej časti Bratislava – Ružinov aktívne podieľali, čím prispeli k formovaniu budúcnosti mestskej časti v súlade s očakávaniami jej obyvateľov.




Ing. Martin Chren

Úvod

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej „PHRSR“) je strednodobý dokument, ktorý predstavuje stratégiu trvalo udržateľného rozvoja obce, viacerých obcí, mestskej časti či vyššieho územného celku. PHRSR mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2021 až 2027 s dlhodobým výhľadom do roku 2030 má za úlohu predostrieť smerovanie tejto mestskej časti (ďalej „MČ“) k vyváženému rastu a jej snahu o dosiahnutie čo najpozitívnejšieho efektu budúcich zmien. Bolo teda nemalou snahou, aby predstavitelia samosprávy MČ zakomponovali do dokumentu najvýraznejšie potreby a riešenia problémov každodenného života obyvateľov mestskej časti Bratislava – Ružinov.


Dokument je členený na päť hlavných častí (A – E), ktoré sa následne delia na parciálne časti v závislosti od daného kontextu:

- analytická časť (A) obsahuje tri parciálne časti: A. I – Analýza vnútorného prostredia, A. II – Analýza vonkajšieho prostredia a A. III – Zhodnotenie súčasného stavu územia;
- strategická časť (B) zahŕňa víziu, stratégiu a hlavné ciele a priority rozvoja MČ;
- v programovej časti (C) sa nachádzajú konkrétne opatrenia a aktivity (vrátane ich merateľných ukazovateľov), prostredníctvom ktorých bude možné dosiahnuť stanovené ciele;
- v realizačnej časti (D) sú definované inštitucionálne a organizačné kapacity potrebné na realizáciu určených opatrení a aktivít (vrátane popisu ich konkrétnych úloh a postupov), ako aj kapacity zabezpečujúce monitorovanie a hodnotenie. Do tejto časti tiež patrí akčný plán s výhľadom na dva roky;
- finančná časť (E) sa delí na dve parciálne časti: E. I – Indikatívny finančný plán PHRSR a E. II – Finančná časť, ktorá obsahuje definované plánované zdroje financovania daných opatrení a aktivít, ako aj hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.



V závere dokumentu sú uvedené výsledky prerokovania PHRSR v orgánoch miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov, ako aj jeho pripomienkovania verejnosťou, dátum jeho schválenia miestnym zastupiteľstvom a spôsob následného informovania verejnosti o jeho schválení.

V prvej fáze tvorby sa uskutočnili prípravné práce a zber dát, ktoré boli následne využité v jednotlivých analýzach. Tiež bolo ex-post zhodnotené predchádzajúce PHRSR na obdobie rokov 2014 - 2020. Vychádzajúc z výsledkov analýz bola ďalej definovaná vízia, stratégia a hlavné ciele a priority rozvoja MČ. Na dosiahnutie vytýčených cieľov boli určené konkrétne opatrenia a aktivity a potom aj ich inštitucionálne, organizačné a finančné zabezpečenie. Na záver bola zabezpečená finalizácia dokumentu a jeho predloženie orgánom miestnej samosprávy na prerokovanie, ako aj na verejné pripomienkovanie a schválenie miestnym zastupiteľstvom.





**PHRSR mestskej časti Bratislava – Ružinov
je spolu s územnoplánovacou
dokumentáciou základným a kľúčovým
dokumentom pre riadenie samosprávy.**

Vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s

činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHRSR na obdobie rokov 2021 až 2027 je tretím strategickým dokumentom tejto mestskej časti, nahrádza PHRSR na obdobie 2014 - 2020.

Príprava tohto strategického dokumentu prebiehala v zmysle platného **zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja**, ako aj v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017.

Pri spracovaní PHRSR boli tiež brané do úvahy platné relevantné koncepčné dokumenty na všetkých hierarchických úrovniach, a to najmä Stratégia Európa 2020, Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020, Národná stratégia regionálneho rozvoja SR na roky 2014 – 2020, ako aj PHRSR Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027 a PHRSR hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 - 2030. Rovnako sa vychádzalo aj z platného územného plánu hl. m. SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov.

MČ Bratislava - Ružinov obstaráva územnoplánovacie dokumentácie jej jednotlivých zón (<https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/uzemne-plany-zon/>), ako aj územnoplánovacie podklady formou urbanistických štúdií zhodnotenia jej priestorového potenciálu (<https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/urbanisticke-studie/>).


Schválené územnoplánovacie dokumentácie sú zverejnené na linku: <https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/schvalene> a územnoplánovacie dokumentácie ešte v obstarávaní sú zverejnené na linku: <https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/obstaravane>. Tieto dokumenty sú dostupné na oficiálnej stránke MČ (<https://www.ruzinov.sk/sk>, cit. 20. 10. 2020).

Územnoplánovacie dokumentácie, predošlý i aktuálne predkladaný PHRSR mestskej časti Bratislava – Ružinov predstavujú spolu s uvedenými dokumentmi na vyšších hierarchických úrovniach významnú bázu pre realizáciu jej trvalo udržateľného rozvoja.

Nižšie uvádzame grafické znázornenie prehľadu schválených a obstarávaných územných plánov zón s legendou, dostupný aj na linku: https://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/2/22700/mapka_vsetky_zony.jpg.



PREHLAD O STAVE OBSTARÁVANÝCH ÚZEMNÝCH PLÁNOV ZÓN MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUŽINOV




Mapa č. 1 Prehľad schválených a obstarávaných územných plánov zón s legendou. Zdroj: Interná evidencia MČ, 2021

V súlade s týmito dokumentmi sa otvárajú mestskej časti možnosti využívať finančné zdroje z prostriedkov EÚ na základe nových chystaných programov na obdobie rokov 2021 - 2027. Toto nové programovacie obdobie začínajúce sa v roku 2021 je pre Slovensko štvrtým programovacím obdobím v rámci EÚ predstavujúcim významnú príležitosť pre trvalo udržateľný rozvoj miest a obcí Slovenska.

Tvorba dokumentu bola zabezpečená spoločnosťou e-Gemini s.r.o. vybranej na základe verejného obstarávania v spolupráci s pracovnými skupinami pozostávajúcimi z miestnych aktérov – odborníkov z verejného, súkromného a mimovládneho sektora. Menovite sú títo odborníci uvedení v zozname v prílohe č. U6 tohto dokumentu.

Pri tvorbe PHRSR boli použité tieto základné princípy:



Časť A – Analytická časť

A. I Analýza vnútorného prostredia

1 Základná charakteristika mestskej časti a jej stručný historický vývoj

Základné informácie o mestskej časti

Mestská časť Bratislava – Ružinov (iné názvy: Bratislava-Ružinov, mestská časť Ružinov, Ružinov; nem. Rosenheim) je mestská časť Bratislavy v okrese Bratislava II, ktorá leží východne od centra. Svojou rozlohou a počtom obyvateľov patrí k najväčším zo 17 mestských častí Bratislavy.

Z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenska a členenia na regióny NUTS patrí mestská časť Bratislava – Ružinov na úrovni NUTS 4 do okresu Bratislava II spolu s mestskými časťami Podunajské Biskupice a Vrakuňa a na úrovni NUTS 3 do Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je samostatnou jednotkou aj na úrovni NUTS 2.

Stred mestskej časti leží v nadmorskej výške 134 m n. m. a jej rozloha je 39,70 km². V súčasnosti má mestská časť 74 125 obyvateľov (stav k 20. 10. 2020), ktorých národnostné zloženie tvoria obyvatelia slovenskej, maďarskej, českej národnosti. Hustota zaľudnenia je 1867,13 obyv./km².

Mestská časť Bratislava – Ružinov sa skladá z ôsmich častí - z bývalých samostatných obcí Trnávka a Prievoz, sídlisk Nivy, Štrkovec, Trávniky, Ostredky a Pošeň a priemyselnej časti Vlčie hrdlo.

Mestská časť je rozdelená na 9 volebných obvodov - Nivy, Starý Ružinov, Ružová dolina, Štrkovec, Trávniky, Ostredky, Pošeň, Prievoz a Trnávka.

Graf č. 1 Základná charakteristika MČ Bratislava – Ružinov, Zdroj: ŠÚ SR, 2020





História

Pôvodne boli na dnešnom území mestskej časti lúky, pasienky, nivy a háje popretkávané ostrovmi a ramenami Dunaja.

Vo východnej časti dnešného Ružinova sa ľudia usídlili približne pred 5 500 rokmi vo Vlčom hrdle (dnes je súčasťou areálu Slovnaftu). Prví známi obyvatelia sa zaoberali pastierstvom, poľnohospodárstvom a ťažbou dreva.

V okolí Bratislavy sa cez Malý Dunaj dalo dostať cez dva brody. Pri hornom vznikla obec Prievoz, ktorá je dnes už časťou mestskej časti Bratislava – Ružinov. Erb Prievozu sa zároveň stal erbom mestskej časti.

Názov Ružinov sa objavil až začiatkom 20. storočia a pochádza z názvu Ružový ostrov (nem. Rosenheim).

Poľnohospodársky charakter Ružinova začal v 19. storočí miznúť a objavili sa tu továreň na káble, rafinéria Apollo, Cvernovka, Danubius. Rozvoj priemyslu priniesol aj vznik robotníckych kolónií na Nivách a v Trnávke. Po 2. svetovej vojne nastal v Ružinove veľký stavebný rozvoj. Prvým sídliskom bolo 500 bytov (50. roky 20. stor.), nasledoval obrovský obytný komplex Ružinov so sídliskami Štrkovec, Ostredky, Trávniky a Pošeň (60. roky 20. stor.) a ako posledné vzniklo sídlisko Starý Ružinov (80. roky 20. stor.).

Samostatná mestská časť s vlastným vedením vznikla podľa zákona SNR číslo 377/1990 z 13. septembra 1990 o hlavnom meste SR a Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa vytvorili v Bratislave mestské časti. Od roku 1996 v Ružinove vysiela lokálna „Televízia Ružinov“ (TVR).

Kultúrnou pamiatkou, architektonickým skvostom Ružinova je Csákyho kaštieľ na Kaštieľskej ulici v Prievoze z konca 19. storočia, postavený v štýle eklekticizmu. Pôvodný poľnohospodársky charakter koncom 19. storočia začal postupne nahradzovať priemyselný charakter Ružinova. Vznikla tu továreň na káble, rafinéria Apollo, Dynamit Nobel, Cvernovka, Danubius. Rozvoj priemyslu priniesol aj vznik robotníckych kolónií na Nivách a Trnávke.



2 Obyvateľstvo



Medzi základné ukazovatele vývoja obce patria práve tie o vývoji a stave obyvateľstva. Dynamika pohybu a meniacej sa štruktúry populácie je odrazom pôsobenia vonkajších aj vnútorných podmienok a ponúka podnety na rozvojové vízie, ako aj opatrenia do budúcnosti a preto jej treba venovať adekvátnu pozornosť.

2.1 Vývoj počtu obyvateľov

Ukazovateľ vývoj počtu obyvateľov sa v priebehu rokov formuje v dôsledku prirodzeného i migračného pohybu obyvateľstva. V období rokov 2014 až 2020 je možné pozorovať celkový nárast počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorý sa v posledných rokoch zvyšuje. Od roku 2014 môžeme vidieť kontinuálny rast počtu obyvateľov, ktorý je najmarkantnejší medzi rokmi 2014 a 2015.

Graf č. 2: Vývoj počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava – Ružinov, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020



2.2 Pohyb obyvateľstva

Prírodný pohyb obyvateľstva

Ukazovateľ prírodný pohyb obyvateľstva je vyjadrený prostredníctvom hlavných populačných procesov, ktorými sú pôrodnosť (natalita) a úmrtnosť (mortalita). Prírodný pohyb vyjadruje rozdiel počtu živonarodených a zomretých.

Počas rokov 2014 - 2019 má hodnota tohto ukazovateľa prevažne kladné hodnoty, najnižšia hodnota v sledovanom období je 0 v roku 2015, kedy sa počet zomretých vyrovnal počtu živonarodených. Počas zvyšných rokov bol počet živonarodených vyšší ako počet zomretých, pričom najmarkantnejší prírastok bol zaznamenaný v roku 2018.

Obzvlášť užitočné a potrebné je teda všestranne podporovať mladé rodiny, zabezpečiť a ďalej rozvíjať uspokojujúce kvalitatívne a kapacitné vybavenie materských a základných škôl.

Tab. č. 1 Vývoj prírodného prírastku mestskej časti Bratislava – Ružinov

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Živonarodení	887	934	987	1017	1091	980
Zomretí	877	934	895	936	936	907
Prírodný pohyb	10	0	92	81	155	73

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

Migračný pohyb obyvateľstva

Okrem prírodného pohybu má významný vplyv na vývoj počtu obyvateľov aj migračný pohyb obyvateľstva. Migračným pohybom rozumieme migráciu (imigráciu a emigráciu, resp. prisťahovanie a vysťahovanie), ktorú možno interpretovať aj ako indikátor celkovej atraktivity prostredia. Rozhodovanie obyvateľov, či vo svojej súčasnej lokalite zostanú, sa deje na základe mnohých faktorov: dostupných pracovných príležitostí, cenovej relácie nehnuteľností, kvality životného prostredia, dostupnosti sociálnych služieb, možností trávenia voľného času, kvality dopravnej infraštruktúry a podobne. V prípade, že viac ľudí z lokality odchádza ako do nej prichádza, pravdepodobne existuje nesúlad medzi potrebami občanov a možnosťami lokality. V tejto súvislosti je dokument PHRSR zdrojom cenných informácií, ktoré môže mesto využiť vo svoj prospech.


Mestská časť Bratislava - Ružinov sa dlhodobo vyznačuje vyšším počtom prisťahovaného obyvateľstva ako je počet vysťahovaných.

Najvyšší počet prisťahovaného obyvateľstva dosiahla MČ v roku 2015, naopak najvyšší počet obyvateľov, ktorí sa z MČ vysťahovali, bol v roku 2018. Migračný pohyb

v sledovanom období má kolísavý charakter, napriek tomu, že hodnoty sa držia na kladnej strane a pod hodnotu 500 sa tento údaj dostal len v dvoch rokoch, vývoj nie je ustálený.

Táto imigrácia do mestskej časti Bratislava – Ružinov môže byť z veľkej časti vnímaná ako dôsledok migrácie za prácou a atraktívnym prostredím, nakoľko je mestská časť Bratislava – Ružinov z hľadiska mestských častí najväčšou a poskytuje mnoho pracovných príležitostí. Kolísavý trend, ale naznačuje taktiež vnútornú migráciu v rámci Bratislavy spôsobenú vnútornými suburbanizačnými procesmi smerom z centra mesta na jeho okraj, ktorej sa zúčastňujú prevažne mladé rodiny, nakoľko mestská časť Bratislava – Ružinov dlhodobo bojuje s nedostatočnými kapacitami predškolských a školských zariadení voči dopytu. Úlohou samosprávy je využiť tento rozvojový potenciál zabezpečením a rozvojom vhodnej občianskej a technickej vybavenosti, ako aj podporou rozvoja služieb pre obyvateľov.

Graf č. 3: Vývoj migračného prírastku mestskej časti Bratislava - Ružinov




Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

Celkový pohyb obyvateľstva

Ukazovateľ celkový pohyb obyvateľstva je výsledkom súčtu celkového prirodzeného prírastku/úbytku a migračného prírastku/úbytku. Z vyššie uvedeného vyplýva, že migračný prírastok v mestskej časti Bratislava – Ružinov prevyšuje prirodzený prírastok. Vďaka tomuto faktoru dosahoval celkový prírastok obyvateľstva (sčítaním prirodzeného a migračného prírastku obyvateľov) počas všetkých sledovaných rokov kladné hodnoty.

Graf č. 4: Vývoj celkového prírastku mestskej časti Bratislava - Ružinov



Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.3 Štruktúry obyvateľstva

Pre dôkladnú demografickú analýzu je potrebné poznať aj demografické ukazovatele, ktoré patria do takzvanej demografickej statiky. Síce táto kategória evokuje strnulý stav, sú ukazovatele štruktúry obyvateľstva výsledkom predchádzajúceho populačného vývoja, t. j. súčasnú štruktúru obyvateľstva ovplyvnil populačný vývoj za posledných 60 až 100 rokov prostredníctvom prirodzeného a migračného pohybu.

Nakoľko posledné sčítanie obyvateľov prebehlo v roku 2011, v grafoch a tabuľkách národnostnej, vzdelanostnej a religióznej štruktúry uvádzame údaje z posledného sčítania. Údaje budú aktualizované po nasledujúcom sčítaní obyvateľov v roku 2021.

Pohlavná a veková štruktúra

Poznanie vekovej štruktúry obyvateľstva môže byť užitočné predovšetkým z hľadiska plánovania sociálnych potrieb občanov. Napríklad neustále sa zväčšujúca skupina starších občanov môže indikovať potrebu budovania zdravotných stredísk, klubov či sociálnych zariadení pre seniorov. Naopak, zväčšujúca sa skupina mladých ľudí pravdepodobne vyvolá potrebu budovania detských ihrísk, centier voľného času, materských škôl, základných škôl a podobne.

Tab. č. 2 Vývoj podielu mužov a žien mestskej časti Bratislava - Ružinov


	Muži	Percentuálny podiel	Ženy	Percentuálny podiel	Celkový počet obyvateľov
2014	32007	45,3	38653	54,7	70660
2015	32465	45,4	38978	54,6	71443
2016	32808	45,5	39224	54,5	72032
2017	33157	45,6	39561	54,4	72718
2018	33454	45,7	39796	54,3	73250
2019	33818	45,8	40054	54,2	73872

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

Z tabuľky č. 6 je možné vidieť, že podiel žien počas celého sledovaného obdobia prevyšoval podiel mužov na celkovom počte obyvateľov mestskej časti Bratislava – Ružinov, o čom svedčia aj hodnoty percentuálneho podielu na celkovom počte obyvateľov. Hodnoty percentuálneho podielu sa menia len minimálne. Počas sledovaného obdobia však môžeme sledovať trend vývoja v prospech nárastu mužskej populácie medzi obyvateľmi mestskej časti Bratislava – Ružinov, nakoľko každým rokom vzrastá podiel mužskej populácie o jednu desatinu percentuálneho bodu oproti minulému roku a tento vývoj je počas celého sledovaného obdobia stabilný.


Čo sa týka vekovej štruktúry, graf č. 4 dokladuje, že podiel obyvateľov v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) za obdobie rokov 2014 - 2020 stúpol o 2,4 %, čo je možné považovať za značne pozitívny trend spôsobený, vzhľadom na vyššie uvedené údaje o prirodzenom a migračnom pohybe obyvateľstva, najmä migračným prírastkom mladých rodín a pozitívnym prirodzeným prírastkom v celom sledovanom období. V ďalších dvoch vekových kategóriách nastal úbytok obyvateľov v celom sledovanom období. Rozdiel medzi rokmi 2014 a 2020 pri obyvateľstve v poproduktívnom veku klesol o 0,83 %. Tento vývoj poukazuje na trend, ktorý je na Slovensku ojedinelý, keďže vo väčšine obcí a miest dochádza k starnutiu obyvateľstva, v mestskej časti Bratislava – Ružinov je to naopak.

Graf č. 5: Vývoj podielu vekových zložiek obyvateľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov,
Zdroj: ŠÚ SR, 2020



Pre ucelený pohľad na vekovú štruktúru obyvateľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov prikľadáme graf vekovej štruktúry obyvateľstva k 31. 12. 2019


Graf č. 6 Veková štruktúra obyvateľstva za rok 2011 (%), Zdroj: ŠÚ SR, 2020



Národnostná štruktúra

Národnostné zloženie obyvateľstva je zaujímavé sledovať z hľadiska kultúrnej rozmanitosti, ktorá stojí za existujúcimi lokálnymi zvykmi a tradíciami a pôsobí na vznik nových. Vychádzajúc z posledných dostupných údajov sa v roku 2011 k slovenskej národnosti hlásilo v mestskej časti Bratislava – Ružinov 92 % obyvateľstva, druhou najpočetnejšou národnosťou bola maďarská a česká. Ostatné národnostné menšiny boli zastúpené v počte pod 1%.


Graf č. 7: Národnostná štruktúra obyvateľstva za rok 2011 (%), Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020



Religiózná štruktúra

Podobne ako národnosť, aj náboženské zloženie má vplyv na vývoj a myslenie spoločnosti. Z hľadiska religiozity je obyvateľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov prevažne rímskokatolíckeho vierovyznania (58 %). Výrazný je však aj podiel obyvateľstva bez vyznania, ktorý tvorí viac ako tretinu všetkých obyvateľov mestskej časti Bratislava – Ružinov (33 %) a 7 % obyvateľstva sa hlási k evanjelickému augsburskému vyznaniu a približne 1 % obyvateľov sa hlási k gréckokatolíckej cirkvi. (graf č. 4).

Graf č. 8: Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania za rok 2011 (%)




Zdroj: Štatistický úrad SR, 2011

Vzdelanostná štruktúra

Ako je vidieť na grafe č. 5, na základe posledných dostupných údajov z roku 2011, majú obyvatelia mestskej časti Bratislava – Ružinov vo väčšine prípadov ukončené úplné učňovské, stredné odborné, vrátane vyššieho, alebo stredné všeobecné vzdelanie s maturitou. Druhé najväčšie zastúpenie má vysokoškolské vzdelanie. Na treťom mieste z hľadiska početnosti sa nachádza učňovské a stredné odborné vzdelanie bez maturity. V súlade s celoslovenským trendom, sa v budúcnosti očakáva zvyšovanie podielu obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním. Takáto vzdelanostná štruktúra je priaznivá pre ďalší rozvoj MČ.

Graf č. 9: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva za rok 2011 (%), Zdroj: ŠÚ SR, 2020



Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita predstavuje ďalší z faktorov, ktoré výrazne vplyvajú na potreby občanov. Rovnako ako pri predchádzajúcich štruktúrach obyvateľstva (národnostná, religiózna a vzdelanostná štruktúra) sme vychádzali z posledných dostupných údajov za rok 2011. MČ Bratislava – Ružinov mala v tomto roku 57,88 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO), pričom podiel pracujúcich v rámci EAO dosahoval 70,34 %. Podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava – Ružinov bol 40,71 % a nezamestnaných 4,27 %. Vysoký podiel na celkovom počte obyvateľov mali dôchodcovia (28,82 %) a závislé osoby (13,64 %), medzi ktoré patria deti do 16 rokov.

Obyvatelia nachádzajú svoje pracovné uplatnenie práve v samotnej mestskej časti Bratislava - Ružinov, alebo okolitých častiach Bratislavy.



Tab. č. 3: Ekonomická aktivita obyvateľstva v mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2011

Osoby ekonomicky aktívne (EAO)		Počet	Podiel z EAO v %
z toho:	Pracujúci	27 918	70,34
	Osoby na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke	1 764	4,44
	Nezamestnaní	2 929	7,38
	Pracujúci dôchodcovia	2 581	6,5
	Študenti	4 141	10,43
	Osoby v domácnosti	356	0,9
Osoby ekonomicky neaktívne (ENO)		Počet	Podiel z ENO v %
z toho:	Nepracujúci dôchodcovia	17 184	59,49
	Ostatní nezávislí	84	0,29
	Závislé osoby	9 354	32,38
Iná a nezistená ekonomická aktivita		2 263	-
Spolu		68 574	


Zdroj: Štatistický úrad SR, 2011

Nezamestnanosť

Nezamestnanosť má výrazný vplyv na rozvoj každej lokality, predovšetkým prostredníctvom kúpnej sily obyvateľstva na jednej strane a celkovej atraktivity prostredia na druhej strane. Počet uchádzačov o zamestnanie v mestskej časti Bratislava – Ružinov má klesajúci charakter počas celého sledovaného obdobia, okrem posledného roku 2019, kedy je zaznamenaný opätovný nárast o 9,7 % oproti predchádzajúcemu roku.


Vývoj nezamestnanosti prezentuje graf č.5 uvedený nižšie.

Graf č.10: Vývoj nezamestnanosti v mestskej časti Bratislava – Ružinov, Zdroj: ŠÚ SR,2020



Graf č.11: Miera evidovanej nezamestnanosti, Zdroj: UPSVAR, 2020

Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch SR k 31.08.2020



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Miera evidovanej nezamestnanosti je vypočítaná na základe výberových zisťovaní ŠÚ SR a priemerného počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Algoritmus výpočtu stanovila MPSVR SR.

Miera evidovanej nezamestnanosti sa v okrese Bratislava II drží na úrovni 3-5 %, čo je oproti ostatnému územiu Slovenska najnižšia miera nezamestnanosti vôbec.

3 Domový a bytový fond



Rozvojový potenciál mestskej časti tkvie aj v obytnej funkcii, nakoľko záujem o bývanie priamo v mestskej časti je mimoriadne vysoký.

Ako dokumentuje schéma č.1, v mestskej časti Bratislava – Ružinov sa nachádza 5044 domov, z toho je 4925 obývaných, 107 neobývaných a 12 domov s nezistenou obývanosťou.

Podľa formy vlastníctva majú domy vo vlastníctve fyzických osôb jednoznačnú prevahu – 2782 domov je vo vlastníctve fyzických osôb, druhou najväčšou skupinou podľa formy vlastníctva sú domy v kombinovanom vlastníctve – 1016 domov.

Z hľadiska obdobia výstavby dominujú v mestskej časti Bratislava – Ružinov domy z rokov 1946 – 1990, kedy tu nastal najvýraznejší rozmach vo výstavbe. V tomto období bolo postavených 2380 domov. Následne (v rokoch 1991 –

2000) nastal útlm výstavby a od roku 2001 dochádza k novému zvyšovaniu intenzity výstavby domov v mestskej časti Bratislava – Ružinov, od roku 2001 do roku 2011, kedy bolo realizované posledné sčítanie domov a bytov bolo postavených 456 domov.

Vychádzajúc ďalej z výsledkov SODB 2011, v mestskej časti Bratislava – Ružinov sa nachádza spolu 40 273 bytov, z ktorých je 39 647 obývaných, 620 bytov neobývaných a žiaden byt s nezistenou obývanosťou. Najviac bytov je s obytnou plochou od 40 do 80 m². Podľa formy vlastníctva je 39 647 bytov vlastné byty v bytových domoch.

4 Občianska vybavenosť

Vzdelávanie

Materské školy

Mestská časť Bratislava - Ružinov je zriaďovateľom 12 materských škôl s právnou subjektivitou a s 12 elokovaných pracovísk (EP). Od 1. 7. 2004 zabezpečuje kompetencie vyplývajúce zo zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 1. 9. 2008 sú materské školy zaradené do sústavy škôl. Od 1. 9. 2009 materské školy zabezpečujú predprimárne vzdelanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktoré dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o absolvovaní predprimárneho vzdelania je osvedčenie.

Tabuľka č.4: Materské školy MČ mestskej časti Bratislava – Ružinov, Zdroj: Interná evidencia MČ, 2020

MŠ Bancíkovej 2	www.nasaskolka.sk
MŠ Exnárova 6	www.ms-exnarova.sk
MŠ Miletičova 37 EP Gemerská 4	www.mskola.sk www.mskola.sk
MŠ Medzilaborecká EP Haburská 4	http://www.msmedzilaborecka.sk http://msfarbicka.webnode.sk
MŠ Piesočná 2 EP Rádiová 52 EP Vietnamská 13 EP Banšelova 4	www.piesocna2.edupage.org http://piesocna2radiova.edupage.org
MŠ Západná 2	https://ms-zapadna2.webnode.sk/
MŠ Prešovská 28	www.msprešovska.sk



EP Palkovičova 11/A	www.mspressovska.sk
MŠ Pivonková 9	www.ms pivonkova.sk
EP Astrová 5	www.skolka.itmk.sk
EP Nevädzová 12	www.mslienka.sk
EP Šalviová 5	www.ms pivonkova.sk
MŠ Stálicová 2	https://habarka.sk
EP Haburská 6	http://ms-stalicova.webnode.sk/
MŠ Šťastná 26	www.stastik.sk
MŠ Velehradská 24	www.velehradskams.webnode.sk
EP Budovateľská 10	http://budovatelskaep.webnode.sk
EP Tekovská 7,9	http://velehradskams.webnode.sk/ep-tekovska
ZŠ s MŠ Borodáčova 2	http://ms.borodacova.sk/zapis/

V materských školách sa v šk. roku 2020/2021 vzdeláva 2 308 detí v 106 triedach. V týchto zariadeniach pracuje 205 pedagogických zamestnancov MŠ a 205 nepedagogických zamestnancov MŠ. Na účely zabezpečovania predškolskej výchovy prevádzkuje mestská časť celkom 23 objektov.

Mestská časť Bratislava - Ružinov eviduje vysoký dopyt po kapacitách v materských školách, preto v rámci nového strategického obdobia bude jej zámerom zvyšovanie kapacít v materských školách a taktiež obnova budov materských škôl, zvyšovanie ich energetickej efektívnosti a rekonštrukcie budov a areálov.

Základné školy

Mestská časť Bratislava - Ružinov je zriaďovateľom 9 základných škôl s právnou subjektivitou.

Od 1. 7. 2004 zabezpečuje kompetencie vyplývajúce zo zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.

Základné školy v mestskej časti prezentuje daná tabuľka:

Tabuľka č.5: Základné školy MČ Ružinov, Zdroj: Interná evidencia MČ, 2020

ZŠ s MŠ Borodáčova 2	www.borodacova.sk
ZŠ Drienová 16	www.zsdrienovaba.edu.sk
ZŠ Kulíšková 8	www.zskuliskova.sk
ZŠ Medzilaborecká 11	www.zsmedzilaba.eu
ZŠ Mierová 46	www.zsmierovaba.edu.sk
ZŠ Nevädzová 2	www.zsnevadzova.sk
ZŠ Ostredková 14	www.zsostredkova.sk
ZŠ Ružová dolina 29	www.zsrd.sk
ZŠ Vrútocká 58	www.zsvrutocka.sk



V základných školách sa v šk. roku 2020/2021 vzdeláva 4882 detí v 222 triedach. V týchto zariadeniach pracuje 327 pedagogických zamestnancov ZŠ a 103 vychovávateľov, 23 asistentov učiteľa a 69 nepedagogických zamestnancov ZŠ, 39 zamestnanci školských jedální a 22 zamestnancov súkromných ŠJ.

Od 1. septembra 2008 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý umožnil školám podieľať sa na tvorbe školských vzdelávacích programov podľa predstáv a skúseností pedagogických zamestnancov, podmienok a profilácie školy, záujmu a potrieb žiakov i rodičovskej verejnosti. Riaditeľ školy je povinný zverejniť školský vzdelávací program na verejne prístupnom mieste. V zmysle uvedeného zákona žiak získa úspešným absolvovaním vzdelávania pre 1. stupeň základnej školy primárne vzdelanie a úspešným absolvovaním vzdelávania pre 2. stupeň základnej školy nižšie stredné vzdelanie.

Pri všetkých vyššie uvedených základných školách sú zriadené školské jedálne, kde žiaci majú možnosť stravovania. Školská jedáleň poskytuje žiakom stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.

Špeciálne triedy v základných školách:

- ZŠ Kulíškova – v jednej triede 4. ročníka I. stupňa sú zriadené triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Športové triedy v základných školách:

- ZŠ Kulíškova - v 5., 8. a 9. roč. jedna športová trieda so zameraním na atletické disciplíny, 6. 7. roč. vždy jedna trieda so všestrannou športovou prípravou
- ZŠ Ostredková - v 5. a 6. roč. boli otvorené športové triedy, tieto sa v školskom roku 2020/2021 stanú súčasťou

Školský klub detí:

Zabezpečuje pre žiakov podľa svojho výchovného programu činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania. V prípade potreby zákonného zástupcu žiaka je v prevádzke i v čase prázdnin. Je súčasťou všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov a jeho činnosť je určená najmä pre žiakov 1. stupňa základnej školy.



V mestskej časti Bratislava – Ružinov pôsobia aj školy, ktoré nie sú v správe mestskej časti Bratislava – Ružinov:



Graf č.12: Školy, ktoré nie sú v správe mestskej časti, Zdroj: www.ruzinov.sk, 2020

Zdravotná a sociálna starostlivosť

Zdravotná starostlivosť

Pre zabezpečenie základnej i rozšírenej zdravotnej starostlivosti o obyvateľov mestskej časti je v dispozícii viacero zdravotných stredísk, polikliniky a nemocnica. V mestskej časti Bratislava – Ružinov sa nachádza Univerzitná nemocnica Bratislava na Ružinovskej 6 a nemocničné služby zabezpečuje taktiež Agel clinic Bratislava. Obyvatelia majú v dispozícii taktiež polikliniky – Átrium, ProCare, PZC ProCare Vlčie Hrdlo, Poliklinika Ružinov ako aj zdravotné strediská Babuškova, Bajzová, Bulharská, Drieňová.

Sociálna starostlivosť

Sociálne služby, ktoré poskytuje mestská časť má na starosti Oddelenie sociálnych služieb miestneho úradu.

Detské jasle

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - Detské jasle, Palkovičova 11/A, 821 08 Bratislava.

Zariadenie detských jaslí nemá právnu subjektivitu a je organizačnou jednotkou Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov a začlenené pod odbor sociálnych vecí.

Rodiny s deťmi

- Príspevok pri prvom vstupe dieťaťa do školy
- Príspevok na letný tábor pre deti z rodín v hmotnej núdzi
- Integrovaný pobyt pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodcom
- Vianočný príspevok pre rodiny v hmotnej núdzi s deťmi
- Príspevok pri narodení dieťaťa
- Jednorazový finančný príspevok v čase náhlej núdze

Linka sociálnej pomoci

Mestská časť Bratislava - Ružinov má zriadenú linku sociálnej pomoci, kde obyvatelia môžu vyhľadať poradenstvo v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre svojich príbuzných, upozorniť na krízovú situáciu rodín s deťmi v mestskej časti Bratislava – Ružinov, pomôcť osamelému seniorovi odkázanému na pomoc iných alebo vyhľadať pomoc, keď sa ocitli v náhlej nepriaznivej sociálnej situácii. Číslo linky je zverejnené na webovej stránke mesta.

Seniori

V rámci sociálnej starostlivosti o seniorov poskytuje mestská časť široké spektrum služieb:

- Zariadenia pre seniorov
 - Domov dôchodcov Pažítková
 - Ružinovský domov seniorov
- Opatrovateľská služba
- Príspevok na dopravu
- Prepravná služba
- Stravovanie
- Zájazdy
- Vianočná večera pre osamelých
- Denné centrá
- Jedáleň
- Zabezpečenie opatrovateľskej služby prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Domov dôchodcov Pažítková

Domov dôchodcov poskytuje svoje služby už od roku 1974. V súčasnosti je kapacita zariadenia 126 klientov. Zariadenie je umiestnené v širšom centre Bratislavy, v mestskej časti Bratislava – Ružinov, v tichej lokalite, neďaleko Štrkoveckého jazera a Ružinovskej nemocnice.



Budova zariadenia po svojej rekonštrukcii a modernizácii spĺňa podmienky bezbariérového prístupu vrátane všetkých hygienických miestností. Zariadenie je rozdelené na úsek I a úsek II. Klienti sú ubytovaní v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách, ktoré sú vybavené štandardným moderným vybavením. Izby klientov a sociálne zariadenia sú vybavené signalizačným zariadením na privolanie odborného personálu. Klienti majú k dispozícii spoločné priestory – vstupnú halu s recepciou, jedáleň, spoločenské miestnosti na jednotlivých poschodiach a spoločenskú miestnosť s biliardovým stolom, stolným futbalom a notebookom s pripojením na internet.

K zariadeniu patrí aj park a uzavreté átrium s udržiavanou zeleňou a lavičkami, ktoré poskytujú seniorom príjemný relax. Od roku 2004 poskytuje Domov dôchodcov opatrovateľskú službu v domácnostiach pre približne 200 klientov a od roku 2008 aj opatrovateľskú službu formou rozvozu obedov.

Odborný tím Domova dôchodcov tvoria zdravotné sestry, sociálni pracovníci, zdravotnícki asistenti, inštruktori sociálnej rehabilitácie a opatrovatelia. Zariadenie neposkytuje 24-hodinovú zdravotnú starostlivosť, klient musí byť v stabilnom zdravotnom stave a musí byť schopný spolunažívania s ostatnými obyvateľmi zariadenia.

Ružinovský domov seniorov

Ružinovský domov seniorov sídli v dvoch budovách - na Sklenárovej ulici č. 14 a na Pivoňkovej ulici č. 2.

Zariadenie pre seniorov na Sklenárovej s kapacitou 250 miest sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Ružinov, časť Nivy. Ide o dvanásťposchodovú budovu, v ktorej sú klienti umiestnení v 206 jednogarsónkach a v 22 dvojgarsónkach, ktoré obývajú prevažne manželské páry. Do prevádzky bola daná v roku 1977 ako Dom opatrovateľskej služby. Ten bol o desať rokov neskôr reprofilovaný na domov – penzión pre dôchodcov. Od 1. 1. 2010 sa nazýva Ružinovský domov seniorov.

Zariadenie pre seniorov na Pivoňkovej s kapacitou 38 miest pre prevažne imobilných klientov sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Ružinov, časť Ružinov. Klienti sú umiestnení v 1-postelových, 2-postelových a 3-postelových izbách. Objekt je tvorený pavilónmi v prízemnej budove bývalých detských jasí. Je obklopený záhradou s parkovou zeleňou.

**V zariadeniach pre seniorov je
k októbru 2020 - 414 klientov.**

Od 1.1. 2021 v súlade s § 7a zákona č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, na základe splnenia kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne – technického vybavenia RDS uzavrela zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s o poskytovaní a úhrade ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci.

Na základe tejto zmluvy sa Ružinovský domov seniorov, ako jeden z mála sociálnych zariadení, stal poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti.

Opatrovateľská služba

Mestská časť Bratislava - Ružinov poskytuje domácu opatrovateľskú službu prostredníctvom Domova dôchodcov Pažítková 2. Opatrovateľky chodia priamo do domácnosti poskytovať sociálnu službu občanom s minimálnym stupňom odkázanosti II. Opatrovateľskú službu k 10/2020 využíva 259 klientov.

Denné centrá

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom.

V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Usporiadávajú sa tu besedy, prednášky. Organizujú turistické, spevácke, literárne krúžky, ale i krúžky šikovných rúk (podľa požiadaviek členov i ďalšie), v ktorých si seniori udržiavajú i rozvíjajú svoju telesnú i duševnú kondíciu. Členovia centier sa stretávajú na spoločných posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí. Podľa záujmu navštevujú rôzne miesta na Slovensku.

Mestská časť Bratislava - Ružinov má 5 denných centier – Denné centrum Kaštieľska 30 (Prievoz), Denné centrum Páříčkova (Nivy), Denné centrum Zimná 1 (Ostredky), Denné centrum Ružinovská 28 (Pošeň), Denné centrum Na úvrati 52 (Trnávka).

Pre obyvateľov je v dispozícii aj jedáleň. Jedáleň poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. V Jedálni možno poskytovať stravovanie i prostredníctvom donášky stravy.

Služby

Z hľadiska umiestnenia sídel jednotlivých úradov špecializovanej štátnej správy sa na území mestskej časti Bratislava – Ružinov nachádza väčšina úradov pre okres Bratislava II.

Graf č. 13 Spádovosť mestskej časti Bratislava – Ružinov (k 31. 12. 2019), Zdroj: Štatistický úrad SR, Interná evidencia MÚ Bratislava –Ružinov 2020

Civilná ochrana

Civilnú ochranu má v mestskej časti Bratislava – Ružinov na starosti Útvar krízového riadenia. Plní úlohy na základe vypracovaného Štatútu krízového štábu mestskej časti Bratislava - Ružinov ako orgánu krízového riadenia, ktorý sa vydáva



podľa § 10 zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, Ústavného zákona NR SR č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, § 15 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 129/2002 o integrovanom systéme, zákona NR SR č. 319/2002 o obrane Slovenskej republiky.

Útvár krízového riadenia zabezpečuje:

- odborné, organizačné a materiálne – technické zabezpečenie činnosti krízového štábu,
- analýzu možného ohrozenia územia mestskej časti. Analýza sa aktualizuje v priebehu roka podľa získaných materiálov od výrobcov a spracovateľov nebezpečných látok.
- plán varovania obyvateľstva a vyznatie osôb.
- textový a grafický zámer zabezpečenia riadenia a vykonania evakuácie pre mestskú časť Bratislava - Ružinov. Pre evakuáciu obyvateľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov bolo vytipovaných 15 evakuačných stredísk. Súčasťou evakuácie je aj odborné zabezpečenie: poriadkové a bezpečnostné, dopravné, zdravotné a zásobovacie. Dokumentácia pre evakuáciu obyvateľstva je priebežne aktualizovaná.
- plán zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany. Prostriedky individuálnej ochrany sú ošetrované v zmysle platných predpisov a pokynov Obvodného úradu Bratislava pracovníkmi Útvoru krízového riadenia (ÚKR).
- plán ukrytia obyvateľstva pre ukrytie obyvateľstva slúži 57 ochranných stavieb (krytov) a 1523 jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne. V ochranných stavbách sa periodicky vykonávajú revízie elektrických zariadení, filtračno-ventilačných zariadení a tlakových nádob.

Dokumentácia obrany štábu je spracovaná v zmysle platnej legislatívy a pravidelne sa aktualizuje. Preventívne protipožiarne kontroly sa vykonávajú v objektoch právnickej a fyzickej osoby, v rodinných domoch okrem bytov, obytných domov okrem bytov a v ostatných stavbách vo vlastníctve, alebo v užívaní fyzických osôb. Túto činnosť vykonávajú zamestnanci z ÚKR a Obecný hasičský zbor Bratislava – Ružinov. Útvár krízového riadenia vykonáva aj kontrolnú činnosť akcieschopnosti a činnosti Obecného hasičského zboru (OHZ).

Obecný hasičský zbor bol zriadený v roku 1880. V súčasnosti členovia pôsobia v zásahovej jednotke. Práca hasičského zboru je zameraná na preventívnu a represívnu činnosť.

Obecný hasičský zbor disponuje okrem bežnej zásahovej techniky a vyhradených technických zariadení aj člnom a vyškolenou posádkou na vodnú záchranu. Zbor sídli na Mierovej ulici č. 89 v Bratislave.

Cintorín

V mestskej časti sa nachádzajú 2 cintoríny – Cintorín Prievoz a Martinský cintorín.



Kultúra

Cultus Ružinov a.s. je spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je MČ Bratislava-Ružinov. Jej úlohou je predovšetkým organizovanie podujatí pre mestskú časť. Zároveň spravuje dom kultúry a spoločenské domy na základe zmluvy o komplexnom nájme majetku, schválenej miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava-Ružinov.

CULTUS Ružinov, a.s. je akciovou spoločnosťou založenou mestskou časťou Bratislava-Ružinov, ktorá je jej 100 % akcionárom. Mestská časť tak v súlade so zákonom o obecnom zriadení využíva svoj majetok na podnikateľské účely prostredníctvom akciovej obchodnej spoločnosti. Financovaná je z verejných zdrojov, s čím je spojená možnosť verejnej kontroly našej spoločnosti a zároveň zabezpečuje pri svojej činnosti čo najefektívnejšie využívanie verejného majetku a vynaložených investícií.

Hlavným cieľom a predmetom činnosti spoločnosti je organizovanie a podpora kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít pre Ružinovčanov všetkých vekových kategórií a sociálnych skupín.

Spoločnosť spravuje štyri kultúrne domy – DK Ružinov, SD Nivy, SD Prievoz a SD Trávniky a svojou činnosťou sa zameriava predovšetkým na rozvoj kultúrneho a spoločenského života v Ružinove, a to najmä organizovaním podujatí, plesov, hodov, športových podujatí, súťaží a festivalov, čím sa snaží uspokojovať kultúrne a spoločenské potreby Ružinovčanov.

Na základe tejto zmluvy Cultus Ružinov a.s. zabezpečuje a vykonáva nasledovné aktivity:

- príprava a organizácia kultúrnych podujatí: divadelné a filmové predstavenia, koncerty, výstavy a prehliadky
- príprava a organizácia festivalov, súťaží, prehliadok, kvízov, príprava a organizácia spoločenských podujatí: zábavy, diskotéky, plesy
- príprava a organizácia vzdelávacích aktivít: školenia, semináre, kongresy a kurzová činnosť
- iné služby podľa spoločenskej potreby a rozhodnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúrnej, umeleckej a športovej a v oblasti služieb a obchodu
- reklamná a propagačná činnosť

Kultúrne podujatia zabezpečuje aj **Knižnica Ružinov**.





Ústredná knižnica sa nachádza na ulici Miletičova 47, pobočky má knižnica na uliciach Tomášikova 25, Seniorské informačné centrum Zimná 1, Bachova 7 a Na úvratí 52.

Na konci roka 1992 zriadilo Miestne zastupiteľstvo v mestskej časti Bratislava – Ružinov ako nástupnícku organizáciu ObK II so všetkými jej právami a povinnosťami Knižnicu Ružinov ako svoju príspevkovú organizáciu.

V roku 2000 vznikla na pôde Knižnice Ružinov Konceptcia ružinovského informačného strediska v Prievoze (RIS), ktorá predstavuje ojedinelý a výnimočný kultúrny projekt nielen v rámci Ružinova, ale aj celej Bratislavy. Ide o vytvorenie moderného knižnično-informačného pracoviska, v ktorom bude klasickú knižnicu dopĺňať moderná počítačová a audiovizuálna technika s internetom. Vzhľadom na náročnosť celého projektu - jeho realizácia je rozdelená na etapy a bol zaradený aj do Rozvojového programu mestskej časti Bratislava – Ružinov.

V roku 2005 sa zrodila myšlienka vytvoriť z pobočky na Zimnej ulici SIC - Seniorské informačné centrum. Tento projekt sa stal skutočnosťou 29. novembra 2006, kedy bolo Seniorské informačné centrum (SIC) slávnostne otvorené. Ide o moderné pracovisko, ktoré v rámci svojich možností poskytuje komplexné kultúrne a sociálne služby starším občanom Ružinova.

Okrem klasických knižnično-informačných služieb je knižnica známa prípravou a realizáciou podujatí pre deti, mládež a dospelých a to na základe vlastných, pôvodných scenárov. Aj za hranicami Ružinova sú známe krsty a prezentácie nových kníh, besedy a stretnutia so spisovateľmi, súťaže (O kráľa detských čitateľov, Najlepšia stará mama Ružinova), ďalej Hovory D - stretnutia mládeže Ružinova so zaujímavými osobnosťami na zaujímavé témy, každoročné knižničné happeningy, na ktorých sa udeľuje cena Rytier dobrej knihy, počítačové kurzy pre seniorov a ďalšie.

V rámci edičnej činnosti vydáva a tlačí knižnica množstvo materiálov. Z jej dielne okrem iných vychádza aj Občasník knihovníkov Bratislavského kraja (2x ročne), vydali sme tiež rôzne bibliografie, medzi ktorými sú i bibliografie novinových a časopiseckých článkov o kultúrnom dianí v Ružinove za roky 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1998, 1999, 2000, 2001 - 2005 a tiež ďalšie publikácie. Známa je aj edícia "Všeličo", v rámci ktorej bolo vydaných už 28 titulov.

V súlade s najnovšími informačnými trendami a technológiami a v závislosti od finančných prostriedkov a možností a personálnych kapacít postupne prebieha elektronizácia celej knižnice.

Podľa stavu k 31. 12. 2019 mala Knižnica Ružinov 23 pracovníkov, jednu ústrednú knižnicu, štyri pobočky, 158 244 knižničných jednotiek a 3 946 čitateľov.

Kultúrne a komunitné centrum Zora, Okružná 1

Kultúrne a komunitné centrum ZORA je unikátny verejný priestor, ktorý vznikol z bývalého kina Zora. Roky bolo opustené a chátralo. Centrum vzniklo ako dobrovoľnícka iniciatíva občanov a ako jeden z najvýznamnejších projektov participatívneho rozpočtu mesta Bratislava.

Prioritou je zaplnenie tohto priestoru pestrým výberom aktivít kultúrneho, vzdelávacieho a športového charakteru. Na ploche cca 400 m² sa nachádza veľká sála s kapacitou cca 160 miest (z toho 110 je na sedenie), 2 učebne – jazyková a hudobná

(momentálne v rekonštrukcii), oddychový priestor (budúca čajovňa) a veľký dvor s parkom (v budúcnosti detské ihrisko a „preliezky“ na kalisteniku). Súčasťou exteriéru je Senior Fit Park - prvky na cvičenie pre seniorov.

V rámci kultúrneho využitia môžu obyvatelia Ružinova navštíviť aj **Divadlo pod kostolom**, Tomášikova 8 a **Divadlo elledanse**, Miletičova 17/B.

Kultúrne pamiatky

V Mestskej časti Bratislava-Ružinov sa nachádzajú aj mnohé národné kultúrne pamiatky.

K pamätihodnostiam mestskej časti patria:

Budova bývalej radnice Prievoz je vzácna ukážka funkcionalistickej architektúry historickej radnice v Prievoze z roku 1932 so sochárskou výzdobou Alojza Rigeleho. Architektúra postavená podľa návrhu A. Danielisa a Ch. Ludwiga.

Obytný súbor - Dulovo nám. Jedinečný urbanisticko-architektonický komplex námestia z konca päťdesiatych a začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia.

Obytný súbor - bytová kolónia na Trenčianskej a Miletičovej ulici Kolónia združuje 11 voľne stojacich štvorpodlažných domov so 400 bytmi. Autorom projektu je Emil Belluš (1930 – projekt), 1930/31 realizácia. Domy boli postavené z mestských prostriedkov v rámci riešenia bytovej krízy. Domy tvoria dve krídla spojené schodiskom. Pôdorys domov má tvar písmena H (9 domov) a dva majú pôdorys v tvare L. Na typickom podlaží bolo v bočných krídlach umiestnených osem jednoizbových bytov.

Busta Štefana Marka Daxnera. Busta slovenského politika, národovca, štúrovca, spisovateľa Štefana Marka Daxnera (1822-1892). Busta je odliatá zo zliatiny kovov, umiestnená je na mramorovom stĺpe.

Reliéf Matka s dieťaťom. Kamenný reliéf sochára Jozefa Kostku z konca päťdesiatych rokov 20. storočia.

Masarykova kolónia obytných domov v Trnávke. Súbor domov (tzv. Masarykova kolónia) na Trnávke bola postavená v 20-tych rokoch 20. storočia na vejárovitom pôdoryse. Tvorí ju 30 rovnakých dvojdomov so zalomenými štítlami a s charakteristickým zastrešením domov tzv. „oslými chrbtami“. Tieto strešné konštrukcie sú vytvorené experimentálnou konštrukciou pomocou drevených väzníkov z lepených segmentov.





Fontána lásky. V priestore medzi domami je situovaná fontána – v roku 2008 sfunkčnená. Ide o betónovú nádrž okrúhleho tvaru, v strede ktorej je betónový stĺp s dvoma malými nádržkami, z ktorých tryská voda. Fontána bola vybudovaná v r. 1985 ako filmová kulisa ku kultovému filmu „Fontána pre Zuzanu“, podľa návrhu arch. M. Kalinu.

Pamätná tabuľa Svetozára Miletiča. Pamätná tabuľa významnej osobnosti Uhorska obdobia obrodeneckého procesu druhej polovice 19. storočia.

Súbor obytných domov – Miletičova. Hodnotná urbanistická štruktúra obytného súboru domov postavená podľa projektu akad. arch. K. Paluša a inžiniera M. Tenglera v rokoch 1952 – 1956.

Budovy bývalého bitúniku. Priemyselná architektúra postavená na okraji vtedajšieho mesta s príslušným parkom so sochou sv. Andreja.

Kostol Márie Pomocnice kresťanov a Dom saleziánov dona Bosca. Súbor stavieb „Saleziánskeho ústavu a kostola na záchranu chudobnej a opustenej mládeže“ je hodnotnou ukážkou funkcionalistickej architektúry tridsiatych rokov 20. storočia. Nový kostol postavený v saleziánskom komplexe z roku 1990 podľa projektov manželov Weberovcov.

Kostol sv. D. Bosca a Saleziánsky ústav na Dornkappli. Reprezentatívny príklad funkcionalistickej sakrálnej architektúry podľa architekta Gabriela Schreibera z roku 1938.

Park Andreja Hlinku s pomníkom. Pomník významnej osobnosti národných dejín Slovenska s príslušným parkom, fontánami a pomníkom.

Päť vežových domov a kúpalisko Delfín. Súbor kvalitných bytových domov s kúpaliskom od architekta Karola Paluša ocenených cenou Dušana Jurkoviča.

Busta Ľudovíta Kukoreliho. Reprezentatívna ukážka pomníkovej tvorby socialistického umenia z roku 1969 „Hrdinovi SNP“ podľa návrhu akad. soch. L. Poliaka. Nachádza sa v katastrálnom území NIVY, v parku ktorý ohraničujú ulice Kocelova, Svätoplukova, Bazová a Kvačalova.

Pôvodné oplotenie a brána na Martinskom cintoríne. Jedinečná ukážka murovaného oplotenia z betónových pilierov s ozdobnými mrežami.

Bytový dom s pavlačou – Záhradnícka. Architektúra druhej polovice 20-tych rokov 20. storočia.

Kostol evanjelickej cirkvi a. v. Prievoz Kostol z roku 1925 v centre Prievozu, sakrálna architektúra medzivojnového obdobia. Kostol má obdĺžnikový pôdorys, vnútorná sieň je zaklenutá zvláštnou valenou klenbou. Po bokoch je galéria presvetlená väčšími oknami. Kostol je prestrešený sedlovou strechou. Kostolu dominuje hranolová veža s ihlancovou strechou. Veža má v podstrešnom priestore rad obdĺžnikových okenných otvorov, ktoré presvetľujú priestor zvonice. Nachádza sa na radničnom námestí 2.

Hlavný kamenný kríž - cintorín v Priveze. V strede cintorína je umiestnený hlavný kríž, postavený na pamiatku padlým v prvej sv. vojne.

Náhrobok rodiny Huber - cintorín v Priveze. Náhrobok bratislavského záhradníka - významnej osobnosti mestskej časti BA – Ružinov.

Náhrobok Karola Furstu - cintorín v Priveze. Náhrobok významnej osobnosti mestskej časti BA – Ružinov riaditeľa evanjelickej školy v Priveze.



Dom smútku - cintorín v Prievoze. Reprezentatívna ukážka modernej sakrálnej architektúry v Ružinove z roku 2000 podľa návrhu architekta Eduarda Šuteka.

Kostol sv. Vincenta de Paul. Reprezentatívna ukážka modernej sakrálnej architektúry v Ružinove z roku 2000 podľa návrhu architekta Eduarda Šuteka.

Socha sv. Andreja (Záhradnícka - Miletičova) je jedinečná exteriérová votívna plastika svätca sv. Andreja z obdobia barok.

Budova Ministerstva vnútra SR Rozsiahla štátna administratívna budova z roku 1931-1932.

Časť bývalého Ludwigovho mlyna 3 objekt. Priemyselná architektúra. Gottfried Ludwig tu založil v rokoch 1880 až 1882 parný mlyn. Dnešné silo, viditeľné na foto pochádza z mladšej - medzivojnovnej etapy. Areál Ludwigovho mlyna sa do dnešnej Krížnej ulice obracal veľkou kulisou päťpodlažnej fasády.





K národným kultúrnym pamiatkam v mestskej časti patria:

Číslo ÚZPF (Ústredný zoznam pamiatkového fondu) : 11631/1
Národná kultúrna pamiatka (NKP) - názov: **HRÁDZA PROTIPOVODŇOVÁ**
Pamiatkový objekt (PO) - názov: HRÁDZA PROTIPOVODŇOVÁ
Bližšie určenie PO: úsek hrádze
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Ružinov
Číslo parcely: 6102
Určenie adresy popisom: Úsek Ružinov
Zaužívaný názov NKP: Hornožitnoostrovná
Zaužívaný názov PO: Hornožitnoostrovná Druhové určenie PO: technika
Doba vzniku: Pol.19.st.
Datovanie zmien: 1893,1903,1955-65
Využitie: Drobná architektúra
Štav.-tech. Stav: dobrý
Dátum vyhl. za KP: 22.09.1994
Číslo rozhodnutia: MK SR-954/94-32

Číslo ÚZPF: 10450/1
Národná kultúrna pamiatka - názov: **KAŠTIEĽ**
Pamiatkový objekt - názov: KAŠTIEĽ
Bližšie určenie PO: solitér
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Ružinov, Krásna ul.
Orient. číslo: 22
Súpisné číslo: 2339
Číslo parcely: 2886/32
Urč. adresy popisom: m. č. Prievoz,SZ časť parku

Zaužívaný názov NKP: Csákyovský kaštieľ
Zaužívaný názov PO: Csákyho kaštieľ
Druhové urč. PO: architektúra
Doba vzniku: 1899-1902
Datovanie zmien: 1935-40,po 1956,1968-69,1995,2003-06
Prevládajúci sloh: eklek.
Pôdorys: nepravidelný
Dispozícia: 2-trakt.
Podlažnosť: 3/-1
Využitie: Zar. cirkvi a nábož. spolkov
Štav.-tech. Stav: dobrý
Dátum vyhl. za KP: 19.10.1989
Číslo rozhodnutia: MK SSR-3628/89-32



Číslo ÚZPF: 10615/1

Národná kultúrna pamiatka - názov: **ZBROJNICA**

Pamiatkový objekt - názov: ZBROJNICA POŽIARNA

Bližšie urč. PO: solitér

Katastrálne územie, adresné údaje: Ružinov, Mierová ul. Orient. Číslo: 89

Súp. Číslo: 2064

Číslo parcely: 8

Urč. adresy popisom

Zaužívaný názov NKP: požiarňa zbrojnica

Zaužívaný názov PO: požiarňa zbrojnica

Druhové urč. PO: architektúra

Súč. pam. chrán. celku

Doba vzniku: 1923

Datovanie zmien: 50.r.20.st.

Pôdorys: obdĺžnik

Dispozícia: 3-trakt.

Podlažnosť: 1/-0

Využitie: Protipožiarná ochrana

Stav.-tech. Stav: dobrý

Dátum vyhl. za KP: 08.01.1992

Číslo rozhodnutia: MK SR-84/1992-32

Číslo ÚZPF: 10489/1

Národná kultúrna pamiatka - názov: **PLYNÁREŇ**

Pamiatkový objekt - názov: KOTOLŇA

Katastrálne územie, adresné údaje: Nivy, Mlynské Nivy ul. Orient. Číslo: 44

Súp. Číslo: 4924,5501

Číslo parcely: 9228/76

Urč. adresy popisom: areál SPP

Zaužívaný názov NKP: býv.nová bratislavská plynáreň

Zaužívaný názov PO: plynárenské múzeum

Druhové urč. PO: technika

Doba vzniku: 1935

Datovanie zmien: 1995

Pôdorys: obdĺžnik

Dispozícia: 1-priest. Podlažnosť: 1/-0

Využitie: Energetika

Stav.-tech. Stav: dobrý

Dátum vyhl. za KP: 20.04.1990

Číslo rozhodnutia: MK SR-6150/1990-32

Číslo ÚZPF: 10489/3



Národná kultúrna pamiatka - názov: **PLYNÁREŇ**

Pamiatkový objekt - názov: KOMÍN

Bližšie urč. PO: tehla

Katastrálne územie, adresné údaje: Nivy, Mlynské Nivy ul. Orient. Číslo: 44

Súp. Číslo: 4924

Číslo parcely: 9228/76

Urč. adresy popisom: areál SPP

Zaužívaný názov NKP: býv.nová bratislavská plynáreň

Zaužívaný názov PO: komín bratislavskej plynárne

Druhové urč. PO: technika

Doba vzniku: 1935

Datovanie zmien: 1995

Využitie: Energetika

Stav.-tech. Stav: dobrý

Dátum vyhl. za KP: 20.04.1990

Číslo rozhodnutia: MK SR-6150/1990-32

Číslo ÚZPF: 10489/4

Národná kultúrna pamiatka - názov: **PLYNÁREŇ**

Pamiatkový objekt - názov: HALA VÝROBNÁ S LABORATÓRIOM

Bližšie urč. PO: plynárenská

Katastrálne územie, adresné údaje: Nivy, Mlynské Nivy ul. Orient. Číslo: 44

Súp. Číslo: 5501

Číslo parcely: 9228/76

Urč. adresy popisom: areál SPP

Zaužívaný názov NKP: býv.nová bratislavská plynáreň

Zaužívaný názov PO: sulfátka a laboratórium

Druhové urč. PO: technika

Doba vzniku: 1935

Datovanie zmien: 1995 Pôdorys: obdĺžnik Dispozícia: 2-trakt.

Podlažnosť: 1/-0 Využitie: Múzeá

Stav.-tech. Stav: dobrý

Dátum vyhl. za KP: 03.02.2012

Číslo rozhodnutia: PÚ-12/138-3/990/BAT

Číslo ÚZPF: 11550/1

Národná kultúrna pamiatka – názov: **TOVÁREŇ**

Pamiatkový objekt - názov: TOVÁREŇ

Bližšie urč. PO: cvernová

Katastrálne územie, adresné údaje: Nivy, Párickova ul. Orient. Číslo: 18

Súp. Číslo: 1127

Číslo parcely: 9747/17

Urč. adresy popisom: Svätoplukova ul.



Zaužívaný názov NKP: Cvernovka, BCT
Zaužívaný názov PO: Uhorská cvernová továreň
Druhovú urč. PO: technika
Doba vzniku: 1904-1905
Datovanie zmien: 1910,30.r.20.st.,1965 Prevládajúci sloh: moderna
Pôdorys: obdĺžnik Dispozícia: 4-trakt. Podlažnosť: 4/-0 Využitie: maloobchod
Stav.-tech. Stav: vyhovujúci Dátum vyhl. za KP: 31.03.2008
Číslo rozhodnutia: MK-613/2008-51/4913

Číslo ÚZPF: 828/1
Národná kultúrna pamiatka – názov: **SKLAD PRÍSTAVNÝ**
Pamiatkový objekt - názov: SKLAD PRÍSTAVNÝ
Bližšie urč. PO: solitér
Katastrálne územie, adresné údaje :Nivy, Pribinova ul. Orient. Číslo: 24
Číslo parcely: 9192
Zaužívaný názov NKP: Sklad brat. prístavu č.7
Zaužívaný názov PO: Sklad brat. prístavu č.7
Druhovú urč. PO: technika
Doba vzniku: 1921-1922
Prevládajúci sloh: moderna klasicizujúca
Pôdorys: obdĺžnik
Dispozícia: 3-trakt. Podlažnosť: 4/-1
Využitie: kultúrno-spoločenské
Stav.-tech. Stav: dobrý
Dátum vyhl. za KP: 29.04.1986
Číslo rozhodnutia: R-NVB 117/86

Číslo ÚZPF: 11565/2
Národná kultúrna pamiatka – názov: **BUDOVA ADMINISTRATÍVNA**
Pamiatkový objekt - názov: RELIÉF FIGURÁLNY-VSA I.
Bližšie urč. PO: oráč
Katastrálne územie, adresné údaje: Ružinov, Radničné nám. Orient. Číslo: 7
Súp. Číslo: 2496 Číslo parcely: 11/1
Urč. adresy popisom: Prievoz-radnica,fasáda-Z
Zaužívaný názov NKP: prievozska radnica
Zaužívaný názov PO: roľník s pluhom,koňmi+kravami
Druhovú urč. PO: výtvarné umenie
Doba vzniku: 1935-1937
Prevládajúci sloh: moder.
Využitie: Drobná architektúra
Stav.-tech. Stav: vyhovujúci
Dátum vyhl. za KP: 12.11.2007



Číslo rozhodnutia: MK-4032/2007-51/17147

Číslo ÚZPF: 11565/3

Národná kultúrna pamiatka – názov: **BUDOVA ADMINISTRATÍVNA**

Pamiatkový objekt - názov: RELIÉF FIGURÁLNY-VSA II.

Bližšie urč. PO: kosec

Katastrálne územie, adresné údaje: Ružinov, Radničné nám. Orient. Číslo: 7

Súp. Číslo: 2496 Číslo parcely: 11/1

Urč. adresy popisom: Prievoz-radnica, fasáda-J

Zaužívaný názov NKP: prievozská radnica

Zaužívaný názov PO: roľník s kosou a obilím v ruke

Druhové urč. PO: výtvarné umenie

Doba vzniku: 1935-1937

Prevládajúci sloh: moder.

Využitie: Drobná architektúra

Stav.-tech. Stav: vyhovujúci

Dátum vyhl. za KP: 12.11.2007

Číslo rozhodnutia: MK-4032/2007-51/17147

Číslo ÚZPF: 11565/4

Národná kultúrna pamiatka – názov: **BUDOVA ADMINISTRATÍVNA**

Pamiatkový objekt - názov: RELIÉF FIGURÁLNY-VSA III.

Bližšie urč. PO: kočiš

Katastrálne územie, adresné údaje: Ružinov, Radničné nám. Orient. Číslo: 7

Súp. Číslo: 2496 Číslo parcely: 11/1

Urč. adresy popisom: Prievoz-radnica, fasáda-J

Zaužívaný názov NKP: prievozská radnica

Zaužívaný názov PO: kočiš s lampášom a bičikom

Druhové urč. PO: výtvarné umenie

Doba vzniku: 1935-1937

Prevládajúci sloh: moder.

Využitie: Drobná architektúra

Stav.-tech. Stav: vyhovujúci

Dátum vyhl. za KP: 12.11.2007

Číslo rozhodnutia: MK-4032/2007-51/17147

Číslo ÚZPF: 11565/5

Národná kultúrna pamiatka – názov: **BUDOVA ADMINISTRATÍVNA**

Pamiatkový objekt - názov: RELIÉF FIGURÁLNY-VSA IV.

Bližšie urč. PO: murár

Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Ružinov, Radničné nám.

Orient. Číslo: 7, Súp. Číslo: 2496 Číslo parcely: 11/1

Urč. adresy popisom: Prievoz-radnica, fasáda-J



Zaužívaný názov NKP: prievozská radnica
Zaužívaný názov PO: murár s keľňou a trojuholníkom
Druhovú urč. PO: výtvarné umenie
Doba vzniku: 1935-1937
Prevládajúci sloh: moder.
Využitie: Drobná architektúra
Stav.-tech. Stav: vyhovujúci
Dátum vyhl. za KP: 12.11.2007
Číslo rozhodnutia: MK-4032/2007-51/17147

Číslo ÚZPF: 11565/6
Národná kultúrna pamiatka – názov: **BUDOVA ADMINISTRATÍVNA**
Pamiatkový objekt - názov: RELIÉF FIGURÁLNY -VSA V.
Bližšie urč. PO: kováč
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Ružinov, Radničné nám.
Orient. Číslo: 7, Súp. Číslo: 2496 Číslo parcely: 11/1
Urč. adresy popisom: Prievoz-radnica, fasáda-J
Zaužívaný názov NKP: prievozská radnica
Zaužívaný názov PO: kováč s kladivom a nákovou
Druhovú urč. PO: výtvarné umenie
Doba vzniku: 1935-1937
Prevládajúci sloh: moder.
Využitie: Drobná architektúra
Stav.-tech. Stav: vyhovujúci Dátum vyhl. za KP: 12.11.2007
Číslo rozhodnutia: MK-4032/2007-51/17147

Číslo ÚZPF: 11560/1
Národná kultúrna pamiatka – názov: **TOVÁREŇ**
Pamiatkový objekt - názov: TOVÁREŇ
Bližšie urč. PO: cvernová
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Nivy, Trnavská cesta
Číslo parcely: 11244/31
Urč. adresy popisom: Miletičova, Jégého. Záhrad.
Zaužívaný názov NKP: Danubius-cvernovka, závody MDŽ
Zaužívaný názov PO: veľká pradiareň, hlavná budova
Druhovú urč. PO: technika
Doba vzniku: 1909
Prevládajúci sloh: historizmus-secesia
Pôdorys: obdĺžnik
Dispozícia: 6-trakt. Podlažnosť: 4+1/-1
Využitie: neznáme využitie



Stav.-tech. Stav: vyhovujúci
Dátum vyhl. za KP: 27.03.2008
Číslo rozhodnutia: MK-127/2008-51/4555

Číslo ÚZPF: 11552/1
Národná kultúrna pamiatka – názov: **UBYTOVNĽA**
Pamiatkový objekt - názov: UBYTOVNĽA
Bližšie urč. PO: solitér
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Nivy, Zimný prístav Súp.
Číslo: 4919, Číslo parcely: 9201/4
Urč. adresy popisom: pri juž.príst.bazéne
Zaužívaný názov NKP: Starý dom lodníkov
Zaužívaný názov PO: Starý dom lodníkov
Druhovú urč. PO: architektúra
Doba vzniku: 1940-1942
Prevládajúci sloh: funkcia
Dispozícia: 3-trakt.
Podlažnosť: 4+1/-1
Využitie: Pamiatky bez využitia
Stav.-tech. Stav: vyhovujúci Dátum vyhl. za KP: 07.03.2008
Číslo rozhodnutia: MK-609/2008-51/3566

Číslo ÚZPF: 11763/1
Národná kultúrna pamiatka – názov: **STANICA PREČERPÁVACIA**
Pamiatkový objekt - názov: STANICA PREČERPÁVACIA
Bližšie urč. PO: vodárenská
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Nivy, Zimný prístav Orient.
Číslo: 2, Súp. Číslo: 380, Číslo parcely: 9198
Urč. adresy popisom: S breh Dunaja, Z č.príst.
Zaužívaný názov NKP: prečerpávačka v zimn.prístave
Zaužívaný názov PO: prečerpávačka odpadových vôd
Druhovú urč. PO: technika
Doba vzniku: 1904-5
Datovanie zmien: 50.-70.r.20.st., 1984
Prevládajúci sloh: novoren.
Pôdorys: obdĺžnik nepravidielný
Dispozícia: 2-trakt., 1-trakt.
Podlažnosť: 1+1/-1
Využitie: súkromný bytový fond
Stav.-tech. Stav: vyhovujúci
Dátum vyhl. za KP: 28.03.2011
Číslo rozhodnutia: PÚ-10/1388-15/6878/SUL

Číslo ÚZPF: 11763/2

Národná kultúrna pamiatka – názov: **STANICA PREČERPÁVACIA**

Pamiatkový objekt - názov: ZARIADENIE TECHNOLOGICKÉ

Bližšie urč. PO: vodárenské

Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Nivy, Zimný prístav Orient.

Číslo: 2, Súp. Číslo: 380, Číslo parcely: 9198

Urč. adresy popisom: S breh Dunaja, Z č. príst.

Zaužívaný názov NKP: prečerpávačka v zimn. prístave

Zaužívaný názov PO: technologické zariadenie

Druhovú urč. PO: technika

Doba vzniku: 1904-5 Využitie: Múzeá

Stav.-tech. Stav: narušený

Dátum vyhl. za KP: 28.03.2011

Číslo rozhodnutia: PÚ-10/1388-15/6878/SUL

Viac ohľadom národných kultúrnych pamiatok na linku:
http://muop.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=600176&id_dokumenty=5376.

Šport

O všetky športové aktivity, ktoré spadajú pod mestskú časť sa stará príspevková organizácia mestskej časti - Ružinovský športový klub, p. o..



RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. („RŠK“) je príspevková organizácia zriadená v roku 2000 zriaďovateľom na plnenie verejnoprospešných úloh mestskej časti Bratislava – Ružinov v oblasti telovýchovy, športu a rekreačných činností. RŠK napomáha rozvoju telovýchovy, športu a rekreačných činností medzi občanmi mestskej časti Bratislava – Ružinov, vytvára podmienky pre realizáciu ich mnohostranných záujmov a záľub so zameraním na upevňovanie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti a tým napomáha k odstraňovaniu negatívnych spoločenských javov. Podľa záujmov a potrieb občanov mestskej časti Bratislava – Ružinov RŠK zabezpečuje a realizuje rôzne formy vzdelávacích tvorivých aktivít a vytvára podmienky pre šírenie športu a kultúry.

RŠK, p. o. okrem správy zverených športových areálov, pripravuje a organizuje v spolupráci s MČ Bratislava – Ružinov a v spolupráci s Cultusom, a. s. športové a spoločenské podujatia zamerané najmä na deti a mládež.

Areály, ktoré má RŠK v správe – Areál netradičných športov, Zimný štadión V. Dzurilla a prístavby a Areál hier Radosť Štrkovec.

Areály, ktoré RŠK prevádzkuje – Športové areáli na ZŠ Nevädzová, Medzilaborecká, Vrútocká, Kulíškova a Ružová dolina.

Areál hier Radosť Štrkovec (AHRŠ)

Od 1.1.2004 je areál, nachádzajúci sa na Bajkalskej ulici v Bratislave, zverený do správy RŠK, p. o. s cieľom rozvoja kultúrno-spoločenských, športových a voľnočasových aktivít mestskej časti Bratislava-Ružinov a to prostredníctvom organizovania rôznych podujatí. Hlavnou časťou areálu hier Radosť Štrkovec je detské ihrisko so svojím symbolom – ťavou, ktoré sa stalo príťažlivou atrakciou a centrom trávenia voľného času celej rodiny. Pre priaznivcov plážového volejbalu je v letných mesiacoch k dispozícii aj plážové volejbalové ihrisko.



Areál netradičných športov (ANŠ)

ANŠ sa nachádza na Pivonkovej ulici, vedľa Základnej školy Nevädzová 2 a jeho správcom je od roku 2000 RŠK, p. o.. ANŠ je športový areál, v ktorom sa deti, mládež a dospelí môžu aktívne zapájať do aktivít v rôznych športoch a na jednotlivých športoviskách:

a) Veľká hala – hokejbal, in-line hokej (vybavená umelou plochou, mantinelmi, striedačkami, časomierou, trestnými lavicami, osvetlením)

b) Malá hala – florbal, futsal, hádzaná, bedminton (vybavená špeciálnym povrchom, mantinelmi, brámkami, časomierou, sieťami na bedminton, osvetlením)

c) Malé futbalové ihrisko s umelou trávou – futbal (vybavené umelou trávou vhodnou aj na kopačky, brámkami, mantinelmi, striedačkami, umelým osvetlením)

d) Antukové tenisové kurty – tenis (vybavené antukou a čiarami)

e) Ihrisko s povrchom MONDO – viacúčelové ihrisko

Areál okrem jednotlivých športovísk ponúka aj šatňové a sociálne priestory, bufet alebo možnosť požičania športového materiálu. Všetky ihriská sa nachádzajú v jednom komplexe, o ktorý sa starajú správcovia areálu. Areál je možné, okrem športovania, využiť aj na iné spoločenské aktivity, krúžkovú činnosť. V ANŠ sú organizované rôzne športovo – spoločenské podujatia určené všetkým vekovým skupinám obyvateľov mestskej časti Bratislava – Ružinov. Deti základnej školy Nevädzová 2 majú prístup do areálu v čase vyučovania, od 08,00 hod do 16,00 hod, počas hodín telesnej výchovy, resp. v rámci pobytu v školskej družine.

Počas letných mesiacov je areál využívaný aj pre organizovanie denných športových pobytov pre prázdninujúce deti školského veku – Ružinovské športové prázdniny.

Hlavnou činnosťou RŠK, p. o. v priestoroch areálu je však organizovanie dlhodobých športových aktivít, ktorých cieľom je viesť deti a mládež k potrebe zdravého

životného štýlu prostredníctvom zapájania sa do nich. V rámci tejto činnosti sú organizované rôzne športové krúžky, kurzy pohybovej výchovy denné pobyty.

Areál zimného štadióna Vladimíra Dzurilla (ZŠVDZ)

V súčasnosti tak RŠK, p. o. obhospodaruje dve ľadové plochy, ktoré naplno využívajú nielen hokejisti a krasokorčuliari, detí z materských škôl, amatérske skupiny, ale aj verejnosť, pre ktorú sú pravidelne pripravované hodiny bezplatného verejného korčuľovania a ako aj curlingovú dvojdráhu.



V priestoroch Zimného štadióna Vladimíra Dzurilla RŠK, p. o. organizuje okrem kurzov základného korčuľovania pre deti materských škôl MČ Bratislava – Ružinov, krúžkov korčuľovania a hokejových nádejí ako spoluorganizátor aj najväčšiu amatérsku hokejovú ligu v Bratislave. Okrem toho, v rámci spolupráce, poskytuje priestor aj iným organizátorom kurzov pre ďalšie mestské časti Bratislavy, resp. aj organizátorom umeleckých vystúpení (revue).

RŠK, p. o. postupne zimný štadión upravuje, zavádza v prevádzke nové technológie (digitalizácia merania a regulácie strojovne ľadových plôch a vzduchotechniky s PC riadením, kamerový systém v technických priestoroch ...) tak, aby vytváral stále lepšie podmienky pre prevádzku ako aj pre záujemcov o aktívne využívanie poskytovaných služieb.

Športový areál ZŠ Kulíškova

Areál bol zrekonštruovaný v roku 2014 MČ Bratislava–Ružinov na základe zmluvy o spolupráci s HB Reavis Slovakia .



Súčasťou areálu sú:

- tartanová bežecká dráha
- doskočisko na skok do diaľky
- multifunkčné ihrisko
- tenisový kurt

Športový areál ZŠ Medzilaborecká

Areál bol zrekonštruovaný v roku 2014 z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov.

Súčasťou areálu sú:



- tartanová bežecká dráha
- doskočisko na skok do diaľky
- multifunkčné ihrisko

Športový areál ZŠ Nevädzová

Areál bol zrekonštruovaný v roku 2013 z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov.

Súčasťou areálu sú:



- tartanová bežecká dráha (1. dráha = 335 m, 4. dráha = 358 m)
- doskočisko na skok do diaľky
- futbalové ihrisko
- dm športová zóna (prvky na rozcvičovanie)

Športový areál ZŠ Ružová dolina

Areál bol zrekonštruovaný v roku 2014 z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov.

Súčasťou areálu sú:



- tartanová bežecká dráha
- doskočisko na skok do diaľky
- multifunkčné ihrisko
- minihokejbalové ihrisko

Športový areál ZŠ Vrútocká

Areál bol zrekonštruovaný v roku 2014 z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov.

Súčasťou areálu sú:



- tartanová bežecká dráha
- doskočisko na skok do diaľky
- multifunkčné ihrisko
- futbalové ihrisko

5 Technická infraštruktúra



Elektrická energia

Mestská časť je plne elektrifikovaná.

Plynofikácia

Mestská časť Bratislava - Ružinov je zásobovaná plynom stredotlakovými i nízkotlakovými plynovými rozvodmi.



Vodovod



Na území mestskej časti sa nenachádza žiadny aktívny vodný zdroj pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Vodný zdroj v Podunajských Biskupiciach bol po havárii v roku 1971 odstavený a ako náhrada za tento zdroj bol vybudovaný vodovod Kalinkovo - Bratislava. Vodné zdroje pre mestskú časť, VZ Kalinkovo a VZ Šamorín sa nenachádzajú na území mestskej časti a sú v prevádzke Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Bratislava.

Kanalizácia



Územie mestskej časti je napojené na ľavobrežný systém verejnej kanalizácie mesta. Verejná kanalizácia je napojená na Ústrednú ČOV vo Vrakuni, kde sa po prečistení vody vypúšťajú do Malého Dunaja. Cez územie mestskej časti sa prepravujú aj odpadové vody z iných mestských častí na území na ľavom brehu Dunaja. Na území mestskej časti sú územia, ktoré ešte nemajú vybudovanú kanalizáciu, pri čom budovanie kanalizácie má na starosti BVS. Ide o územia na Mierovej ulici, Parkovej ulici, Krajnej ulici a Bočnej ulici. Tieto komunikácie sú v správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a následnú opravu resp. stavbu novej komunikácie je potrebné následne zabezpečiť z rozpočtu Magistrátu. Územia, ktoré nemajú vybudovanú kanalizáciu a komunikácie sú v správe mestskej časti Bratislava – Ružinov sú nasledovné: Hrachová ulica, Nové záhrady I, III-VII, Stredná ulica, Vavrínová ulica –časť, Pálenisko. Mestská časť dlhodobo žiada o vybudovanie kanalizácie v týchto lokalitách, pričom v roku 2014 bola do plánu realizácie naplánované vybudovanie kanalizácie na Parkovej ulici a Nových Záhradách 1.

Telekomunikácie a internet

Pokrytie signálom rôznych telekomunikačných sietí je dostatočné.



Opadové hospodárstvo

Prevádzkovateľom zariadení na zneškodňovanie odpadov je Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy a zároveň zabezpečuje aj zber odpadu prostredníctvom spoločnosti OLO, a. s.



Mestská časť Bratislava - Ružinov zodpovedá za čistotu a poriadok na zverených pozemkoch. V súvislosti s odpadom je mestská časť zodpovedná za čistotu poriadok na verejných priestranstvách.

Obyvatelia mestskej časti môžu využiť **zberné dvory**:



- Zberný dvor OLO a. s. sa nachádza na Starej Ivanskej ceste 2 - Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu – fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave.
- Zberný dvor VPS R, p.o. – nachádza sa na adrese Mlynské luhy 19 a odovzdať tam je možné záhradný odpad do 100 kg zdarma pre občanov s trvalým pobytom mestskej časti Bratislava – Ružinov.

Mestská časť Bratislava-Ružinov v rámci svojich kompetencií podľa zákona o odpadoch pri nakladaní s komunálnymi odpadmi zabezpečuje akciu s **veľkokapacitnými kontajnermi** – formou triedeného zberu objemného odpadu v jarnom a jesennom období, počas sobôt sú postupne na každom zo sídlisk pristavované veľkokapacitné kontajnery na vopred určené miesto – občania sú vopred oboznámení o pristavení kontajnerov.

Ďalej prevádzkuje prostredníctvom príspevkovej organizácie **Verejno-prospešné služby Ružinov**, (ďalej len VPS R, p. o.) so sídlom na Mlynských luhoch 19, Bratislava na dočasného uloženia odpadov „Zberný dvor“ –, ktoré zabezpečujú zvoz a odvoz komunálneho odpadu z parkových košov, veľkorozmerného odpadu z dočisťovania verejných priestranstiev a čiernych skládok, z čistenia ulíc a bioodpad z údržby verejnej zelene.

V roku 2021 zaviedol Magistrát hlavného mesta SR Bratislava zaviedol vrecový separovaný zber pre rodinné domy (plasty, papier, sklo).

Pri dočisťovaní verejných priestranstiev, spevnených plôch a likvidácii čiernych skládok ročne vynakladá mestská časť do 50 000 €. Realizuje ich formou dobrovoľných akcií ako aj dotácií.

Predmetné čierne skládky sa nachádzajú najmä v extraviláne :

- Zlaté piesky,
- Domové role
- Lodenica Vlčie hrdlo
- Okolie malého Dunaja v Slovnafte

Uvedené skládky mestská časť likviduje každý rok, podľa zmapovanej situácie zaťaženého územia predmetnými skládkami.

Časový horizont na každú lokalitu na roky 2021 -2027 je : Priebežne každý rok sa čerpajú uvedené prostriedky opakovane, v závislosti od množstva a druhu objemného odpadu.

Indikátor monitoringu - počet skládok4:

- Zlaté piesky15 000 €
- Slovnaftská zátoka10 000 €

- Okolie Malého Dunaja15 000 €
- Domové role5 000 €


6 EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA

Ekonomická štruktúra mestskej časti je rozmanitá a v rámci mestskej časti pôsobia podniky v takmer vo všetkých odvetviach. V mestskej časti vznikajú stále nové podnikateľské aktivity, na ktorých rozvoj sú v meste plošné aj funkčné predpoklady. Tie takisto využívajú miestne ľudské zdroje ako pracovnú silu.

Graf č. 14: Prehľad najvýznamnejších podnikov so sídlom v mestskej časti Bratislava – Ružinov, Zdroj: www.ruzinov.sk, 2020




Graf č. 15: Právnické osoby registrované v MČ – Ružinov, Zdroj: ŠÚ SR, 2020





Počet právnických osôb v mestskej časti za posledné sledované obdobie od roku 2014 zaznamenal viditeľný pokles len medzi rokmi 2014 a 2015. Pokles bol na úrovni 18 % z počtu všetkých právnických osôb v evidovaných na území mestskej časti v roku 2014. Od roku 2015 ale počet právnických osôb neustále narastá, až v roku 2019 je evidovaných PO prekročil úroveň z roku 2014.

Graf č.16: Podniky a neziskové inštitúcie v MČ – Ružinov, Zdroj: ŠÚ SR, 2020



V rámci štruktúry všetkých právnických osôb pôsobiach na území mestskej časti tvoria v priemere viac ako 90 % podniky – ziskové inštitúcie. Medzi rokmi 2014 a 2015 poklesol počet neziskových inštitúcií až o 80 % a síce následne ich počet každoročne narastal, v poslednom roku sledovaného obdobia sa dostal na úroveň len mierne nad polovicu počtu z roku 2014. Ziskové inštitúcie taktiež zaznamenali pokles, ale nie natolko výrazný a v poslednom roku sledovaného obdobia je počet podnikov na území mestskej časti najvyšší – 17 025 ziskových inštitúcií.

Graf č.17 : FO registrované v MČ – Ružinov, Zdroj: ŠÚ SR, 202



Vo vyššie uvedenom grafe je uvedený vývoj počtu fyzických osôb a živnostníkov evidovaných v mestskej časti. Napriek tomu, že počet ziskových inštitúcií v mestskej časti narastá, počet fyzických osôb a živnostníkov počas sledovaného obdobia klesá.

7 Rozpočet a finančné hospodárenie mestskej časti

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V tabuľke nižšie uvádzame vývoj príjmov a výdavkov mestskej časti za posledných päť rokov. Príjmy a rovnako aj výdavky mestskej časti sa každoročne navyšujú.

Tab. č. 6 Vývoj príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava - Ružinov

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Príjmy	30 032 364	33 512 041	36 932 118	39 933 209	42 294 058	59 434 722
Výdavky	27 904 244	28 512 418	33 732 050	36 832 688	40 664 632	59 434 722

Zdroj: Záverečné účty mestskej časti Bratislava – Ružinov, 2020

Rozpočet bol zostavený vyrovnaný, bežný rozpočet bol schodkový a kapitálový rozpočet prebytkový. Na rok 2014 boli schválené celkové príjmy vo výške 897 167 € a výdavky v tej istej hodnote.

Tab. č. 7 Rozpočet mestskej časti Bratislava - Ružinov k 31. 12. 2019 v celých EUR

	schválený rozpočet na rok 2019 (€)	rozpočet 2019 po zmenách (€)		schválený rozpočet na rok 2019 (€)	rozpočet 2019 po zmenách (€)
príjmy celkom	44 492 580	45 941 336	výdavky celkom	44 492 580	45 941 336
bežné príjmy	39 194 456	39 788 531	bežné výdavky	38 567 700	39 359 380
kapitálové príjmy	463 124	448 124	kapitálové výdavky	5 709 300	6 366 376
príjmové finančné operácie	4 835 000	5 704 681	výdavkové finančné operácie	215 580	215 580

Zdroj: Záverečné účty mestskej časti Bratislava – Ružinov, 2020

Rozpočet na rok 2019 bol tvorený s výhľadom na roky 2020 – 2021.

Za posledné štyri roky sa podiel na daňových príjmoch výrazne nemenil, väčšia zmena nastala v podieloch na daniach v jednotlivých štruktúrach daňových príjmov, ako napríklad daň z nehnuteľností (zo stavieb), daň za psa, či daň za užívanie verejného priestranstva. V roku 2014 najvyššiu položku v daňových príjmoch tvoril podiel dane

z príjmov fyzických osôb, za tým nasledoval podiel na dani z nehnuteľností a daň za komunálny odpad.


Tab. č. 8 Štruktúra daňových príjmov (v EUR)

	2015	2016	2017	2018	2019
Prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb	10 134 131	11 644 833	12 651 577	12 609 396	13 767 543
Podiel na dani z nehnuteľností – z pozemkov	619 420	621 444	793 046	1 214 281	1 166 471
Podiel na dani z nehnuteľností – zo stavieb	4 339 890	4 540 912	4 904 348	6 168 030	6 309 719
Podiel na dani z nehnuteľností – z bytov a NP	616 294	616 951	822 370	1 152 023	1 111 999
Daň za psa	86 902	80 451	80 436	79 597	78 684
Daň za užívanie verejného priestranstva	443 908	454 527	52 078	605 530	552 106
Podiel na poplatku za komunálny odpad	461 653	453 235	520 746	539 948	460 057
Daňové príjmy spolu	16 717 343	18 442 300	20 322 603	22 404 090	23 459 998

Zdroj: Záverečné účty mestskej časti Bratislava – Ružinov, 2020

Finančné zdravie mestskej časti Bratislava – Ružinov je podľa portálu INEKO (údaje za rok 2018) hodnotené ako výborné. Jedinou zložkou, v ktorej mestská časť nedosiahla najlepšie hodnoty, je bilancia bežného účtu.

Finančné zdravie



Graf č.18: Finančné zdravie mestskej časti Bratislava – Ružinov, Zdroj: INEKO, 2020

8 Ex-post hodnotenie realizácie predchádzajúceho PHRSR

Počas predchádzajúceho programového obdobia 2014 – 2020 sa v mestskej časti Bratislava – Ružinov realizovalo celkovo v 48 projektov pomocou vlastných zdrojov.

Bližšia špecifikácia projektov je uvedená v nasledujúcej tabuľke č. 9.

Tab. č. 9 Prehľad realizovaných projektov MČ Ružinov 2014 – 2020

2015		
1.	ZŠ Medzilaborecká - Oprava striech na pavilóne C a D	Vlastné zdroje
2.	ZŠ Mierová - Rozšírenie kapacity jedálne	Vlastné zdroje
3.	ZŠ Ružová dolina - Rekonštrukcia OST	Vlastné zdroje
4.	ZŠ Vrútocká - Stavebné úpravy na II. NP pavilónu na Vietnamskej na triedy MŠ	Vlastné zdroje
2016		
5.	ZŠ Drieňová - Prestrešenie átria v pavilóne B na telocvičňu	Vlastné zdroje
6.	ZŠ Kulíšková - Stavebné úpravy v služobnom byte na triedy – dielne	Vlastné zdroje
7.	ZŠ Medzilaborecká - Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne D	Vlastné zdroje
8.	ZŠ Medzilaborecká - Výstavba multifunkčného ihriska	Vlastné zdroje
9.	ZŠ Nevädzová - Oprava a zateplenie strechy pavilónu B	Vlastné zdroje
10.	MŠ Šťastná - Stavebné úpravy v služobnom byte na triedu MŠ	Vlastné zdroje
11.	ZŠ Drieňová - Prestrešenie átria v pavilóne B na telocvičňu	Vlastné zdroje
2017		
12.	ZŠ Borodáčova - Oprava havarijného stavu kanalizácie a rekonštrukcia miestností	Vlastné zdroje
13.	ZŠ Kulíšková - Zateplenie fasády a strechy budovy ZŠ	Vlastné zdroje
14.	ZŠ Medzilaborecká - Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne A	Vlastné zdroje
15.	ZŠ Medzilaborecká - Zateplenie fasády a striech pavilónov ZŠ	Vlastné zdroje
16.	ZŠ Medzilaborecká - Výmena športového povrchu v telocvični	Vlastné zdroje
17.	ZŠ Mierová - Zateplenie fasády a strechy budovy telocvične	Vlastné zdroje
18.	ZŠ Nevädzová - Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne B	Vlastné zdroje
19.	ZŠ Ostredková - Zateplenie fasády a strechy pavilónu B	Vlastné zdroje



20.	ZŠ Ružová dolina - Odstránenie havarijného stavu podlahy v budove ZŠ	Vlastné zdroje
21.	ZŠ Vrútocká - Sanácia vlhkosti v suteréne budovy ZŠ	Vlastné zdroje
22.	ZŠ Vrútocká - Výmena športového povrchu v telocvični (dotácia)	Vlastné zdroje
23.	MŠ Bancíkovej - Stavebné úpravy v služobnom byte na triedu MŠ	Vlastné zdroje
24.	MŠ Exnárová - Stavebné úpravy v služobnom byte na triedu MŠ	Vlastné zdroje
25.	EP Šalviová - Oprava elektroinštalácie	Vlastné zdroje
26.	EP Palkovičova - Oprava terás DJ	Vlastné zdroje
27.	MŠ Prešovská - Stavebné úpravy v služobnom byte na triedu MŠ	Vlastné zdroje
2018		
28.	ZŠ Borodáčova - Stavebné úpravy na II.NP v pavilóne B na triedy MŠ	Vlastné zdroje
29.	ZŠ Borodáčova - Oprava a zateplenie strechy nad šatňami v hlavnej budove	Vlastné zdroje
30.	ZŠ Kulíškova - Oprava oplotenia okolo areálu ZŠ	Vlastné zdroje
31.	ZŠ Mierová - Zateplenie fasády a strechy hlavnej budovy	Vlastné zdroje
32.	ZŠ Nevädzová - Oprava exteriérového schodiska	Vlastné zdroje
33.	ZŠ Ostredková - Bezbariérový vstup do pavilónu B	Vlastné zdroje
34.	- Zateplenie fasády a strechy hlavnej budovy	Vlastné zdroje
35.	ZŠ Ružová dolina - Zateplenie fasády a strechy budovy ZŠ	Vlastné zdroje
36.	ZŠ Ružová dolina - Rekonštrukcia sociálnych zariadení a st. úpravy na 3. poschodí	Vlastné zdroje
37.	MŠ Miletičova - Stavebné úpravy v služobnom byte na triedu MŠ a oprava strechy	Vlastné zdroje
38.	MŠ Prešovská - Stavebné úpravy v služobnom byte na triedu MŠ	Vlastné zdroje
39.	EP Palkovičova - Bezbariérové vstupy do DJ	Vlastné zdroje
40.	EP Palkovičova - Oprava terás MŠ	Vlastné zdroje
2019		
41.	ZŠ Ostredková - Revitalizácia športového areálu	Vlastné zdroje
42.	ZŠ Vrútocká - Oprava interiéru v suteréne	Vlastné zdroje
43.	MŠ Piesočná - Stavebné úpravy v bývalých DJ na Banšelovej na triedy MŠ	Vlastné zdroje



44.	EP Palkovičová - Dispozičné zmeny interiéru na I. NP v DJ	Vlastné zdroje
45.	MŠ Stálicová - Stavebné úpravy v služobnom byte na triedu MŠ	Vlastné zdroje
2020		
46.	ZŠ Drieňová - Zateplenie fasády a strechy pavilónov ZŠ	Vlastné zdroje
47.	ZŠ Drieňová - Revitalizácia športového areálu	Vlastné zdroje
48.	ZŠ Borodáčova - Zateplenie fasády a strechy pavilónov ZŠ	Vlastné zdroje

Zdroj: Interná evidencia MÚ, 2020



A. II Analýza vonkajšieho prostredia

9 Poloha

Mestská časť Bratislava – Ružinov sa nachádza na východe Bratislavy. Leží na ľavom brehu Dunaja. Na západe hraničí s mestskými časťami Staré Mesto a Petržalka, na severozápade s Novým Mestom, na severe s Vajnorama, na východe s obcami Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave, a s mestskými časťami Vrakuňa a Podunajské Biskupice, s ktorými Ružinov susedí aj na juhu.



Mestská časť Bratislava – Ružinov patrí k najväčším zo 17 mestských častí Bratislavy. Zaberá východnú časť jej územia mesta leží na štrkových nánosoch Dunaja v priemernej nadmorskej výške 133 m. Je bohatá na vodné plochy (Štrkovecké jazero, jazero Rohlík, Zlaté piesky), má deväť charakteristických sídlisk (Nivy, Ružová dolina, Trávniky, Štrkovec, Pošeň, Ostredky, Prievoz a Trnávka, Starý Ružinov)


Na druhej strane môžeme polohu mestskej časti Bratislava – Ružinov z medzinárodného hľadiska, resp. z hľadiska cezhraničnej spolupráce, považovať za významný rozvojový faktor.

Mapa č. 2: Poloha mestskej časti Bratislava – Ružinov, Zdroj: Atlas krajiny SR, 2020

10 Doprava a dostupnosť územia

Hlavná komunikačná sieť – cesty I. a II. triedy sú v priamej správe Magistrátu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a pri rekonštrukciách povrchov týchto komunikácií je mestská časť Bratislava – Ružinov závislá od činnosti magistrátu. V priamej správe magistrátu na území mestskej časti Bratislava – Ružinov je 30,3 km ciest a 33,3 km chodníkov. Komunikácie III. a IV. triedy sú zverené do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a postupne sú ich povrchy opravované. Zverených do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov je 86 km ciest a 85,2 km chodníkov.

Mapa č. 3: Cestná infraštruktúra



Zdroj: CDB, 2020

10.1 Cestná doprava



Najdôležitejšími dopravnými tepnami mestskej časti Bratislava – Ružinov sú štvorprúdové ulice Ružinovská, Tomášikova, Bajkalská, Gagarinova a Prievozská. Južným a východným okrajom mestskej časti vedie diaľnica D1, na ktorej sa najmä v rannej a poobedňajšej špičke tvoria rozsiahle kolóny.

Tab. č. 10: Vzdialenosť a časová dostupnosť z mestskej časti Bratislava – Ružinov do ostatných mestských častí Bratislavy a do okolitých miest

mesto/ okres Bratislavy	vzdialenosť v km	časová dostupnosť v min.
Bratislava I	5,4	10
Bratislava III	8,2	14
Bratislava IV	14,7	19
Pezinok	22,2	23
Senec	27,7	20
Dunajská Streda	47,4	34

Zdroj: Google Maps, 2020

10.2 Železničná doprava



Ružinovom prechádzajú železničné trate č. 131 Bratislava – Komárno a 132 Bratislava – Hegyeshalom. Na území mestskej časti Bratislava – Ružinov sa nachádza jediná železničná stanica, a to Bratislava - ÚNS (Ústredná nákladná stanica), v ktorej ale žiadne vlaky osobnej dopravy v súčasnosti nezastavujú. Hovorí sa však aj o vybudovaní dvoch nových zastávok na trati do Komárna - Martinský cintorín a Ružinov (pri obratisku električiek), a taktiež sú plány na vybudovanie odbočky na Letisko M. R. Štefánika.

10.3 Ďalšie typy dopravy

Lodná doprava - Medzi Mostom Apollo a Prístavným mostom sa nachádza Zimný prístav z konca 19. storočia, ktorý bol kedysi jedným z najväčších v Európe. Po bombardovaní rafinérie Apollo v roku 1944 bol značne poškodený, a tak jeho význam upadol. O niekoľko sto metrov nižšie pozdĺž toku Dunaja bol v rokoch 1975 - 1983 postavený novší prístav Pálenisko spolu s opravovňou lodí (Lodenicou).


Mestská hromadná doprava - Mestská časť Bratislava – Ružinov je obsluhovaná množstvom liniek bratislavskej MHD. Nosným dopravným systémom je električková trať na Ružinovskej ulici, po ktorej premávajú linky č. 8 a 9. Trolejbusová doprava obsluhuje najmä okrajové časti Ružinova, ako Nivy, Prievoz a Trnávku. Najväčší podiel na doprave v mestskej časti Bratislava – Ružinov majú autobusy, ktoré jazdia na miesta, kde nie je vybudované trolejové vedenie či koľajnice. Najdôležitejšími linkami sú linky č. 50 (Aupark - OD Slimák) 78 (Trnavské mýto - ŽST Podunajské Biskupice) a 66 (Trhovisko - Domkárska).

Cyklotrasy

Mestská časť Bratislava – Ružinov sa venuje budovaniu cyklistických trás, ktoré sú dôležité pre nemotorovú dopravu. V budovaní cyklotrás je mestská časť závislá od Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré buduje hlavné cyklotrasy. Vedľajšie cyklotrasy mestskej časti Bratislava – Ružinov musia byť budované tak, aby sa napájali na hlavné cyklotrasy, inak by ich budovanie nemalo význam.

Aktuálna celomestská koncepcia cyklotrás vznikla na pôde Komisie pre cyklistickú a pešiu dopravu. Prerokovaná bola mestským zastupiteľstvom dňa 25.9.2014 ako bod 58 Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, v rámci ktorého poslanci uznesením č.1743/2014 schválili aj Návrh hlavných cyklistických komunikácií v Bratislave. Táto koncepcia sa týka celého mesta Bratislava.





Mapa č.4: Prehľad existujúcich a navrhovaných cyklotrás v MČ Bratislava – Ružinov

Vyššie uvádzame mapu cyklotrás, ktoré prechádzajú územím mestskej časti.

Hlavné cyklotrasy v kompetencii mesta:

- označené **ružovou farbou** – plánované cyklotrasy
- označené **modrou farbou** - existujúce cyklotrasy

Cyklotrasy v kompetencii mestskej časti – vedľajšie cyklotrasy

- označené **zelenou farbou** – realizované cyklotrasy
- označené **žltou farbou** – plánované cyklotrasy, na základe spracovaných štúdií a dokumentácií, ktoré mestská časť pripravuje.

Cyklotrasy v Ružinove vybudované mestskou časťou Bratislava – Ružinov:

- Cyklotrasa Dr. Vladimíra Clementisa spája Ružinovskú ulicu s Trnavskou ulicou. Napája cyklotrasy na Ružinovskej ulici, Ostredkovej ulici, Uránovej ulici a Drieňovej ulici
- Cyklistická lávka spájajúca Slovnaftskú ulicu s Mlynskými nivami



- Cyklotrasa spájajúca Ružinovskú ulicu s Drieňovou ulicou cez ulice Komárnická, Smolnícka, Svidnícka a Solivarská

Cyklotrasy v mestskej časti Bratislava – Ružinov vybudované Hl. mestom SR Bratislava:

- Cyklochodník na Ružinovskej ulici ide od Bajkalskej ulice po Astronomickú ulicu – ľavostranný chodník združený pre cyklistov a chodcov
- Cyklochodník na Trenčianskej ulici spája Bajkalskú ulicu s Mlynskými nivami cez Trenčiansku ulicu a Košickú ulicu

Bikesharing

Bikesharing (Verejné bicykle) sú služba, ktorá zabezpečuje požičiavanie bicyklov osobám, ktoré ich nevlastnia. Hlavnou myšlienkou je poskytovať tieto bicykle zadarmo alebo za prijateľnú cenu na krátke cesty v mestských oblastiach ako alternatívu k hromadnej alebo individuálnej doprave a tak redukovať dopravné zápchy, hluk a znečistenie ovzdušia. Bikesharing môže taktiež slúžiť na prekonanie "poslednej míle" a tak sprístupniť užívateľom sieť verejnej dopravy.

V meste, ako aj v mestskej časti funguje viac druhov bikesharingu:

- "biele bicykle" – bikesharing bielych bicyklov je iniciatívou OZ Cyklokoalícia (<https://cyklokoalicia.sk/biele-bicykle/>)

- bajksharing "Slovnaftbajk" - BAjky sú k dispozícii na dokovacích staniciach v Starom Meste, Petržalke, Novom Meste a Ružinove (<https://slovnaftbajk.sk/mapa-stanic>)

- Rekola – Ružové bicykle. K požičiavaniu je potrebné mať chytrý telefón a rýchlu registráciu v aplikácii Rekola: <https://www.rekola.sk/>

Aktivity mestskej časti v oblasti cyklodopravy:

Mestská časť Bratislava – Ružinov sa aktívne zapája do národných kampaní "Do práce na bicykli" a "Európsky týždeň mobility".

V rámci kampane Európsky týždeň mobility:

- rok 2019 - mestská časť získala 3. miesto v kategórii "Efektívne trvalé opatrenie" (<https://eurotm2019.eurotm.sk/content/vysledky-narodnej-sutaze-o-cenu-etm-2019>)

- rok 2020: mestská časť získala 1. miesto v kategórii "Aktívna samospráva" (<https://eurotm2020.eurotm.sk/node/75>)

- mestská časť počas rokov 2019 a 2020 vybavila všetky svoje základné školy, ktorým je zriaďovateľom, stojanmi na bicykle, kolobežky a servisnými stojanmi. Osadenými stojanmi na 9 základných školách mestská časť vytvorila podmienky pre parkovanie 72 bicyklov a 199 kolobežiek a umožnila žiakom jednoduchú možnosť opravy a servisu bicyklov alebo kolobežiek. Servisné stojany slúžia aj pre edukáciu žiakov.

- brožúrky pre deti: mestská časť v spolupráci s OZ Cyklokoalíciou už niekoľko rokov pripravuje pre deti náučné brožúrky venované cyklistickej doprave. Brožúrka sa volá "Bicyklujeme s Brankom a Ruženkou" a má viacero pokračovaní, ako napr. "Cesta do školy", "Spoznávame bicykel". Minulý rok mestská časť v spolupráci s OZ Cyklokoalíciou pripravila pre žiakov ZŠ zošit, ktorý je obohatený o tématiku venujúcu sa cyklodoprave.

- mestská časť sa venuje edukácii detí v oblasti cyklodopravy v rámci národnej kampane ETM, kedy pripravuje pre deti prvého stupňa základných škôl jeden deň venovaný dopravnej výchove. Takýto deň pripravila MČ v roku 2019, čiastočne realizovala v roku 2020 a plánuje sa tejto výchove venovať aj naďalej.

- stojany na bicykle a servisné stojany do verejného priestoru: mestská časť v roku 2020 osadila do verejného priestoru servisné stojany na bicykle, pri miestnom úrade a na Ostredkoch pri OC Budúcnosť. Aj v ďalších rokoch mestská časť plánuje podporovať cyklodopravu osadzovaním stojanov pre bicykle, kolobežky a servisných stojanov vo verejných priestoroch - v rokoch 2021/2022 je naplánované osádzanie stojanov pre inštitúcie a zariadenia mestskej časti napr. knižnice, domy kultúry, športoviská, materské školy.

Statická doprava a regulácia parkovania v Ružinove

Regulácia statickej dopravy je jedným z dôležitých cieľov mestskej časti pre ďalšie roky.

Mestská časť Bratislava-Ružinov v súčasnosti prevádzkuje pilotnú I. časť regulovaného parkovania v lokalite 500 bytov od začiatku roka 2020.

V rokoch 2019/2020 bola spracovaná analýza a koncepčný návrh regulácie dopravy pre lokalitu Nivy. Na základe analýzy bolo zistené, že priemerná obsadenosť parkovacích miest sa pohybuje nad 90 % počas dňa i noci, v prípade niektorých lokalít presahuje 100 %. Na základe spracovanej Analýzy statickej dopravy pre zónu Nivy, mestská časť Bratislava-Ružinov vypracovala projekty organizácie dopravy a návrh regulácie zón regulovaného parkovania pre lokality Ružová dolina-sever a juh, Starý Ružinov-východ a západ, lokalitu Zvolenská a II. časť Nivy. Projekty organizácie dopravy sú v schvaľovacom procese. Spustenie regulácie je naplánované na rok 2021, zatiaľ bezplatne s preferenciou rezidentov. V prvom pol roku 2021 mestská časť plánuje spustiť Informačný a registračný systém pre regulované parkovanie v zóne mestskej časti Bratislava-Ružinov.

V rokoch 2020/2021 bude spracovaná (už prebieha) analýza a koncepčný návrh regulácie dopravy pre lokality Štrkovec, Trávniky, Ostredky a Pošeň. Regulácia sa predpokladá od roku 2022/2023.

V rokoch 2021/2022 je v pláne spracovanie analýzy a koncepčného návrhu regulácie dopravy pre zvyšné lokality Prievoz a Trnávka.

Mestská časť Bratislava-Ružinov sa teda intenzívne pripravuje na prechod na celomestskú parkovaciu politiku v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.

Mestská časť Bratislava aj naďalej povoľuje vyhradené parkovanie na komunikáciách III. a IV. triedy a spevnených plochách, ktoré má zverené do správy. Doba platnosti povolení vyhradených parkovacích miest však závisí od lokality, v ktorej sa



nachádzajú, postupne je v pláne vyhradené parkovanie eliminovať a nahradiť ho regulovaným parkovaním. V prípade osôb ŤZP sa plánuje ponechať vyhradené parkovanie na EVČ.

S agendou regulácie parkovania, úzko súvisí aj investičná činnosť mestskej časti – rekonštrukcie komunikácií, budovanie parkovacích domov.

Problémom pri regulácii parkovania je majetkovo-právne usporiadanie komunikácií, neaktuálne zverovacie protokoly na zverenie miestnych komunikácií (z roku 1992), účelové komunikácie, tj. komunikácie, ktoré nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií a nie sú zverené do správy mestskej časti. Na týchto komunikáciách nie je možné postupovať pri zavádzaní parkovacej politiky v zmysle VZN mesta o dočasnom parkovaní.

11 Prírodné podmienky

V rámci geomorfologických pomerov sa mestská časť Bratislava – Ružinov rozprestiera na morfoštruktúrach Panónskej panvy. Z hľadiska geomorfologického systému patrí mestská časť Bratislava – Ružinov do provincie Východopanónskej panvy a subprovincie Malej Dunajskej kotliny, do ktorej spadá oblasť Podunajskej nížiny, členiac sa na Podunajskú rovinu a pahorkatinu. Územie Ružinova má rovinatý charakter.

Charakteristika okrsku z hľadiska klimatických oblastí ukazuje, že mestská časť Bratislava – Ružinov leží v teplom, suchom okrsku, s miernou zimou. Najchladnejší mesiac je január, kedy teploty dosahujú nad -3°C . Priemerný počet letných dní do roka v tomto regióne presahuje 50. Oblasť Ružinova patrí do jednej z najteplejších klimatických oblastí Slovenska.

Z hľadiska geologickej stavby leží mestská časť Bratislava – Ružinov na ílovitých a pieskovitých horninách, ktoré sú typické pre neogénne kotliny, medzi ktoré patrí aj Podunajská nížina.

V katastrálnom území Ružinova nájdeme hlinito-piesčité až hlinité pôdy.

Z hľadiska fyzio-geografického členenia patrí Ružinov do dubovej, nížinatej a rovinatej oblastí.

Ružinov patrí do panónskeho úseku a provincie stepí.




12 Využitie zeme

Celková výmera územia je 39,70 km², z čoho zastavané územie (intravilán mestskej časti) predstavuje 48,41 %.


Polnohospodárska pôda na území mestskej časti zaberá len 20,67 % z celkovej výmery územia. Jej najväčšou zložkou je orná pôda (4,94 km²). S minimálnym zastúpením sa vyskytujú vinice – 0,01 %, trvalo trávnaté porasty a záhrady (graf č. 18).

Graf č. 19: Využitie poľnohospodárskej pôdy, Zdroj: ŠÚ SR, 2020



Mimo poľnohospodárskej pôdy najvýraznejšiu časť územia zaberá zastavaná plocha a nádvorie (19,22 km²), ktoré predstavujú 61 % z nepoľnohospodárskej pôdy a 48,41% z celkovej výmery. Vodné plochy na území mestskej časti tvoria 8 % a lesné pozemky predstavujú 7 % (graf č. 19).

Graf č. 20: Využitie nepoľnohospodárskej pôdy, Zdroj: ŠÚ SR, 2020



Dané rozčlenenie výmery územia mestskej časti Bratislava – Ružinov naznačuje, že mestská časť je viac priemyselným a obchodným centrom ako poľnohospodárskym. Husto zastavané územie dáva predpoklady na rozvoj občianskej infraštruktúry, podporu bývania.


13 Životné prostredie

13.1 Kvalita ovzdušia, podzemných a povrchových vôd

Na území mestskej časti Bratislava – Ružinov sa nachádzajú prevádzky firiem a územie je husto osídlené, a tak isto do tejto mestskej časti dochádza mnoho ľudí za prácou na vlastných dopravných prostriedkoch, čo má vplyv na životné prostredie.


Z hľadiska znečistenia ovzdušia je však na území Bratislavského kraja ovzdušie v rámci Slovenska znečisťované najviac. Najzásadnejší vplyv majú exhaláty z chemického priemyslu, energetiky a dopravy. Významným druhotným zdrojom znečisťovania ovzdušia je prašnosť, ktorá závisí od meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu. Ľudské aktivity sú tiež výrazným faktorom, ktorý ohrozuje kvalitu jednotlivých krajinných zložiek. V grafe nižšie uvádzame priemerné ročné koncentrácie NO₂ – ako je vidieť na území bratislavského kraja je znečistenie veľmi vysoké a na území mestskej časti Bratislava – Ružinov, je najvyššia priemerná koncentrácia NO₂.

Obrázok č.1: Priemerná ročná koncentrácia NO₂, Zdroj: www.enviroportal.sk, 2020




Výrazným problémom, ktorým má alarmujúci stav na území mestskej časti Bratislava – Ružinov je ohrozenie zásob podzemných vôd. MČ oproti okolitým častiam Bratislavy je vystavený veľmi vysokému ohrozeniu zásob podzemných vôd, čo je alarmujúcim stavom vzhľadom na počet obyvateľov.

Obrázok č.2: Ohrozenie zásob podzemných vôd, Zdroj: www.enviroportal.sk, 2020



Z grafu, ktorý uvádzame nižšie je vidieť, že nielen stav podzemných vôd, ale aj ich znečistenie, je problémom s ktorým sa mestská časť potýka. Na území mestskej časti je vysoká miera znečistenia až veľmi vysoká miera.

Obrázok č.3: Znečistenie podzemných vôd, Zdroj: www.enviroportal.sk, 2020



Negatívne faktory, prispievajúce k zhoršeniu zložiek a stavu životného prostredia:
Ovzdušie, hluk:

- subjekty pôsobiace ako zdroje znečistenia ovzdušia
- komunikácie Tomášikova — Ružinovská, Gagarinova- Prievozská, Trnavská- Ivánska ul.
- železničná trať

- električková trať
- zdrojom hluku sú aj nízko letiace lietadlá

Faktory a činnosti prosievajúce k zlepšeniu stavu životného prostredia:

- celoplošná deratizácia vonkajších zelených plôch jarňá, jesenná
- akcia s veľkokapacitnými kontajnermi – formou triedeného zberu objemného odpadu v jarňom a jesennom období počas sobôt sú postupne na každom zo sídlisk pristavované veľkokapacitné kontajnery na vopred určené miesto – občania sú vopred oboznámení o pristavení kontajnerov
- prevádzkovanie dočasného uloženia odpadov „Zberný dvor“
- vytvorenie tzv. „Zberných hniezd“ pre zber separovaného odpadu
- odvoz veľkorozmerného odpadu z dočisťovania verejného odpadu
- rezy a údržba drevín v intraviláne mestskej časti
- revitalizácia vnútroblokov a predzáhradiek
- stredisko environmentálnej výchovy

Zeleň a životné prostredie je veľmi dôležitým faktorom pre ľudí žijúcich vo veľkomeste. Kvalita životného prostredia je pridanou hodnotou bývania. Práve pre množstvo verejnej zelene, parkov, sadov a relatívne nízkej hustoty obyvateľstva je mestská časť Bratislava – Ružinov vyhľadávanou lokalitou na bývanie. Najvýznamnejšiu časť zelených plôch predstavuje sídlisková zeleň. Zväčša bola budovaná v rámci komplexnej bytovej výstavby (KBV) v rokoch 1960 až 1989. Úroveň zelene v panelových sídliskách je odrazom toho, ako bola budovaná a následne udržiavaná. Mnohé dreviny boli vysádzané nekoncepčne, bez ohľadu na inžinierske siete a v tesnej blízkosti obytných domov. V niektorých prípadoch pri dokončení bytových jednotiek v rámci kolaudácie nebola ešte dokončená občianska vybavenosť ako aj zeleň.

Mestská časť Bratislava – Ružinov sa stará o verejnú zeleň a o zeleň pri komunikáciách III. a IV. triedy, ktorú jej zverilo do správy Hlavné mesto SR Bratislava v zmysle Štatútu Hl. m. SR Bratislavy. Túto činnosť na základe zmluvy vykonáva Verejno-prospešné služby Ružinov, príspevková organizácia.

Zeleň tvoria trávniky, stromy, kríkové porasty, živé ploty a ruže.

Starostlivosť o zeleň zahŕňa predovšetkým:

- jarňé a jesenné vyhrabávanie a kosenie trávnikov,
- rez stromov a kríkov,
- výrub stromov,
- rez živých plotov,
- jarňé odhrnutie, rez, okopanie a jesenné nahrnutie ruží,
- čistenie plôch zelene, t. j. zber nezáhradného odpadu.

Práce sú vykonávané v súlade s VZN č. 5/2018 Hl. m. SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň, vyhláškou MŽP SR č. 492/2006 Z. z. a ďalšími príslušnými legislatívnymi predpismi.

Z hľadiska zlepšenia podmienok životného prostredia je potrebné zabezpečiť opatrenia proti znečisťovaniu vôd – zabrániť priesakom znečisťujúcich látok do

podzemných vôd, budovaním hygienicko-technických vyhovujúcich objektov, dodržiavať zvýšenú technologickú disciplínu pri manipulácii s ohrozujúcimi látkami. V rámci ochrany vodných zdrojov je tiež potrebné budovať účinné čistiarne odpadových vôd, zabezpečiť zmenu výrobných programov priemyselných prevádzok, zavádzať nové technológie.

13.2 Chránené územia

Ružinov sa nachádza na území bývalého lužného lesa s bohatým výskytom vodného vtáctva a rôznych obojživelníkov. V pôvodných výsadbách rástli najmä javory (*Acer platanoides*, *Acer campestre*), jelše (*Alnus glutinosa*), brezy (*Betula*), hraby (*Carpinus*), jasene (*Fraxinus excelsior*), orechy (*Juglans regia*), čremchy (*Padus*), topole (*Populus nigra*, *P. alba*), vrbý (*Salix alba*, *S. caprea*), lipy (*Tilia cordata*, *T. platyphyllos*) a bresty (*Ulmus carpinifolia*). Časť týchto lesov zostala zachovaná v chránenej krajine oblasti Dunajské luhy.

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Dunajské luhy (s celkovou výmerou 12 284,46 ha), ktorá bola vyhlásená v roku 1998 a rozprestiera sa na Podunajskej nížine v geomorfologickom celku Podunajská rovina, vedľa slovenského a slovensko-maďarského úseku Dunaja od Bratislavy až po okres Komárno. Toto územie sa celé nachádza na arecentnom agradačnom vale Dunaja. Systém agradačných valov a akumuláčných depresí s hustou sieťou riečnych ramien s prevahou sedimentačnej akumulácie vznikol ešte pred zásahmi do prírodného hydrologického režimu Dunaja. Takto vytvorená ramenná sústava sa zachovala čiastočne v úseku od Dobrohošte po Sap, ale aj napriek tomu patrí k najväčším vnútrozemským riečnym deltám v Európe. V závislosti od hydrologických podmienok pozdĺž Dunaja sa tu na pomerne malom území vyskytujú spoločenstvá lesné, vodné, mokradné, lúčne a psamofilné. Celé územie CHKO je zapísané do **Zoznamu mokradí medzinárodného významu (Ramsarská konvencia)**.



1.3.3 Ochrana životného prostredia a aktivity odboru životného prostredia

Stredisko environmentálnej výchovy pri mestskej časti Bratislava-Ružinov vzniklo v roku 2004 so zámerom venovať sa výchovno-vzdelávacím a tvorivým podujatiam v oblasti ekologickej výchovy detí aj dospelých. Veľká časť aktivít je zameraná na žiakov základných škôl, s ktorými pracuje formou zážitkového vzdelávania, tvorivých dielní a projektového vzdelávania.

Tvorivé dielne sú určené mladším žiakom a ich témy sú spracované ako výtvarno-dramatické hry, v rámci ktorých sa deti dostávajú do simulovaných situácií, riešia problémy, tvorivo uvažujú, vzájomne spolupracujú. Zároveň si nenúteným spôsobom osvojujú nové informácie. Vlastný zážitok vytvára bližší vzťah k danej téme a je predpokladom toho, že deti svoje poznatky prenesú aj do konania v každodennom živote.

Žiakom 2. stupňa sú určené projekty zamerané na tie aspekty životného prostredia, ktoré majú súvis s ich bezprostredným životom, vedú si ich teda predstaviť, preskúmať aj precítiť. Skupiny žiakov z jednotlivých škôl pracujú na projekte počas roka samostatne, priebežne s nimi jednotlivé kroky konzultujú, pri niektorých zadaniach spolu s pedagógmi pomáhame. Vyvrcholením práce je záverečná žiacka konferencia, ktorá sa koná v zasedacej miestnosti Miestneho úradu. Žiaci tu odprezentujú výsledky svojej práce, majú príležitosť porovnať ich s ostatnými, vzájomne sa inšpirovať. V neposlednom rade sa učia verejne vystupovať pred publikom.

Rovnako dôležité ako vzdelávanie je aj priamy kontakt s prírodou, preto sa v ponuke SEV nachádzajú turistické vychádzky s odborným výkladom do zaujímavých prírodných lokalít v okolí Bratislavy. Žiaci sa na základe vlastného pozorovania oboznamujú s problematikou ekosystémov, poznávajú faunu a flóru.

Cieľom všetkých aktivít Strediska environmentálnej výchovy je viesť deti a dospelých k pozornému vnímaniu svojho okolia, pretože ono je nielen obrazom nášho života, ale náš život aj ovplyvňuje – a to vo väčšej miere ako sme mnohokrát ochotní pripustiť.

Ďalším prínosom v rámci plnenia SEV je práca realizácia a tvorba letákov pre deti a dospelú populáciu vo forme omaľovánok, leporela k problematike separovaného zberu, starostlivosti o psíkov, čistoty verejného priestranstva a mestských včiel.

Časový horizont na roky 2021 -2027 pre plnenie úloh SEV je nasledovné :

Realizácia a letákov a omaľovánok Včely a my	20 000 €
Realizácia projektu Motýlia záhrada.	10 000 €
Realizácia omaľovanie a leporela Chcel by som psíka	3 000 €
Realizácia letáku pre dospelú populáciu – Separovaný zber KO ...	5 000 €
Realizácia letákov pre dospelú populáciu – Pes a mačka	5 000 €

Geografický informačný systém

MČ Bratislava-Ružinov pracuje na implementácii geografických informačných systémov (GIS) do procesov úradu. V roku 2020 bola vytvorená testovacia verzia prvej webovej mapovej aplikácie – Smetné koše, ktorá slúži odboru životného prostredia na efektívnejšiu prácu s údržbou smetných košov na celom území mestskej časti. Následne mestská časť zabezpečuje inventarizácie všetkých drevín, ktoré rastú na jej území. Získané dáta budú prenesené do GIS. V ďalších rokoch plánujeme pripraviť ďalšie aplikácie a dáta z viacerých oblastí - doprava, údržba komunikácií, generel zelene a iné.

Chov psov

V rámci kompetencií mestská časť zabezpečuje v oblasti chovu psov viaceré povinnosti - vedie evidenciu psov nachádzajúcich sa na území mestskej časti, vydáva držiteľovi psa evidenčnú známku psa, nariadením mestskej časti môže vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný, na miestach, kde je voľný pohyb psov povolený umiestňuje kontajnery na psie exkrementy a zabezpečuje ich pravidelné vyprázdňovanie. V rámci svojich povinností Ružinov realizuje navyše ešte aj budovanie oplotených výbehov psov.

Mestská časť k pôvodným dvom oploteným výbehom pre psov na Astronomickej a Syslej ulici v roku 2019 a 2020 pridala ďalšie nové moderné oplotené psie výbehy s dôslednými bezpečnostnými prvkami a to na Sabinovskej a Tomášikovej ulici. Oplotené psie výbehy sú okrem zakladeného mobiliáru vybavené aj prvkami na cvičenie. Budovaním psích výbehov mestská časť podporuje chov psov na jej území a zároveň bezkonfliktné spolužitie komunity chovateľov psov a ostatných obyvateľov mestskej časti.

V súčasnosti je na území Ružinova osadených 104 ks košov na psie exkrementy, ktoré sú 2 x do týždňa pravidelne vysýpané dopĺňané potrebným počtom vreciek na psie exkrementy. Obyvatelia si môžu vyzdvihnúť aj navyše roľku vreciek, ktoré je možné využiť aj na zber exkrementov. Všetkými týmito benefitmi je snahou mestskej časti čo najviac podporiť všetkých majiteľov psov k zberu exkrementov.

Manuál manažmentu starostlivosti o zeleň v MČ Bratislava-Ružinov

Pri tvorbe manažmentu zelene je dôležité zmapovať zeleň v správe mestskej časti, jej stav, vypracovať pasport zelene, dôkladne vyhodnotiť užívanie a hlavnú funkciu jednotlivých plôch vegetačných štruktúr, od reprezentačných významných plôch zelene až po prírodné plochy, či krajinnú zeleň a potom definovať základné pravidlá pre jej údržbu – tento materiál - Manuál manažmentu starostlivosti o zeleň v MČ Bratislava-Ružinov - bol vypracovaný v roku 2020.

Zmapovať všetku zeleň, ako aj jej stav, je dôležité najmä z hľadiska konektivity v intraviláne, či jeho nárazníkovej zóne. Vzájomné prepojenie jednotlivých biocentier, ako aj ich napojenia na voľnú krajinu, je základným predpokladom tvorby ÚSES, či zelenej infraštruktúry.

Prírode blízka údržba zelene komplexne zahŕňa všetky úkony údržby, od prírodných postupov pri ochrane rastlín bez používania chemických preparátov, odburiňovanie, cez kosenie so zreteľom na ochranu hmyzu a iných živočíšnych druhov a zároveň s umožnením

tvorby semien u jednoročných bylín, dôsledné mulčovanie záhonov, nielen kvôli obmedzeniu rastu nežiaducich bylín a buriny, ale aj kvôli zamedzeniu nežiaducemu vysušovaniu pôdy a pod. Je tiež potrebné venovať veľkú pozornosť vhodnému výberu druhov vegetačných prvkov (drevín a bylín), a to napríklad formou využívania trvalkových záhonov nenáročných na závlahu a dobre znášajúcich podmienky sídelných stanovišť. Prírode blízka starostlivosť sa aplikuje aj pri starostlivosti o stromy, a to osobitne so zreteľom k ochrane druhov, dutinových hniezdičov a hmyzu. Tam, kde je to v sídelnom prostredí možné a prípustné, ponecháva sa na prírodnej ploche aj mŕtve drevo. Zavedenie princípov tzv. prírode blízkej údržby zelene je známe v okolitých krajinách už dlhšie, rovnako možnosť pestovania zeleniny a aromatických bylín v komunitných záhradách, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území MČ Bratislava-Ružinov

Z dôvodu zmeny klímy a potreby vyvinúť úsilie na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na územie mestskej časti bola v roku 2020 odborne spôsobilými osobami vyvinutá Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území MČ Bratislava-Ružinov, ktorá prezentuje ciele a potrebné opatrenia implementované v MČ v nasledujúcom období.

Pri rozvoji mestskej časti je potrebné dosiahnuť optimálnu hustotu zástavby a energeticky najmenej náročnú formu. Každú výstavbou „stratenú“ voľnú plochu nahradiť opatreniami – zelené strechy fasády, energeticky nenáročná architektúra, dôraz na dostatočné zatienenie verejných priestorov, či už budovami alebo zeleňou. Dôslednosť pri praktickej realizácii navrhovaných opatrení.

Dosiahnuť postupné **zlepšenie kvality životného prostredia** na území MČ Ružinov, a to predovšetkým rozsiahlym a systematickým „zazeleňovaním“ všetkých disponibilných plôch, najmä v častiach s najviac narušeným životným prostredím a s najnižším podielom vegetácie. S týmto hlavným cieľom sú plne kompatibilné čiastkové ciele:

- zvýšenie ekologickej stability dobudovaním ekologickej siete systému ekologickej stability mestskej časti Bratislava- Ružinov
- ochrana biodiverzity - zlepšenie podmienok pre zachovanie populácií vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov zlepšenie mezoklímy a mikroklímy výsadbou drevinnej vegetácie najmä v mladých sídliskách, vertikálnym ozeleňovaním, dobudovaním „zelených plôch“ a vybudovaním zelených striech dôjde k zníženiu prašnosti, zvýšeniu vlhkosti vzduchu, zníženiu tepelných amplitúd, čo prispeje k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva
- zlepšenie estetického vzhľadu mestskej časti
- zvýšenie záujmu obyvateľov MČ o problémy životného prostredia a dosiahnutie aktívnej účasti verejnosti pri ich riešení

Prvky zelenej infraštruktúry, akými sú zelené strechy, parky a aleje, poskytujú výhody pre zdravie obyvateľov, ako sú napríklad čisté ovzdušie a lepšia kvalita vody, prispievajú k ochrane ľudského zdravia, úsporám energie, uľahčujú hospodárenie s dažďovou vodou“.

je potrebné zabezpečiť, aby sa zelená infraštruktúra stala štandardnou súčasťou priestorového a územného plánovania a bola zároveň plne integrovaná do všetkých politík národných štátov.

Hlavný cieľ, ktorý vychádza z vízie adaptačnej stratégie:

Cieľom adaptačnej stratégie je vhodnými mechanizmami zabezpečiť ochranu MČ Bratislava - Ružinov pred zvýšeným nebezpečenstvom dopadov zmeny klímy, pomocou vhodných adaptačných opatrení znižovať zraniteľnosť v rámci jednotlivých oblastí, zvýšiť odolnosť mesta na očakávané výzvy ďalšieho rozvoja spoločnosti.

Detské ihriská

V mestskej časti Bratislava-Ružinov sa nachádza 70 detských ihrísk, z toho je 30 tzv. pieskovísk, ktoré sú väčšinou nevyužívané a nakoľko dopadovou plochou celého areálu detského ihriska je piesok, je údržba finančne náročná. Z daného dôvodu je naplánované postupné rušenie nevyužívaných tzv. pieskovísk, ktoré budú nahradené kvetinovými záhonmi, prípadne cvičiacimi prvkami.

Detské ihriská nemajú jednotný návštevný/prevádzkový poriadok. Tento poriadok je ale v pláne vytvoriť, zjednotiť a osadiť na všetkých detských ihriskách. Prevádzkový poriadok bude obsahovať QR kód, prostredníctvom ktorého budú obyvatelia nahlasovať poškodenia jednotlivých herných zostáv a uvidia aj inventarizáciu herných zariadení.

Mestská časť si začiatkom každého roku necháva vypracovať revízie detských ihrísk, ktoré vyhotovuje certifikovaný odborník v súlade s normami o bezpečnosti detských ihrísk. Z revízií vyplynú opravy, doplnenia dopadových plôch, drobné úpravy herných zariadení, prípadne odstránenia herných zostáv, ktoré nespĺňajú normy o bezpečnosti detských ihrísk. Mestská časť priebežne dopĺňa herné zostavy na jednotlivé detské ihriská.

V rámci pravidelnej údržby sa vykonávajú:

- pravidelné vizuálne kontroly,
- štvrťročné kontroly herných zariadení detských ihrísk,
- opravy a bežná údržba, ktorá je potrebná bezpečnú prevádzku areálov detských ihrísk,
- výmenu piesku a dopĺňanie dopadových plôch

Predmetné činnosti vykonávajú Verejno-prospešné služby Ružinov p.o. Cieľom zamestnancov strediska detských ihrísk a hospodárskej správy je čistota prostredia a ochrana zdravia detí na detských ihriskách v MČ Ružinov. Zamestnanci strediska dohliadajú na technickú údržbu parkového mobiliáru (lavičky, koše, informačné tabule, stojany a podobne) a detských ihrísk (hracie prvky na DI a pieskoviská) a tým vytvárajú čistý a bezpečný priestor pre naše deti.



Verejno-prospešné služby Ružinov p.o.

Predmetom podnikania spoločnosti je zabezpečovanie a poskytovanie verejnoprospešných služieb v rámci mestskej časti Ružinov.

Verejno-prospešné služby Ružinov p.o. poskytuje a zabezpečuje tieto hlavné služby:

- verejno-prospešné práce - čistenie komunikácií, údržba zelene, prevádzka a údržba detských ihrísk a pieskovísk, osadzovanie a údržba lavičiek, údržba športových zariadení,
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem zvlášť nebezpečných odpadov,
- prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá spojené s doplnkovými službami (obstarávateľské služby), alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
- nepravidelná neverejná osobná cestná doprava,
- prenájom motorových vozidiel,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
- reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- natieračské práce,
- nákup, predaj a prenájom strojov a zariadení,
- čistenie budov okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinfekcie,
- upratovacie práce,
- prenájom nehnuteľností spojených s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
- správa trhových miest,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,



- osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- čistenie kanalizačných a dažďových vpustí,
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- opravy živičných povrchov komunikácií a mostov,
- údržba a opravy komunikácií a cestného príslušenstva,
- skladovanie a uskladňovanie.

VPS R, p.o. prevádzkujú zberný dvor.

Zberný dvor nájdete na adrese:

Verejno-prospešné služby Ružinov, príspevková organizácia

Mlynské Luhy 19,

821 05 Bratislava

Tab. č. 11: Otváracia doba zberného dvora, Zdroj: <https://www.vpsr.sk>, 2021

	Letný prevádzkový čas 1.3 – 31.10	Zimný prevádzkový čas 1.11 – 28.2
PON – PIA	od 8:00 do 19:00	od 8:00 do 16:00
SOBOTA	od 8:00 do 16:00	

Sekcia trhovísk

Sekciu trhovísk riadi Manažér trhovísk, ktorý je nadriadený všetkým zamestnancom Strediska - Tržnice a zodpovedá za činnosť správcu trhovísk a jednotlivých zamestnancov správy trhovísk v rozsahu svojej pôsobnosti.

Pod Sekciu trhovísk patrí

- trhovisko Miletičova
- trhovisko Herlianska
- trhovisko Bachova



- parkovisko tržnice Miletičova
- reklamné panely
- Tenis klub Trnávka

Trhovisko Miletičova

Na mieste dnes už legendárnej, ako ju nazývajú domáci „Miletičky“ kedysi stál známy bitúnok, ktorý je súčasťou bohatých dejín potravinárskeho priemyslu Bratislavy. Historické mapy a fakty súvisiace s históriou bitúnku vo Viedni prezrádzajú, že priestory na spracovanie mäsa sa na Miletičovej ulici nachádzali už v roku 1884. Postavenie nového bitúnku zrealizovali až v roku 1924. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa trhovisko premiestnilo do areálu bitúnku. Bratislavský bitúnok pozostával z niekoľkých hál. Každá z nich mala svoju funkciu. Jedna z nich slúžila na usmrcovanie zvierat a spracovanie mäsa a ďalšia ako chladiarenská miestnosť. Bol tu vyhradený priestor aj pre choré zvieratá a kafilériu. Ostatné priestory boli určené pre potreby robotníkov.

Architektúra budovy odzrkadľuje dobovú tvorbu v oblasti plánovania priemyselných stavieb. Aj napriek niektorým historizujúcim prvkom budova pôsobí veľmi modernisticky a to hlavne v interiéroch. Dominantou bitúnku je veža a komín. Rovnaký typ veže môžeme nájsť pri sklade č. 7, čo by mohlo evokovať predpoklad, že stavbu stavala jedna firma. Historikovi Ľudovítovi Hallanovi sa podarilo zistiť, že ide o firmu Pittel a Brauswetter.

Trhovisko Miletičová – meno, ktoré je známe aj za hranicami Bratislavy. Trhovisko, kde nájdete naozaj všetko. Čím je však trhovisko Miletičová iné ako ostatné trhoviská? Rozhodne svojou úžasnou atmosférou, farbami, vôňami chutných jedál, rozmanitosťou tovaru a hlavne úžasnými ľuďmi, ktorí tam predávajú, ale aj tými za opačným koncom trhového stolíka.

V posledných rokoch prebieha revitalizácia trhoviska. Postavili sa nové stánky a tie staré sa priebežne opravujú, zaviedol sa nový parkovací systém, opravili sa studničky a výtlky, obnovil sa nadpis nad hlavným vchodom. Cieľom je vytvoriť atraktívny priestor pre predávajúcich, pestovateľov a výrobcov domácich produktov, remeselníkov a návštevníkov. Vybudovaním pódia vznikol priestor na organizáciu rôznych sprievodných kultúrnych podujatí.

A. III zhodnotenie súčasného stavu územia

15 SWOT analýza a syntéza jej výsledkov

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) kompletizuje a zoraduje vnútorné silné a slabé stránky, vonkajšie príležitosti a ohrozenia podľa dôležitosti. SWOT analýza je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi vnútornými vlastnosťami a vonkajším prostredím. Ide najmä o vzájomné porovnávanie vnútorných silných a slabých stránok mestskej časti a možností a ohrození, ktoré pôsobia na ďalší rozvoj územia z vonkajšieho prostredia.



Formulár č. A5 – SWOT analýza mestskej časti Bratislava – Ružinov





S

-bohatý kultúrno-
spoločenský život

-pôsobenie kultúrnych
zariadení, lokálnej
televízie a lokálneho
mesačníka

- trhoviská

-prítomnosť rôznych
typov dopravy

- pôsobenie VPS R, n.o.

- obstarávanie
územných plánov zón a
urbanistických štúdií

- urbanistická
rovnorodosť

W

-nedostatok cyklotrás

-fyzická
opotrebovanosť budov
kultúrnych zariadení

-nedostatočné
vybavenie kultúrnych
a športových zariadení
v obci

O

-udržiavanie
kontaktov s
partnerskými mestami

-udržiavanie
kultúrnych tradícií

-podmienky pre rôzne
typy športového
vyžitia obyvateľov

-revitalizácia
športovísk a
kultúrnych zariadení

T

-finančná náročnosť
prevádzky verejných
budov a zariadení,
ktoré patria pod
správu mestskej časti

- Chýbajúca regulácia
statickej dopravy

- „brownfields“
bývalých
priemyselných areálov

S

-existencia zariadení
pre seniorov a
opatrovateľskej služby

-jedáleň a podpora
dostupnosti
opatrovateľskej služby
prostredníctvom
neverejných
poskytovateľov
sociálnej služby

-podpora komunitného
života seniorov - denné
centrá, zájazdy

-možnosti krátkodobej
rekreácie - Štrkovecké
jazero

W

-stúpajúca
nezamestnanosť

-nevyhovujúca
pasportizácia zelene

-čierne skládky, vraky
dlhodobo stojace na
parkoviskách

- Neuspokojivý stav
miestnych komunikácií
a chodníkov,
nespokojnosť
obyvateľov

O

- rozširovania a
skvalitňovanie
sociálnych služieb

- realizácia projektov
s dôrazom na životné
prostredie a zmenu
klímy

- zachovanie
charakteristických
foriem zástavby

- plánované výstavba

T

-nevyhovujúci stav
ovzdušia v mestskej
časti

- ohrozené zásoby
podzemných vôd,
znečistenie zásob
podzemných vôd

- vysoká hlučnosť


- výrub zelene

- preťaženie cestnej
dopravy

- obmedzený prístup k
štrukturálnym fondom
pre Bratislavský kraj

16 Hlavné disparity a faktory rozvoja

Zo SWOT analýzy sa na základe najvýznamnejších silných stránok a príležitostí určujú hlavné faktory rozvoja, zo slabých stránok a ohrození naopak vyplývajú kľúčové disparity na skúmanom území. Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja je nevyhnutné pre zabezpečenie čo najvyššej adresnosti programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a sú rozhodujúce pri definovaní stratégie a formulovaní programovej štruktúry.



Odhad budúceho možného vývoja mestskej časti

Budúci vývoj mestskej časti závisí predovšetkým od aktívneho prístupu samosprávy pri riešení problémov a navrhovaní stratégie rozvoja. Predstavitelia samosprávy sa však pokúsia v plnej miere vyvinúť snahy o to, aby ich rozvojové plány uspeli a mestská časť sa sústredila najmä na elimináciu kľúčových disparít, ako aj na využitie najvýznamnejších faktorov rozvoja. Do budúcnosti predpokladáme pri správnom využití tohto potenciálu ďalší migračný i prirodzený prírastok obyvateľstva, novú udržateľnú výstavbu s ohľadom na

životné prostredie a záujmy všetkých obyvateľov mestskej časti Bratislava – Ružinov, a tiež rozvoj služieb a občianskej a technickej vybavenosti.

Takýto vývoj počíta s využívaním finančných prostriedkov z vonkajších zdrojov, ako aj s využitím endogénneho potenciálu mestskej časti samotnej.

STEEP analýza

Okrem metódy SWOT, ktorá hodnotí vonkajšie a vnútorné faktory a na ich základe formuluje hlavné disparity a faktory rozvoja, sa v praxi používa aj STEEP analýza. Táto metóda hodnotí iba vonkajšie faktory (faktory globálneho prostredia) v týchto segmentoch: sociálne, technologické, ekonomické, ekologické, politické faktory a faktory hodnôt obyvateľstva, pracovníkov samosprávy, podnikateľov v obci a ďalších zúčastnených strán. V prípade mestskej časti Bratislava – Ružinov boli identifikované nasledujúce faktory globálneho prostredia, ktoré ovplyvňujú budúci rozvoj MČ.

Formulár č. A 6 - STEEP analýza (analýza externého prostredia)

Sociálne	Technologické	Ekonomické	Ekologické	Politické	Hodnoty
Zmeny populácie (prírodný a migračný prírastok/úbytok)	Úroveň technológie poskytovateľa	Finančné zdroje rozpočtu (napr. dane)	Dopad aktivít obyvateľstva, samosprávy a podnikateľov v MČ na ŽP	Politika vlády v oblasti samosprávy	Tímová spolupráca – ochota obyvateľov konštruktívne sa zapájať do vecí verejných
Zmeny postojov a správania obyvateľov	Dostupná technológia a využívaná technológia na MÚ	Výdavky plánované pri rozpočtovaní	Udržiateľnosť, možnosti obnovy a tvorby ŽP	Legislatíva EÚ, národná legislatíva	Ochota pracovníkov samosprávy a ďalších relevantných úradov brať do úvahy návrhy občanov a spolupracovať s nimi
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva	Technológia využívaná obyvateľmi, podnikateľmi	Náhle nevyhnutné a neplánované výdavky	Politika ŽP, recyklácia, nakladanie s odpadmi, energetická efektívnosť	Zmena vlády ako výsledok parlamentných volieb	Organizačná kultúra
Životný štýl obyvateľstva	Kontakt s obyvateľmi prostredníctvom technológie	Príchod nových podnikateľov do MČ	Podpora tvorby a ochrany ŽP zo strany samosprávy, vlády SR a EÚ	Zmena miestneho zastupiteľstva ako výsledok komunálnych volieb	Osobné hodnoty obyvateľov, pracovníkov samosprávy, podnikateľov v MČ

Časť B – Strategická časť

Vízia mestskej časti Bratislava - Ružinov (S 1) predstavuje zhrnutie budúcej predstavy o mestskej časti, ktorá by sa mala dosiahnuť rozvojovými zámermi definovanými v stratégii rozvoja.

Hlavným cieľom strategickkej vízie je poskytnúť smer pre strategické plánovanie, ako aj pre implementáciu navrhnutých opatrení. Vízia tiež vykresľuje želanú budúcnosť tým, ktorí v MČ žijú, pracujú, študujú, navštevujú ju, či v nej podnikajú, alebo ktorí v nej plánujú investovať. Súčasne strategické plánovanie a strategická vízia predstavujú dohovor medzi lokálnymi lídrami na prioritách budúceho rozvoja. Toto poslanie strategickkej vízie sa najlepšie naplní vtedy, keď je jej obsah stručný, výrečný a pôsobivý v najširšom zmysle slova. Okrem motivácie má vízia aj marketingový, respektíve propagačný účel. Predáva daný región/lokalitu, predáva úsilie svojej komunity čeliť aktuálnym trendom a vytvárať lepšie podmienky pre regionálny rozvoj. Propaguje mestskú časť vo svete, na úradoch a medzi partnermi, ale rovnaký význam má aj vnútorná propagácia, keďže zabezpečuje usporiadanie, identitu a spoločný účel činnosti rozvoja.

17 Vízia územia

S 1 VÍZIA

SPOLUPRÁCA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – RUŽINOV, JEJ OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV PRINÁŠA VZÁJOMNÝ PROSPECH. VĎAKA ICH SPOLUPRÁCI SA MESTSKÁ ČASŤ STÁVA ATRAKTÍVNOU PRE OBYVATEĽOV, NÁVŠTEVNÍKOV I INVESTOROV. ROZVINUTÉ SLUŽBY A CESTNÁ SIEŤ PODPORUJÚ HOSPODÁRSKY ROZVOJ. ĽUDSKÉ ZDROJE SÚ OPTIMÁLNE VYUŽÍVANÉ, ICH KVALITA MÁ VYHOVUJÚCU ÚROVEŇ. MESTSKÁ ČASŤ MÁ DOBRÉ PODMIENKY PRE ROZVOJ SLUŽIEB. ROZVINUTÁ DOPRAVNÁ, TECHNICKÁ, ENVIRONMENTÁLNA A SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA ZAPEZPEČUJE VYSOKÚ KVALITU ŽIVOTA V MESTSKEJ ČASTI.

Zhodnotenie dotazníkového prieskumu obyvateľov


Dotazníkového prieskumu obyvateľov sa zúčastnilo 1832 obyvateľov prostredníctvom online dotazníkovej formy, na ktorú bol odkaz zverejnený na stránke mestskej časti <https://www.ruzinov.sk/>. Na prieskum mienky obyvateľov bol ponechaný dostatočne veľký časový priestor v trvaní 5 týždňov vzhľadom k pandemickej situácii v roku 2020 a z dôvodu, že len málo obyvateľov sa mohlo k dotazníkom dostať v tlačenej forme.

Z 29 respondentov bolo 26,4 % mužov a 73,6 % žien.

Najviac zastúpená veková škála bola od 30 – 39 rokov – 44,6 % a druhou najviac zastúpenou skupinou boli obyvatelia vo veku 40 – 49 rokov 26,1 % respondentov prieskumu a 10,4 % respondentov tvorili obyvatelia vo veku 65 a viac rokov.

Vzdelanie


1 832 odpovedí



V rámci vzdelanostnej štruktúry respondentov dotazníkového prieskumu až 55,1 % percenta (1010 obyvateľov) má ukončené stredné všeobecné vzdelanie. Podľa grafu je vidieť, že do prieskumu sa zapojili respondenti z celej škály vzdelanostnej štruktúry.

Ekonomická aktivita

1 832 odpovedí




Najväčší podiel zapojených respondentov tvorili zamestnanci v súkromnom sektore (40,7 %) a za nimi zamestnanci vo verejnom sektore (19 %). Pomerne rovnaké množstvo zapojených bolo z radov dôchodcov a podnikateľov (11 % a 11,3 %).

Z uvedeného je zrejmé, že o rozvoj mesta sa zaujímajú obyvatelia mestskej časti Bratislava – Ružinov naprieč celému spektru vekovej, vzdelanostnej i ekonomickej štruktúry. Je to dobrým signálom pre samosprávu v tom, že obyvateľstvo sa chce zapájať do rozvoja mestskej časti, a chce aktívne participovať pri tvorbe rozvojových stratégií MČ.

Ako dlho bývate v mestskej časti Bratislava - Ružinov?


1 832 odpovedí



Tretina opýtaných býva v mestskej časti už viac ako 21 rokov, a teda sú stáli obyvatelia mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorí vyjadrujú záujem poznať a vytvárať strategické plány mesta. Menej ako jeden rok býva v MČ len 41 respondentov prieskumu – 2,2 %.

Ste spokojný/á s bývaním v mestskej časti?

1 832 odpovedí




Spokojnosť s bývaním v mestskej časti vyjadrilo skoro 2/3 respondentov a 24 % je aspoň čiastočne spokojných. Za možnosť nie – nie som spokojný s bývaním v mestskej časti sa vyjadrilo len 1,8 % obyvateľov. Je to výrazný signál pre samosprávu, že je potrebné pokračovať v rozvojových aktivitách a udržať spokojnosť obyvateľov mestskej časti na minimálne takej úrovni, ako bola vyjadrená v prieskume.

Rozvoj a napredovanie mestskej časti v posledných 5 rokoch vidí 60,4 % respondentov pozitívne, 23 % označilo odpoveď – neviem posúdiť a 16,5 % vidí rozvoj a napredovanie v posledných rokoch negatívne. Pri rozvoji v poslednom období nie je spokojnosť obyvateľov natolko dobrá ako v predchádzajúcej otázke spojenej so spokojnosťou s bývaním v meste. Napriek tomu, že sú respondenti s bývaním v MČ spokojný, vidia priestor na lepší rozvoj a napredovanie.

Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v mestskej časti Bratislava - Ružinov?


1 832 odpovedí



Možnosti trávenia voľného času vidí väčšina respondentov ako priemerné 672 (36,7 %) alebo viac uspokojivé ako neuspokojivé (35,9 %). Možnosť neuspokojivé uviedlo len 2,4 % respondentov.

Ako hodnotíte úroveň služieb pre turistov?


1 832 odpovedí



Úroveň služieb pre turistov je ohodnotená ako priemerná nadpolovičnou väčšinou účastníkov prieskumu – 52,2%. 370 respondentov vyjadrilo, že úroveň služieb pre turistov je viac neuspokojivá ako uspokojivá a 18,2 % sa naopak vyjadrilo, že je viac uspokojivá ako neuspokojivá. Za možnosť 1 – úplne uspokojivá sa vyjadrilo len 4,4 % obyvateľov.

Ako hodnotíte kvalitu ciest, ulíc a chodníkov?


1 827 odpovedí



Pri kvalite ciest a chodníkov v MČ sa viac obyvateľov prikláňa k možnostiam priemerné až neuspokojivé – celkom 83,3 % respondentov. Mestská časť je uzročená s názormi obyvateľov, a preto ako jeden zo strategických cieľov si určila rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov.

Ako hodnotíte stav historických a kultúrnych pamiatok?


1 832 odpovedí



Stav historických a kultúrnych pamiatok hodnotí väčšina respondentov ako priemernú – 52,3 %. 353 obyvateľov hodnotí stav historických pamiatok ako viac uspokojivý a 357 ako viac neuspokojivý.

Ako hodnotíte kvalitu životného prostredia?

1 832 odpovedí




Mestská časť sa stretáva s viacerými hrozbami z hľadiska kvality životného prostredia a túto tému vnímajú aj obyvatelia MČ. Vplyvom priemyslu a hustej cestnej dopravy je v mestskej časti Bratislava – Ružinov znížená kvalita životného prostredia. Obyvatelia vnímajú jeho kvalitu ako priemernú – 38,8 %, viac uspokojivú ako neuspokojivú – 29,9 % a ako dobrú 5,9 %. Respondenti vnímajú kvalitu ŽP viac pozitívne ako negatívne, k čomu určite prispievajú aj aktivity samosprávy v oblasti ochrany životného prostredia.

Najväčšie nedostatky MČ vidia respondenti prieskumu najmä v technickej infraštruktúre – 62,1 % považuje za nedostatok kvalitu ciest a chodníkov. Ďalším najvýraznejším nedostatkom bola označená kvalita životného prostredia, v ktorom 40,7 % respondentov vidí možnosti na zlepšenie. 28 % označilo ako nedostatok dopravnú infraštruktúru a 14,8% cestovný ruch.

Poznáte rozvojové plány svojej mestskej časti?

1 832 odpovedí



Pre obyvateľov mestskej časti je dôležité poznať rozvojové plány mestskej časti, mať možnosť participovať pri ich príprave a môcť vykonávať verejnú kontrolu pri napĺňaní cieľov, ktoré samospráva stanovila na ďalšie obdobie. Je potrebné zo strany samosprávy vyvinúť úsilie nato, aby zapojilo obyvateľov mestskej časti do koncipovania strategických



dokumentov, nakoľko z výsledkov prieskumu vyplýva, že až 45,7 % respondentov nepozná rozvojové plány svojej mestskej časti. Jedným z dôvodov môže byť nezáujem obyvateľov zúčastňovať sa vecí verejných, ale na druhej strane to môže byť aj nedostatočné informovanie verejnosti o prijímaných krokoch zo strany samosprávy.

Pri oblastiach, na ktoré by sa rozvoj MČ mal sústrediť v najbližších rokoch dominovala technická infraštruktúra a životné prostredie – ako bolo zrejmé už z vyjadrení v predchádzajúcich otázkach. Ďalšími oblasťami boli – úprava verejných priestranstiev, vybudovanie nových ihrísk a športovísk, rekonštrukcia verejných budov, organizácia kultúrnych podujatí, starostlivosť o verejné budovy a informovanie verejnosti o veciach verejných.

V posledných dvoch otázkach dotazníkového prieskumu bolo možné vyjadriť svoje návrhy, názory a možnosti konkrétnych projektov. Najčastejšie sa opakovali návrhy – vybudovanie cyklotrás, zlepšenie možností parkovania, obnova a rekonštrukcia športovísk a verejných budov, starostlivosť o verejnú zeleň, protihlukové opatrenia a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií.

Samospráva sa venovala všetkým návrhom od obyvateľov a snažila sa zapracovať relevantné návrhy do strategických cieľov a venovať sa im pri plánovaní rozvoja vo všetkých oblastiach – hospodárskej, sociálnej a environmentálnej.

18 Návrh stratégie rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov

V súlade s platnou metodikou pre spracovanie PHRSR boli určené tri prioritné (klúčové) oblasti rozvoja – Hospodárska, Sociálna a Environmentálna oblasť, ktoré spolu prispievajú k dosiahnutiu vyššie uvedenej výzvy. V rámci každej z nich boli následne definované jednotlivé strategické ciele, ako aj konkrétne opatrenia slúžiace na naplnenie týchto cieľov (tab. č. S 2a – S 2c). Ciele a opatrenia boli zvolené v záujme dosiahnutia vyváženého trvalo udržateľného rozvoja územia, pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky a so zohľadnením vnútorných špecifík mestskej časti. Farebné rozlíšenie v tab. S 2a – S 2c zodpovedá príslušnosti jednotlivých opatrení k daným cieľom.



Vypracoval: **Gemini Group s.r.o.**



Časť C – Programová časť

V tejto časti dokumentu je hlbšie rozpracovaná hospodárska, sociálna a environmentálna oblasť – uvedené sú tu konkrétne opatrenia a s nimi súvisiace projekty/aktivity, ktoré boli stanovené s cieľom zabezpečiť naplnenie vízie mestskej časti Bratislava - Ružinov. Programová časť dokumentu PHRSR uvádza tiež konkrétne merateľné ukazovatele výsledku a dopadu vrátane východiskových a cieľových hodnôt plánovaných aktivít.

Opatrenie	Projekt/Aktivita	Oblasť
1.1 Zabezpečenie obnovy verejných budov	1.1.1 Revitalizácia trhoviska Miletičova	Hospodárska – technická infraštruktúra
	1.1.2 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Prievoze	
	1.1.3 Kúpa a rekonštrukcia starej radnice v Prievoze	
	1.1.4 Nová radnica	
	1.1.5 Komplexná rekonštrukcia zimného štadióna V. Dzurilla, s dobudovaním energeticky efektívnej plavárne a ďalšieho športového zázemia	
1.2 Zlepšenie technickej vybavenosti MČ	1.2.1 Zdvojnásobenie každoročných investícií na rekonštrukcie ciest v mestskej časti Bratislava – Ružinov	Hospodárska – technická infraštruktúra
	1.2.2 Zdvojnásobenie každoročných investícií na rekonštrukcie chodníkov v mestskej časti Bratislava – Ružinov	
	1.2.3 Kamerový systém	
1.3 Zlepšenie občianskej vybavenosti MČ	1.3.1 MÚ Ružinov - vytvorenie klientskeho centra, rekonštrukcia vstupných terás	Hospodárska – občianska vybavenosť
Opatrenie	Projekt/Aktivita	Oblasť
2.1 Zabezpečenie kvality občianskej vybavenosti MČ	2.1.1 Výstavba služobných/nájomných bytov	Sociálna – občianska vybavenosť
	2.1.2 Budovanie garážových domov vo vnútroblokoch mestskej časti Bratislava – Ružinov, v koordinácii s hl. mestom	
	2.1.3 Komplexná obnova detských ihrísk	
	2.1.4 Rekonštrukcie domovov seniorov	



2.2 Zlepšenie kvality a kapacity školských zariadení	2.2.1 Rozšírenie kapacity základnej školy (Vrútocká) a výstavba telocvične	Sociálna – občianska vybavenosť
	2.2.2 Rekonštrukcia SOŠ	
	2.2.3 1.1.3 Rozširovanie kapacity základných škôl	
	2.2.4 Rozširovanie kapacít materských škôl	
	2.2.5 Výstavba materských škôl	
2.3 Podpora voľnočasových aktivít obyvateľov MČ	2.3.1 Kultúrne zariadenie	Sociálna – občianska vybavenosť
	2.3.2 Rekonštrukcie kultúrnych domov	
Opatrenie	Projekt/Aktivita	Oblasť
3.1 Zabezpečenie energetickej efektívnosti verejných budov	3.1.1 Zatepľovanie, výmena kúracích systémov, svetelných systémov, najmä v budovách materských škôl, škôl, a ďalších, s cieľom návratnosti investície prostredníctvom úspor na prevádzke	Environmentálna – energetická efektívnosť
3.2 Realizácia opatrení na prispôsobenie zmenám klímy a ochranu životného prostredia	3.2.1 Vodozadržné opatrenia v štádiu realizácie predprojektovej dokumentácie na ZŠ Kulíškova a ZŠ Ružová dolina	Environmentálna – životné prostredie
	3.2.2 Opatrenia v rámci adaptácie na zmenu klímy	

Tabuľka č. P 2 - Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov

Ukazovateľ	Názov ukazovateľa	Zdroj	Merná jednotka	2021	Cieľová hodnota	
					2023	2027
1. Prioritná oblasť – Hospodárska						
1.1.1 Revitalizácia trhoviska Miletičova						
Výsledok	Plocha revitalizovaného	PD	m ²	BD ¹	BD	BD
1.1.2 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Prievoze						
Výsledok	Plocha rekonštruovanej	PD	m ²	BD	BD	BD
1.1.3 Kúpa a rekonštrukcia starej radnice v Prievoze						
Výsledok	Počet odkúpených	PD	Počet	BD	BD	BD

¹ BD – Bude doplnené a spresnené priebežne, akonáhle budú relevantné údaje k dispozícii



	Plocha rekonštruovanej	PD	m ²	BD	BD	BD
1.1.4 Nová radnica						
Výsledok	BD	BD	BD	BD	BD	BD
Dopad	BD	BD	BD	BD	BD	BD
2.1.5 Komplexná rekonštrukcia zimného štadióna V. Dzurilla, s dobudovaním energeticky efektívnej plavárne a ďalšieho športového zázemia						
Výsledok	Plocha rekonštruovaného štadióna	PD	m ²	BD	BD	BD
Dopad	Počet vytvorených	PD	počet	BD	BD	BD
2.2.1 Zdvojnásobenie každoročných investícií na rekonštrukcie ciest v mestskej časti Bratislava – Ružinov						
Výsledok	Počet rekonštruovaných	PD	Počet	BD	BD	BD
	Celková dĺžka zrekonštruovaných	PD	km	BD	BD	BD
2.2.2 Zdvojnásobenie každoročných investícií na rekonštrukcie chodníkov v mestskej časti Bratislava – Ružinov						
Výsledok	Počet rekonštruovaných	PD	Počet	BD	BD	BD
	Celková dĺžka zrekonštruovaných	PD	km	BD	BD	BD
2.2.3 Kameraný systém						
Výsledok	Počet monitorovaných	PD	Počet	BD	BD	BD
	Počet inštalovaných	PD	Počet	BD	BD	500
2.3.1 MÚ Ružinov - vytvorenie klientskeho centra, rekonštrukcia vstupných terás						
Výsledok	Počet vytvorených	PD	Počet	BD	BD	BD
	Počet rekonštruovaných	PD	Počet	BD	BD	BD

Ukazovateľ	Názov ukazovateľa	Zdroj	Merná jednotka	2021	Cieľová hodnota	
					2023	2027
1. Prioritná oblasť – Sociálna						
2.1.1 Výstavba služobných/nájomných bytov						
Výsledok	Počet bytových jednotiek	PD	Počet	BD	BD	BD



Dopad	Počet nájomcov	MÚ	Počet	BD	BD	BD
2.1.2 Budovanie garážových domov vo vnútroblokoch mestskej časti Bratislava – Ružinov, v koordinácii s hl. mestom						
Výsledok	Počet garážových domov	PD	Počet	BD	BD	BD
Dopad	Počet užívateľov garážových	MÚ	Počet	BD	BD	BD
2.1.3 Komplexná obnova detských ihrísk						
Výsledok	Počet obnovených	PD	Počet	BD	BD	BD
Dopad	Počet užívateľov detských ihrísk	MÚ	Počet	BD	BD	BD
2.1.4 Rekonštrukcie domovov seniorov						
Výsledok	Plocha rekonštruovaného	PD	m ²	BD	BD	BD
Dopad	Počet klientov využívajúcich	MÚ	Počet	BD	BD	BD
2.2.1 Rozšírenie kapacity základnej školy (Vrútocká) a výstavba telocvične						
Výsledok	Počet tried	PD	Počet	BD	BD	9
Dopad	Počet detí využívajúcich	MÚ	Počet	BD	BD	BD
2.2.2 Rekonštrukcia SOŠ						
Výsledok	Plocha zrekonštruovaných	PD	m ²	BD	BD	BD
Dopad	Počet žiakov využívajúcich rekonštruované priestory	MÚ	Počet	BD	BD	BD
2.2.3 Rozširovanie kapacity základných škôl						
Výsledok	Počet tried	PD	Počet	BD	BD	BD
Dopad	Počet žiakov využívajúcich	MÚ	Počet	BD	BD	BD
2.2.4 Rozširovanie kapacít materských škôl						
Výsledok	Počet tried	PD	Počet	BD	BD	12
Dopad	Počet žiakov využívajúcich rozšírené kapacity	MÚ	Počet	BD	BD	BD



2.2.5 Výstavba materských škôl						
Výsledok	Počet vystavaných	PD	Počet	BD	BD	4
Dopad	Počet detí využívajúcich	MÚ	Počet	BD	BD	BD
2.1.2 Budovanie garážových domov vo vnútroblokoch mestskej časti Bratislava – Ružinov v koordinácii s hl. mestom.						
Výsledok	Počet garážových domov	PD	Počet	BD	BD	4
Dopad	Počet užívateľov garážových	MÚ	Počet	BD	BD	BD
2.3.2 Rekonštrukcie kultúrnych domov						
Výsledok	Plocha zrekonštruovaných budov kultúrnych domov	PD	m ²	BD	BD	BD
Dopad	Počet návštevníkov	MÚ	Počet	BD	BD	BD
2.2.3 Komplexná obnova detských ihrísk						
Výsledok	Počet obnovených	PD	Počet	BD	BD	BD
Dopad	Počet užívateľov detských ihrísk	MÚ	Počet	BD	BD	BD
2.2.4 Rekonštrukcie domovov seniorov						
Výsledok	Plocha rekonštruovaného domova seniorov	PD	m ²	BD	BD	BD
Dopad	Počet klientov využívajúcich služby v rekonštruovaných priestoroch	MÚ	Počet	BD	BD	560

Ukazovateľ	Názov ukazovateľa	Zdroj	Merná jednotka	2021	Cieľová hodnota	
					2023	2027
3. Prioritná oblasť – Environmentálna						
3.1.1 Zatepľovanie, výmena kúriacich systémov, svetelných systémov, najmä v budovách materských škôl, škôl, a ďalších, s cieľom návratnosti investície prostredníctvom úspor na prevádzke.						
Výsledok	Počet energeticky efektívnejších	PD	Počet	BD	BD	BD
Dopad	Počet užívateľov	MÚ	Počet/roky	BD	BD	BD
3.2.1 Vodozádržné opatrenia v štádiu realizácie predprojektovej dokumentácie na ZŠ Kulíškova a ZŠ Ružová dolina						



Výsledok	Počet realizovaných	PD	Počet	BD ²	BD	BD
3.2.2 Opatrenia v rámci adaptácie na zmenu klímy						
Výsledok	Počet realizovaných	PD	Počet	BD	BD	BD

Základné údaje o projektovom zámere č. 1

Názov projektu	Revitalizácia trhoviska Miletičova					
Garant	Mestská časť					
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ					
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, dodávateľ					
Začatie a ukončenie projektu	2022 - 2023					
Stav projektu pred realizáciou	Majetko-právne vzťahy má mestská časť zatiaľ vysporiadané len čiastočne.					
Cieľ projektu	Revitalizovať trhovisko Miletičova a vytvoriť lepšie podmienky pre predávajúcich aj kupujúcich					
Výstupy	Revitalizované trhovisko					
Užívatelia	Obyvatelia mestskej časti Návštevníci mestskej časti					
Indikátory monitoringu	Plocha revitalizovaného trhoviska					
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom					
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu					
Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier			BD ³		
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad			BD		
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ			BD		
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt			BD		
Realizácia projektu	Dodávateľ			BD		
Kolaudácia	Stavebný úrad					
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejný zdroj				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie	BD			0,00		0,00

² BD – Bude doplnené a spresnené priebežne, akonáhle budú relevantné údaje k dispozícii

³ BD – Bude doplnené a spresnené priebežne, akonáhle budú relevantné údaje k dispozícii



projektovej dokumentácie						
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	3 000 000	2 550 000	300 000	0,00	150 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 2

Názov projektu	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Prievoze						
Garant	Mestská časť						
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ						
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ						
Začatie a ukončenie projektu	2021-2021						
Stav projektu pred realizáciou	Stav pred realizáciou Stav objektu – nutná rekonštrukcia Mestská časť má vysporiadané majetko-právne vzťahy k predmetu projektu, vypracovanú projektovú dokumentáciu a získané stavebné povolenie na realizáciu projektu						
Cieľ projektu	Vytvorí lepšie technické podmienky pre prevádzku požiarnej zbrojnice						
Výstupy	Rekonštruovaná požiarňa zbrojnica						
Užívatelia	Hasiči						
Indikátory monitoringu	Plocha rekonštruovanej požiarnej zbrojnice						
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom						
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, nesplnenie technických podmienok a nárokov pri realizácii stavby						
Poznámky	-						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu				Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier				Máj 2005		
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad				August 2013		
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ				BD		
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt				BD		
Realizácia projektu	Dodávateľ				BD		
Kolaudácia	Stavebný úrad				-		
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje	
		EU	SR	VÚC	MČ		



Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	900 000	765 000	90 000	0,00	45 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 3

Názov projektu	Kúpa a rekonštrukcia starej radnice v Prievaze						
Garant	Mestská časť						
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ						
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ						
Začatie a ukončenie projektu	2022 - 2023						
Stav projektu pred realizáciou	Stav pred realizáciou Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu.						
Cieľ projektu	Odkúpiť starú radnicu do majetku mestskej časti a zrekonštruovať budovu.						
Výstupy	Rekonštruovaná budova starej radnice						
Užívatelia	Obyvatelia mestskej časti						
Indikátory monitoringu	Počet odkúpených budov Plocha rekonštruovanej radnice						
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom						
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, komplikácie pri kúpe majetku						
Poznámky	-						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu				Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier				BD		
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad				BD		
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ				BD		
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt				BD		
Realizácia projektu	Dodávateľ				BD		
Kolaudácia	Stavebný úrad				-		
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje	
		EU	SR	VÚC	MČ		



Nákup budovy	400 000	0	0	0	400 000	0
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	2 000 000	1 700 000	200 000	0,00	100 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 4

Názov projektu	Nová radnica					
Garant	Mestská časť					
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ					
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ					
Začatie a ukončenie projektu	2023 - 2025					
Stav projektu pred realizáciou	Stav pred realizáciou					
Cieľ projektu	Bude doplnené					
Výstupy	Bude doplnené					
Užívatelia	Bude doplnené					
Indikátory monitoringu	Bude doplnené					
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom					
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu					
Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier			BD		
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad			BD		
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ			BD		
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt			BD		
Realizácia projektu	Dodávateľ			BD		
Kolaudácia	Stavebný úrad			-		
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00



Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	6 000 000	5 100 000	600 000	0,00	300 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 5

Názov projektu	Komplexná rekonštrukcia zimného štadióna V. Dzurilla, s dobudovaním energeticky efektívnej plavárne a ďalšieho športového zázemia		
Garant	Mestská časť		
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ		
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ		
Začatie a ukončenie projektu	2023 - 2025		
Stav projektu pred realizáciou	Nevyhovujúci stav zimného štadióna Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu.		
Cieľ projektu	Komplexná rekonštrukcia zimného štadióna V. Dzurilla, s dobudovaním energeticky efektívnej plavárne (využitie zbytkového tepla zo zimného štadióna) a ďalšieho športového zázemia (wellness, ubytovanie 50 izieb, zasadačka)		
Výstupy	Zimný štadión s energeticky efektívnou plavárňou a ďalšieho športového zázemia		
Užívatelia	Užívatelia zimného štadióna Užívatelia plavárne Užívatelia športového zázemia		
Indikátory monitoringu	Plocha rekonštruovaného štadióna Počet vytvorených ubytovacích kapacít		
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom		
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, nedostatočná energetická efektívnosť		
Poznámky	-		
Realizácia projektu			
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	BD	
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD	
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD	
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt	BD	
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD	
Kolaudácia	Stavebný úrad	-	
Financovanie projektu			
Druh výdavku	Náklady spolu	Z toho verejný zdroje	Z toho



	(eur)	EU	SR	VÚC	MČ	súkromné zdroje
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	15 000 000	0,00	0,00	0,00	15 000 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 6

Názov projektu	Zdvojnásobenie každoročných investícií na rekonštrukcie ciest v mestskej časti Bratislava – Ružinov	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2021 - 2027	
Stav projektu pred realizáciou	Nevyhovujúci stav ciest v mestskej časti a potreba neustálej rekonštrukcie po určitom období. Mestská časť má vysporiadané majetko-právne vzťahy k predmetu projektu.	
Cieľ projektu	Zlepšiť cestnú infraštruktúru v mestskej časti a poskytnúť uspokojujúce podmienky pre dopravu	
Výstupy	Rekonštruované cesty	
Užívatelia	Obyvatelia mestskej časti Dopravný tranzit cez mestskú časť	
Indikátory monitoringu	Počet rekonštruovaných ulíc Celková dĺžka zrekonštruovaných ciest	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, dlhodobé obmedzenie premávky	
Poznámky	Ročné investície na rekonštrukcie ciest sa pohybujú na úrovni 5 mil. ročne.	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	BD
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt	BD



Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	35 000 000	29 750 000	3 500 000	0,00	1 750 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 7

Názov projektu	Zdvojnásobenie každoročných investícií na rekonštrukcie chodníkov v mestskej časti Bratislava – Ružinov	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2021 - 2027	
Stav projektu pred realizáciou	Nevyhovujúci stav chodníkov v mestskej časti a potreba neustálej rekonštrukcie po určitom období. Mestská časť má vysporiadané majetko-právne vzťahy k predmetu projektu.	
Cieľ projektu	Zlepšiť infraštruktúru v mestskej časti a poskytnúť uspokojujúce podmienky pre chodcov a užívateľov chodníkov.	
Výstupy	Rekonštruované chodníky	
Užívatelia	Obyvatelia mestskej časti Návštevníci mestskej časti	
Indikátory monitoringu	Počet rekonštruovaných ulíc Celková dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, dlhodobé obmedzenie prechodu na určitých úsekoch	
Poznámky	Ročné investície na rekonštrukcie ciest sa pohybujú na úrovni 5 mil. ročne	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	BD
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD



Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt	BD				
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	35 000 000	29 750 000	3 500 000	0,00	1 750 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 8

Názov projektu	Kamerový systém	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2021 - 2024	
Stav projektu pred realizáciou	Bude doplnené	
Cieľ projektu	Zlepšiť bezpečnosť obyvateľov kriminality, prevencia a riešenie kriminality, monitorovanie dopravy	
Výstupy	Inštalovaný kamerový systém s inovatívnym softvérom na vyhodnocovanie	
Užívatelia	Obyvatelia mestskej časti Mestská polícia	
Indikátory monitoringu	Počet monitorovaných lokalít Počet inštalovaných kamier	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	BD
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD



Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt	BD				
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	1 250 000	1 062 500	125 000	0,00	62 500	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 9

Názov projektu	MÚ Ružinov - vytvorenie klientskeho centra, rekonštrukcia vstupných terás	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2020 - 2021	
Stav projektu pred realizáciou	Vytvorenie chýbajúceho klientskeho centa a rekonštrukcia vstupných terás z hľadiska nevyhovujúcej statiky . Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu, vypracovanú projektovú dokumentáciu a získané stavebné povolenie na realizáciu projektu.	
Cieľ projektu	Zlepšiť dostupnosť služieb mestského úradu a technický stav budovy z hľadiska bezpečnosti	
Výstupy	Klientske centrum, rekonštruované vstupné terasy	
Užívatelia	Návštevníci mestského úradu Pracovníci mestského úradu	
Indikátory monitoringu	Počet vytvorených klientskych centier Počet rekonštruovaných terás	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vytvorenie nedostatočných kapacít klientskeho centra pre dostatočnú obslužnosť	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	Október 2019



Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	Január 2020				
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD				
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt	BD				
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	CSO 5 400 terasy			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	590 000	501 500	59 000	0,00	29 500	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 10

Názov projektu	Výstavba služobných/nájomných bytov	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Prosím uviesť	
Partneri garanta	Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, projektant, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2021-2025	
Stav projektu pred realizáciou	Aký je stav pred realizáciou, chýbajú služobné byty, sú v zlom technickom stave? Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k pozemku/objektu a disponuje vypracovanou štúdiou pre uskutočnenie projektu.	
Cieľ projektu	Vybudovať služobné a nájomné byty pre Učiteľov ZŠ, MŠ a SOŠ	
Výstupy	Služobné a nájomné byty	
Užívatelia	Učitelia ZŠ, MŠ a SOŠ v areáli Vrútocká	
Indikátory monitoringu	Počet bytových jednotiek Počet nájomcov	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu,	
Poznámky		
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	BD
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD



Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD				
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad/externý subjekt	BD				
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejný zdroj				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	BD			0,00		0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 11

Názov projektu	Budovanie garážových domov vo vnútroblokoch mestskej časti Bratislava – Ružinov, v koordinácii s hl. mestom.	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ, hlavné mesto Bratislava	
Začatie a ukončenie projektu	2022-2023 1. Garážový dom bude vybudovaný do roku 2021	
Stav projektu pred realizáciou	Nedostatok parkovacích miest a garáží pre obyvateľov vnútroblokov mestskej časti. Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu.	
Cieľ projektu	Vybudovať dostatočné kapacity materských škôl a detských jasí v mestskej časti.	
Výstupy	Garážové domy	
Užívatelia	Obyvatelia vnútroblokov mestskej časti	
Indikátory monitoringu	Počet garážových domov Počet užívateľov garážových domov	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, nedostatočný záujem o využívanie parkovania v garážových domoch	
Poznámky	Očakávanie čiastočného samofinancovania formou predaja časti parkovacích miest obyvateľom z okolitých domov. Vráťane možného vybudovania parkovacieho so zelenou strechou pri jazere Štrkovec.	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej	Stavebný inžinier	BD



dokumentácie						
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD				
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD				
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt	BD				
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	10 500 000					

Základné údaje o projektovom zámere č. 12

Názov projektu	Komplexná obnova detských ihrísk Martinčekova, Albrechtova, Medzilaborecká, Sedmokrasková).	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2021 – 2021	
Stav projektu pred realizáciou	Revitalizácia je potrebná z dôvodu komplexnej obnovy za účelom vybudovania kvalitnejšieho verejného priestoru detských ihrísk, tak aby podporovali voľnočasové aktivity rôznych vekových kategórií. Revitalizácia detských ihrísk je potrebná tiež z dôvodu výmeny hracích prvkov, nakoľko staré hracie prvky už nespĺňajú najnovšie legislatívne požiadavky a normy. Taktiež	
Cieľ projektu	Komplexná obnova detských ihrísk v mestskej časti	
Výstupy	Detské ihriská spĺňajúce všetky kvalitatívne predpoklady	
Užívatelia	Deti a mládež v mestskej časti	
Indikátory monitoringu	Počet obnovených detských ihrísk Počet užívateľov detských ihrísk	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, ihriská nespĺňajúce bezpečnostné štandardy po uskutočnení obnovy, nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy k DI	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo	Termín (mesiac/rok)



	subjektu					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Projektant	2020- 2021				
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	2020-2021				
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	2021				
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt	2021 (v prípade vyhlásenia výzvy)				
Realizácia projektu	Dodávateľ	2021				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	22 000			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	0			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	0			0,00		0,00
Realizácia projektu	800 000			0,00		0,00
Spolu	1 022 000	850 000	100 000	0,00	50 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 13

Názov projektu	Rekonštrukcie domovov seniorov - RDS Sklenárova - najväčšie zariadenie pre seniorov na Slovensku
Garant	Mestská časť
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	2021-2022
Stav projektu pred realizáciou	RDS bol daný do prevádzky roku 1977, od založenia až doteraz nebolo do budovy - jej vonkajšieho vzhľadu investované prakticky nič, čo sa negatívne podpísalo na súčasnem stave. Vyžaduje si komplexnú obnovu fasády , obnovu schodísk, výmenu stúpačiek, vybudovanie podhládov s novou elektroinštaláciou, výmenu spevnených vonkajších povrchov, vybudovanie vstupnej rampy a evakuačného výfahu z boku budovy, čo by šlo ruka v ruku s oploštením parčíka pred zariadením , ktorý by bol vyhradený na aktivity klientov. Práve v časoch pandémie sa chýbajúci oplotený areál ukázal ako obrovský deficit zariadenia a pocítili ho práve tí najzraniteľnejší - naši imobilní klienti umiestnení na Oddelení so zníženou mobilitou na 5. Poschodí RDS. Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu a vypracovanú štúdiu realizovateľnosti.
Cieľ projektu	Zlepšiť podmienky pre klientov domovov seniorov a modernizácia budov , úspora energií, zníženie energetickej stopy
Výstupy	Rekonštruovaný dom seniorov a zlepšené podmienky pre pobyt seniorov v zariadení spolu s lepšími podmienkami pre zamestnancov



	domova					
Užívatelia	Klienti domova seniorov, zamestnanci domova seniorov					
Indikátory monitoringu	Počet klientov využívajúcich služby v rekonštruovaných priestoroch Plocha rekonštruovaného domova seniorov					
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom					
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, obmedzenie prevádzky domova					
Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier			01/2021		
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad			05/2021		
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ			05/2021		
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt			01/2021		
Realizácia projektu	Dodávateľ			06/2021- 12/2022		
Kolaudácia	Stavebný úrad			-		
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	40 000	0	0	0,00	40 000	0,00
Verejné obstarávanie	15000	0	0	0,00	15 000	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	15000	0	0	0,00	15 000	0,00
Realizácia projektu	2 930 000	2 490 500	293 000	0,00	146 500	0,00
Spolu	3 000 000	2 490 500	293 000	0,00	216 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 14

Názov projektu	Rekonštrukcie domovov seniorov – RDS Pivoňková
Garant	Mestská časť
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	2021-2022
Stav projektu pred realizáciou	V budove RDS Pivoňková 2 je potrebné komplexne obnoviť fasádu budovy, rekonštruovať kotolňu, ktorá je v havarijnom stave, zabezpečiť klimatizáciu do celej budovy s vonkajšou jednotkou umiestnenou na streche, výmenu plota , revitalizáciu záhrady s rozčlenením jednotlivých sektorov na oddychovú zónu, fyzioterapiu, komunitnú záhradu pre klientov. Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu



	projektu.					
Cieľ projektu	Zlepšiť podmienky pre klientov domovov seniorov a modernizácia budov, úspora energií, zníženie emisnej stopy					
Výstupy	Rekonštruovaný dom seniorov a zlepšené podmienky pre pobyt seniorov v zariadení spolu s lepšími podmienkami pre zamestnancov domova					
Užívatelia	Klienti domova seniorov, zamestnanci domova seniorov					
Indikátory monitoringu	Počet klientov využívajúcich služby v rekonštruovaných priestoroch Plocha rekonštruovaného domova seniorov					
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom					
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, obmedzenie prevádzky domova					
Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier			01/2021		
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad			05/2021		
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ			05/2021		
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt			01/2021		
Realizácia projektu	Dodávateľ			06/2021- 12/2022		
Kolaudácia	Stavebný úrad			-		
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	10 000	0	0	0,00	10 000	0,00
Verejné obstarávanie	15000	0	0	0,00	15 000	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	15000	0	0	0,00	15 000	0,00
Realizácia projektu	960 000	816 000	96 000	0,00	48 000	0,00
Spolu	1 000 000	816 000	96 000	0,00	88 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 15

Názov projektu	Rekonštrukcie domovov seniorov – DD Pažítková
Garant	Mestská časť
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	2021-2022
Stav projektu pred realizáciou	Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity existujúcej pracovne - výmena veľkokapacitných zariadení



	Stavebné úpravy a modernizácia II. Etapa - zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Domova dôchodcov a) zateplenie budovy b) výmena otvorových konštrukcií Rekonštrukcia prívodu a rozvodu plynu Rekonštrukcia elektroinštalácie II. Etapa - zvýšenie energetickej hospodárnosti a) výmena vnútorných rozvodov kabeláže v zmysle STN 33 2131:85 b) vybudovanie štruktúrovanej kabeláže Rekonštrukcia kanalizácie kuchynského bloku Rekonštrukcia rozvodov a telies vykurovania rozvodov studenej a teplej vody Rekonštrukcia nádvoria - bezbariérový prístup Revitalizácia parku Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu.					
Cieľ projektu	Zlepšiť podmienky pre klientov domovov seniorov a modernizácia budov					
Výstupy	Rekonštruovaný dom seniorov a zlepšené podmienky pre pobyt seniorov v zariadení spolu s lepšími podmienkami pre zamestnancov domova					
Užívatelia	Klienti domova seniorov, zamestnanci domova seniorov					
Indikátory monitoringu	Počet klientov využívajúcich služby v rekonštruovaných priestoroch Plocha rekonštruovaného domova seniorov					
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom					
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, obmedzenie prevádzky domova					
Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu		Termín (mesiac/rok)			
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier		12/2020			
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad		2-4/2021			
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ		2-4/2021			
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt		5-6/2021			
Realizácia projektu	Dodávateľ		Od 6/2021 – do 6/2022			
Kolaudácia	Stavebný úrad		-			
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00



Spolu	2 000 000	1 700 000	200 000	0,00	100 000	0,00
-------	-----------	-----------	---------	------	---------	------

Základné údaje o projektovom zámere č. 16

Názov projektu	Rekonštrukcie domovov seniorov – Ružomerská					
Garant	Mestská časť					
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ					
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ					
Začatie a ukončenie projektu	2024 - 2025					
Stav projektu pred realizáciou	Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu.					
Cieľ projektu	Zlepšiť podmienky pre klientov domovov seniorov a modernizácia budov					
Výstupy	Rekonštruovaný dom seniorov a zlepšené podmienky pre pobyt seniorov v zariadení spolu s lepšími podmienkami pre zamestnancov domova					
Užívatelia	Klienti domova seniorov, zamestnanci domova seniorov					
Indikátory monitoringu	Počet klientov využívajúcich služby v rekonštruovaných priestoroch Plocha rekonštruovaného domova seniorov					
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom					
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, obmedzenie prevádzky domova					
Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier			BD		
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad			BD		
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ			BD		
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt			BD		
Realizácia projektu	Dodávateľ			BD		
Kolaudácia	Stavebný úrad			-		
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00



Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	2 500 000	2 125 000	250 000	0,00	125 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 17

Názov projektu	Rozšírenie kapacity základnej školy (Vrútocká) a výstavba telocvične	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, projektant, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2021-2025	
Stav projektu pred realizáciou	Zámerom je revitalizovať chátrajúci areál bývalej školy na Vietnamskej ulici. Súčasťou pripravovaného zámeru, ktorého realizácii musí predchádzať dozverenie pozemkov, participatívna diskusia s obyvateľmi, spracovanie projektového zámeru, a pod., je aj rozšírenie kapacity ZŠ Vrútocká. Mestská časť eviduje dopyt po kapacitách základného vzdelávania od občanov mestskej časti ako aj občanov, ktorý v mestskej časti pracujú. V areáli na Vietnamskej je jeden pavilón bývalej telocvične, je v dezolátnom stave. Telocvična na ZŠ Vrútocká je v dobrom stave, bola rekonštruovaná (nové obklady a podlaha) v roku 2016, kapacitne je postačujúca len pre súčasnú školu. Mestská časť má vysporiadané majetko-právne vzťahy k pozemku/objektu a disponuje vypracovanou štúdiou pre uskutočnenie projektu.	
Cieľ projektu	Rozšírenie kapacít základnej školy, aby bola schopná vyhovieť záujmu o základné vzdelávanie a výstavba telocvične pre potreby telesnej a športovej výchovy	
Výstupy	Rozšírené kapacity základnej školy a novovybudovaná telocvična	
Užívatelia	Deti s povinnou školskou dochádzkou, rodičia týchto detí, učitelia na základnej škole	
Indikátory monitoringu	Počet tried Počet detí využívajúcich rozšírené kapacity základnej školy	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vytvorenie nedostatočných kapacít ZŠ	
Poznámky		
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	BD
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD



Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad/externý subjekt	BD				
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	BD			0,00		0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 18

Názov projektu	Rekonštrukcia SOŠ	
Garant	Bratislavský samosprávny kraj	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2021-2025	
Stav projektu pred realizáciou	Mestská časť má vysporiadané majetko-právne vzťahy k pozemku/objektu a disponuje vypracovanou štúdiou pre uskutočnenie projektu.	
Cieľ projektu	Zlepšiť podmienky pre vzdelávaciu činnosť na SOŠ	
Výstupy	Zrekonštruovaná SOŠ	
Užívatelia	Študenti na SOŠ, pedagogický a nepedagogický zamestnanci SOŠ	
Indikátory monitoringu	Plocha zrekonštruovaných priestorov Počet študentov využívajúcich zrekonštruované priestory	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, obmedzenie prevádzky strednej odbornej školy	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	BD
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad/externý subjekt	BD



Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	BD			0,00		0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 19

Názov projektu	Rozširovanie kapacity základnej školy - Vrútocká	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2021 - 2021	
Stav projektu pred realizáciou	Stav budovy školy zodpovedá veku objektu, bola zateplená 2010, naplánovaná je výmena kanalizácie a zateplenie a výmena krytiny. Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu. Pozemky okolo objektu školy- areál je v majetku Hl. mesta SR	
Cieľ projektu	Rozšírenie kapacít základnej školy, aby bola schopná vyhovieť záujmu o základné vzdelávanie	
Výstupy	Rozšírené kapacity základnej školy	
Užívatelia	Deti s povinnou školskou dochádzkou, rodičia týchto detí, učitelia na základnej škole	
Indikátory monitoringu	Počet tried Počet detí využívajúcich rozšírené kapacity základnej školy	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, nedostatočný záujem o rozšírené kapacity ZŠ	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	2021
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	2021
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	2021
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný	Mestský úrad/externý subjekt	2021



príspevok						
Realizácia projektu	Dodávateľ	2021				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	2 000 000	1 700 000	200 000	0,00	100 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 20

Názov projektu	Rozširovanie kapacity základnej školy - Mierová	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2022 - 2023	
Stav projektu pred realizáciou	Stav budovy školy zodpovedá veku objektu. Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu. Areál p.č.87/1 – Mestská časť Bratislava – Ružinov.	
Cieľ projektu	Rozšírenie kapacít základnej školy, aby bola schopná vyhovieť záujmu o základné vzdelávanie	
Výstupy	Rozšírené kapacity základnej školy	
Užívatelia	Deti s povinnou školskou dochádzkou, rodičia týchto detí, učitelia na základnej škole	
Indikátory monitoringu	Počet tried Počet detí využívajúcich rozšírené kapacity základnej školy	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, nedostatočný záujem o rozšírené kapacity ZŠ	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	BD
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný	Mestský úrad/externý subjekt	BD



príspevok						
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	BD			0,00		0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 21

Názov projektu	Rozširovanie kapacity základnej školy – Nivy	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2022 - 2023	
Stav projektu pred realizáciou	Stav budovy školy zodpovedá veku objektu, zateplená v roku 2017. Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu - Okrem p.č. 9919/6 – Hl. mesto SR	
Cieľ projektu	Rozšírenie kapacít základnej školy, aby bola schopná vyhovieť záujmu o základné vzdelávanie	
Výstupy	Rozšírené kapacity základnej školy	
Užívatelia	Deti s povinnou školskou dochádzkou, rodičia týchto detí, učitelia na základnej škole	
Indikátory monitoringu	Počet tried Počet detí využívajúcich rozšírené kapacity základnej školy	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, nedostatočný záujem o rozšírené kapacity ZŠ	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	BD
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad/externý subjekt	BD



Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	BD				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	BD			0,00		0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 22

Názov projektu	Rozširovanie kapacity základnej školy - Medzilaborecká	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2021 - 2022	
Stav projektu pred realizáciou	Stav budovy školy zodpovedá veku objektu, zateplená v roku 2017. Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu, vypracovanú PD a získané stavebné povolenie na realizáciu projektu.	
Cieľ projektu	Rozšírenie kapacít základnej školy, aby bola schopná vyhovieť záujmu o základné vzdelávanie	
Výstupy	Rozšírené kapacity základnej školy	
Užívatelia	Deti s povinnou školskou dochádzkou, rodičia týchto detí, učitelia na základnej škole	
Indikátory monitoringu	Počet tried Počet detí využívajúcich rozšírené kapacity základnej školy	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, nedostatočný záujem o rozšírené kapacity ZŠ	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	Jún 2020
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	Jún 2020
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad/externý subjekt	BD



Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	BD				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	86 516	0	0	0,00	86 516	0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	3 000 000			0,00		0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 23

Názov projektu	Rozširovanie kapacity základnej školy - Ostredková	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2021 - 2021	
Stav projektu pred realizáciou	Stav budovy školy zodpovedá veku objektu, zateplená v roku 2018 Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu, Vlastník je Hl. mesto SR a súkromné osoby (vyžaduje si podrobnú analýzu) vypracovanú PD v stupni pre stavebné povolenie.	
Cieľ projektu	Rozšírenie kapacít základnej školy, aby bola schopná vyhovieť záujmu o základné vzdelávanie	
Výstupy	Rozšírené kapacity základnej školy	
Užívatelia	Deti s povinnou školskou dochádzkou, rodičia týchto detí, učitelia na základnej škole	
Indikátory monitoringu	Počet tried Počet detí využívajúcich rozšírené kapacity základnej školy	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, nedostatočný záujem o rozšírené kapacity ZŠ	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	BD
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD
Vypracovanie žiadosti	Mestský úrad/externý subjekt	BD



o nenávratný finančný príspevok						
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	1 500 000	1 275 000	150 000	0,00	75 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 24

Názov projektu	Rozširovanie kapacity materskej školy – Tomášikova	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2021 - 2021	
Stav projektu pred realizáciou	Technický stav zodpovedá veku objektu. Majetko-právne vzťahy nie sú vysporiadané, sú začaté práce na projektovej dokumentácii.	
Cieľ projektu	Rozšírenie kapacít materskej školy, aby bola schopná vyhovieť záujmu o predprimárne vzdelávanie	
Výstupy	Rozšírené kapacity materskej školy	
Užívatelia	Deti s v predškolskom veku, rodičia týchto detí, pedagogický a nepedagogický zamestnanci	
Indikátory monitoringu	Počet tried Počet detí využívajúcich rozšírené kapacity MŠ	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, nedostatočný záujem o rozšírené kapacity MŠ	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	September 2020
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný	Mestský úrad/externý subjekt	BD



príspevok						
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	10 450			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	700 000	595 000	70 000	0,00	35 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 25

Názov projektu	Rozširovanie kapacity materskej školy - Šťastná	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2021 - 2021	
Stav projektu pred realizáciou	Súčasná MŠ – nutná rekonštrukcia. Mestská časť nemá vysporiadané majetkovo-právne vzťahy v areáli, vypracovanú projektovú dokumentáciu a získané stavebné povolenie na realizáciu projektu.	
Cieľ projektu	Rozšírenie kapacít materskej školy, aby bola schopná vyhovieť záujmu o predprimárne vzdelávanie	
Výstupy	Rozšírené kapacity materskej školy	
Užívatelia	Deti s v predškolskom veku, rodičia týchto detí, pedagogický a nepedagogický zamestnanci	
Indikátory monitoringu	Počet tried Počet detí využívajúcich rozšírené kapacity MŠ	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, nedostatočný záujem o rozšírené kapacity MŠ	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	Január 2020
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný	Mestský úrad/externý subjekt	BD



príspevok						
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	1 600 000	1 360 000	160 000	0,00	80 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 26

Názov projektu	Výstavba materskej školy – Ovocné sady	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2022-2023	
Stav projektu pred realizáciou	Nevyhnutné rozširovanie materských škôl a detských jasí v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu a boli začaté práce na vypracovaní projektovej dokumentácii.	
Cieľ projektu	Vybudovať dostatočné kapacity materských škôl a detských jasí v mestskej časti.	
Výstupy	Materská škola – Ovocné sady	
Užívatelia	Deti s v predškolskom veku, rodičia týchto detí, pedagogický a nepedagogický zamestnanci	
Indikátory monitoringu	Počet detí využívajúcich rozšírené kapacity MŠ Plocha vybudovanej materskej školy	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, nedostatočný záujem o rozšírené kapacity MŠ	
Poznámky		
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	BD
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD
Vypracovanie žiadosti	Mestský úrad/externý subjekt	BD



o nenávratný finančný príspevok						
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	BD				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	500 000			0,00		

Základné údaje o projektovom zámere č. 27

Názov projektu	Výstavba materskej školy – Nový Ružinov	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2022-2023	
Stav projektu pred realizáciou	Nevyhnutné rozširovanie materských škôl a detských jasí v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu a boli začaté práce na vypracovaní projektovej dokumentácii.	
Cieľ projektu	Vybudovať dostatočné kapacity materských škôl a detských jasí v mestskej časti.	
Výstupy	Materská škola – Nový Ružinov	
Užívatelia	Deti s v predškolskom veku, rodičia týchto detí, pedagogický a nepedagogický zamestnanci	
Indikátory monitoringu	Počet detí využívajúcich rozšírené kapacity MŠ Plocha vybudovanej materskej školy	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, nedostatočný záujem o rozšírené kapacity MŠ	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	Mesiac/rok
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD



Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad/externý subjekt	BD				
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	250 000					

Základné údaje o projektovom zámere č. 28

Názov projektu	Výstavba materskej školy – Klingerka	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2024-2025	
Stav projektu pred realizáciou	Nevyhnutné rozširovanie materských škôl a detských jasí v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Súčasťou vybudovanej materskej školy bude aj základná škola. Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu a boli začaté práce na vypracovaní projektovej dokumentácii.	
Cieľ projektu	Vybudovať dostatočné kapacity materských škôl a detských jasí v mestskej časti.	
Výstupy	Materská škola – Klingerka	
Užívatelia	Deti s v predškolskom veku, rodičia týchto detí, pedagogický a nepedagogický zamestnanci	
Indikátory monitoringu	Počet detí využívajúcich rozšírené kapacity MŠ Plocha vybudovanej materskej školy	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, nedostatočný záujem o rozšírené kapacity MŠ	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	BD
Vydanie stavebného	Stavebný úrad	BD



povolenia						
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD				
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt	BD				
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	500 000					

Základné údaje o projektovom zámere č. 29

Názov projektu	Výstavba materskej školy – Zwirn Nivy	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2024-2025	
Stav projektu pred realizáciou	Nevyhnutné rozširovanie materských škôl a detských jasí v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Súčasťou vybudovanej materskej školy bude aj základná škola. Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu a boli začaté práce na vypracovaní projektovej dokumentácii.	
Cieľ projektu	Vybudovať dostatočné kapacity materských škôl a detských jasí v mestskej časti.	
Výstupy	Materská škola – Zwirn Nivy	
Užívatelia	Deti s v predškolskom veku, rodičia týchto detí, pedagogický a nepedagogický zamestnanci	
Indikátory monitoringu	Počet detí využívajúcich rozšírené kapacity MŠ Plocha vybudovanej materskej školy	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, nedostatočný záujem o rozšírené kapacity MŠ	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej	Stavebný inžinier	BD



dokumentácie						
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD				
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD				
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt	BD				
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	500 000					

Základné údaje o projektovom zámere č. 30

Názov projektu	Výstavba materskej školy
Garant	Mestská časť
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	2021 - 2025
Stav projektu pred realizáciou	Revitalizácia areálu na Vietnamskej ulici - Zámerom je revitalizovať chátrajúci areál bývalej školy na Vietnamskej ulici. Súčasťou pripravovaného zámeru, ktorého realizácii musí predchádzať dozverenie pozemkov, participatívna diskusia s obyvateľmi, spracovanie projektového zámeru. Kapacity materských škôlok v mestskej časti neustále dostatočne nevyhovujú dopytu po miestach pre deti a preto je v záujme mestskej časti, vytvoriť nové kapacity podľa záujmu obyvateľov z okolia. Mestská časť má vysporiadané majetko-právne vzťahy k pozemku/objektu a disponuje vypracovanou štúdiou pre uskutočnenie projektu.
Cieľ projektu	Vybudovanie novej materskej školy, zvýšenie kapacít pre predprimárne vzdelávanie, revitalizácia areálu na Vietnamskej ulici
Výstupy	Nová materská škola
Užívatelia	Deti a rodičia detí v predškolskom veku
Indikátory monitoringu	Počet tried Plocha novovybudovanej materskej školy
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, stále nepostačujúce kapacity



Poznámky						
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu				Termín (mesiac/rok)	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier				BD	
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad				BD	
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ				BD	
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad/externý subjekt				BD	
Realizácia projektu	Dodávateľ				BD	
Kolaudácia	Stavebný úrad				-	
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	BD			0,00		0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 31

Názov projektu	Kultúrne zariadenie	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2021-2025	
Stav projektu pred realizáciou	Absencia kultúrneho zariadenia v oblasti. Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k pozemku/objektu a disponuje vypracovanou štúdiou pre uskutočnenie projektu.	
Cieľ projektu	Vybudovať zariadenie pre sústredenie kultúrnej činnosti v lokálnej oblasti, s možnosťou využívania aj okolitými školskými zariadeniami	
Výstupy	Vybudované kultúrne zariadenie v areáli Vrútocká	
Užívatelia	Obyvatelia mestskej časti, návštevníci mestskej časti	
Indikátory monitoringu	Plocha vybudovaného kultúrneho zariadenia	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo	Termín (mesiac/rok)



	subjektu					
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	BD				
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD				
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD				
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad/externý subjekt	BD				
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	BD			0,00		0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 32

Názov projektu	Rekonštrukcia kultúrneho domu: Trnávka (vrátane CVTI, ZUŠ)
Garant	Mestská časť
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	2022-2023
Stav projektu pred realizáciou	DK Bulharská je v zlom technickom stave, ktorý neumožňuje jeho okamžité užívanie. Do objektu zateká ako zo strechy, tak i z opláštenia budovy. Plynová kotolňa je v havarijnom stave a celý objekt vyžaduje okamžitú rekonštrukciu Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu. Pozemky sú vo vlastníctve Hl. mesta SR
Cieľ projektu	Rekonštruovať kultúrny dom a poskytnúť lepší prístup ku kultúre a kultúrnym podujatiam pre obyvateľov mestskej časti.
Výstupy	Zrekonštruovaný kultúrny dom - Trnávka
Užívatelia	Návštevníci kultúrnych podujatí Organizátori kultúrnych podujatí
Indikátory monitoringu	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí Plocha zrekonštruovanej budovy kultúrneho domu
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, nemožnosť organizácie kultúrnych podujatí



Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu				Termín (mesiac/rok)	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier				BD	
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad				BD	
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ				BD	
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt				BD	
Realizácia projektu	Dodávateľ				BD	
Kolaudácia	Stavebný úrad				-	
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	2 000 000	170 000	200 000	0,00	100 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 33

Názov projektu	Rekonštrukcia kultúrneho domu: Trnávka (vrátane CVTI, ZUŠ), Prievoz, Trávniky, Nivy, Cultus.
Garant	Mestská časť
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	2022-2023
Stav projektu pred realizáciou	Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu. Mestská časť má začaté práce na projektovej dokumentácii ku kultúrnemu domu Prievoz.
Cieľ projektu	Rekonštruovať kultúrne domy a poskytnúť lepší prístup ku kultúre a kultúrnym podujatiam pre obyvateľov mestskej časti.
Výstupy	Zrekonštruované kultúrne domy
Užívatelia	Návštevníci kultúrnych podujatí Organizátori kultúrnych podujatí
Indikátory monitoringu	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí Plocha zrekonštruovanej budovy kultúrneho domu
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, nemožnosť organizácie kultúrnych podujatí



Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu				Termín (mesiac/rok)	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier				BD	
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad				BD	
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ				BD	
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt				BD	
Realizácia projektu	Dodávateľ				BD	
Kolaudácia	Stavebný úrad				-	
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejný zdroj				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	6 000 000	5 100 000	600 000	0,00	300 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 34

Názov projektu	Zatepľovanie, výmena kúriacich systémov, svetelných systémov, najmä v budovách materských škôl, škôl, a ďalších, s cieľom návratnosti investície prostredníctvom úspor na prevádzke.
Garant	Mestská časť
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	2021 - 2021
Stav projektu pred realizáciou	Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu, sú začaté práce na projektovej dokumentácii.
Cieľ projektu	Zvýšiť energetickú efektívnosť budov 11 materských škôl – spolu 22 budov
Výstupy	Energeticky efektívne budovy materských škôl
Užívatelia	Deti navštevujúce materské školy Zamestnanci materských škôl
Indikátory monitoringu	Počet energeticky efektívnejších budov Počet užívateľov
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, dlhodobé obmedzenie prevádzky materských škôl



Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu				Termín (mesiac/rok)	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier				BD	
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad				BD	
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ				BD	
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt				BD	
Realizácia projektu	Dodávateľ				BD	
Kolaudácia	Stavebný úrad				-	
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	3 000 000	2 550 000	300 000	0,00	150 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 35

Názov projektu	Vodozádržné opatrenia v štádiu realizácie predprojektovej dokumentácie na ZŠ Kulíškova a ZŠ Ružová dolina	
Garant	Mestská časť	
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	2021 - 2022	
Stav projektu pred realizáciou	Mestská časť má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k predmetu projektu.	
Cieľ projektu	Realizácia vodozádržných opatrení na základných školách	
Výstupy	Vodozádržné opatrenia na základných školách	
Užívatelia	Žiaci základných škôl Zamestnanci základných škôl	
Indikátory monitoringu	Počet realizovaných vodozádržných opatrení	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu,	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)



Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	BD				
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	BD				
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	BD				
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt	BD				
Realizácia projektu	Dodávateľ	BD				
Kolaudácia	Stavebný úrad	BD				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	BD			0,00		0,00
Verejné obstarávanie	BD			0,00		0,00
Vypracovanie ŽoNFP	BD			0,00		0,00
Realizácia projektu	BD			0,00		0,00
Spolu	200 000	170 000	20 000	0,00	10 000	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 36

Názov projektu	Opatrenia v rámci adaptácie na zmenu klímy
Garant	Mestská časť
Kontaktná osoba garanta	Starosta MČ
Partneri garanta	Spracovateľ projektovej dokumentácie, organizácie, ktoré sa venujú aplikácií opatrení na zmiernenie dopadu klimatických zmien v mestách, stavebný úrad, investičné oddelenie, verejný obstarávateľ, dodávateľ externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov (v prípade realizácie projektu s NFP), realizátor projektu (dodávateľ).
Začatie a ukončenie projektu	2021 - 2027
Stav projektu pred realizáciou	Mestská časť má schválený dokument: „Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území MČ Bratislava-Ružinov“. Súčasťou materiálu je Akčný plán, ktorý definuje jednotlivé opatrenia.
Cieľ projektu	Séria lokálnych opatrení (dažďové záhrady, pergoly, tieniace prvky, retenčné nádrže, výsadby, zelené strechy, vertikálna zeleň, realizácia novej zelene/parkov, nové vodné prvky, priepustné povrchy) rozmiestnených po celom území v rámci mestskej časti (plán realizácie v rámci jedného projektu s potenciálom žiadať nenávratné zdroje financovania z pripravovaného nového programového obdobia) poprípade realizácia jednotlivých opatrení samostatne).
Výstupy	Realizované opatrenia v rámci adaptácie na zmenu klímy
Užívatelia	Obyvatelia mestskej časti
Indikátory monitoringu	Počet realizovaných opatrení
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom



Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, problémy s vysporiadaním pozemkov, komplikované majetko-právne vzťahy pozemkov pri jednotlivých projektoch.					
Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Spracovateľ projektovej dokumentácie – projektant v odbore krajinný inžinier			V priebehu rokov 2021-2027		
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad			V priebehu rokov 2021-2027 (na základe postupného spracovania jednotlivých opatrení)		
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ			V priebehu rokov 2021-2027		
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Mestský úrad úrad/externý subjekt			V priebehu rokov 2021-2027		
Realizácia projektu	Dodávateľ			V priebehu rokov 2021-2027		
Kolaudácia	Stavebný úrad			Na základe ukončenej realizácie		
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	MČ	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	40 000	0	0	0,00	40 000	0,00
Verejné obstarávanie	0	BD ⁴	BD	0,00	BD	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	0	BD	BD	0,00	BD	0,00
Realizácia projektu	850 000	722 500	85 000	0,00	42 500	0,00
Spolu	1 000 000	722 500	85 000	0,00	82 000	0,00

⁴ BD – Bude doplnené a spresnené priebežne, akonáhle budú relevantné údaje k dispozícii

Časť D – Realizačná časť

Realizačná časť bližšie vysvetľuje ako realizáciu aktivít – popis postupov ich inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia, tak aj hodnotenie a monitorovanie činností počas ich priebehu, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja mestskej časti formou akčných plánov. Záznamy z monitorovania budú priebežne dopĺňané počas obdobia realizácie aktivít.

Hlavným komunikačným nástrojom mestskej časti Bratislava - Ružinov je webová stránka so sprievodnými komunikačnými kanálmi, akými sú napr. mesačník mestskej časti – Ružinovské Echo a TV Ružinov a vývesky na miestnych tabuliach. Komunikačná stratégia v súvislosti s dokumentom PHRSR prebiehala kontinuálne počas celého obdobia tvorby dokumentu a bude sa uskutočňovať aj v období realizácie jednotlivých zámerov.

Všestranným nástrojom komunikácie, ale aj hodnotenia, monitorovania a kontroly, je materiál predkladaný na rokovanie zastupiteľstva. Vstupné údaje sú pripravované zamestnancami miestneho úradu v dostatočnom predstihu. Predkladaný materiál má vždy svojho predkladateľa – zodpovednú osobu, odborného garanta a na príprave sa podieľajú komisie zastupiteľstva, ako aj poradné orgány.

Tab. č. R1 Komunikačný plán pre fázu realizácie PHRSR

P. č.	Časový rámec	Miesto konania	Cieľová skupina	Forma	Téma, ciele	Vstupné údaje	Výstupy
1.	02/2021	MÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2021	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2021
2.	02/2021	MÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2021	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2021	Pripomienky a návrhy občanov
3.	09/2021	MÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2022	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2022
4.	10/2021	MÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2022	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových	Pripomienky a návrhy občanov



						zámerov na rok 2022	
5.	11/2021	MÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a programového rozpočtovania	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia mestskej časti za rok 2021	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2022
6.	12/2021	MÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Rozpočet mestskej časti na rok 2022	Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2022	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
7.	09/2022	MÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2023	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2023
8.	10/2022	MÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2023	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2023	Pripomienky a návrhy občanov
9.	11/2022	MÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a programového rozpočtovania	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia mestskej časti za rok 2022	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2023
10.	12/2022	MÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Rozpočet mestskej časti na rok 2023	Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2023	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
11.	09/2023	MÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2024	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2024
12.	10/2023	MÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2024	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2024	Pripomienky a návrhy občanov



13.	11/2023	MÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a programového rozpočtovania	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia mestskej časti za rok 2023	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2024
14.	12/2023	MÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Rozpočet mestskej časti na rok 2024	Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2024	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
15.	09/2024	MÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2025	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2025
16.	10/2024	MÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2025	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2025	Pripomienky a návrhy občanov
17.	11/2024	MÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a programového rozpočtovania	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia mestskej časti za rok 2024	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2025
18.	12/2024	MÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Rozpočet mestskej časti na rok 2025	Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2025	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
19.	09/2025	MÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2026	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2026

20.	10/2025	MÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2026	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2026	Pripomienky a návrhy občanov
21.	11/2025	MÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a programového	Metodika programového rozpočtovania, výsledky	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2026




					rozpočtová nia	hospodárenia mestskej časti za rok 2025	
22.	12/2025	MÚ	Občani a	verejné prerokov a-nie	Rozpočet mestskej časti na rok 2026	Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2026	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
23.	09/2026	MÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2027	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2027
24.	10/2026	MÚ	Občani a	Verejné preroko- vanie	Projektové zámery na rok 2027	Návrh časového, inštitucionál- neho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2027	Pripomienky a návrhy občanov
25.	11/2026	MÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a progra- mového rozpočtova- nia	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia mestskej časti za rok 2026	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2027
26.	12/2026	MÚ	Občani a	Verejné preroko- vanie	Rozpočet mestskej časti na rok 2027	Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2027	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
27.	09/2027	MÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2028	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2028
28.	10/2027	MÚ	Občani a	Verejné preroko- vanie	Projektové zámery na rok 2028	Návrh časového, inštit. a fin. zabezpečenia projektových zámerov na rok 2028	Pripomienky a návrhy občanov
29.	11/2027	MÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a progra- mového rozpočtova- nia	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia mestskej časti za rok 2027	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2028
30.	12/2027	MÚ	Občani a	Verejné preroko- vanie	Rozpočet mestskej časti na rok 2028	Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2028	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov

Monitorovanie a hodnotenie

Strategické plánovanie je nepretržitý proces zabezpečovania rovnováhy medzi cieľmi a možnosťami obce v neustále meniacom sa prostredí. Účelom strategického plánovania je stanoviť ciele a spôsob ich dosiahnutia. Hlavnými procesmi strategického plánovania sú:

Plán



Tab. č. R2 Kritéria hodnotenia PHRSR (bude doplnené)

P. č.	Skupina kritérií Kritérium	Váha Body	kritéria/ Rozsah bodového hodnotenia	Poznámka
1.	Obsah dokumentu		0-4	
2.	Väzby dokumentu na iné strategické dokumenty na miestnej, regionálnej a národnej úrovni		0-4	
3.	Súlad navrhovanej stratégie s potenciálom územia/zdrojmi		0-4	
4.	Postupy hodnotenia a monitorovania		0-4	
5.	Zrozumiteľnosť dokumentu		0-4	
	Spolu			

Tab. č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania

Plán priebežných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2021-2027		
Typ hodnotenia	Vykonaf	Dôvod vykonania/periodicita
Strategické hodnotenie	2021-2027	Podľa rozhodnutia MČ/koordinátora PHRSR a vzniknutej spoločenskej potreby.
Operatívne hodnotenie		
Ad hoc hodnotenie celého PHRSR	2021-2027	Každoročne v zmysle príslušných ustanovení Zákona NR SR 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v termíne do 3. mesiaca príslušného roku.
Tematické hodnotenie časti PHRSR	2021-2027	Téma hodnotenia: Ak bola téma identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok.
Ad hoc mimoriadne hodnotenie PHRSR	2021-2027	Pri značnom odklone od stanovených cieľov alebo zmene stanovených cieľov jednotlivých prioritných oblastí alebo zmene hodnôt ukazovateľov. Pri návrhu na revíziu PHRSR.
Ad hoc hodnotenie celého PHRSR	2021-2027	Na základe rozhodnutia starostu v zmysle príslušných predpisov, na základe rozhodnutia kontrolného orgánu MČ, na základe podnetu poslancov, na základe protokolu Národného kontrolného úradu SR, na základe správy auditu.
Ad hoc hodnotenie celého PHRSR	2027	Na základe rozhodnutia starostu o príprave PHRSR na nasledovné programové obdobie po roku 2020.

Akčný plán na obdobie trvania PHRSR

Významnou súčasťou realizačnej časti PHRSR je tiež akčný plán spracovaný na obdobie rokov 2021-2027. Ide o formulár slúžiaci ako monitorovací nástroj obsahujúci zoznam zámerov roztriedených podľa jednotlivých oblastí – hospodárskej, sociálnej a environmentálnej. Ku každému zámeru je v rámci akčného plánu pridelený termín realizácie, výška potrebných zdrojov a garant, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu daného zámeru. O napĺňaní jednotlivých zámerov mestská časť vypracováva Správu o plnení akčného plánu, ktorej cieľom je poskytnúť komplexnú informáciu o úspešnosti samosprávy v snahe dosiahnuť stanovenú víziu. Správa o plnení akčného plánu je k dispozícii samospráve i širokej verejnosti.

Formulár R1: Akčný plán (bude doplnené po stanovení termínov realizácie a výšky potrebných zdrojov)



Akčný plán na obdobie trvania PHRSR - Monitorovanie a hodnotenie

Správa o plnení akčného plánu mestskej časti Bratislava – Ružinov k _____ bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov na obdobie rokov 2021 - 2027, časť C – Programová časť. Cieľom monitoringu Akčného plánu mestskej časti je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHRSR MČ počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2021-2027. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.

Akčný plán mestskej časti Bratislava – Ružinov je zoradený podľa priorít, oblastí a opatrení. Ku každému opatreniu je priradený garant – odborný útvar miestneho úradu, resp. externý odborník, ktoré úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu mestskej časti Bratislava - Ružinov, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede, resp. súbežne. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán je spracovaný na základe údajov v schválenom rozpočte mestskej časti, schválených strategických dokumentoch MČ a údajov odborných útvarov miestneho úradu MČ.

Aktuálna verzia akčného plánu sa nachádza na webovej stránke www.ruzinov.sk.

Pripomienky k akčnému plánu mestskej časti je možné zaslať e-mailom na adresu _____.

Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu _____.



Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy

Názov dokumentu: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov 2021 – 2027

Pripomienkovanie realizoval: odborný útvar samosprávy (napr. kancelária starostu)

Termín pripomienkovania:

Oznam uverejnený: kde

Text dokumentu k dispozícii: kde

Spôsob doručenia pripomienok: poštou, do schránky, e-mailom a pod.

Priamo oslovené subjekty: výbory, mimovládne organizácie a pod.

Pripomienka č. 1

Text pripomienky:

Pripomienka sa týka časti dokumentu:

Zaslal: názov komisie a dátum zasadnutia

Zdôvodnenie komisie:

Vyjadrenie odborného útvaru: *pripomienku akceptujeme/neakceptujeme*

Zdôvodnenie odborného útvaru:

...

Počet pripomienok: celkový počet: akceptované:

Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis

Časť E – Finančná časť

Mestská časť Bratislava - Ružinov plánuje na svoje aktivity využiť vlastný rozpočet v súčinnosti s možnosťami využitia finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu Európskej únie a zo štátnych fondov. V programovom období 2021 až 2027 môže na svoje projekty čerpať z nižšie uvedených operačných programov. Pri jednotlivých operačných programoch uvádzame tie prioritné osi a v rámci nich tie investičné priority, pri ktorých je mestská časť oprávnená žiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

- BUDE DOPLNENÉ v súlade s novým programovým obdobím 2021-2027

Formulár č. F 3 - Príklad modelu viaczdrojového financovania – intervenčná matica (bude doplnené)

Viaczdrojové financovanie								
Prioritná oblasť	Celkové náklady	Verejné zdroje						Súkromné zdroje
		EÚ	Štát	VÚC	Magistrát hl. m.	MČ	Spolu	
Opatrenie 1.1.	BD ⁵	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD
Opatrenie 1.2.	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD
Opatrenie 1.3	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD
Opatrenie 2.1.	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD
Opatrenie 2.2.	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD
Opatrenie 2.3	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD
Opatrenie 3.1	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD
Opatrenie 3.2	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD
Spolu	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD

Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia (bude doplnené)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Spolu
I. Hospodárska politika – oblasť	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	mil. €
II. Sociálna politika – oblasť	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	mil. €
III. Environmentálna politika – oblasť	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	mil. €

⁵ BD – Bude doplnené a spresnené priebežne, akonáhle budú relevantné údaje k dispozícii

Záver

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2021 až 2027 predstavuje strednodobý plánovací dokument, ktorého úlohou je detailne rozpracovať rozvojovú stratégiu do najbližších rokov. Záujmom samosprávy je samozrejme, aby MČ smerovala k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a napĺňala čo najvýstižnejšie vopred načrtnutú víziu. Tieto požiadavky boli tiež dôvodom, prečo PHRSR vznikalo s úsilím širokej skupiny zúčastnených členov pracovných skupín, pracovníkov samosprávy, ako aj externých odborníkov, z ktorých všetci prispeli k formulácii súčasných potrieb obyvateľstva i regiónu, v ktorom žijú, o ktorý sa starajú a na ktorom im záleží.

Predkladaný dokument bol pripravený v súlade s novou metodikou na vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, pričom rešpektuje výsledky analýz, identifikáciu problémov, ako aj možnosti realizácie rozvojových zámerov, podporené endogénnymi i exogénnymi faktormi. Napriek tomu, že nie je možné stopercentne prognózovať situáciu o päť či sedem rokov, toto PHRSR predstavuje pomerne detailný program nielen plánovaných aktivít, ale aj ich finančný a realizačný plán, ktorý vytvára skutočnú, použiteľnú a nápomocnú koncepciu rozvoja.

S novým programovým obdobím prichádzajú pre samosprávy obcí a miest aj nové výzvy. V prvom rade je pre mestskú časť výzvou fungovať v takej miere, ktorá zabezpečí, aby obyvatelia boli hrdí na miesto, kde žijú. Zámerom tejto stratégie rozvoja je naplniť opatrenia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, ktoré obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov poskytnú kvalitu života na čo najlepšej dosiahnuteľnej úrovni.





Prílohy

Ú2 Zámer spracovania PHRSR

Zámer spracovania PHRSR	
Názov dokumentu	Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2021 - 2027
Forma spracovania	PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci s pracovníkmi samosprávy
Riadenie procesu spracovania	Proces spracovania dokumentu prebiehal za účasti pracovných skupín, ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti pôsobnosti: hospodársku, environmentálnu a sociálnu
Obdobie spracovania	Dokument bol spracovávaný v období od septembra 2020 do januára 2021. Harmonogram spracovania je bližšie rozpracovaný vo formulári Ú3
Financovanie spracovania	- náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené v osobohodinách) - náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy, prognózy, dotazníky, - náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť, - náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava elektronických médií.

Ú3 – Harmonogram spracovania PHRSR

2020					2021			
Termín	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
Úvod								
Analytická časť								
Strategická časť								
Programová časť								
Realizačná časť								
Finančná časť								
Záver								



Ú6 Zoznam členov pracovných skupín

Zoznam členov pracovných skupín	
Hospodárska skupina	
Ing. Vladimír Gašperák	
Ing. Alena Lehotayová	
Ing. Andrea Becko	
Mgr. Alexandra Szökeová	
Sociálna skupina	
Mgr. Henrieta Valková	
Mgr. Dagmar Halo Kollárová	
Mgr. Ivona Krajňáková	
Environmentálna skupina	
Ing. Alexandra Pagáčová	
RNDr. Lesia Richterová	
Mgr. Dana Dubová	

Ú8 Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov			
Názov dokumentu	Platnosť dokumentu	Úroveň dokumentu	Zdroj
Stratégia Európa 2020	2020	európska	http://www.eu2020.gov.sk
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020	2020	národná	http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR)	2030	národná	http://www.telecom.gov.sk
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja 2021 - 2027	2027	regionálna	https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-bsk/
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavy 2014 - 2020	2020	regionálna	http://www.bratislava.sk/
Územný plán hl. m. SR Bratislava z r. 2007		regionálna	http://www.bratislava.sk/
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov 2014 - 2020	2020	lokálna	http://www.ruzinov.sk/



A1 Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát		
Oblasť dát /téma	Zdroj dát	Webová stránka
Obyvateľstvo	Štatistický úrad SR Miestny úrad	http://slovak.statistics.sk http://www.ruzinov.sk/ https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html
Domový a bytový fond	Štatistický úrad SR	http://slovak.statistics.sk
Občianska vybavenosť	Miestny úrad Mestská a obecná štatistika	http://www.ruzinov.sk/
Technická infraštruktúra	Miestny úrad	http://www.ruzinov.sk/
Ekonomická štruktúra	Databáza všetkých firiem Slovenska Miestny úrad	https://www.vsetkyfirmy.sk/ https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html
Rozpočet a finančné hospodárenie mestskej časti	Miestny úrad	
Poloha	Atlas krajiny SR Google Earth	http://www.enviroportal.sk/ https://www.google.com/earth/
Doprava a dostupnosť územia	Atlas krajiny SR Google Earth Portál cestnej databanky	http://www.enviroportal.sk/ https://www.google.com/earth/ http://www.cdb.sk
Prírodné podmienky	Atlas krajiny SR	http://www.enviroportal.sk/
Využitie zeme	Katastrálny portál SR	http://www.katasterportal.sk/kapor/ https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html
Životné prostredie	Štátna ochrana prírody SR	http://www.sopsr.sk/web/ https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html http://www.enviroportal.sk/ https://www.vpsr.sk/
Cestovný ruch	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja	http://www.ruzinov.sk/

A14 Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík

Druh rizika	Objekt rizika	Zdroj rizika	Nežiaduce dôsledky	Pravdepodobnosť
Individuálne	Nedostatočná odborná pripravenosť pracovného tímu	Profily členov pracovného tímu	Neodborná, nedostatočná rozpracovanosť stratégie rozvoja	Nízka
Technické	Nevysporiadanie pozemkov, chybná projektová dokumentácia	Projektová dokumentácia, stavebné povolenia	Nemožnosť realizovať projekt, časové oneskorenie, predraženie projektu	Veľmi nízka
Ekologické	Poškodzovanie životného prostredia	Interné dokumenty mestskej časti	Negatívny dopad až degradácia	Veľmi nízka



	projektovými aktivitami		životného prostredia	
Sociálne	Vnímanie projektových investícií obyvateľmi	Obyvateľstvo obce	Obyvateľstvo nebude súčinné pri realizácii – napr. vysporiadavanie pozemkov	Nízka
Ekonomické	Rizikové zaobchádzanie s rozpočtom samosprávy	Rozpočet obce	Zadĺženie mestskej časti, nútená správa	Veľmi nízka

Z 1 - Schválenie PHRSR

Schválenie PHRSR	
Dokument	- Názov: program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2021-2027 - Štruktúra: hlavné časti dokumentu sú tieto: - o analytická časť (A) - o strategická časť (B) - o programová časť (C) - o realizačná časť (D) - o finančná časť (E) - o záver
Spracovanie	- Forma spracovania: PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci s pracovníkmi samosprávy - Obdobie spracovania: 9.2020 – 4.2021 - Pracovné skupiny – počet skupín: 3, počet členov: hospodárska skupina – 4 členovia, sociálna skupina – 3 členovia, environmentálna skupina – 3 členovia - Externá odborná spolupráca: e – Gemini s.r.o. - Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou – prostredníctvom www stránky mestskej časti - Náklady na spracovanie: <i>bude doplnené</i>
Prerokovanie	- Prerokovanie v orgánoch samosprávy - Verejné pripomienkovanie
Schválenie	- Návrh na uznesenie zastupiteľstva