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Dévodova sprava

Na rokovani Miestneho zastugistva Mestskegasti Bratislava-Ruzinov, ktoré sa konaltad
07.07.2016 bolo schvélené uznesenie300/XVII/2016 k materidlu ,Priority rieSeni
pre navySenie ptu miest v MS*, ktoré wasti D Ziada predkladana kaZdé rokovanie
Miestneho zastupitstva informativhu spravu o aktuélnej situacii pgseni navySovania
poctu miest v MS s uvedenim konkrétnych realizovargkiivit.

Na zaklade tohto uznesenia je spracovana tatoncia.

VSeobecn&as’
Aktualna situacia pri rieSeni navysSeniaomiest v materskych Skolach (prilotal):

K bodu 1 — MS Sastna— dva sluzobné byty

Zrealizované

V Materskej $kole, @astna 26 sme stavebnymi Upravami prerobili sluzobytyna jednu
triedu a druhy sluZzobny byt rozsiril priestor enjétej triedy o spélu pre deti.

K bodu 2 — MS Pre3ovsk&- sluzobny byt
V Materskej Skole, PreSovska 28 je k dispozicinkghému u jeden sluzobny byt, ktory sa
nachadzaRavo od hlavného vstupu.

Stavebné prace boli zrealizované a odovzdané 2D03. V si@asnosti je na stavebny urad
Miestnej casti Bratislava-Ruzinov podanyavrh na vydanie kolaudaého rozhodnutia v
sulade s § 79 zakona 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom glarigstavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov a/po8 17 vyhlasky'. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Kapacita materskej Skoly sa zvySi o jednu triedu.

26.10.2017 sa uskutoilo Ustne pojednavanie spojené s miestnymtox@nim Kku
kolaud&nému rozhodnutiu. #&a 23.11.2017 bolo stavebnym uUradom vydané kotméla
rozhodnutie.

K bodu 3 — MS Bancikovej- sluzobny byt

Zrealizované

Stavebné upravy péd projektovej dokumentacie na prestavbu bytu ealtrimaterskej Skoly
boli ukortené 13.09.2017.

K bodu 4 — MS Exnérova— sluZobny byt

Zrealizované

Stavebné Upravy péd projektovej dokumentacie na prestavbu bytu ealtrimaterskej Skoly
boli ukontené 06.09.2017.

K bodu 5 — MS Stalicova- sluzobny byt
SluZobny byt nie je ku dneSnémiuduvd’neny.

K bodu 6 — ZS Borod&ova— prestavba na dve triedy materskej Skoly
Projektova dokumentécia bola odovzdama d1.01.2017. Rozsah projektovej dokumentéacie
bol spracovany pre stavebné povolenie v rozsadlizegného projektu.



O
Na stavebnom Urade Bratislava-RuZinov bot@ @5.09.2017 podandiados’ na vydanie
stavebného povolenia v sulade s § 58 zakan®0/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny z&kon) v zneni ndskopedpisov a pdad § 8 vyhlasky:.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustania stavebného zakona.

V prilohe ku Ziadosti o stavebné povolenie su aj:

- Suhlasné stanovisko s realizaciou stavebnychviijstaré savisia s vytvorenim dvoch tried
materskej $koly na Il. nadzemnom podlazi v pavilgBe ZS Borod&ova na pozemkoch
registra ,E“, ktorych s vyknymi viastnikmi od Magistratu hl. mesta SR Bratiglao dia
16.05.2017.

- Suhlas vlastnika dotknutych pozemkov so zreatinéw stavebnych Uprav od RUZINOV
INVEST, s.r.0. zo tla 18.09.2017.

Stavebny Urad M podal Ziado§ na Okresny Grad Bratislava, odbor vystavby a tsjtov
politiky, oddelenie $tatnej stavebnej spravy ,Zistdm uenie prisludného stavebného
uradu“. PraefalSi postup bol @weny stavebny arad Mestskigsti Bratislava-Nové mesto.

K bodu 7 — MS $astna— Prebiehajd rokovania s investorom.
Navrh investora v spolupraci s@na vybudovanie novej budovy materskej Skoly vlarea
materskej Skoly.

Kbodu 8 - MS PreSovska- nadstavba nad dvomi terasami a rekonstrukcishédro
sluzobného bytu.

Projektova dokumentacia bola spracovana a odovzdah@2.2017 a bol zaty vykon
inZinierskejéinnosti pre vydanie Uzemného rozhodnutia&eh®&ho so stavebnym povolenim.
Dna 19.04.2017 stavebny urad podal Zigdoa Okresny Urad Bratislava, odbor vystavby
a bytovej politiky, oddelenie 3tatnej stavebnej asgr ,Ziados o uenie prisludného
stavebného Uradu“. PréalSi postup bol weny stavebny Urad Mestsk&gsti Bratislava-
Nové mesto.

VSetky vyjadrenia od dotknutych organov a orgariizac podane, odsuhlasené na stavebnom
urade a v najblizSichndch bude vydané kladné stavebné povolenie.

V skasnosti sa spracovava projektova dokumentacia hza&ay projekt, v ktorom budu
zapracovaneé vSetky pripomienky dotknutych organovganizacii.

V navrhu rozpétu na rok 2018 je zapracovana poziadavka na realizérvej etapy, to je
rekonsStrukcia sluzobného bytu.

K bodu 9 — BanSelova Zriadenie dvoch tried materskej Skoly v objekte &dava 4.

V existujucich priestoroch v dvoch pavilonoch sapdizéne rieSi umiestnenie dvoch
tried materskej Skoly so zazemim — sgal priestory héia so spdlou, Satne, hygienické
zazemie pre deti, vyde jedal, hygienické a prevadzkové zdzemie giteliky, miestnos
pre upratovéku, miesto na pranie a suSenie bielizne, miestmasuloZenigistej bielizne,
kancelaria pre zastupky elokovaného pracoviska.

Pre zvySenie Standardu a zlepSenie teplo-techrfickhgdmienok v sulade s novymi
poziadavkami je nutné realizaveekonsStrukciu interiéru - nové dispoaé rieSenie prizemia
pre zriadenie dvoch tried, novu elektroinStaladisiredné vykurovanie, zdravotechniku,
zateplenie celého objektu — obvodové steny a sirecbvy odkvapovy a streSny systém,
vymenu drevenych okien, dveri, presklenych stien.



€

Bola spracovana projektovd dokumentacia v rozsatlmaliz&ného projektu.
Realizujeme vykon inZinierskejinnosti pre vydanie stavebného povolenia. Naklady
realizaciu su wislené asti rozpget projektovej dokumentéacie vo vySke 360 823,63 €.

Dna 20.10.2017 bolo stavebnym uradom oznamentatiea stavebného konania
znamym @astnikom konania (projektant, ziiavatd’, vlastnik pozemku) a dotknutym
organom a organizaciam (Hl. mesto SR BratislavaP O@kresny Grad Bratislava,odbor
starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie aadgr prirody, organ odpadového
hospodarstva, HazU, Zapadoslovenska distriy a.s., Bratislavska vodarenska spote’,

a.s.)

Verejné obstaravanie na dodavatestavebnych prac je pripravené a bude vyhlasené

ihned” po vydani stavebného povolenia.



Tabulka rozpracovanosti ku 29.11.2017 Priloha €. 1
BOD | Nazov objektu Spbsob rozSirenia NavySenie miest | Poznamka Poznamka
projektova dokumentéacia v roku 2016
realizacia stavebnych Uprav v roku 2016
1 PD zrealizovana cena 1950,00 € L
MS Stastna 2 sluzobné byty — rekonstrukcia 12 Stavebné Upravy zrealizované 40777,16 € UKONCENE
PD zrealizovana cena 2 970,00 €
. . \ Stavebné Upravy zrealizované 65 942,12 €
2 | MS Presovska L inL(JzoE)tnykbyt nafavo od hl. vchodu 18 Rekonstrukcia ukon¢ena 21.08.2017.
- rekonstrukcia kolauda&ného rozhodnutie 23.11.2017
PD zrealizovana cena 2 650,00 €
3
MS Bancikovej 1 sluzobny byt — rekonstrukcia Stavebné Gpravy zrealizované 24 745,45 € UKONCENE
14 Termin ukonc&enia 20.09.2017
PD zrealizovana cena 2 950,00 €
4 | MS Exnarova 1 sluzobny byt — rekonstrukcia 14 Stavebné upravy zrealizované 23 819,81 € UKONCENE
Termin ukonéenia 15.09.2017
5 5 byt obyvany, 73 m2- projektova dokumentacia a realizacia Byt nie je uvo Fneny
MS Stélicova 1 sluzobny byt — rekonStrukcia stavebnych Uprav po uvolneni bytu
Projektova dokumentécia a inzinierska ¢innost v roku 2016 az 2017
N . 44 Realizacia stavebnych Uprav po vydani stavebného povolenia Navrh v rozpo éte na rok
6 ZS Boroda €ova | rekonstrukcia v pavilone "B" Realizacia inzinierskej &innosti 2018




MS Stastna

pristavba

Navrh investora na vybudovanie novej budovy materskej Skoly

v aredli v spolupraci s MC

MS Presovska

- nadstavba nad 2 terasami

a rekonstrukcia sluzobného bytu,
rekonstr. strechy, zateplenie objektu,
nova elektroinstalacia, nova
zdravotechnika

Na SU Bratislava - Nové Mesto podané Ziadost o izemné
rozhodnutie spojené so stavebnym povolenim
Realizacia PD — v realizaénom rozsahu

Navrh v rozpo éte na rok
2018 - na rekonstrukciu
sluzobného bytu

Banselova

2 triedy materskej Skoly
Kompletna rekonstrukcia

40

Vykon inzinierskej €innosti — stavebné povolenie.
Realizacia rekonstrukcie po vydani stavebného povolenia

Naklady na realizaciu
rekonstrukcie

360 823,63 €

Navrh v rozpo éte na rok
2018

UR — Gzemné rozhodnutie

SP — stavebné povolenie

RP — realiza €ny projekt

PD — projektova dokumentacia

7P — Odor starostlivosti o Zivotné prostredie
HaZU — Hasiésky a zachranny Gtvar

RUVZ- regionalny trad verejného zdravotnictva
ZoD — zmluva o dielo

SU — stavebny drad

VO — verejné obstaravanie




