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Dôvodová správa 

 

Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 

07.07.2016 bolo schválené uznesenie č. 300/XVII/2016  k materiálu  „Priority riešení           

pre navýšenie počtu miest v MŠ“, ktoré v časti D žiada predkladať na každé rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva informatívnu správu o aktuálnej situácii pri riešení navyšovania 

počtu miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít. 

Na základe tohto uznesenia je spracovaná táto informácia. 

 

Všeobecná časť 

 

Aktuálna situácia pri riešení navýšenia počtu miest v materských školách (príloha č. 1): 

 

K bodu 1 – MŠ Šťastná – dva služobné byty  

Zrealizované v roku 2016 

V Materskej škole, Šťastná 26 sme stavebnými úpravami prerobili služobný byt na jednu 

triedu a druhý služobný byt rozšíril priestor existujúcej triedy o spálňu pre deti.  

 

K bodu 2 – MŠ Prešovská – služobný byt  

Zrealizované v roku 2017 

V Materskej škole, Prešovská 28 sme služobný byt, ktorý sa nachádza vľavo od hlavného 

vstupu prerobili na jednu triedu.  

 

K bodu 3 – MŠ Bancíkovej – služobný byt 

Zrealizované v roku 2017 

V Materskej škole, na Bancíkovej ulici  sme služobný byt prerobili na jednu triedu. 

 

K bodu 4 – MŠ Exnárova – služobný byt 

Zrealizované v roku 2017 

V Materskej škole, Exnárova 6  sme služobný byt prerobili na jednu triedu. 

 

K bodu 5 – MŠ Stálicová – služobný byt 

Služobný byt nie je ku dnešnému dňu uvoľnený. 

V súčasnosti realizujeme prípravu na verejné obstarávanie na realizáciu projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu služobného bytu na jednu triedu materskej školy. 

 

K bodu 6 – ZŠ Borodáčova – prestavba na dve triedy materskej školy 

V súčasnosti sa realizujú stavebné práce na rekonštrukcii v pavilóne „B“,  termín 

realizácie je podľa uzatvorenej Zmluvy o dielo stanovený na  apríl - jún 2018.  

 

K bodu 7 – MŠ Šťastná – Prebiehajú rokovania s investorom.  

Návrh investora v spolupráci s MČ na vybudovanie novej budovy materskej školy 

v areáli materskej školy.  

 

K bodu 8 - MŠ Prešovská - nadstavba nad dvomi terasami a rekonštrukcia druhého 

služobného bytu. 

Stavebným úradom MČ Bratislava - Nové Mesto bolo vydané na základe stavebného 

konania rozhodnutie, že zmenu dokončenej stavby „ MŠ Prešovská – nadstavba 

a rekonštrukcia“ povoľuje.  
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Kontrolný rozpočet stavby je spracovaný v členení na tri časti, z dôvodu možnosti rozdelenia 

realizácie rekonštrukcie na dve etapy: 

Prvá etapa: 

 – rekonštrukcia služobného bytu na triedu materskej školy – financie boli schválené   

na rokovaní MZ MČ Bratislava-Ružinov dňa 13.02.2018 v rozpočte na roky 2018 – 2020,  

 – zmena dispozície časti prízemia, v tom je  rekonštrukcia elektroinštalácie, vody, 

kanalizácie, kuchyne a jedálne – návrh v I. zmene rozpočtu na rok 2018. 

Prvá etapa sa môže realizovať po odsúhlasení finančných prostriedkov v I. zmene 

rozpočtu a uvoľnení bytu ako celok – rekonštrukcia prízemia aj s priestorom bytu. 

Predpokladané navýšenie je 10 detí.  
 Druhá etapa: 

– nadstavby nad dvomi terasami a rekonštrukcia strechy a zateplenie celého objektu 

materskej školy – predpoklad realizácie v roku 2019. Predpokladané navýšenie je 40 detí. 

 

K bodu 9 – Banšelova - Zriadenie dvoch tried materskej školy v objekte Banšelova 4. 
Bola spracovaná projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu.  Projekt 

rieši - nové dispozičné riešenie prízemia pre zriadenie dvoch tried, novú elektroinštaláciu, 

ústredné vykurovanie, zdravotechniku, zateplenie celého objektu – obvodové steny a strechu, 

nový odkvapový a strešný systém, výmenu drevených okien, dverí, presklených stien.  

Finančné prostriedky na rekonštrukciu boli schválené na rokovaní MZ MČ Bratislava-

Ružinov dňa 13.02.2018 v rozpočte na roky 2018 - 2020. 

Zmluva o Dielo bude so zhotoviteľom  podpísaná dňa 11.06.2018. Následne začnú 

práce na rekonštrukcii objektu.  

 

K bodu 10  –  MŠ Miletičova – služobný byt 
Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa 

konalo dňa 12.12.2017 bol po prerokovaní uznesením č. 553/XXXII/2017 k materiálu 

„Poskytnutie bytovej náhrady rodine Kečkešovej z MŠ Miletičova 37 v Bratislave“  

schválený nájom bytu č. 16, 5. poschodie, Miletičova 38 v Bratislave ako bytová náhrada pre 

Tatianu Kečkešovú a Dušana Kečkeša na dobu neurčitú.  

Služobný byt sa nachádza na prízemí na pravo od hlavného vchodu materskej školy. 

V riešených priestoroch bude zriadená jedna trieda materskej školy, herňa, spálňa,  sociálne 

zázemie pre deti a personál, šatňa pre deti a personál, prepojenie nových priestorov 

s jestvujúcou materskou školou. Nad riešeným priestorom je nevyužívaná terasa, z dôvodu 

zlého technického stavu konštrukčných vrstiev stropu a povrchovej úpravy. Je súčasťou 

riešenia v projektovej dokumentácii. 

PD bola spracovaná v rozsahu realizačného projektu. V súčasnosti sa realizuje inžinierska 

činnosť. Boli podané žiadosti o vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti 

o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 

z hľadiska odpadového hospodárstva, vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

a vyjadrenie  HaZÚ. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky dňa 14.05.2018 určil stavebný 

úrad príslušný na konanie. Stavebným úradom príslušným na uskutočnenie konania a vydanie 

rozhodnutia o povolení zmeny účelu využitia stavby spojenej so stavebnými úpravami 

a udržiavacími prácami bude Mestská časť Bratislava – Nové Mesto. 

 



   
 

Tabuľka rozpracovanosti     Ku 5.6.2018  Príloha č. 1 

BOD Názov objektu Spôsob rozšírenia 
 
Navýšenie miest  Poznámka  Poznámka 

 
1 
 
 
 

 
  
MŠ Šťastná 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
2 služobné byty – rekonštrukcia 
 
 
 
 
 

 
 
 

12 
 
 
 
 
 

 
V Materskej škole sme stavebnými úpravami prerobili služobný byt 
na jednu triedu a druhý služobný byt rozšíril priestor existujúcej triedy 
o spálňu pre deti.  
 
 
 

UKONČENÉ 
2016     

 
  

 
 
 
2 
 
 
 

MŠ Prešovská 
 
 

1 služobný byt naľavo od hl. vchodu 
- rekonštrukcia 
 
 

18 
 
 
 

 
 
V Materskej škole sme služobný byt, ktorý sa nachádza vľavo od 
hlavného vstupu prerobili na jednu triedu.  
Otvorenie triedy 15.01.2018 
 
 
 
 
 

 
 

UKONČENÉ 
2017 

 
 
 
 

3 
 
 

 
MŠ Bancíkovej 
 
 

1 služobný byt – rekonštrukcia 
 
 

14 
 

 
V Materskej škole  sme služobný byt prerobili na jednu triedu. 
 
 

UKONČENÉ 
2017 

 
   

4 

 
MŠ Exnárová 
 
 

1 služobný byt – rekonštrukcia 
 
 

14 
 
 

 
 
 
V Materskej škole sme služobný byt prerobili na jednu triedu. 
 
 
 
 
Realizácia stavebných úprav, predpokladaný termín ukončenia 
15.09.2017 
úprav 
 
 
 
 
 
 
 
Na stavebný úrad podané Ohlásenie stavebných úprav 
 

UKONČENÉ 
2017 

 
 

5 
 

MŠ Stálicová 
 
 

1 služobný byt – rekonštrukcia 
 
 

predpoklad   
14 detí 

  

byt (73 m2) je  obývaný 
Príprava verejného obstarávanie na realizáciu projektovej 
dokumentácie. 
 

Byt nie je uvoľnený 
       
 

 
 
6 
 

ZŠ Borodáčova 
 
 

rekonštrukcia v pavilóne "B" 
 
 

44 
 
 

 
 
Realizácia stavebných prác na rekonštrukcii pavilónu „B“ na dve 
triedy MŠ 
Termín realizácie apríl – jún 2018   
 
 
 

 
                             

 Finančné prostriedky 
schválené v rozpočte 

na rok 2018    

 
 
 
 
 

    1 



7 
 

 
 
 
MŠ Šťastná  
 
 
 
 

prístavba 
 
 

 
 

 
 
Návrh investora na vybudovanie novej budovy materskej školy 
v areáli v spolupráci s MČ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
8 
 

 
 
 
MŠ Prešovská 
 
 
 
 
 

- nadstavba nad 2 terasami 
rekonštrukcia služobného bytu, 
rekonštr. strechy, zateplenie objektu, 
nová elektroinštalácia, nová 
zdravotechnika, kúrenie, zateplenie 
obvodového plášťa, rekonštrukcia 
strechy 
 
 

 
Predpoklad: 
Nadstavby 

40 detí 
Prízemie vpravo 

10 detí 
 
 
 
 
 

 
Príprava verejného obstarávania na byt vpravo a celé prízemie 
VO po uvolnení bytu a odsúhlasení finančných prostriedkov 
po I. zmene rozpočtu 
 
 

V rozpočte na rok 2018 
schválené finančné 

prostriedky  na – 
rekonštr. služobného bytu 

 

9 
 

 
 
 
Banšelova  
 
 

 
2 triedy materskej školy 
Kompletná rekonštrukcia 
 

 
 

40 
 
 

   
 
Podpis ZoD so zhotoviteľom 11.06.2018 
Realizácia rekonštrukcie jún – október 2018 
  
 

Finančné prostriedky 
schválené v rozpočte 

na rok 2018 
 
    

10 
 
 

 
MŠ Miletičova 
 
 

 
 
1 služobný byt napravo od hl. vchodu 
- rekonštrukcia na triedu MŠ 
 
 

 
 
 

16 
 
 

 
 
Výkon inžinierskej činnosti 
 
 
 

Finančné prostriedky 
schválené v rozpočte 

na rok 2018 
 
    

    

ÚR – územné rozhodnutie 
SP – stavebné povolenie 
RP – realizačný projekt  
PD – projektová dokumentácia 
ŽP – Odor starostlivosti o životné prostredie 
HaZU – Hasičský a záchranný útvar 
RÚVZ- regionálny úrad verejného zdravotníctva 
ZoD – zmluva o dielo 
SÚ – stavebný úrad 
VO – verejné obstarávanie 
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