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Dovodova sprava

Na rokovani Miestneho zastupitel'stva Mestskej ¢asti Bratislava-Ruzinov, ktoré sa konalo dia
07.07.2016 bolo schvalené uznesenie ¢. 300/XVII/2016 k materidlu ,,Priority rieSeni
pre navySenie poétu miest v MS*“, ktoré v &asti D Ziada predkladat’ na kazdé rokovanie
Miestneho zastupitel'stva informativnu spravu o aktudlnej situédcii pri rieSeni navySovania
poétu miest v MS s uvedenim konkrétnych realizovanych aktivit.

Na zaklade tohto uznesenia je spracovana tato informécia.

VSeobecna Cast’

Aktualna situacia pri rieSeni navySenia po¢tu miest v materskych skolach (priloha ¢. 1):

K bodu 1 — MS Stastna — dva sluzobné byty

Zrealizované v roku 2016

V Materskej $kole, Stastna 26 sme stavebnymi Gipravami prerobili sluzobny byt na jednu
triedu a druhy sluzobny byt rozsiril priestor existujucej triedy o spaliu pre deti.

K bodu 2 — MS Pre$ovska — sluzobny byt

Zrealizované v roku 2017

V Materskej Skole, Presovska 28 sme sluzobny byt, ktory sa nachadza vlavo od hlavného
vstupu prerobili na jednu triedu.

K bodu 3 — MS Bancikovej — sluzobny byt
Zrealizované v roku 2017
V Materskej skole, na Bancikovej ulici sme sluzobny byt prerobili na jednu triedu.

K bodu 4 — MS Exnarova — sluzobny byt
Zrealizované v roku 2017
V Materskej skole, Exnarova 6 sme sluzobny byt prerobili na jednu triedu.

K bodu 5 — MS Stilicova — sluzobny byt
V sucasnosti realizujeme pripravu na verejné obstardvanie na realizaciu projektovej
dokumentécie na rekonstrukciu sluzobného bytu na jednu triedu materskej skoly.

K bodu 6 — ZS Borodadova — prestavba na dve triedy materskej skoly

Stavebné prace na rekonstrukcii v pavilone ,,B“ boli zrealizované, dielo bolo zhotovené
vV pozadovane] kvalite, zodpovedajicim technologickym postupom a prisluSnym normam
abolo odovzdané objednavatelovi 11.7.2018. Zacatie kolauda¢ného konania a nariadenie
ustneho pojednavania sa uskutoc¢nilo 11.09.2018.

K bodu 7 — MS Stastna — Prebichaji rokovania s investorom.
Navrh investora V spolupraci s MC na vybudovanie novej budovy materskej Skoly
v areali materskej Skoly.



<>
K bodu 8 - MS PreSovska - nadstavha nad dvomi terasami a rekonstrukcia druhého

sluzobného bytu.
Stavebnym tradom MC Bratislava - Nové Mesto bolo vydané na zaklade stavebného
konania rozhodnutie, Ze zmenu dokoncenej stavby ,, MS PreSovskda — nadstavba

a rekonstrukcia® povol'uje.

V sucasnosti sa realizuje prva etapa stavebnych prac, to je rekonstrukcia prizemia.
V prvej etape je zahrnuta rekonsStrukcia celého prizemia, to je rekonStrukcia bytu,
rekonstrukcia kuchyne a plosné zvacsenie jedalne a suvisiace dispozi¢né zmeny (napr. sklady
ku kuchyni). Rekonstrukcia elektroin$talacie, zrealizovanie novej elektro pripojky, nakolko
existujuce meranie odberu el. energie sa nachaddza vo vnutri budovy, ¢o nezodpoveda sucasnej
platnej norme a treba ho umiestnit’ na verejne pristupné miesto. Rekonstrukcia a nové
rozvody vody a kanalizacie. Tym buda vytvorené podmienky pre druht etapu realizacie
rekonstrukcie objektu. Predpokladané navysenie poétu deti v MS je o 10 deti, ktoré vznikne
rekonstrukciou sluzobného bytu a z toho vyplyvajucim zvacsenim plochy pre jednu triedu.

Stavebné prace prebiehaju podl'a harmonogramu.

V druhej etape sa budu realizovat' nadstavby nad dvomi terasami a rekonstrukcia
strechy a zateplenie celého objektu materskej skoly — predpoklad realizacie v roku 2019.
Predpokladané navysenie v tejto etape je 40 deti.

K bodu 9 — BansSelova - Zriadenie dvoch tried materskej Skoly v objekte Banselova 4.

Bola spracovana projektova dokumentacia V rozsahu realizacného projektu. Projekt
riesi - nové dispozicné rieSenie prizemia pre zriadenie dvoch tried, novu elektroinstalaciu,
ustredné vykurovanie, zdravotechniku, zateplenie celého objektu — obvodové steny a strechu,
novy odkvapovy a streSny systém, vymenu drevenych okien, dveri, presklenych stien.

Finanéné prostriedky na rekonstrukciu boli schvalené na rokovani MZ MC Bratislava-
RuZinov dia 13.02.2018 v rozpocte na roky 2018 - 2020.

Zmluva o Dielo bola so zhotovitelom podpisana dna 11.06.2018. Nasledne zacali prace
na rekonstrukcii objektu. Prebiehaji podl'a harmonogramu.

K bodu 10 — MS Mileti¢ova — sluZobny byt

Sluzobny byt je uvolneny. Nachiddza sa na prizemi vpravo od hlavného vchodu
materskej Skoly. V rieSenych priestoroch bude zriadend jedna trieda materskej Skoly, heriia,
spalia, socialne zazemie pre deti a personal, Satha pre deti a personal, prepojenie novych
priestorov s jestvujicou materskou $kolou. Nad rieSenym priestorom je nevyuzivana terasa.
Z dovodu jej zlého technického stavu, konstrukénych vrstiev stropu a povrchovej upravy je
sucast'ou rieSenia v projektovej dokumentacii.

Mestska Cast’ Bratislava — Nové Mesto vydala oznamenie, Ze ku ohlaseniu stavebnych
uprav a udrziavacich prac nemé namietky.

V stcasnosti sa realizuje verejné obstardvanie na vyber zhotovitel'a stavebnych prac.
Predpoklad realizacie stavebnych prac je oktdber az december 2018. Néasledne bude na
stavebny trad Mestskej casti Bratislava — Nové Mesto podana ziadost' na zmenu ucelu
vyuZitia priestorov.

K bodu 11 — MS Pivonkova — pristavba

V areali MS je moznost’ riesit’ pristavbu jednej triedy MS. Na mestsku ast’ Bratislava-
Ruzinov prisla ponuka od firmy Silicate World na vybudovanie pristavby alebo nadstavby
MS. Vstupné rokovanie sa uskuto¢nilo dia 07.09.2018. Bol dohodnuty d’alii postup
vstupnych rokovani.



Tabulka rozpracovanosti Ku 10.9.2018 Priloha ¢. 1
BOD | Nazov objektu Spdsob rozsirenia NavySenie miest | Poznamka Poznamka
1 V Materskej Skole sme stavebnymi Upravami prerobili sluzobny byt L
5 %o i na jednu triedu a druhy sluzobny byt rozsiril priestor existujdcej triedy UKONCENE
MS Stastna 2 sluZobné byty — rekonsétrukcia 12 0 spalfiu pre deti. 2016
; 1 sluzobny byt nalavo od hl. vchodu 18 V Materskej $kole sme sluzobny byt, ktory sa nachadza vfavo od UKONCENE
MS PreSovska - rekonstrukcia hlavného vstupu prerobili na jednu triedu. 2017
2 Otvorenie triedy 15.01.2018
3 . UKONCENE
MS Bancikovej 1 sluzobny byt — rekonstrukcia V Materskej Skole sme sluzobny byt prerobili na jednu triedu. 2017
14
. UKONCENE
4 | m$ Exnarova 1 sluzobny byt — rekonstrukcia 14 V Materskej $kole sme sluzobny byt prerobili na jednu triedu. 2017
5 MS Stalicova 1 sluzobny byt — rekon$trukcia predpoklad Priprava verejného obstaravanie na realizaciu projektovej
14 deti dokumentacie.
. N Stavebné prace boli ukonéené Finanéné prostriedky
g |ZS Borodacova | rekonstrukcia v paviléne "B" 44 11.09.2018 zacatie kolaudacie schvalené v rozpoéte

narok 2018




Navrh investora na vybudovanie novej budovy materskej Skoly

7 MS Stastna pristavba v aredli v spolupraci s MC
- nadstavba nad 2 terasami
rekonstrukcia sluzobného bytu, Predpoklad:
B 3 ) rekqnétr. strec[]y, ’zateplenifa objektu, Nadstavpy V rozpoéte na rok 2018
MS PreSovska nova elektro!nstale’lma,_ nova . ., 40_det| Realizacia rekonstrukcie |.NP schvalené finanéné
zdravotechnika, kurenie, zateplenie Prizemie vpravo .
8 obvodového plasta, rekonstrukci 10 deti prostriedky na -
p » Fekonstrukcia et rekonstr. sluzobného bytu
strechy
Finanéné prostriedky
schvalené v rozpocéte
9 Banselova 2 triedy materskej Skoly 40 Realizacia rekonstrukcie narok 2018
Kompletna rekonstrukcia
Finanéné prostriedky
10 : 1 sluZobny byt napravo od hl. vchodu VO na zhotovitela stavebnych prac schvalené v rozpocte
MS MiletiGova - rekonstrukcia na triedu MS 16 narok 2018
11 | MS Pivonkova Pristavba Rokovanie s firmou Silicate World
24 - priprava
UR - izemné rozhodnutie
SP — stavebné povolenie
RP - realizacny projekt
PD - projektova dokumentacia
ZP - Odor starostlivosti o Zivotné prostredie
HaZU - Hasiésky a zachranny utvar
RUVZ- regionalny trad verejného zdravotnictva
ZoD - zmluva o dielo
SU - stavebny urad 2

VO - verejné obstaravanie
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