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Dôvodová správa 

Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 

07.07.2016 bolo schválené uznesenie č. 300/XVII/2016  k materiálu  „Priority riešení           

pre navýšenie počtu miest v MŠ“, ktoré v časti D žiada predkladať na každé rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva informatívnu správu o aktuálnej situácii pri riešení navyšovania 

počtu miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít. 

Na základe tohto uznesenia je spracovaná táto informácia. 

 

Všeobecná časť 

Aktuálna situácia pri riešení navýšenia počtu miest v materských školách (príloha č. 1): 

 

K bodu 1 – MŠ Šťastná – dva služobné byty  

Zrealizované v roku 2016 

V Materskej škole, Šťastná 26 sme stavebnými úpravami prerobili služobný byt na jednu 

triedu a druhý služobný byt rozšíril priestor existujúcej triedy o spálňu pre deti.  

 

K bodu 2 – MŠ Prešovská – služobný byt  

Zrealizované v roku 2017 
V Materskej škole, Prešovská 28 sme služobný byt, ktorý sa nachádza vľavo od hlavného 

vstupu prerobili na jednu triedu.  

 

K bodu 3 – MŠ Bancíkovej – služobný byt 

Zrealizované v roku 2017 

V Materskej škole, na Bancíkovej ulici  sme služobný byt prerobili na jednu triedu. 

 

K bodu 4 – MŠ Exnárova – služobný byt 

Zrealizované v roku 2017 

V Materskej škole, Exnárova 6  sme služobný byt prerobili na jednu triedu. 

 

K bodu 5 – MŠ Stálicová – služobný byt 

Na základe informácie odboru sociálnych vecí,  referátu nájomných bytov, manželia bývajúci 

v služobnom byte súhlasili s ponúknutou bytovou náhradou.  

Následne bola vypracovaná projektová dokumentácia „Stavebné úpravy jestvujúcich 

priestorov na jednu triedu MŠ“.  Náklady na realizáciu sú vyčíslené v časti rozpočet 

projektovej dokumentácie vo výške 41 322,28 €. 

V súčasnosti sa realizuje inžinierska činnosť na „Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích 

prác spojené s návrhom na  povolenie zmeny v užívaní časti stavby“  

V rámci inžinierskej činnosti bola podaná žiadosť o vyjadrenie  na Okresný úrad Bratislava, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia z hľadiska odpadového hospodárstva.   

Kladné vyjadrenie  Regionálneho  úradu verejného zdravotníctva bolo vydané 14.1.2019. 

Kladné vyjadrenie bez pripomienok Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy bolo vydané 11.1.2019. 

Stavebné práce sa môžu realizovať po uvoľnení bytu. 

 

K bodu 6 – ZŠ Borodáčova – prestavba na dve triedy materskej školy 

Na poschodí pavilónu „B“ boli prestavbou vybudované dve triedy materskej školy. Zároveň 

sa zrekonštruovalo stredové átrium, kde sa osadili hracie prvky a a pohybové atrakcie pre deti 

MŠ a zrealizovalo sa vonkajšie oplotené detské ihrisko s pieskoviskom a pohybovými 
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atrakciami. Rozhodnutie o povolení užívania stavby: „Stavebné úpravy na triedy materskej 

školy v pavilóne „B“ ZŠ Borodáčova“ nadobudlo právoplatnosť 18.12.2018. 

Bol podaný návrh na zaradenie do Siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR. 

 

K bodu 7 – MŠ Šťastná – návrh investora v spolupráci s MČ na vybudovanie novej budovy 

materskej školy v areáli materskej školy.   

 

K bodu 8 - MŠ Prešovská - nadstavba nad dvomi terasami a rekonštrukcia druhého 

služobného bytu. 

V roku 2018 bola zrealizovaná prvá etapa, ktorá pozostávala z rekonštrukcie časti prízemia,   

to je oprava jednej triedy, prestavba služobného bytu na triedu MŠ, rekonštrukcia kuchyne, 

plošné zväčšenie jedálne a  súvisiace dispozičné zmeny - sklady ku kuchyni, rekonštrukcia 

elektroinštalácie a nových rozvodov  kúrenia v priestore novej triedy.  

Na stavebný úrad Bratislava - Nové mesto bol podaný „Návrh na povolenie zmeny v užívaní 

stavby“. 

Predpokladáme že druhá etapa bude realizovaná v roku 2020. Bude sa realizovať nadstavba 

nad jednopodlažnými bočnými krídlami budovy – navýšenie o dve triedy, stavebné úpravy    

na celom poschodí (omietky, maľovanie, nové dvere, zdravotechnika, elektroinštalácia, 

kúrenie), zateplenie objektu – obvodový plášť, zmena strešnej konštrukcie so zateplením                        

a hydroizolácia strechy, dažďový odvodňovací systém, odstránenie nefunkčných komínov, 

zrealizovanie novej elektro prípojky, dve požiarne únikové exteriérové schodiská.  

 

K bodu 9 – Banšelova - Zriadenie dvoch tried materskej školy v objekte Banšelova 4. 

Projektová dokumentácia bola spracovaná na nové dispozičné riešenie prízemia pre zriadenie 

dvoch tried materskej školy, novú elektroinštaláciu, ústredné vykurovanie, zdravotechniku, 

zateplenie objektu – obvodové steny a strechu, nový odkvapový a strešný systém, výmenu 

drevených okien, dverí, presklených stien a exteriérové úpravy.  

V priebehu realizácie rekonštrukcie došlo k uvoľneniu priestorov v tejto časti objektu            

po nájomcovi, ktoré boli poskytnuté pre materskú školu. Zmena priestoru umožnila nové 

výhodnejšie dispozičné riešenie, využitie celej časti objektu len pre materskú školu. Bola 

vypracovaná zmena projektovej dokumentácie a podaná na stavebný úrad Bratislava - Nové 

mesto „Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením“. 

Stavebné práce sa realizujú. 

 
K bodu 10  –  MŠ Miletičova – služobný byt 

V riešených priestoroch je zriadená jedna trieda materskej školy, herňa, spálňa,  sociálne 

zázemie pre deti a personál, šatňa pre deti a personál, prepojenie nových priestorov 

s jestvujúcou materskou školou. Zrealizovala sa oprava a zateplenie strechy nad riešenou 

časťou objektu. 

Stavebné práce boli ukončené v decembri 2018. 

Na stavebný úrad Bratislava - Nové mesto bol podaný „Návrh na povolenie zmeny v užívaní 

stavby“. 

 

K bodu 10  –  MŠ Pivonkova – prístavba 

V areáli MŠ je možnosť riešiť prístavbu materskej školy.  Na mestskú časť Bratislava-

Ružinov prišla ponuka od firmy Silicate World na vybudovanie prístavby alebo nadstavby 

MŠ. Uskutočnilo sa  vstupné rokovanie.  

 



   
 

Tabuľka rozpracovanosti     Ku 31.1.2019  Príloha č. 1 

BOD Názov objektu Spôsob rozšírenia 
 
Navýšenie miest  Poznámka  Poznámka 
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MŠ Šťastná 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
2 služobné byty – rekonštrukcia 
 
 
 
 
 

 
 
 

12 
 
 
 
 
 

 
V Materskej škole sme stavebnými úpravami prerobili služobný byt 
na jednu triedu a druhý služobný byt rozšíril priestor existujúcej triedy 
o spálňu pre deti.  
 
 
 

UKONČENÉ 
2016     

 
  

 
 
 
2 
 
 
 

MŠ Prešovská 
 
 

1 služobný byt naľavo od hl. vchodu 
- rekonštrukcia 
 
 

18 
 
 
 

 
 
V Materskej škole sme služobný byt, ktorý sa nachádza vľavo od 
hlavného vstupu prerobili na jednu triedu.  
Otvorenie triedy 15.01.2018 
 
 
 
 
 

 
 

UKONČENÉ 
2017 

 
 
 
 

3 
 
 

 
MŠ Bancíkovej 
 
 

1 služobný byt – rekonštrukcia 
 
 

14 
 

 
V Materskej škole  sme služobný byt prerobili na jednu triedu. 
 
 

UKONČENÉ 
2017 

 
   

4 

 
MŠ Exnárová 
 
 

1 služobný byt – rekonštrukcia 
 
 

14 
 
 

 
 
 
V Materskej škole sme služobný byt prerobili na jednu triedu. 
 
 
 
 
Realizácia stavebných úprav, predpokladaný termín ukončenia 
15.09.2017 
úprav 
 
 
 
 
 
 
 
Na stavebný úrad podané Ohlásenie stavebných úprav 
 

UKONČENÉ 
2017 

 
 

5 
 

MŠ Stálicová 
 
 

1 služobný byt – rekonštrukcia 
 
 

predpoklad   
16 detí 

  

Projektová dokumentácie – vypracovaná 
Realizácia IČ 
  

 
 
6 
 

ZŠ Borodáčova 
 
 

rekonštrukcia v pavilóne "B" 
 
 

44 
 
 

 
 
Stavebné práce boli ukončené  
Kolaudačné rozhodnutie právoplatné 18.12.2018 
Podaný návrh na zaradenie do siete škôl 
 
 
 
 

 

        UKONČENÉ 
    2018         

  

 
 
 
 
 

    1 



7 
 

 
 
 
MŠ Šťastná  
 
 
 
 

prístavba 
 
 

 
 

 
 
Návrh investora na vybudovanie novej budovy materskej školy 
v areáli v spolupráci s MČ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
8 
 

 
 
 
MŠ Prešovská 
 
 
 
 
 

Prvá etapa- rekonštrukcia služobného 
bytu na triedu, kuchyňa, jedáleň 
Druhá etapa -  nadstavba nad 2 
terasami,  nová elektroinštalácia, 
zdravotechnika, kúrenie,  
rekonštrukcia a zateplenie strechy 
zateplenie obvodového plášťa  
 
 

 
Predpoklad: 
Nadstavby 

40 detí 
Prízemie vpravo 

10 detí 
 
 
 
 
 

Prvá etapa realizácia rekonštrukcie I.NP– ukončená 
Druhá etapa – realizácia 2020 
 
 
 

UKONČENÉ 
2018 

1. etapa 
 
 

 

9 
 

 
 
 
Banšelova  
 
 

 
2 triedy materskej školy 
Kompletná rekonštrukcia 
 

 
 

40 
 
 

   
 
Realizácia rekonštrukcie  
  
 

 
    

10 
 
 

 
MŠ Miletičova 
 
 

 
 
1 služobný byt napravo od hl. vchodu 
- rekonštrukcia na triedu MŠ 
 
 

 
 
 

18 
 
 

 
 
Stavebné práce boli ukončené 
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby – 14.1.2019  
 
 

UKONČENÉ 
2018 

 
    

11 
 
 

 
 
MŠ Pivonkova 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prístavba  
 
 
 

 
 
 

24/40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh 
 
  

    

IČ – inžinierska činnosť 
SP – stavebné povolenie 
RP – realizačný projekt  
PD – projektová dokumentácia 
ŽP – Odor starostlivosti o životné prostredie 
HaZU – Hasičský a záchranný útvar 
RÚVZ- regionálny úrad verejného zdravotníctva 
ZoD – zmluva o dielo 
SÚ – stavebný úrad 
VO – verejné obstarávanie 
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