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Dôvodová správa 

Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 

07.07.2016 bolo schválené uznesenie č. 300/XVII/2016  k materiálu  „Priority riešení           

pre navýšenie počtu miest v MŠ“, ktoré v časti D žiada predkladať na každé rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva informatívnu správu o aktuálnej situácii pri riešení navyšovania 

počtu miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít.  

 

Všeobecná časť 

Aktuálna situácia pri riešení navýšenia počtu miest v materských školách (príloha č. 1): 

 

K bodu 1 – ZŠ Borodáčova – prestavba na dve triedy materskej školy 

Na poschodí pavilónu „B“ boli prestavbou vybudované dve triedy materskej školy. Zároveň 

sa zrekonštruovalo stredové átrium, kde sa osadili hracie prvky a a pohybové atrakcie pre deti 

MŠ a zrealizovalo sa vonkajšie oplotené detské ihrisko s pieskoviskom a pohybovými 

atrakciami. Rozhodnutie o povolení užívania stavby: „Stavebné úpravy na triedy materskej 

školy v pavilóne „B“ ZŠ Borodáčova“ nadobudlo právoplatnosť 18.12.2018. 

Do Siete škôl a školských zariadení  Slovenskej republiky bola zaradená Materská škola, 

Borodáčova 2, Bratislava – Ružinov s vyučovacím jazykom slovenským, s termínom začatia 

činnosti od 1. septembra 2019. Otvorenie materskej školy sa predpokladá ku 1.9.2019. 

 

K bodu 2  –  MŠ Miletičova – služobný byt 

V riešených priestoroch je zriadená jedna trieda materskej školy, herňa, spálňa,  sociálne 

zázemie pre deti a personál, šatňa pre deti a personál, prepojenie nových priestorov 

s jestvujúcou materskou školou. Zrealizovala sa oprava a zateplenie strechy nad riešenou 

časťou objektu. 

Stavebné práce boli ukončené v decembri 2018. 

Trieda MŠ pre 18 detí  bola otvorená v marci 2019. 

 

K bodu 3 - MŠ Prešovská –  Prvá etapa – rekonštrukcia služobného bytu na triedu, 

rekonštrukcia triedy na prízemí,  rekonštrukcia kuchyne a jedálne . 

V roku 2018 bola zrealizovaná prvá etapa, ktorá pozostávala z rekonštrukcie časti prízemia,   

to je oprava jednej triedy, prestavba služobného bytu na triedu MŠ, rekonštrukcia kuchyne, 

plošné zväčšenie jedálne a  súvisiace dispozičné zmeny - sklady ku kuchyni, rekonštrukcia 

elektroinštalácie a nových rozvodov  kúrenia v priestore novej triedy.  

Na stavebný úrad Bratislava - Nové mesto bol podaný „Návrh na povolenie zmeny v užívaní 

stavby“,  ktorý sa týka zmeny užívania služobného bytu na triedu MŠ. 

Trieda, kuchyňa a jedáleň boli dané do prevádzky 1.4.2019. 

 

K bodu 4 – Banšelova - Zriadenie dvoch tried materskej školy v objekte Banšelova 4. 

V dvoch pavilónoch objektu na Banšelovej 4 boli zrealizované stavebné práce - nové 

dispozičné riešenie prízemia pre zriadenie dvoch tried materskej školy, novú elektroinštaláciu, 

ústredné vykurovanie, zdravotechniku, zateplenie objektu – obvodové steny a strechu, nový 

odkvapový a strešný systém, výmenu drevených okien, dverí, presklených stien a exteriérové 

úpravy.  

Uvoľnenie ďalšieho priestoru umožnilo nové výhodnejšie dispozičné riešenie, využitie celej 

časti dvoch pavilónov len pre materskú školu. Stavebné práce boli ukončené a prevzaté  

30.4.2019. Realizuje sa kolaudačné konanie. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia bude 
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podaný návrh na zaradenie do Siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR. 

Otvorenie materskej školy sa predpokladá v septembri 2019. 

 

K bodu 5 – MŠ Šťastná – návrh investora v spolupráci s MČ na vybudovanie novej budovy 

materskej školy so 4 triedami, v areáli materskej školy, ktorej súčasťou bude kuchyňa 

a jedáleň.   

 

K bodu 6 - MŠ Prešovská – Druhá etapa 

Predpokladáme, že druhá etapa bude realizovaná v roku 2020. Bude sa realizovať nadstavba 

nad jednopodlažnými bočnými krídlami budovy – navýšenie o dve triedy, stavebné úpravy    

na celom poschodí (omietky, maľovanie, nové dvere, zdravotechnika, elektroinštalácia, 

kúrenie), zateplenie objektu – obvodový plášť, zmena strešnej konštrukcie so zateplením                        

a hydroizolácia strechy, dažďový odvodňovací systém, odstránenie nefunkčných komínov, 

zrealizovanie novej elektro prípojky, dve požiarne únikové exteriérové schodiská 

a rekonštrukcia suterénu.  

Tento rok je potrebné aktualizovať projektovú dokumentáciu.  

 

K bodu 7 – MŠ Stálicová – služobný byt 

V roku 2018 bola vypracovaná projektová dokumentácia „Stavebné úpravy jestvujúcich 

priestorov na jednu triedu MŠ“.  Náklady na realizáciu sú vyčíslené v časti rozpočet 

projektovej dokumentácie vo výške 41 322,28 €. 

V súčasnosti sa realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. 

Stavebné práce sa môžu realizovať po uvoľnení bytu. Otvorenie jednej triedy materskej školy 

sa predpokladá v septembri 2019. 

 

K bodu 8  –  MŠ Pivonkova – prístavba 

V areáli MŠ je možnosť riešiť prístavbu materskej školy.  Po odsúhlasení tohto zámeru, je 

potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá by doriešila možnosť vybudovania 

jednej alebo dvoch tried MŠ. Požiadať o vydanie záväzného stanoviska hl. m. SR 

k investičnej činnosti  a požiadať príslušné úrady o vydanie všetkých  povolení ku začatiu 

stavby.   

 

K bodu 9     

Návrh na ďalšie rozširovanie kapacity pomocou novostavby, prístavby, nadstavby alebo 

rekonštrukcie objektov  MŠ  na základe zhodnotenia  rôznych predpokladov a faktorov. 

Kritéria pre hodnotenie boli najmä: počet detí v MŠ, kapacita jedálne, zabezpečenie 

stravovania, poloha MŠ, rozloha areálu, stavebná konštrukcia objektu, technický stav objektu, 

možnosť parkovania v okolí. 

Novostavby alebo prístavby materských škôl sú možné v areáloch MŠ Pivonková,              

MŠ Šťastná, MŠ Nevädzova, EP Haburská 4. 

V areáli Haburská 2, medzi objektami Hojdana a MŠ Haburská je možnosť výstavby nového 

objektu, pre materskú školu alebo detské jasle . 

Možnosť rekonštrukcie služobného bytu na triedu je v MŠ Medzilaborecká. V MŠ Západná je 

pre veľký počet detí výhodnejšie využitie rekonštrukcie služobného bytu pre prevádzku MŠ. 

Služobné byty v ostatných MŠ sú menšej plochy nevyhovujúce na rekonštrukciu na triedu. 

Nadstavby sú realizovateľné až po zhodnotení statiky stavby. Predpoklad je na  MŠ 

Miletičova, EP Rádiová, MŠ Pivonkova, MŠ Prešovská, MŠ Šťastná a MŠ Velehradská. 

Ďalšie možnosti využitia priestorov pre triedy materskej školy sú na Mesačnej 10, Bachovej 9 

a Kašmírskej 23.   
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Ďalej je možnosť využitia objektu Hojdana, najvýhodnejšie sa ukazuje alternatíva –  jedna 

trieda v priestoroch súkromných ambulancií  (cca 18 detí MŠ alebo 15 detí DJ). Materské 

centrum  Hojdana by zostalo bez zmeny v jestvujúcich priestoroch. 

 

 

Informácia k uzneseniu 30/III/2019 – uznesenie je v plnení, analyzuje sa a spracovávajú sa 

podklady, vyhodnocuje sa súčasný stav objektov a počet detí a žiakov. 
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Tabuľka rozpracovanosti     Ku 10.6.2019  Príloha č. 1 

BOD Názov objektu Spôsob rozšírenia 
 
Navýšenie miest  Poznámka  Poznámka 

 
1 
 

 
ZŠ Borodáčova 
 
 

 
rekonštrukcia v pavilóne "B" 
 
 

 
44 
 
 

 
Zaradené do siete škôl a šk. zariadení, 1.9.2019 –otvorenie MŠ 
 
 
 
 

 

   UKONČENÉ 
    2018         

  
 

2 
 
 

 
MŠ Miletičova 
 
 

 
1 služobný byt napravo od hl. vchodu 
- rekonštrukcia na triedu MŠ 
 
 

 
18 
 

18 
 
 

 
Výchovno-vzdelávací proces začal 1.3.2019 
 
 
 

 
UKONČENÉ 

2018 
 
    

3 

 
MŠ Prešovská 
 
 
 
 
 

Prvá etapa- rekonštrukcia služobného 
bytu na triedu, kuchyňa, jedáleň 
 

10 
 

Výchovno-vzdelávací proces začal 1.4.2019 
 

UKONČENÉ 
2018 

 

4 

 
 
Banšelova  
 
 

 
2 triedy materskej školy 
Kompletná rekonštrukcia 2 pavilónov 
objektu bývalých DJ 
 

 
 

40 
 
 

   
 
Kolaudačné konanie 
 
  
 

 
 
 

2019 
 
  

 
5 
 
 

 
 
MŠ Šťastná  
 
 
 
 

 
 
Prístavba 
 
 
 

predpoklad  
80 
 
 

 
Návrh investora na vybudovanie novej budovy materskej školy 
v areáli v spolupráci s MČ 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

6 
 
 

 
 
MŠ Prešovská 
 
 
 
 
 

Druhá etapa -  nadstavba nad 2 
terasami,  nová elektroinštalácia, 
zdravotechnika, kúrenie,  
rekonštrukcia a zateplenie strechy 
zateplenie obvodového plášťa, el. 
prípojka  
 
 

 
predpoklad 
Nadstavby 

40 detí 
 
 
 
 
 

 
 
Druhá etapa – realizácia 2020 
Potreba umiestnenia detí do iných priestorov 
 
 
 

 
    

 
 

7 
 

MŠ Stálicová 
 
 

1 služobný byt – rekonštrukcia 
 
 

predpoklad   
16 detí 

  

 
 
Verejné obstarávanie  na výber zhotoviteľa stavebných prác 
 
 

2019 
 
 

 
 

8 
 
 

 
 
MŠ Pivonkova 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prístavba  
 
 
 

 
 

24/40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Návrh je na vybudovanie prístavby jednej alebo dvoch tried MŠ 
 
 

 

 
 

9 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Možnosti využitia areálov a objektov 
MŠ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Návrh 
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