



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Ružinov
dňa 25.04.2017

Informácia

Aktuálna situácia pri riešení navyšovania počtu miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít

Predkladateľ:
Ing. Dušan Pekár v.r.
starosta

Zodpovedný zástupca starostu:
MVDr. Marián Gajdoš v.r.
zástupca starostu

Spracovatelia:

JUDr. Michal Sygút v.r.
prednosta

PhDr. Tatiana Krippelová
vedúca odboru školstva, kultúry a športu
v zastúpení
Mgr. Viera Kováčová v.r.
vedúca referátu metodiky škôl a školských zariadení

Ing. Danica Čupková v.r.
referent referátu prevádzky škôl,
zariadení a stravovania
Ing. Jana Jurkovičová v.r.
referent referátu prevádzky škôl,
zariadení a stravovania

Apríl 2017



Dôvodová správa

Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 07.07.2016 bolo schválené uznesenie č. 300/XVII/2016 k materiálu „Priority riešení pre navýšenie počtu miest v MŠ“, ktoré v časti D žiada predkladať na každé rokovanie Miestneho zastupiteľstva informatívnu správu o aktuálnej situácii pri riešení navyšovania počtu miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít. Na základe tohto uznesenia je spracovaná táto informácia.

Všeobecná časť

Aktuálna situácia pri riešení navýšenia počtu miest v materských školách (príloha č. 1):

K bodu 1 – MŠ Šťastná – dva služobné byty

Zrealizované

V Materskej škole, Šťastná 26 sme stavebnými úpravami prerobili služobný byt na jednu triedu a druhý služobný byt rozšíril priestor existujúcej triedy o spálňu pre deti. Vzniklo tak 12 nových voľných miest v materskej škole.

K bodu 2 – MŠ Prešovská – služobný byt

V Materskej škole, Prešovská 28 je k dispozícii k dnešnému dňu jeden služobný byt, ktorý sa nachádza vľavo od hlavného vstupu.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona bola na stavebný úrad podaná dňa 25.01.2017. Súčasťou žiadosti o vydanie stavebného povolenia bolo:

- vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia z hľadiska odpadového hospodárstva,
- vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie - orgán ochrany prírody a krajiny,
- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
- vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (HaZÚ)

Dňa 27.02.2017 (doručené 13.03.2017) bolo vydané oznámenie o začatí stavebného konania (zmeny dokončenej stavby, ktoré spočívajú v stavebných úpravách v interiéri).

Po získaní kladného stanoviska stavebného úradu bude zverejnená výzva na výber dodávateľskej firmy na realizáciu stavebných úprav.

Mestská časť podala žiadosť o dotáciu na Ministerstvo financií SR vo výške 18 500,00 € na prestavbu služobného bytu v MŠ za účelom zvýšenia kapacít, na základe výnosu č. 26825/2005–441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR z 09.12.2005.

K bodu 3 – MŠ Bancíkovej – služobný byt

Na stránke materskej školy a mestskej časti Bratislava-Ružinov bola zverejnená výzva na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie na stavebné úpravy v existujúcich priestoroch pre triedu MŠ. Výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie sa uskutočnil dňa 30.03.2017. Projektová dokumentácia bude riešiť stavebné úpravy existujúceho priestoru, ktorý bol



využívaný ako služobný byt, na triedu materskej školy. V riešených priestoroch bude zriadená jedna trieda materskej školy, to je – spoločná herňa so spálňou, šatňa, hygienické zázemie (wc a umýváreň) pre deti. Na základe priestorových možností je predpoklad umiestnenia 15 detí.

K bodu 4 – MŠ Exnárova – služobný byt

Na stránke materskej školy a mestskej časti Bratislava-Ružinov bola zverejnená výzva na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie na stavebné úpravy v existujúcich priestoroch pre triedu MŠ. Výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie sa uskutočnil dňa 30.03.2017.

Projektová dokumentácia bude riešiť stavebné úpravy existujúceho priestoru, ktorý bol využívaný ako služobný byt, na triedu materskej školy. V riešených priestoroch bude zriadená jedna trieda materskej školy, to je – spoločná herňa so spálňou, šatňa, hygienické zázemie (wc a umýváreň) pre deti. Na základe priestorových možností je predpoklad umiestnenia 15 detí.

K bodu 5 – MŠ Stálicová – služobný byt

Služobný byt nie je ku dnešnému dňu uvoľnený.

K bodu 6 – ZŠ Borodáčova – prestavba na dve triedy materskej školy

PD bola odovzdaná dňa 11.01.2017. Rozsah projektovej dokumentácie bol spracovaný pre stavebné povolenie v rozsahu realizačný projekt.

Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia z hľadiska odpadového hospodárstva, vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie - orgán ochrany prírody a krajiny a vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sú kladné

Dňa 27.02.2017 bolo vydané nesúhlasné stanovisko HaZÚ. Projektant zapracoval požiadavky vyplývajúce zo stanoviska HaZÚ do projektovej dokumentácie. V súčasnosti prebieha opätovné prerokovanie PD zo strany HaZÚ.

Príčinou nesúhlasného stanoviska bola nedostatočná kapacita jestvujúceho vonkajšieho hydrantu, ktorý bude v novom riešení doplnený o požiaru nádrž (36 m³) a požiadavka na výmenu všetkých hydrantov v rekonštruovanom objekte.

Po získaní súhlasného stanoviska bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Projektant bude vykonávať autorský dohľad počas celej realizácie stavby a vypracuje projektovú dokumentáciu skutočnej realizácie stavby.

K bodu 7 – MŠ Šťastná – zvýšenie kapacity materskej školy nadstavbou nad dvomi terasami Prebiehajú rokovania s investorom.

K bodu 8 - MŠ Prešovská - nadstavba nad dvomi terasami a rekonštrukcia druhého služobného bytu

Projektová dokumentácia bola spracovaná a bol začatý výkon inžinierskej činnosti pre vydanie územného rozhodnutia zlúčeného so stavebným povolením. Po získaní kladného stanoviska zo stavebného úradu bude spracovaná projektová dokumentácia – realizačný projekt, v ktorom budú zapracované všetky pripomienky dotknutých orgánov.

Materská škola má v súčasnosti 4 triedy teda kapacitu 90 detí. Po zrealizovaní rekonštrukcie dvoch bytov a nadstavieb nad dvomi terasami sa zvýši počet tried o 3 a predpokladané zvýšenie kapacity je o 60 detí. Realizáciou rekonštrukcie sa tiež zväčší priestor jedálne a kuchyne so zázemím.

Tabuľka rozpracovanosti ku 06.04.2017

Príloha č. 1

BOD	Názov objektu	Spôsob rozšírenia	Predpokladané navýšenie miest MŠ	Skutočné navýšenie	Poznámka	Poznámka
1	MŠ Šťastná	2 služobné byty – rekonštrukcia	12	12	projektová dokumentácia v roku 2016 realizácia stavebných úprav v roku 2016	
					Skutočné navýšenie miest – 12 PD zrealizovaná cena 1950,00 € Stavebné úpravy zrealizované 40777,16 €	UKONČENÉ
2	MŠ Prešovská	1 služobný byt – rekonštrukcia	18		projektová dokumentácia v roku 2016 realizácia stavebných úprav v roku 2017	Cena za PD 2 970,00 €
		Riešime voľný byt, naľavo od hl. vchodu			Realizačný projekt zrealizovaný 16.12.2016 Stavebné povolenie – oznámenie SÚ o začatí stavebného konania doručené 13.03.2017 Po vydaní SP výber dodávateľa stavebných prác	Predpokladané náklady na realizáciu podľa rozpočtu v PD sú 59 036,32 € Schválené v rozpočte 2017
3	MŠ Bancíkovej	1 služobný byt – rekonštrukcia	15		výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre triedu MŠ sa uskutočnil 30.03.2017 doba realizácie PD je 4 týždne	Schválené v rozpočte 2017
4	MŠ Exnárová	1 služobný byt – rekonštrukcia	15		výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre triedu MŠ sa uskutočnil 30.03.2017 doba realizácie PD je 4 týždne	Schválené v rozpočte 2017
5	MŠ Stálicová	1 služobný byt – rekonštrukcia	15		byt obývaný, 73 m2– rekonštrukcia po uvoľnení bytu projektová dokumentácia, realizácia stavebných úprav	Byt nie je uvoľnený Schválené v rozpočte 2017

6	ZŠ Borodáčova	rekonštrukcia v pavilóne "B"	44		Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť v roku 2016 realizácia stavebných úprav v roku 2017	
					PD na stavebné povolenie vyjadrenia ŽP a RÚVZ vyjadrenia HaZU	odovzdaná kladné vyjadrenie realizuje sa Schválené v rozpočte 2017
7	MŠ Šťastná	- nadstavby nad 2 terasami a prístavba- zateplenie objektu - rekonštrukcia elektroinštalácie - zateplenie	40		Rokovanie s investorom	
8	MŠ Prešovská	- nadstavba nad 2 terasami a rekonštrukcia služobného bytu, rekonštr. strechy, zateplenie objektu, nová elektroinštalácia, nová zdravotníctva	60		služobný byt napravo od vchodu zatiaľ nie je uvoľnený	
					projektovej dokumentácia na stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím vyjadrenia ŽP, RÚVZ a HaZU na SÚ podaná žiadosť o územné rozhodnutie spojené so stavebným povolením	odovzdaná kladné vyjadrenia 29.03.2017

ÚR – územné rozhodnutie
 SP – stavebné povolenie
 RP – realizačný projekt
 PD – projektová dokumentácia
 ŽP – Odor starostlivosti o životné prostredie
 HaZU – Hasičský a záchranný útvar
 RÚVZ- regionálny úrad verejného zdravotníctva
 ZoD – zmluva o dielo
 SÚ – stavebný úrad