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Dôvodová správa 
 

Odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia vyplynula z uznesenia miestneho 
zastupiteľstva č. 186/XI/2012, bod C zo dňa 15.05.2012 úloha predkladať do každého 
zastupiteľstva Informatívny materiál o plnení harmonogramu predpokladaných termínov ÚPN 
– Z (územných plánov zón). 

Na základe Uznesenia č. 63/V/2015 zo dňa 28.04.2015 bola spresnená požiadavka 
predkladať aktuálny stav rozpracovania začatých územných plánov zón v mestskej časti 
Bratislava – Ružinov, t. j. ku každej obstarávanej zóne zverejniť v tabuľkovej forme termíny a 
dátumy každého kroku obstarávania územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) v štruktúre 
podľa § 19 stavebného zákona1, viď. tabuľka v prílohe (elektronicky): 

 
- dátum/termín začiatku procesu obstarávania, 
- dátum/termín spracovania prieskumov a rozborov, 
- dátum/termín spracovania zadania, 
- dátum/termín pripraveného konceptu riešenia, 
- dátum/termín začiatku procesu rozhodnutia o stavebnej uzávere, 
- dátum/termín rozhodnutia o stavebnej uzávere, 
- dátum/termín pripravených podkladov na schválenie, 
- predbežný dátum predloženia ÚPD na rokovanie miestneho zastupiteľstva v tabuľkovej     
  forme (dátum/termín – začatia procesu obstarávania, spracovania prieskumov a rozborov). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Pozn.: § 19a odsek 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
 



ÚPN - Z ROZPRACOVANÉ
POSTUPNOSŤ KROKOV: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

por. č.
Názov obstarávanej ÚPN - Z   
(výmera riešeného územia) Uznesenie

Súhlas s 
obstarávaním 

MAGS

Verejné 
obstarávanie - 

OSO
Oznámenie o za čatí 
obstarávania ÚPD Stanovisko MAGS

Verejné 
obstarávanie - 
spracovate ľ Stavebná uzávera

Prieskumy a 
rozbory Zadanie

Stanovisko 
MAGS

Stanovisko OÚ 
Bratislava 

vyjadrenie § 20
Oznámenie pod ľa Zákona č. 

24/2006 Z. z. Koncepty
Stanovisko 

MAGS
Návrh ÚPN - 

Z
Stanovisko  

MAGS
Návrh 
VZN

Stanovisko OÚ 
Bratislava 
vyjadrenie 
pod ľa § 25

Schválené 
VZN

Registra čný 
list

Zrušenie 
stavebnej 
uzávery

Poverená 
osoba

A

ÚPN - Z Štrkovecké jazero 
(výmera riešeného územia: cca 

14 ha)

Ing. arch. Martin 
Arpáš (do roku 

2014);             Ing. 
arch. Andrej Papp 
(od 17.09.2014)

A1 Respect - Ing. 
arch. Branislav 

Kaliský

Dňa 26.10.2015 bolo 
oznámené začatie 
úz.konania o stav. 
uzávere - ústne 

pojednávanie bolo 
8.12.2015-prebieha 

úz.konanie

schválené 
uznesením MZ 
č.421/XXV/2014 

zo dňa 18.02.2014

  Zámer podľa zákona 24/2006 
odovzdaný na zisťovacie 
konanie na OÚBA 13.08.2015. 
Rozsah hodnotenia z 
26.11.2015:ÚPN-Z Štrkovecké 
jazero sa bude posudzovať 
podľla zákona č. 24/2006 Z.z.

po prerokovaní 
konceptov, 
oznámenie o 
doriešení petície 
zaslané petičnému 
výboru 12.05.2015

Stanovisko zo 
dňa 

03.03.2015 
(doručené 

20.03.2015) -
požiadavka 
zapracovať 
pripomienky  

Ing. arch. 
Polgáry

B

ÚPN - Z Bajkalská, Drie ňová      
(výmera riešeného územia: cca 

20 ha)

Ing. arch. Martin 
Arpáš (do roku 

2014);             Ing. 
arch. Andrej Papp 
(od 17.09.2014)

A1 Respect - Ing. 
arch. Branislav 

Kaliský

Dňa 26.10.2015 bolo 
oznámené začatie 
úz.konania o stav. 
uzávere - ústne 

pojednávanie bolo 
10.12.2015-prebieha 

úz.konanie

schválené 
uznesením MZ 
č.421/XXV/2014 

zo dňa 18.02.2014

Podľa rozhodnutia OU-BA-
OSZP3-2015/006348/ANJ/II-
SEA-r zo dňa 23.03.15 sa 
ÚPNZ Bajkalská,Drieňová 
nebude posudzovať podľa 
zákona č.24/2006 Z.z.

Vyhodnotenie 
pripomienok vč. 
Hl.mesta  zaslané 
spracovateľovi 
30.4.2015. Termín 
zapracovania 
03.09.2015 nebol 
splnený

Stanovisko zo 
dňa 

03.03.2015 
(doručené 

20.03.2015) 
požiadavka 
zapracovať 
pripomienky

Ing. arch. 
Rusnáková

C

ÚPN - Z Bajkalská - roh 
(výmera riešeného územia: cca 

8 ha)

Ing. arch. Martin 
Arpáš (do roku 

2014);             Ing. 
arch. Andrej Papp 
(od 17.09.2014)

A1 Respect - Ing. 
arch. Branislav 

Kaliský

Dňa 26.10.2015 bolo 
oznámené začatie 
úz.konania o stav. 
uzávere - ústne 

pojednávanie bolo 
7.12.2015-prebieha 

úz.konanie

schválené 
uznesením MZ 
č.421/XXV/2014 

zo dňa 18.02.2014

 Zámer podľa zákona 24/2006 
odovzdaný na zisťovacie 
konanie na OÚBA 13.08.2015. 
Rozsah hodnotenia z 
26.11.2015: PN-Z Bajkalská 
roh sa bude posudzovať podľa 
zákona 24/2006 Z.z.

Vyhodnotenie 
pripomienok z 
prerokovania vč. 
stanoviska Hl. 
mesta zaslané 
spracovateľovi 
23.12.2015.

Stanovisko zo 
dňa 

03.03.2015 
(doručené 

20.03.2015)po
žiadavka 

zapracovať 
pripomienky

Ing. arch. 
Papp

D

ÚPN zóny Cvernovka v M Č 
Bratislava - Ružinov    (výmera 
riešeného územia: cca 5,3 ha)

Uznesenie č. 
347/XX/2013 

zo dňa 
25.06.2013

Ing. arch. Marta 
Závodná

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPD zóny 

Cvernovka v MČ Bratislava - 
Ružinov zo dňa 10.04.2014

Stanovisko MAGS 
OKUS 47411/14-

252619 zo dňa 
19.05.2014, súhlas Hl. 
mesta SR BA v zmysle 
čl. 42 ods. d) štatútu hl. 

m. SR Bratislavy

Ing. arch. Peter 
Žalman, na 

základe VO zo dňa 
16.06.2014 (výber 

zverejnený 
05.06.2014)

Mestská časť listom 
č. j. 

UP/CS15505/2014/1
9/UP1 zo dňa 
09.10.2014

podala žiadosť o 
stavebnú uzáveru na 

SÚ

odovzdané 
prieskumy a 
rozbory dňa 

03.11.2014 (zo 
dňa 27.10.2014)

Zadanie pre ÚPN 
zóny schválené. 

Uznesením č. 
128/VIII/2015 zo 
dňa 22.09.2015 

(ukončené)

Stanovisko s 
pripomienkami na 
zapracovanie do 
návrhu Zadania, 
MAGS OKUS 

38756/15-37138 
zo dňa 

19.03.2015

Vyjadrenie 
stanoviska v 

zmysle § 20 ods.5 
OÚ Bratislava  
(ukon čené)

V zmysle listu č. j. OU-BA-
OSZP3/2015/006770/FIL/II-

SEA zo dňa 19.02.2015 
navrhovaný strategický 
dokument. sa nebude 

posudzovať podľa § 7 zákona 
č. 24/2006 Z. z. (ukončené)

Koncepty 
doručené 

15.12.2015, v 
preberaní do 30 

pracovných dní od 
odvzdania

Ing. arch. 
Polgáry

E

ÚPN zóny Ostredky v M Č 
Bratislava - Ružinov        

(výmera riešeného územia: cca 
73 ha)

Uznesenie č. 
389/XXIII/2013 

zo dňa 
10.12.2013

SÚHLAS s 
obstarávaním: 

list zo dňa 
29.04.2014, 

doručený dňa 
12.06.2014 

Ing. arch. Marta 
Závodná                

Mandátna zmluva 
a Dodatok k 

zmluve o dielo 
(ohľadne 

rozšírenia hraníc 
rieš. územia)

Oznámenie - Prípravné práce - 
list zo dňa 28.10.2014; 

následne Oznámenie o zmene 
hraníc rieš. územia - list zo 

dňa 09.02.2015 

Stanovisko MAGS 
OKUS 40374/15-

33874, zo dňa 
30.3.2015 - nemá 

pripomienky k rozšíreniu 
hraníc riešeného 

územia

AUREX spol.         
s r.o.,                      

Ing. arch. Ľubomír 
Klaučo, na základe 

VO (zmluva 
zverejnená 

09.11.2015)

Rozhodnutie o 
prerušení územného 

konania zo dňa 
30.07.2014 (výzva na 
doplnenie podkladov), 
Predĺženie lehoty na 
doplnenie dokladov. 
Doplnenie podkladov 

v príprave.

 P + R doručené 
14.12.2015,                

v preberaní do 30 
pracovných dní od 

odovzdania

Ing. Anton 
Gábor (do 
09.2014);          
Ing. arch. 

Rusnáková 
(od 09.2014 - 

bez 
poverenia)

F

ÚPN - Z  Líščie Nivy - 
Palkovi čova                          

(výmera riešeného územia: cca 
8,7 ha)          

Uznesenia MZ 
č. 

447/XXXIV/20
10  zo dňa 
09.03.2010

SÚHLAS s 
obstarávaním: 

list zo dňa 
24.04.2014, 

doručený dňa 
28.08.2014 

ukončené verejné 
obstarávanie na 

OSO, vybratý Ing. 
Martin Hudec, 
URBAN studio 

s.r.o., 
Benediktínska 24, 

040 18 Košice 

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPN - Z  Líščie 

Nivy - Palkovičova zo dňa 
15.10.2015 - prebieha 

vyhodnotenie prípravných prác

Odpoveď Hl. mesta na 
oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPN - Z  
Líščie Nivy - 
Palkovičova, zo dňa 
18.11.2015, zn. 
OOUPD 55322/15-
357346

A1 Respect - Ing. 
arch. Branislav 

Kaliský

Ing. arch. 
Janka 

Ľuptáková

G

ÚPN - Z Mileti čova trhovisko              
(výmera riešeného územia: cca 

9,2 ha)

Uznesenia MZ 
č. 

447/XXXIV/20
10  zo dňa 
09.03.2010

SÚHLAS s 
obstarávaním: 

list zo dňa 
24.04.2014, 

doručený dňa 
28.08.2014 

ukončené verejné 
obstarávanie na 

OSO, vybratý Ing. 
Martin Hudec, 
URBAN studio 

s.r.o., 
Benediktínska 24, 

040 18 Košice 

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPN - Z 

Miletičova trhovisko zo dňa 
15.10.2015 - prebieha 

vyhodnotenie prípravných prác

Odpoveď Hl. mesta na 
oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPN - Z  
Miletičova trhovisko,zo 
dňa 18.11.2015, zn. 
OOUPD 55081/15-
357340

A1 Respect - Ing. 
arch. Branislav 

Kaliský    
neukončené 

jednanie vo veci 
verejnej anonymnej 

súťaže s SKA

Ing. arch. 
Janka 

Ľuptáková

H

ÚPN - Z Pošeň - sever (výmera 
riešeného územia pod ľa 
uznesenia: cca 66 ha/po 

odporu čení magistrátu: cca 
47,7 ha)

Uznesenie MZ 
č. 62/V/2015 

zo dňa 
28.04.2015

SÚHLAS s 
obstarávaním: 

list zo dňa 
11.06.2015, 

doručený dňa 
26.06.2015

Súhlas s 
obstarávaním s 

vymedzením 
pôvodných hraníc. 

List MAGS 
OOUPD 45342/15-

360845 zo dňa 
04.11.2015

I

ÚPN - Z Pošeň - juh (výmera 
riešeného územia pod ľa 

uznesenia: cca 35,3 ha/po 
odporu čení magistrátu: cca 

35,1 ha)

Uznesenie MZ 
č. 62/V/2015 

zo dňa 
28.04.2015

SÚHLAS s 
obstarávaním: 

list zo dňa 
11.06.2015, 

doručený dňa 
26.06.2015

Mestská časť bude 
postupovať VO 

odborne spôsobilej 
osoby pre 

obstarávanie ÚPD 
zóny. 

J

ÚPN - Z Mraziarenská              
OBSTARÁVANIE SA 

NEZAČALO!

Ing. arch. 
Branislav Kaliský

K

ÚPN - Z Mlynské nivy - východ                
OBSTARÁVANIE SA 

NEZAČALO!

L

ÚPN - Z Nivy (uvedené územie 
susedí s územím ÚPN - Z 

Cvernovka)            
OBSTARÁVANIE SA 

NEZAČALO!

Ing. arch. 
Branislav Kaliský

M

ÚPN - Z Domkársa - Nové 
záhrady                

OBSTARÁVANIE SA 
NEZAČALO!

Ing. arch. 
Branislav Kaliský

N

ÚPN - Z Prievoz - východ                  
OBSTARÁVANIE SA 

NEZAČALO!

O

ÚPN - Z Prievoz - západ                
OBSTARÁVANIE SA 

NEZAČALO!
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