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D ô v o d o v á   s p r á v a : 

 
Odboru územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy (v čase prijatia uznesenia 

Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia) vyplynula z uznesenia miestneho 
zastupiteľstva č. 186/XI/2012, bod C zo dňa 15. 05. 2012 úloha predkladať do každého 
zastupiteľstva Informatívny materiál o plnení harmonogramu predpokladaných termínov 
obstarávania ÚPN – Z (územných plánov zón). 

Na základe Uznesenia č. 63/V/2015 zo dňa 28. 04. 2015 bola spresnená požiadavka 
predkladať aktuálny stav rozpracovania začatých územných plánov zón v mestskej časti 
Bratislava–Ružinov, t. j. ku každej obstarávanej zóne zverejniť v tabuľkovej forme termíny a 
dátumy každého kroku obstarávania územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) v štruktúre 
podľa § 19a stavebného zákona1, viď. tabuľka príloha č. 3 Celkový prehľad o stave 
obstarávaných územných plánoch zón (elektronicky): 

 
-  dátum/termín začiatku procesu obstarávania, 
-  dátum/termín spracovania prieskumov a rozborov, 
-  dátum/termín spracovania zadania, 
-  dátum/termín pripraveného konceptu riešenia, 
-  dátum/termín začiatku procesu rozhodnutia o stavebnej uzávere, 
-  dátum/termín rozhodnutia o stavebnej uzávere, 
-  dátum/termín pripravených podkladov na schválenie, 
-  predbežný dátum predloženia ÚPD na rokovanie miestneho zastupiteľstva v tabuľkovej     
   forme (dátum/termín – začatia procesu obstarávania, spracovania prieskumov a rozborov). 
 
Z potrieb praxe je tabuľka doplnená nasledovným (dátum/termín): 
- uznesenie o schválení obstarávania, 
- súhlas s obstarávaním MAGS, 
- odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, 
- stanovisko MAGS k oznámeniu o začatí obstarávania, 
- spracovateľ, 
- stanovisko MAGS k zadaniu, 
- stanovisko OÚ Bratislava podľa § 20, 
- oznámenie podľa Zákona č. 24/2006 Z. z., 
- stanovisko MAGS ku konceptom, 
- súborné stanovisko, 
- návrh ÚPN – Z, 
- stanovisko MAGS k návrhu, 
- stanovisko OÚ Bratislava podľa § 25, 
- schválené VZN, 
- registračný list, 
- zrušenie stavebnej uzávery. 
 
 V prílohe č. 1. je uvedený Prehľad o stave obstarávaných územných plánoch zón, 
v prílohe č. 2. je uvedený Prehľad o stave pripravovaných stavebných uzáverách 
k obstarávaným územným plánom zón. 
 

                                                 
1 Pozn.: § 19a odsek 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
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Príloha č. 1 Prehľad o stave obstarávaných územných plánoch zón ku dňu 03. 10. 2018: 
p. 

č. 

názov územného 

plánu zóny 

aktuálny krok predpokla - 

daný termín 

termín nasledujúci krok 

A ÚPN – Z 
Štrkovecké jazero 

žiadosť zo dňa  
07. 05. 2018 
o stanovisko  
Hl. mesta SR 

Bratislavy  
ku konceptom// 

spracovávanie správy 
o hodnotení EIA 

 

2018// 
november 2018 

 súborné stanovisko 

B ÚPN - Z  
Bajkalská, 
Drieňová 

žiadosť zo dňa 14. 05. 
2015 o stanovisko  

Hl. mesta SR 
Bratislavy     

ku konceptom/ 
spracovávanie 

súborného stanoviska 

2018 (závisí od 
termínu 

doručenia 
stanoviska Hl. 

mesta) 

 v prípade súhlasného 
stanoviska Hl. mesta 

SR Bratislavy -
dopracovanie 

súborného stanoviska 
a následne 

spracovávanie návrhu 

C ÚPN – Z  
Bajkalská - roh 

zmena zadania 
odoslaná na posúdenie 

OÚ podľa  
§ 20, urgencia 

2018 (termín 
schválenia 

v MZ závisí od 
doručenia 

stanoviska OÚ) 

 v prípade odsúhlasenia 
OÚ – následne 

schválenie zadania  
v MZ 

D ÚPN – Z  
Cvernovka 

zmluvné vzťahy ukončené (na základe stanoviska Komisie ÚPŽP a D zo dňa  
17. 07. 2017, Zápisnica 7/2017 a Porady starostu č. 24–2017 zo dňa  

03. 10. 2017) 
E ÚPN – Z  

Ostredky 
čistopis zadania 

odoslaný na posúdenie 
OÚ podľa  

§ 20 - urgencie 

2018 (termín 
schválenia 

v MZ závisí od 
doručenia 

stanoviska OÚ) 

 v prípade odsúhlasenia 
OÚ – následne 

schválenie Zadania  
v MZ 

F ÚPN – Z  
Líščie nivy - 
Palkovičova 

prebieha opakované 
verejné obstarávanie  

na  spracovateľa, plynie 
lehota pred podpísaním 

zmluvy o dielo 
 

10. 2018  Dodatok k mandátnej 
zmluve OSO 

G ÚPN – Z  
Miletičova 
trhovisko 

verejné obstarávanie  
na  spracovateľa 

- prebiehajú prípravné 
práce 

10. – 11. 2018  Dodatok k mandátnej 
zmluve OSO 

H ÚPN – Z  
Pošeň – sever 

 prebieha 
vyhodnocovanie 

výsledkov prerokovania 
návrhu 

zadania/prebieha 
zisťovacie konanie EIA 

10. 2018  čistopis zadania, 
žiadosť na OÚ-
posúdenie podľa  

§ 20 
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p. 

č. 

názov územného 

plánu zóny 

aktuálny krok predpokla - 

daný termín 

termín nasledujúci krok 

I ÚPN – Z  
Pošeň – juh 
 
 
 

prebieha 
vyhodnocovanie 

výsledkov prerokovania 
návrhu zadania/na OÚ 

podaná žiadosť  
na zisťovacie konanie 

EIA 

10. 2018  čistopis zadania, 
žiadosť na OÚ - 
posúdenie podľa  

§ 20 

J ÚPN – Z  
Trnávka – stred, 
Zmeny a doplnky  
01 

prebieha zisťovacie 
konanie EIA 

pre strategický 
dokument 

  v prípade ak sa nebude 
posudzovať, posúdenie 
návrhu OÚ podľa § 25 

N ÚPN – Z 
Prievoz - východ 

prebieha 
vyhodnocovanie 

výsledkov z oznámenia 
o začatí 

obstarávania/príprava 
dotazníka 

10. 2018  Prieskumy a rozbory 

O ÚPN – Z  
Prievoz - západ 

príprava Dodatku 
k zmluve 

o dielo/prípravné 
práce/príprava 

dotazníka 

10. – 11. 2018  Prieskumy a rozbory 

P ÚPN – Z Zimný 
prístav 

verejné obstarávanie 
odborne spôsobilej 

osoby pre obstarávanie 
ÚPP a ÚPD 

2018  verejné obstarávanie  
spracovateľa 

R ÚPN - Z  
Pálenisko-Prístav 
Bratislava 

spracovávanie 
prieskumov a rozborov 

  
20. 11. 
2018 

návrh zadania 
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Príloha č. 2 Prehľad o stave pripravovaných stavebných uzáverách k obstarávaným územným 
plánom zón ku dňu 03. 10. 2018: 
 
p. č. názov územného 

plánu zóny 

stavebná uzávera 

A ÚPN - Z    
Štrkovecké jazero 

• Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere  
č. SU/CS 2324/2017/11/ZST-30 zo dňa 22. 09. 2017, ktoré bolo 
rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-2018/18471/KVJ zo dňa 19. 01. 2018 
Okresným úradom Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky zrušené 
a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie 
• Rozhodnutím č. SÚ/CS 5102/2018/5/ZST zo dňa 04. 04. 2018 
Stavebný úrad prerušuje konanie a vyzýva na doplnenie návrhu 
• Po doplnení Stavebný úrad oznámil dňa 27. 09. 2018 územné konanie 
o stavebnej uzávere pod č. SU/CS5102/2018/10/ZST  

B 
ÚPN - Z Bajkalská 
- Drieňová 

• Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere  
č. SU/CS 4649/2015/6/ZST zo dňa 26. 10. 2015 
•  Rozhodnutím č. SÚ/CS 5103/2018/3/ZST zo dňa 16. 04. 2018 
Stavebný úrad prerušuje konanie a vyzýva na doplnenie návrhu 

C ÚPN - Z Bajkalská 
- roh 

• Právoplatné územné rozhodnutie o stavebnej uzávere  
č. SU/CS 412/2016/1/ZST-18 zo dňa 16. 06. 2016, právoplatnosť 
nadobudlo dňa 20. 07. 2016 

E ÚPN - Z Ostredky • Právoplatné územné rozhodnutie o stavebnej uzávere  
č. SU/CS 4262/2016/16/ZST-24 zo dňa 23. 08. 2016, právoplatnosť 
nadobudlo dňa 06. 10. 2016 

H ÚPN – Z  
Pošeň – sever 

• Miestne zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 425/XXV/2017 dňa  
28. 03. 2017  
• Návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere zo dňa 
09. 05. 2018 
• Výzva zo Stavebného úradu na doplnenie podania 
• Mestská časť doplnila podanie na Stavebný úrad 

 ÚPN – Z  
Pošeň – juh 

• Miestne zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 425/XXV/2017 dňa  
28. 03. 2017  
• Návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere zo dňa 
09. 05. 2018 
• Výzva zo Stavebného úradu na doplnenie podania 
• Mestská časť doplnila podanie na Stavebný úrad 

N ÚPN – Z 
Prievoz - východ 

• Miestne zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 578/XXXIV/2018 dňa  
13. 02. 2018  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3 Celkový prehľad o stave obstarávaných územných plánoch zón ku dňu 03. 10. 2018
POSTUPNOSŤ KROKOV: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

por. č.
Názov obstarávanej ÚPN - Z   (výmera 

riešeného územia) Uznesenie

Súhlas s 
obstarávaním 

MAGS

Odborne 
spôsobilá osoba 
pre obstarávanie 

ÚPP a ÚPD
Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPD

Stanovisko MAGS k 
oznámeniu o začatí 

obstarávania Spracovateľ Stavebná uzávera Prieskumy a rozbory Zadanie
Stanovisko 

MAGS k zadaniu

Stanovisko OÚ 
Bratislava podľa 

§ 20
Oznámenie podľa Zákona č. 

24/2006 Z. z. Koncepty
Stanovisko MAGS ku 

konceptom Súborné stanovisko Návrh ÚPN - Z
Stanovisko  

MAGS k návrhu Návrh VZN

Stanovisko OÚ 
Bratislava podľa 

§ 25 Schválené VZN Registračný list

Zrušenie 
stavebnej 
uzávery Vybavuje

A

ÚPN - Z Štrkovecké jazero            
(výmera riešeného územia: cca 14 ha)

Uznesenie č. 
43/V/2007 zo dňa 
27.03.2007 zadalo 

úlohu komisii.  
Komisia sa na 
zasadnutí dňa 

11.04.2007 
uzniesla, že v 

júnovom zasanutí 
stanoví priority 

pre obstarávania 
úz.plánov zón.

Ing. arch. Martin 
Arpáš (do roku 

2014);          
Ing. arch. Andrej 

Papp (od 
17.09.2014 - do 

05.04.2018)

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPN-Z 

Štrkovecké jazero č.j. CS 
3387/2012 zo dňa 12.01.2012

Stanovisko MAGS ORM 
43406/12-312423 zo dňa 

11.06.2012

A1 Respect, s.r.o. • Územné rozhodnutie o stavebnej 
uzávere 

č. SU/CS 2324/2017/11/ZST-30 
zo dňa 22. 09. 2017, ktoré bolo 
rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-
2018/18471/KVJ zo dňa 19. 01. 

2018 Okresným úradom 
Bratislava, odbor výstavby a 

bytovej politiky zrušené a vec 
vracia na nové prejednanie a 

rozhodnutie
• Rozhodnutím č. SÚ/CS 

5102/2018/5/ZST zo dňa 04. 04. 
2018 Stavebný úrad prerušuje 
konanie a vyzýva na doplnenie 

návrhu
• Po doplnení návrhu stavebný 
úrad oznámil dňa 27. 09. 2018 
územné konanie o stavebnej 

uzávere pod č. 
SU/CS5102/2018/10/ZST 

Odovzdané prieskumy a 
rozbory listom č.UP/CS 

7498/2013/6/UP1 zo dňa 
16.07.2013

Schválené 
uznesením MZ 
č.419/XXV/2014 

zo dňa 
18.02.2014

č. MAGS ORM 
55102/13-336018 
+ MAGS OKUS 

57143/13 zo dňa 
14.10.2013

List č. A/2013/80-
5 HOM zo dňa 

4.2.2014

Zámer podľa zákona 24/2006 
odovzdaný na zisťovacie 

konanie na OÚBA 13.08.2015. 
Rozsah hodnotenia z 

26.11.2015:ÚPN-Z Štrkovecké 
jazero sa bude posudzovať 

podľla zákona č. 24/2006 Z.z. 
1. stretnutie so spracovateľom 
EIA a spracovateľom UPN-Z 
kvôli správe o hodnotení bolo 
03.03.2017. Spracovateľ EIA 
obdržal posledné dve štúdie 

potrebné k Správe o hodnotení 
31.8.2018. Termín odovzdania 

v novembri 2018.

Petícia o radových garážach doriešená 
12.05.2015. Vyhodnotenie pripomienok 

Hl.mesta  zaslané spracovateľovi 
30.4.2015. DIŠ Štrkovec zaslaná A1 

Respectu 17.01.17. V  decembri 2016 bola 
odovzdaná spracovaná 

dopravnoinžinierska štúdia, ktorá bola 
spracovaná na základe stanoviska hl. 

mesta ku konceptom. Upravené koncepty 
odovzadané na Hl. mesto 04.05.2018.

Stanovisko zo dňa 03.03.2015 
(doručené 20.03.2015). Boli 
zapracované pripomienky hl. 
mesta. Žiadosť o opätovné 
stanovisko MAGS zo dňa 

07.05.2018.

Ing. arch. Andrej 
Papp 

B

ÚPN - Z Bajkalská, Drieňová      (výmera 
riešeného územia: cca 20 ha)

Uznesenie č. 
43/V/2007 zo dňa 

27.03.2007

Ing. arch. Martin 
Arpáš (do roku 

2014);          
Ing. arch. Andrej 

Papp (od 
17.09.2014)

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPN-Z 

Štrkovecké jazero č.j. CS 
3388/2012 zo dňa12.01.2012

Stanovisko MAGS ORM 
43412/12-312425 zo dňa 

11.06.2012

A1 Respect, s.r.o. • Oznámenie o začatí územného 
konania o stavebnej uzávere 
č. SU/CS 4649/2015/6/ZST zo 

dňa 26. 10. 2015
•  Rozhodnutím č. SÚ/CS 

5103/2018/3/ZST zo dňa 16. 04. 
2018 Stavebný úrad prerušuje 
konanie a vyzýva na doplnenie 

návrhu

Odovzdané prieskumy a 
rozbory listom č.UP/CS 

7498/2013/6/UP1 zo dňa 
16.07.2013

Schválené 
uznesením MZ 
č.421/XXV/2014 

zo dňa 
18.02.2014

č. MAGS ORM 
55112/13-336021 
+ MAGS OKUS 

57147/13 zo dňa 
10.10.2013

List č. 
A/2013/1994-2 

HOM, 
V/2014/513/HOM 

zo dňa 
04.02.2014

Podľa rozhodnutia OU-BA-
OSZP3-2015/006348/ANJ/II-

SEA-r zo dňa 23.03.15 sa 
ÚPNZ Bajkalská,Drieňová 
nebude posudzovať podľa 

zákona č.24/2006 Z.z.

Vyhodnotenie pripomienok včítane 
Hl.mesta  zaslané spracovateľovi 

30.4.2015. DIŠ Štrkovec zaslaná  A1 
Respectu a.s. 17.01.17. V  decembri 2016 

bola odovzdaná spracovaná 
dopravnoinžinierska štúdia, ktorá bola 
spracovaná na základe stanoviska hl. 

mesta ku konceptom. Upravené varianty 
konceptu odovzadané na Hl. mesto 

14.05.2018.

Stanovisko zo dňa 03.03.2015 
(doručené 20.03.2015). Boli 
zapracované pripomienky hl. 
mesta: Žiadosť o opätovné 
stanovisko MAGS zo dňa 

14.05.2018. 

Spracovávanie súborného 
stanoviska

Ing. arch. Andrej 
Papp

C

ÚPN - Z Bajkalská - roh              
(výmera riešeného územia: cca 8 ha)

Uznesenie č. 
43/V/2007 zo dňa 

27.03.2007

Ing. arch. Martin 
Arpáš (do roku 

2014);          
Ing. arch. Andrej 

Papp (od 
17.09.2014)

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPN-Z 

Štrkovecké jazero č.j. CS 
3389/2012 zo dňa12.01.2012

Stanovisko MAGS ORM 
43453/12-312420 zo dňa 

11.06.2012

A1 Respect, s.r.o.  Rozhodntie o stavebnej uzávere 
č.SU/CS 412/2016/1//ZST-18 zo 

dňa16.06.2016 nadobudlo 
právoplatnosť  dňa 20.07.2016

Odovzdané prieskumy a 
rozbory listom č.UP/CS 

7498/2013/6/UP1 zo dňa 
16.07.2013

Schválené 
uznesením MZ 
č.421/XXV/2014 

zo dňa 
18.02.2014.   
Prerokovanie 

zmeny zadania je 
ukončené (s 

verejnosťou dňa 
08.03.2017).

Stanovisko k 
čistopisu č. 

MAGS OKUS 
44439/14-39597 
zo dňa 25.3.2014

 A/2013/1994-2 
HOM, 

V/2014/513/HOM 
zo 4.2.2014. 

Zmena zadania 
odoslaná dňa 

20.04.2017 na OÚ-
preskúmanie v 
zmysle §20. 
Urgencie o 
posúdenie. 

 Zámer podľa zákona 24/2006 
odovzdaný na zisťovacie 

konanie na OÚBA 13.08.2015. 
Rozsah hodnotenia z 

26.11.2015: PN-Z Bajkalská 
roh sa má posudzovať podľa 

zákona 24/2006 Z.z. 
Obstarávateľ to riešil zmenou 
zadania - je už prerokovaná.

Vyhodnotenie pripomienok včítane Hl. m. 
zaslané spracovateľovi 23.12.2015.DIŠ 

Štrkovec zaslaná  A1 Respectu a.s. 
17.01.2017. V  decembri 2016 bola 

odovzdaná spracovaná 
dopravnoinžinierska štúdia, ktorá bola 
spracovaná na základe stanoviska hl. 

mesta ku konceptom.

Stanovisko zo dňa 03.03.2015 
(doručené 20.03.2015) . V 
liste z 28.03.2017 magistrát 

súhlasí so spracovaním 
invariantého Návrhu po 

schválení zmeny zadania.

Spracovávanie súborného 
stanoviska. Návrh súborného 

stanoviska spracovaný 
27.3.2018. Má byť predložený 

do MZ spolu s návrhom na 
zmenu zadania po obdržaní § 

20 od OUBA.

Ing. arch. Andrej 
Papp

D

ÚPN zóny Cvernovka v MČ Bratislava - 
Ružinov                          (výmera 

riešeného územia: cca 5,3 ha)

Uznesenie č. 
347/XX/2013 zo 
dňa 25.06.2013

Ing. arch. Marta 
Závodná

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPD zóny 

Cvernovka v MČ Bratislava - 
Ružinov zo dňa 10.04.2014

Stanovisko MAGS OKUS 
47411/14-252619 zo dňa 

19.05.2014, súhlas Hl. mesta 
SR BA v zmysle čl. 42 ods. d) 

štatútu hl. m. SR Bratislavy

Ing. arch. Peter Žalman, na 
základe VO zo dňa 16.06.2014 
(výber zverejnený 05.06.2014)

Súhlas hl. mesta so stavebnou 
uzáverou doručený MČ 

19.01.2016. MČ dňa 20.06.2016 
podala na SÚ späť vzatie návrhu o 

začatí územného konania. SÚ 
začne úz. konanie na vlastný 

podnet. 

Odovzdané prieskumy a 
rozbory dňa 03.11.2014 

(zo dňa 27.10.2014)

Zadanie pre ÚPN 
zóny schválené. 

Uznesením č. 
128/VIII/2015 zo 
dňa 22.09.2015 

(ukončené)

Stanovisko s 
pripomienkami 

na zapracovanie 
do návrhu 

Zadania, MAGS 
OKUS 38756/15-

37138 zo dňa 
19.03.2015

Vyjadrenie 
stanoviska v 

zmysle § 20 ods.5 
OÚ Bratislava  
(ukončené)

V zmysle listu č. j. OU-BA-
OSZP3/2015/006770/FIL/II-

SEA zo dňa 19.02.2015 
navrhovaný strategický 
dokument. sa nebude 

posudzovať podľa § 7 zákona 
č. 24/2006 Z. z. (ukončené)

Prerokovania ukončené, stanoviská dňa 
10.3.2016 zaslané OSO na prípravu súbor. 
stanoviska (do 60 dní). Následne prebehla 
urbanisticko-architektonická súťaž návrhov 

(vyhlasovateľ YIT Slovakia a.s.). Na 
základe vypracovaných konceptov a 
urbanisticko-arch. súťaže vyplynula 
požiadavka na zmeny a doplky ÚPN 

hl.mesta.
Práce nateraz pozastavené. Komisia 

územného plánu, žp a dopravy na svojom 
zasadnutí dňa 17.07.2017 odporučila 

ukončenie procesu obstarávania 
(zápisnica č. 7/2017)

Stanovisko zo dňa 01.03.2016 
(doruč.17.03.2016)   

Materiál "Problematika ÚPN-Z 
vs. ÚPN hl.m.BA" prejednaný v 

Komisii Územ.a strateg. 
plán.,ŽP a výstavby na 

Magistráte dňa 14.06.2016 = 
Zápisnica s uznesením

E

ÚPN zóny Ostredky v MČ Bratislava - 
Ružinov        (výmera riešeného 

územia: cca 73 ha)

Uznesenie č. 
389/XXIII/2013 zo 
dňa 10.12.2013

SÚHLAS s 
obstarávaním: list 

zo dňa 
29.04.2014, 

doručený dňa 
12.06.2014 

Ing. arch. Marta 
Závodná         

Mandátna zmluva 
a Dodatok k 

zmluve o dielo 
(ohľadne 

rozšírenia hraníc 
rieš. územia)

Oznámenie - Prípravné práce -
list zo dňa 28.10.2014; 

následne Oznámenie o zmene 
hraníc rieš. územia - list zo 

dňa 09.02.2015 

Stanovisko MAGS OKUS 
40374/15-33874, zo dňa 

30.3.2015 - nemá pripomienky 
k rozšíreniu hraníc riešeného 

územia

AUREX spol. s r.o., na 
základe VO (zmluva 

zverejnená 09.11.2015)

Územné rozhodnutie o stavebnej 
uzávere č. SU/CS 

4262/2016/16/ZST-24 zo dňa 
23.08.2016, nadobudlo 

právoplatnosť dňa 06.10.2016.

 Odovzdané a prebrané Prerokovanie 
Návrhu zadania v 

termíne         
od 01. 06. do 

30.06.2016. Dňa 
16.06.2016 sa 

uskutočnilo 
verejné stretnutie. 

Odovzdané 
vyhodnotenie 
stanovísk a 
pripomienok 

uplatnených pri 
prerokovaní 

Návrhu zadania. 

Stanovisko Hl. 
mesta SR 

Bratislava k 
Návrhu zadania 

zo dňa 
07.07.2016 

Žiadosť odoslaná 
dňa 10. 11. 2016 

na OÚ na 
preskúmanie v 
zmysle §20. 
Urgencia o 

posúdenie zo dňa 
30.03.2017 a 
nasledovné 
urgencie. 

Oznámenie o strategickom 
dokumente podľa §5 zákona č. 

24/2006 o posudzovaní 
vplyvov na ŽP a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov - 
Okresnému úradu Bratislava, 

dňa 16.03.2016

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková 

F

ÚPN - Z  Líščie nivy - Palkovičova       
(výmera riešeného územia:            

cca 9,6 ha)          

Uznesenia MZ č. 
447/XXXIV/2010  

zo dňa 
09.03.2010

SÚHLAS s 
obstarávaním: list 

zo dňa 
24.04.2015, 

doručený dňa 
28.08.2015 

Ing. Martin 
Hudec, URBAN 

studio s.r.o., 
Benediktínska 24, 
040 18 Košice - k 
mandátnej zmluve 

bude potrebný 
dodatok 

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPN - Z  Líščie 

Nivy - Palkovičova zo dňa 
15.10.2015 - bude 

aktualizované po výbere 
spracovateľa ÚPN-Z

Odpoveď Hl. mesta na 
oznámenie o začatí 

obstarávania ÚPN - Z  Líščie 
Nivy - Palkovičova, zo dňa 
18.11.2015, zn. OOUPD 

55322/15-357346 - 
predpokladá sa potreba 

aktualizácie

prebieha opakované verejné 
obstarávanie 

na  spracovateľa, plynie lehota 
pred podpísaním zmluvy o 

dielo

Ing. arch. Janka 
Ľuptáková

G

ÚPN - Z Miletičova trhovisko          
(výmera riešeného územia:            cca 

10,1 ha)

Uznesenia MZ č. 
447/XXXIV/2010  

zo dňa 
09.03.2010

SÚHLAS s 
obstarávaním: list 

zo dňa 
24.04.2015, 

doručený dňa 
28.08.2015 

Ing. Martin 
Hudec, URBAN 

studio s.r.o., 
Benediktínska 24, 
040 18 Košice - k 
mandátnej zmluve 

bude potrebný 
dodatok

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPN - Z 

Miletičova trhovisko zo dňa 
15.10.2015 - bude 

aktualizované po výbere 
spracovateľa ÚPN-Z

Odpoveď Hl. mesta na 
oznámenie o začatí 

obstarávania ÚPN - Z  
Miletičova trhovisko,zo dňa 
18.11.2015, zn. OOUPD 

55081/15-357340- 
predpokladá sa potreba 

aktualizácie

bude vybratý verejným 
obstarávaním (VO) - 

prebiehajú prípravné práce k 
VO

Ing. arch. Janka 
Ľuptáková

H

ÚPN - Z Pošeň - sever (výmera 
riešeného územia podľa uznesenia: cca 

66,1 ha)

Uznesenie MZ č. 
62/V/2015 zo dňa 

28.04.2015

SÚHLAS s 
obstarávaním: list 

zo dňa 
11.06.2015, 

doručený dňa 
26.06.2015

 Ing. arch. Marta 
Závodná    
(zmluva 

zverejnená dňa 
12.05.2016)

Oznámenie o začatí 
obstarávania zo dňa 

18.05.2016

Odpoveď Hl. mesta na 
oznámenie o začatí 

obstarávania ÚPN - Z  Pošeň - 
sever,zo dňa 06.07.2016, zn. 

OOUPD 47221/16-297377

AUREX spol. s r.o.          
(zmluva zverejnená dňa 

10.05.2017)

• Miestne zastupiteľstvo prijalo 
Uznesenie č. 425/XXV/2017dňa 

28. 03. 2017 
• Podaný návrh na vydanie 

územného rozhodnutia o stavebnej 
uzávere dňa 09. 05. 2018

• Výzva zo Stavebného úradu na 
doplnenie podania

• Mestská časť doplnila podanie 
na Stavebný úrad

Odovzdané a prebrané Prerokovanie 
Návrhu zadania v 
termíne            od 

01. 06. do 
30.06.2018. 

Verejné stretnutie 
dňa 19.06.2018. 

Prebieha 
vyhodnocovanie 

výsledkov 
prerokovania.

Na OÚ Bratislava podaná 
žiadosť na zisťovacie konanie 
EIA pre strategický dokument.  
Prebieha zisťovacie konanie 

EIA.

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková 

I

ÚPN - Z Pošeň - juh (výmera riešeného 
územia podľa uznesenia: cca 35,3 ha)

Uznesenie MZ č. 
62/V/2015 zo dňa 

28.04.2015

SÚHLAS s 
obstarávaním: list 

zo dňa 
11.06.2015, 

doručený dňa 
26.06.2015

 Ing. arch. Marta 
Závodná  (zmluva 
zverejnená dňa 

12.05.2016)

Oznámenie o začatí 
obstarávania zo dňa 

18.05.2016

Odpoveď Hl. mesta na 
oznámenie o začatí 

obstarávania ÚPN - Z  Pošeň - 
juh,zo dňa 06.07.2016, zn. 
OOUPD 47347/16-297374

AUREX spol. s r.o.          
(zmluva zverejnená dňa 10. 

05. 2017)

• Miestne zastupiteľstvo prijalo 
Uznesenie č. 425/XXV/2017 dňa 

28. 03. 2017 
• Podaný návrh na vydanie 

územného rozhodnutia o stavebnej 
uzávere dňa 09. 05. 2018

• Výzva zo Stavebného úradu na 
doplnenie podania

• Mestská časť doplnila podanie 
na Stavebný úrad

Odovzdané a prebrané Prerokovanie 
Návrhu zadania v 
termíne         od 

01. 06. do 
30.06.2018. 

Verejné stretnutie 
dňa 19.06.2018. 

Prebieha 
vyhodnocovanie 

výsledkov 
prerokovania.

Na OÚ Bratislava podaná 
žiadosť na zisťovacie konanie 
EIA pre strategický dokument.  

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková 

J

Zmeny a doplnky 01                 
ÚPN - Z Trnávka - stred

Uznesenie MZ č. 
216/XII/2016 zo 
dňa 19.01.2016

Ing. arch. Andrej 
Papp

Na základe autor. práva 
pokračuje v spracovaní Ing. 

arch. Peter Vaškovič (zmluva 
o dielo bola zverejnená 

11.04.2016).

Na OÚ Bratislava podaná 
žiadosť na zisťovacie konanie 
EIA pre strategický dokument.  
Prebieha zisťovacie konanie 

EIA.

Stanovisko č.MAGS OOUPD 
45601/16-282558 z03.06.2016 

bolo zapracované do 
vyhodnotenia pripomienok z 

prerokovania

Ing. arch. Peter Vaškovič 
odovzdal 03.05.2016 Návrh 

ZaD 01. Lehota prerokovania 
je 06.05-06.06.2016. 

Odoslané dňa 
9.11.2016 Návrh 
ÚPN-Z Trnávka -
stred, ZaD 01 na 

preskúmanie 
podľa § 25 na OÚ 

Bratislava. 
Urgencia 

03.04.2017

Ing. arch. Andrej 
Papp

K

ÚPN - Z Mraziarenská              
OBSTARÁVANIE SA NEZAČALO!

L

ÚPN - Z Nivy (uvedené územie susedí s 
územím ÚPN - Z Cvernovka)           

OBSTARÁVANIE SA NEZAČALO!

M

ÚPN - Z Domkárska - Nové záhrady     
OBSTARÁVANIE SA NEZAČALO!

N

ÚPN - Z Prievoz - východ             Uznesenie MZ MČ 
Bratislava-Ružinov 

č. 
585/XXXV/2018 

zo dňa 
09.03.2018

Súhlas Hl. mesta 
SR Bratislavy zo 
dňa 13.04.2018

Mgr. Alexandra 
Szőkeová

Oznámenie o začatí 
obstarávania zo dňa 

01.06.2018. Prebieha 
vyhodnocovanie doručených 

pripomienok a stanovísk a 
príprava dotazníka.

AUREX spol. s r.o.          
Dodatok zo dňa 28. 08. 2018.

Uznesenie MZ MČ Bratislava-
Ružinov č. 585/XXXV/2018 dňa 

09.03.2018

O

ÚPN - Z Prievoz - západ                Uznesenie MZ MČ 
Bratislava-Ružinov 

č. 
586/XXXV/2018 
zo dňa 09. 03. 

2018

Súhlas Hl. mesta 
SR Bratislavy zo 
dňa 13.04.2018

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková

Oznámenie o začatí 
obstarávania zo dňa 01. 08. 

2018 do 30. 09. 2018. 
Prebiehajú prípravné práce, 

príprava dotazníka.

AUREX spol. s r.o.          
Príprava dodatku k ZoD.

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková

P 

ÚPN - Z Zimný prístav                         Uznesenie MZ MČ 
Bratislava-Ružinov 

č. 
466/XXVII/2017 

zo dňa 
18.05.2017

Súhlas Hl.mesta, 
listom č.MAGS 

OOUPD 51446/17-
372655 zo dňa 

03.10.2017

bude vybratý 
verejným 

obstarávaním 
(VO) - prebiehajú 
prípravné práce k 

VO

Mgr. Alexandra 
Szőkeová

R

ÚPN - Z Pálenisko-Prístav Bratislava 
(výmera rieš. územia: cca 248 ha)     

Uznesenie MZ MČ 
Bratislava-Ružinov 
č. 394/XXII/2016 

zo dňa 
13.12.2016

Súhlas Hl.mesta 
list č.MAGS 

OOUPD 51465/17-
372641 zo dňa 

28.09.2017

Ing. arch. Andrej 
Papp

 Oznámenie o začatí obstar. 
23.10.2017.

Odpoveď mesta na oznámenie 
o začatí obstarávania ÚPN-Z 

Pálenisko-Prístav, zo dňa 
07.12.2017, zn. OOUPD 

55671/2017-416158

AŽ PROJEKT s.r.o. (zmluva 
zverejnená dňa 25. 06. 2018)

Spracovávanie 
prieskumov a rozborov,  
termín do 20.11.2018

Ing. Patrícia 
Frišlovičová

Zmluvné vzťahy ukončené (na základe stanoviska Komisie ÚPŽP a D zo dňa 17. 07. 2017, Zápisnica č. 7/2017 a Porady starostu č. 24-2017 zo 
dňa 03. 10. 2017)
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por. č.
Názov obstarávanej ÚPN - Z   (výmera 

riešeného územia) Uznesenie

Súhlas s 
obstarávaním 

MAGS

Odborne 
spôsobilá osoba 
pre obstarávanie 

ÚPP a ÚPD
Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPD

Stanovisko MAGS k 
oznámeniu o začatí 

obstarávania Spracovateľ Stavebná uzávera Prieskumy a rozbory Zadanie
Stanovisko 

MAGS k zadaniu

Stanovisko OÚ 
Bratislava podľa 

§ 20
Oznámenie podľa Zákona č. 

24/2006 Z. z. Koncepty

A

ÚPN - Z Štrkovecké jazero              
(výmera riešeného územia: cca 14 ha)

Uznesenie č. 
43/V/2007 zo dňa 
27.03.2007 zadalo 

úlohu komisii.  
Komisia sa na 
zasadnutí dňa 

11.04.2007 
uzniesla, že v 

júnovom zasanutí 
stanoví priority pre 

obstarávania 
úz.plánov zón.

Ing. arch. Martin 
Arpáš (do roku 

2014);             Ing. 
arch. Andrej Papp 
(od 17.09.2014 - 
do 05.04.2018)

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPN-Z 

Štrkovecké jazero č.j. CS 
3387/2012 zo dňa 12.01.2012

Stanovisko MAGS ORM 
43406/12-312423 zo dňa 

11.06.2012

A1 Respect, s.r.o. • Územné rozhodnutie o stavebnej 
uzávere 

č. SU/CS 2324/2017/11/ZST-30 zo 
dňa 22. 09. 2017, ktoré bolo 

rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-
2018/18471/KVJ zo dňa 19. 01. 

2018 Okresným úradom Bratislava, 
odbor výstavby a bytovej politiky 

zrušené a vec vracia na nové 
prejednanie a rozhodnutie
• Rozhodnutím č. SÚ/CS 

5102/2018/5/ZST zo dňa 04. 04. 
2018 Stavebný úrad prerušuje 
konanie a vyzýva na doplnenie 

návrhu
• Po doplnení návrhu stavebný 
úrad oznámil dňa 27. 09. 2018 
územné konanie o stavebnej 

uzávere pod č. 
SU/CS5102/2018/10/ZST 

Odovzdané prieskumy a 
rozbory listom č.UP/CS 

7498/2013/6/UP1 zo dňa 
16.07.2013

Schválené 
uznesením MZ 
č.419/XXV/2014 

zo dňa 18.02.2014

č. MAGS ORM 
55102/13-336018 
+ MAGS OKUS 

57143/13 zo dňa 
14.10.2013

List č. A/2013/80-5 
HOM zo dňa 

4.2.2014

Zámer podľa zákona 24/2006 
odovzdaný na zisťovacie 

konanie na OÚBA 13.08.2015. 
Rozsah hodnotenia z 

26.11.2015:ÚPN-Z Štrkovecké 
jazero sa bude posudzovať 

podľla zákona č. 24/2006 Z.z. 
1. stretnutie so spracovateľom 
EIA a spracovateľom UPN-Z 
kvôli správe o hodnotení bolo 
03.03.2017. Spracovateľ EIA 
obdržal posledné dve štúdie 

potrebné k Správe o hodnotení 
31.8.2018. Termín odovzdania 

v novembri 2018.

Petícia o radových garážach doriešená 
12.05.2015. Vyhodnotenie pripomienok 

Hl.mesta  zaslané spracovateľovi 
30.4.2015. DIŠ Štrkovec zaslaná A1 

Respectu 17.01.17. V  decembri 2016 bola 
odovzdaná spracovaná dopravnoinžinierska 

štúdia, ktorá bola spracovaná na základe 
stanoviska hl. mesta ku konceptom. 

Upravené koncepty odovzadané na Hl. 
mesto 04.05.2018.

B

ÚPN - Z Bajkalská, Drieňová      (výmera 
riešeného územia: cca 20 ha)

Uznesenie č. 
43/V/2007 zo dňa 

27.03.2007

Ing. arch. Martin 
Arpáš (do roku 

2014);             Ing. 
arch. Andrej Papp 
(od 17.09.2014)

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPN-Z 

Štrkovecké jazero č.j. CS 
3388/2012 zo dňa12.01.2012

Stanovisko MAGS ORM 
43412/12-312425 zo dňa 

11.06.2012

A1 Respect, s.r.o. • Oznámenie o začatí územného 
konania o stavebnej uzávere 

č. SU/CS 4649/2015/6/ZST zo dňa 
26. 10. 2015

•  Rozhodnutím č. SÚ/CS 
5103/2018/3/ZST zo dňa 16. 04. 
2018 Stavebný úrad prerušuje 
konanie a vyzýva na doplnenie 

návrhu

Odovzdané prieskumy a 
rozbory listom č.UP/CS 

7498/2013/6/UP1 zo dňa 
16.07.2013

Schválené 
uznesením MZ 
č.421/XXV/2014 

zo dňa 18.02.2014

č. MAGS ORM 
55112/13-336021 
+ MAGS OKUS 

57147/13 zo dňa 
10.10.2013

List č. 
A/2013/1994-2 

HOM, 
V/2014/513/HOM 

zo dňa 04.02.2014

Podľa rozhodnutia OU-BA-
OSZP3-2015/006348/ANJ/II-

SEA-r zo dňa 23.03.15 sa 
ÚPNZ Bajkalská,Drieňová 
nebude posudzovať podľa 

zákona č.24/2006 Z.z.

Vyhodnotenie pripomienok včítane Hl.mesta 
zaslané spracovateľovi 30.4.2015. DIŠ 

Štrkovec zaslaná  A1 Respectu a.s. 
17.01.17. V  decembri 2016 bola 

odovzdaná spracovaná dopravnoinžinierska 
štúdia, ktorá bola spracovaná na základe 

stanoviska hl. mesta ku konceptom. 
Upravené varianty konceptu odovzadané na 

Hl. mesto 14.05.2018.

C

ÚPN - Z Bajkalská - roh                
(výmera riešeného územia: cca 8 ha)

Uznesenie č. 
43/V/2007 zo dňa 

27.03.2007

Ing. arch. Martin 
Arpáš (do roku 

2014);             Ing. 
arch. Andrej Papp 
(od 17.09.2014)

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPN-Z 

Štrkovecké jazero č.j. CS 
3389/2012 zo dňa12.01.2012

Stanovisko MAGS ORM 
43453/12-312420 zo dňa 

11.06.2012

A1 Respect, s.r.o.  Rozhodntie o stavebnej uzávere 
č.SU/CS 412/2016/1//ZST-18 zo 

dňa16.06.2016 nadobudlo 
právoplatnosť  dňa 20.07.2016

Odovzdané prieskumy a 
rozbory listom č.UP/CS 

7498/2013/6/UP1 zo dňa 
16.07.2013

Schválené 
uznesením MZ 
č.421/XXV/2014 

zo dňa 
18.02.2014.   

Prerokovanie 
zmeny zadania je 

ukončené (s 
verejnosťou dňa 

08.03.2017).

Stanovisko k 
čistopisu č. 

MAGS OKUS 
44439/14-39597 
zo dňa 25.3.2014

 A/2013/1994-2 
HOM, 

V/2014/513/HOM 
zo 4.2.2014. 

Zmena zadania 
odoslaná dňa 

20.04.2017 na OÚ-
preskúmanie v 

zmysle §20. 
Urgencie o 
posúdenie. 

 Zámer podľa zákona 24/2006 
odovzdaný na zisťovacie 

konanie na OÚBA 13.08.2015. 
Rozsah hodnotenia z 

26.11.2015: PN-Z Bajkalská 
roh sa má posudzovať podľa 

zákona 24/2006 Z.z. 
Obstarávateľ to riešil zmenou 
zadania - je už prerokovaná.

Vyhodnotenie pripomienok včítane Hl. m. 
zaslané spracovateľovi 23.12.2015.DIŠ 

Štrkovec zaslaná  A1 Respectu a.s. 
17.01.2017. V  decembri 2016 bola 

odovzdaná spracovaná dopravnoinžinierska 
štúdia, ktorá bola spracovaná na základe 

stanoviska hl. mesta ku konceptom.

D

ÚPN zóny Cvernovka v MČ Bratislava - 
Ružinov                          (výmera 
riešeného územia: cca 5,3 ha)

Uznesenie č. 
347/XX/2013 zo 
dňa 25.06.2013

Ing. arch. Marta 
Závodná

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPD zóny 

Cvernovka v MČ Bratislava - 
Ružinov zo dňa 10.04.2014

Stanovisko MAGS OKUS 
47411/14-252619 zo dňa 

19.05.2014, súhlas Hl. mesta 
SR BA v zmysle čl. 42 ods. d) 

štatútu hl. m. SR Bratislavy

Ing. arch. Peter Žalman, na 
základe VO zo dňa 16.06.2014 
(výber zverejnený 05.06.2014)

Súhlas hl. mesta so stavebnou 
uzáverou doručený MČ 

19.01.2016. MČ dňa 20.06.2016 
podala na SÚ späť vzatie návrhu o 

začatí územného konania. SÚ 
začne úz. konanie na vlastný 

podnet. 

Odovzdané prieskumy a 
rozbory dňa 03.11.2014 

(zo dňa 27.10.2014)

Zadanie pre ÚPN 
zóny schválené. 

Uznesením č. 
128/VIII/2015 zo 
dňa 22.09.2015 

(ukončené)

Stanovisko s 
pripomienkami na 
zapracovanie do 
návrhu Zadania, 

MAGS OKUS 
38756/15-37138 

zo dňa 
19.03.2015

Vyjadrenie 
stanoviska v 

zmysle § 20 ods.5 
OÚ Bratislava  
(ukončené)

V zmysle listu č. j. OU-BA-
OSZP3/2015/006770/FIL/II-

SEA zo dňa 19.02.2015 
navrhovaný strategický 
dokument. sa nebude 

posudzovať podľa § 7 zákona 
č. 24/2006 Z. z. (ukončené)

Prerokovania ukončené, stanoviská dňa 
10.3.2016 zaslané OSO na prípravu súbor. 
stanoviska (do 60 dní). Následne prebehla 
urbanisticko-architektonická súťaž návrhov 

(vyhlasovateľ YIT Slovakia a.s.). Na 
základe vypracovaných konceptov a 
urbanisticko-arch. súťaže vyplynula 
požiadavka na zmeny a doplky ÚPN 

hl.mesta.
Práce nateraz pozastavené. Komisia 

územného plánu, žp a dopravy na svojom 
zasadnutí dňa 17.07.2017 odporučila 

ukončenie procesu obstarávania (zápisnica 
č. 7/2017)

E

ÚPN zóny Ostredky v MČ Bratislava - 
Ružinov        (výmera riešeného územia: 

cca 73 ha)

Uznesenie č. 
389/XXIII/2013 zo 
dňa 10.12.2013

SÚHLAS s 
obstarávaním: list 

zo dňa 
29.04.2014, 

doručený dňa 
12.06.2014 

Ing. arch. Marta 
Závodná         

Mandátna zmluva 
a Dodatok k 

zmluve o dielo 
(ohľadne 

rozšírenia hraníc 
rieš. územia)

Oznámenie - Prípravné práce - 
list zo dňa 28.10.2014; 

následne Oznámenie o zmene 
hraníc rieš. územia - list zo dňa 

09.02.2015 

Stanovisko MAGS OKUS 
40374/15-33874, zo dňa 

30.3.2015 - nemá pripomienky 
k rozšíreniu hraníc riešeného 

územia

AUREX spol. s r.o., na základe 
VO (zmluva zverejnená 

09.11.2015)

Územné rozhodnutie o stavebnej 
uzávere č. SU/CS 

4262/2016/16/ZST-24 zo dňa 
23.08.2016, nadobudlo 

právoplatnosť dňa 06.10.2016.

 Odovzdané a prebrané Prerokovanie 
Návrhu zadania v 
termíne             od 

01. 06. do 
30.06.2016. Dňa 
16.06.2016 sa 

uskutočnilo 
verejné stretnutie. 

Odovzdané 
vyhodnotenie 
stanovísk a 
pripomienok 

uplatnených pri 
prerokovaní 

Návrhu zadania. 

Stanovisko Hl. 
mesta SR 

Bratislava k 
Návrhu zadania 

zo dňa 
07.07.2016 

Žiadosť odoslaná 
dňa 10. 11. 2016 

na OÚ na 
preskúmanie v 

zmysle §20. 
Urgencia o 

posúdenie zo dňa 
30.03.2017 a 
nasledovné 
urgencie. 

Oznámenie o strategickom 
dokumente podľa §5 zákona č. 
24/2006 o posudzovaní vplyvov 

na ŽP a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov - 

Okresnému úradu Bratislava, 
dňa 16.03.2016



F

ÚPN - Z  Líščie nivy - Palkovičova       
(výmera riešeného územia:                cca 

9,6 ha)          

Uznesenia MZ č. 
447/XXXIV/2010  

zo dňa 09.03.2010

SÚHLAS s 
obstarávaním: list 

zo dňa 
24.04.2015, 

doručený dňa 
28.08.2015 

Ing. Martin Hudec, 
URBAN studio 

s.r.o., 
Benediktínska 24, 
040 18 Košice - k 
mandátnej zmluve 

bude potrebný 
dodatok 

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPN - Z  Líščie 

Nivy - Palkovičova zo dňa 
15.10.2015 - bude 

aktualizované po výbere 
spracovateľa ÚPN-Z

Odpoveď Hl. mesta na 
oznámenie o začatí 

obstarávania ÚPN - Z  Líščie 
Nivy - Palkovičova, zo dňa 
18.11.2015, zn. OOUPD 

55322/15-357346 - 
predpokladá sa potreba 

aktualizácie

prebieha opakované verejné 
obstarávanie 

na  spracovateľa, plynie lehota 
pred podpísaním zmluvy o 

dielo

G

ÚPN - Z Miletičova trhovisko            
(výmera riešeného územia:            cca 

10,1 ha)

Uznesenia MZ č. 
447/XXXIV/2010  

zo dňa 09.03.2010

SÚHLAS s 
obstarávaním: list 

zo dňa 
24.04.2015, 

doručený dňa 
28.08.2015 

Ing. Martin Hudec, 
URBAN studio 

s.r.o., 
Benediktínska 24, 
040 18 Košice - k 
mandátnej zmluve 

bude potrebný 
dodatok

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPN - Z 

Miletičova trhovisko zo dňa 
15.10.2015 - bude 

aktualizované po výbere 
spracovateľa ÚPN-Z

Odpoveď Hl. mesta na 
oznámenie o začatí 

obstarávania ÚPN - Z  
Miletičova trhovisko,zo dňa 

18.11.2015, zn. OOUPD 
55081/15-357340- predpokladá 

sa potreba aktualizácie

bude vybratý verejným 
obstarávaním (VO) - prebiehajú 

prípravné práce k VO

H

ÚPN - Z Pošeň - sever (výmera riešeného 
územia podľa uznesenia: cca 66,1 ha)

Uznesenie MZ č. 
62/V/2015 zo dňa 

28.04.2015

SÚHLAS s 
obstarávaním: list 

zo dňa 
11.06.2015, 

doručený dňa 
26.06.2015

 Ing. arch. Marta 
Závodná    
(zmluva 

zverejnená dňa 
12.05.2016)

Oznámenie o začatí 
obstarávania zo dňa 

18.05.2016

Odpoveď Hl. mesta na 
oznámenie o začatí 

obstarávania ÚPN - Z  Pošeň - 
sever,zo dňa 06.07.2016, zn. 

OOUPD 47221/16-297377

AUREX spol. s r.o.           
(zmluva zverejnená dňa 

10.05.2017)

• Miestne zastupiteľstvo prijalo 
Uznesenie č. 425/XXV/2017dňa 

28. 03. 2017 
• Podaný návrh na vydanie 

územného rozhodnutia o stavebnej 
uzávere dňa 09. 05. 2018

• Výzva zo Stavebného úradu na 
doplnenie podania

• Mestská časť doplnila podanie na 
Stavebný úrad

Odovzdané a prebrané Prerokovanie 
Návrhu zadania v 
termíne            od 

01. 06. do 
30.06.2018. 

Verejné stretnutie 
dňa 19.06.2018. 

Prebieha 
vyhodnocovanie 

výsledkov 
prerokovania.

Na OÚ Bratislava podaná 
žiadosť na zisťovacie konanie 
EIA pre strategický dokument.  
Prebieha zisťovacie konanie 

EIA.

I

ÚPN - Z Pošeň - juh (výmera riešeného 
územia podľa uznesenia: cca 35,3 ha)

Uznesenie MZ č. 
62/V/2015 zo dňa 

28.04.2015

SÚHLAS s 
obstarávaním: list 

zo dňa 
11.06.2015, 

doručený dňa 
26.06.2015

 Ing. arch. Marta 
Závodná  (zmluva 

zverejnená dňa 
12.05.2016)

Oznámenie o začatí 
obstarávania zo dňa 

18.05.2016

Odpoveď Hl. mesta na 
oznámenie o začatí 

obstarávania ÚPN - Z  Pošeň - 
juh,zo dňa 06.07.2016, zn. 
OOUPD 47347/16-297374

AUREX spol. s r.o.           
(zmluva zverejnená dňa 10. 05. 

2017)

• Miestne zastupiteľstvo prijalo 
Uznesenie č. 425/XXV/2017 dňa 

28. 03. 2017 
• Podaný návrh na vydanie 

územného rozhodnutia o stavebnej 
uzávere dňa 09. 05. 2018

• Výzva zo Stavebného úradu na 
doplnenie podania

• Mestská časť doplnila podanie na 
Stavebný úrad

Odovzdané a prebrané Prerokovanie 
Návrhu zadania v 
termíne         od 

01. 06. do 
30.06.2018. 

Verejné stretnutie 
dňa 19.06.2018. 

Prebieha 
vyhodnocovanie 

výsledkov 
prerokovania.

Na OÚ Bratislava podaná 
žiadosť na zisťovacie konanie 
EIA pre strategický dokument.  

J

Zmeny a doplnky 01                   
ÚPN - Z Trnávka - stred

Uznesenie MZ č. 
216/XII/2016 zo 
dňa 19.01.2016

Ing. arch. Andrej 
Papp

Na základe autor. práva 
pokračuje v spracovaní Ing. 

arch. Peter Vaškovič (zmluva o 
dielo bola zverejnená 

11.04.2016).

Na OÚ Bratislava podaná 
žiadosť na zisťovacie konanie 
EIA pre strategický dokument.  
Prebieha zisťovacie konanie 

EIA.

K

ÚPN - Z Mraziarenská              
OBSTARÁVANIE SA NEZAČALO!

L

ÚPN - Z Nivy (uvedené územie susedí s 
územím ÚPN - Z Cvernovka)            

OBSTARÁVANIE SA NEZAČALO!



M

ÚPN - Z Domkárska - Nové záhrady      
OBSTARÁVANIE SA NEZAČALO!

N

ÚPN - Z Prievoz - východ                           Uznesenie MZ MČ 
Bratislava-Ružinov 
č. 585/XXXV/2018 
zo dňa 09.03.2018

Súhlas Hl. mesta 
SR Bratislavy zo 
dňa 13.04.2018

Mgr. Alexandra 
Szőkeová

Oznámenie o začatí 
obstarávania zo dňa 

01.06.2018. Prebieha 
vyhodnocovanie doručených 
pripomienok a stanovísk a 

príprava dotazníka.

AUREX spol. s r.o.           
Dodatok zo dňa 28. 08. 2018.

Uznesenie MZ MČ Bratislava-
Ružinov č. 585/XXXV/2018 dňa 

09.03.2018

O

ÚPN - Z Prievoz - západ                Uznesenie MZ MČ 
Bratislava-Ružinov 
č. 586/XXXV/2018 

zo dňa 09. 03. 
2018

Súhlas Hl. mesta 
SR Bratislavy zo 
dňa 13.04.2018

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková

Oznámenie o začatí 
obstarávania zo dňa 01. 08. 

2018 do 30. 09. 2018. 
Prebiehajú prípravné práce, 

príprava dotazníka.

AUREX spol. s r.o.           
Príprava dodatku k ZoD.

P 

ÚPN - Z Zimný prístav                         Uznesenie MZ MČ 
Bratislava-Ružinov 
č. 466/XXVII/2017 
zo dňa 18.05.2017

Súhlas Hl.mesta, 
listom č.MAGS 

OOUPD 51446/17-
372655 zo dňa 

03.10.2017

bude vybratý 
verejným 

obstarávaním (VO) 
- prebiehajú 

prípravné práce k 
VO

R

ÚPN - Z Pálenisko-Prístav Bratislava 
(výmera rieš. územia: cca 248 ha)     

Uznesenie MZ MČ 
Bratislava-Ružinov 
č. 394/XXII/2016 

zo dňa 13.12.2016

Súhlas Hl.mesta 
list č.MAGS 

OOUPD 51465/17-
372641 zo dňa 

28.09.2017

Ing. arch. Andrej 
Papp

 Oznámenie o začatí obstar. 
23.10.2017.

Odpoveď mesta na oznámenie 
o začatí obstarávania ÚPN-Z 

Pálenisko-Prístav, zo dňa 
07.12.2017, zn. OOUPD 

55671/2017-416158

AŽ PROJEKT s.r.o. (zmluva 
zverejnená dňa 25. 06. 2018)

Spracovávanie 
prieskumov a rozborov,  
termín do 20.11.2018



14 15 16 17 18 19 20 21 22

Stanovisko MAGS ku 
konceptom Súborné stanovisko Návrh ÚPN - Z

Stanovisko  
MAGS k návrhu Návrh VZN

Stanovisko OÚ 
Bratislava podľa 

§ 25 Schválené VZN Registračný list

Zrušenie 
stavebnej 
uzávery Vybavuje

Stanovisko zo dňa 03.03.2015 
(doručené 20.03.2015). Boli 
zapracované pripomienky hl. 
mesta. Žiadosť o opätovné 
stanovisko MAGS zo dňa 

07.05.2018.

Ing. arch. Andrej 
Papp 

Stanovisko zo dňa 03.03.2015 
(doručené 20.03.2015). Boli 
zapracované pripomienky hl. 
mesta: Žiadosť o opätovné 
stanovisko MAGS zo dňa 

14.05.2018. 

Spracovávanie súborného 
stanoviska

Ing. arch. Andrej 
Papp

Stanovisko zo dňa 03.03.2015 
(doručené 20.03.2015) . V liste 
z 28.03.2017 magistrát súhlasí 
so spracovaním invariantého 
Návrhu po schválení zmeny 

zadania.

Spracovávanie súborného 
stanoviska. Návrh súborného 

stanoviska spracovaný 
27.3.2018. Má byť predložený 

do MZ spolu s návrhom na 
zmenu zadania po obdržaní § 

20 od OUBA.

Ing. arch. Andrej 
Papp

Stanovisko zo dňa 01.03.2016 
(doruč.17.03.2016)   

Materiál "Problematika ÚPN-Z 
vs. ÚPN hl.m.BA" prejednaný v 

Komisii Územ.a strateg. 
plán.,ŽP a výstavby na 

Magistráte dňa 14.06.2016 = 
Zápisnica s uznesením

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková 

Zmluvné vzťahy ukončené (na základe stanoviska Komisie ÚPŽP a D zo dňa 17. 07. 2017, Zápisnica č. 7/2017 a Porady starostu č. 24-2017 zo dňa 
03. 10. 2017)



Ing. arch. Janka 
Ľuptáková

Ing. arch. Janka 
Ľuptáková

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková 

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková 

Stanovisko č.MAGS OOUPD 
45601/16-282558 z03.06.2016 

bolo zapracované do 
vyhodnotenia pripomienok z 

prerokovania

Ing. arch. Peter Vaškovič 
odovzdal 03.05.2016 Návrh 

ZaD 01. Lehota prerokovania je 
06.05-06.06.2016. 

Odoslané dňa 
9.11.2016 Návrh 
ÚPN-Z Trnávka -
stred, ZaD 01 na 

preskúmanie 
podľa § 25 na OÚ 

Bratislava. 
Urgencia 

03.04.2017

Ing. arch. Andrej 
Papp



Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková

Mgr. Alexandra 
Szőkeová

Ing. Patrícia 
Frišlovičová


