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Dovodova sprava:

Odboru uzemného planu, regiondlneho rozvoja a dopravy (v €ase prijatia uznesenia
Odbor regiondlneho rozvoja a zivotného prostredia) vyplynula zuznesenia miestneho
zastupitel'stva ¢. 186/X1/2012, bod C zo dina 15. 05. 2012 dloha predkladat’ do kazdého
zastupitel'stva Informativny materidl o plneni harmonogramu predpokladanych terminov
obstardvania UPN — Z (tizemnych planov z6n).

Na zaklade Uznesenia ¢. 63/V/2015 zo dna 28. 04. 2015 bola spresnena poZziadavka
predkladat’ aktudlny stav rozpracovania zacatych uzemnych planov z6n v mestskej Casti
Bratislava—Ruzinov, t. j. ku kazdej obstardvanej zone zverejnit’ v tabul’kovej forme terminy a
datumy kazdého kroku obstardvania dzemnoplanovacej dokumenticie (UPD) v §truktire
podla § 19a stavebného zikona', vid’. tabulka priloha & 1 Celkovy prehlad o stave
obstaravanych izemnych planoch zén (elektronicky):

- datum/termin zacCiatku procesu obstaravania,

- datum/termin spracovania prieskumov a rozborov,

- datum/termin spracovania zadania,

- datum/termin pripraveného konceptu rieSenia,

- datum/termin zaciatku procesu rozhodnutia o stavebnej uzavere,

- datum/termin rozhodnutia o stavebnej uzavere,

- datum/termin pripravenych podkladov na schvalenie,

- predbezny datum predloZenia UPD na rokovanie miestneho zastupitel'stva v tabulkovej
forme (datum/termin — zacatia procesu obstardvania, spracovania prieskumov a rozborov).

Z potrieb praxe je tabul’ka doplnena o nasledovné:

- Uznesenie MZ MC Bratislava-RuZinov k zacatiu obstardvania,

- Suhlas s obstaravanim hl. mesta SR Bratislavy,

- Odborne spdsobild osoba pre obstaravanie UPP a UPD,

- Oznamenie o za¢ati obstaravania UPN — Z

- Stanovisko hl. mesta SR Bratislavy k oznameniu o zacati obstaravania,

- Spracovatel’,

- Stavebna uzavera,

- Prieskumy a rozbory,

- Strategicky dokument (proces podla Zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na ZP,

- Zadanie,

- Stanovisko hl. mesta SR Bratislavy k zadaniu,

- Stanovisko OU Bratislava podrla § 20,

- Schvélenie zadania v MZ MC Bratislava-RuZinov,

- Koncepty,

- Stanovisko hl. mesta SR Bratislavy ku konceptom,

- Suborné stanovisko,

- Navrh UPN - Z,

- Stanovisko hl. mesta SR Bratislavy k navrhu,

- Stanovisko OU Bratislava podrla § 25,

" Pozn.: § 19a odsek 1 zdkona &. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku

(stavebny zakon)
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- Schvalenie UPN-Z a VZN v MZ MC Bratislava-RuZinov,

- Cistopis,

- Registracny list,

- ZruSenie stavebnej uzavery,

- Vybavuje.

V prilohe €. 1. je uvedeny prehl'ad o stave obstardvanych uzemnych pldnoch z6n
a v prilohe €. 2 je graficky znazorneny prehl’ad o stave obstaravanych izemnych pldnoch z6n.
V prilohe ¢. 3. je uvedeny prehlad o stave pripravovanych stavebnych uzaverach
k obstardvanym tzemnym planom zon.

Legenda k prilohe €. 1

OTVORENA ULOHA, ¢aké sa na magistrat
(napr. vyjadrenie, stihlas Hl. mesta SR Bratislavy a pod.)

(Zltd farba)

OTVORENA ULOHA, momentilne na tlohe pracuje MC Bratislava-RuZinov
(fialovd farba)

OTVORENA ULOHA, &aka na niekoho d’alsieho mimo MC Bratislava-RuZinov
(oranZovd farba)

UZAVRETA ULOHA, dany krok v procese obstardvania je ukonéeny
(zelend farba)



Priloha €. 1 Celkovy prehfad o stave obstaravanych tzemnych planoch zén ku diiu 11. 06. 2019
POSTUPNOST KROKOV: 1 2 3 4 5 6 7 8 12 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Strategicky dokument
‘Odborne sposobil: Stanovisko hl. mesta (proces podla Zakona
Uznesenie MZ MC osoba pre SR Bratislavy k & Z.z.0 ‘Stanovisko hl. mesta Schvalenie zadania v ‘Stanovisko hl. mesta Stanovisko OU Schvalenie UPN-Z a
Nazov obstaravanej UPN-Z (vymera | Bratisl -Ruzil k |Suhlas s UPPa zacati o zacati posudzovani vplyvov SR Bratislavy k Stanovisko OU MZ MC Bratislava- SR Bratislavy ku Stanovisko hl. mesta | Bratislava podfa  § VZNv MZ ME Zrusenie stavebnej
or. &. rieseného zemia) Zzagatiu obstaravania_|hl. mesta SR Bratislavy| UPD UPN-Z Stavebna uzéavera Prieskumy a rozbory na ZP) Zadanie zadaniu Bratislava podra § 20 Ruzinov. Koncepty é Navrh UPN - Z |SR Bratislavy k navrhu 25 Bratislava-Ruzinov. Cistopis. &ény list uzévery Vybavuje
UPN - Z Strkoveckeé jazero €. 43/V/2007 zo dia list zo dfia 11.06.2012 | Ing. arch. Martin Arpas |12.01.2012 oznamenie o| list zo dfia 11.06.2012 A1 Respect, s.r.o. prebieha uzemné ukongené/2013 Prebieha proces EIA. ukonéené list zo dfia 14.10.2013 | list zo diia 04.02.2014 | schvalené uznesenim prerokované list zo diia 25.04.2019 - Ing. arch. Andrej Papp,
(rozloha priblizne 14 ha) 27.03.2007 (do roku 2014) zacati obstaravania konanie o stavebnej 0U wyzval na MZ €. 419/XXV/2014 zo odportcanie variantu A Ing. arch. Patricia
/ing. arch. Andrej Papp uzévere, ktoré bolo Zeni fiujlcic diia 18.02.2014 Rusnakova
(0d 17.09.2014 - do oznamené dfia informécii k
11.02.2019) preukaz &. 27.09.2018 prerokovanej sprave o
A 217 /ing. arch. hodnoteni. Mestska Cast|
Patricia Rusnakova OU pozadované
preukaz &. 371 (od informacie doplnila
12.02.2019)
UPN - Z Bajkalska, Driefiova &. 43/V/2007 zo diha list zo dita 11.06.2012 | Ing. arch. Martin Arpas [12.01.2012 oznamenie o| list zo dia 11.06.2012 A1 Respect, s.r.0. (Gzemné konanie o ukonéené/2013 rozhodnutie zo dia ukonéené list zo dia 10.10.2013 list zo dita 04.02.2014 | schvalené uznesenim prerokované list zo dia 03.05.2019 - Ing. arch. Andrej Papp,
(rozloha priblizne 20 ha) 27.03.2007 (do roku 2014) zatati obstaravania stavebnej uzavere bolo 23.03.15 - nebude sa MZ ¢. 421/XXV/2014 zo odportéanie variantu A Ing. arch. Patricia
Iing. arch. Andrej Papp prerusené diia posudzovat' dia 18.02.2014 usnakova
(od 17.09.2014 - do 16.04.2018
11.02.2019) preukaz &.
B 217 /fing. arch.
Patricia Rusnakova
preukaz &. 371 (od
12.02.2019)
UPN - Z Bajkalska roh €. 43/V/2007 zo dia list zo dfia 11.06.2012 | Ing. arch. Martin Arpas |12.01.2012 oznamenie o| list zo dfia 11.06.2012 A1 Respect, s.r.o. zemné rozhodntie o ukongené/2013 rozsah hodnotenia z ukonéené list zo dfia 25.3.2014 | list zo dita 04.02.2014 //| schvalené uznesenim prerokované list zo dia 28.03.2017 - |  priprava siborného Ing. arch. Andrej Papp,
(rozloha priblizne 8 ha) 27.03.2007 (do roku 2014) zacati obstaravania stavebnej uzavere 26.11.2015: ma sa /llist k zmene zadania zo| k zmene zadania list zo | MZ €. 420/XXV/2014 zo suhlas so spracovanim stanoviska na Ing. arch. Patricia
/ing. arch. Andrej Papp inadobudlo pra posudzovat //potrebna je| dia 27.03.2017 dria 16.01.2019 diia 18.02.2014 // invariantého Navrhu po [predlozenie do MZ spolu Rusnakova
(0d 17.09.2014 - do diia 20.07.2016 zmena zadania, aby sa priprava na schvélenie v schvaleni zmeny 50 Zmenou zadania
11.02.2019) preukaz &. Zzjednodusil proces EIA MZ - zmeny zadania zadania
c 217 /ing. arch.
Patricia Rusnakova
preukaz &. 371 (od
12.02.2019)
UPN zény Ostredky v MC Br: &. 389/XXIII2013 zo diva | list zo dia 29.04.2014 |Ing. arch. Marta Zavodna| 28.10.2014 ozndmenie o| list zo dia 30.3.2015 AUREX spol. s r.0. azemné rozhodnutie o ukonéené/12.2015 list zo dita 31.03.2016 - |Cistopis zadania 10.2016| list zo diia 07.07.2016 list zo dia 10.01.2019 Ing. arch. Patricia
Ruzinov 10.12.2013 preukaz ¢. 340 Zzatati obstaravania // stavebnej uzavere poziadavka na —_— Rusnakova
(rozloha priblizne 73 ha) 'oznamenie 0 zmene inadobudio predioZenie list na hl. mesto SR
hranic ries. Gzemia zo diia 06.10.2016. strategického Bratislava zo diia
diia 09.02.2015 dokumentu v etape 12.02.2019 a list zo dia
E konceptov 29.05.2019 0 pthdeme
o vymedzeni UPN-Z
1. STRANA 3. STRANA
UPN - Z Ligie nivy - Palkovicova €. 447/XXXIV/2010 zo | list zo dfia 24.04.2015, 15.10.2015 oznamenie o| list zo diia 18.11.2015 | ADM design spol.s r.o.
(rozloha priblizne 9,6 ha) diia 09.03.2010 dorugeny dita preukaz &. 275 zacati obstaravania |//predpokladé sa potrebal
28.08.2015 //predpokladé sa potrebal aktualizacie
aktualizacie
=
UPN - Z Mileti¢ova trhovisko &. 447/XXXIV/2010 zo | list zo diia 24.04.2015, Ing. Martin Hudec 15.10.2015 oznamenie o| list zo diia 18.11.2015 | ADM design spol.s r.o.
(rozloha priblizne 10,1 ha) diia 09.03.2010 dorugeny dita preukaz &. 275 zatati obstaravania |//predpokladé sa potrebal
28.08.2015 //predpokladé sa potrebal aktualizacie
aktualizacie
G
UPN - Z Poseii - sever €. 62/V/2015 zo dia list zo dia 11.06.2015 |Ing. arch. Marta Zavodna| 18.05.2016 oznamenie o| list zo dfia 06.07.2016 AUREX spol. s r.0. prebieha Uzemné ukonéené/12.2017 prebieha zistovacie |Cistopis zadania 01 2019 Tist zo diia 22.08.2018 priprava podkladov Ing. arch. Patricia
(rozloha priblizne 66,1 ha) 28.04.2015 &. preukazu 340 zacati obstaravania konanie o stavebnej konanie EIA. —_— Rusnakova
uzévere, ktoré bolo list na hl. mesto SR
oznamené diia Bratislava zo dita
12.10.2018 12.02.2019 a list zo dia
H 29.05.2019 0 potvrdenie
o vymedzeni UPN-Z
N - Z Poden - juh €.62/V/201520da | list zo dha 11.06.2015 |Ing. arch. Marta Zavodna| 18.05.2016 oznamenie o| list zo diia 06.07.2016 AUREX spol. s r.0. prebieha lizemné ukonZené/12.2017 prebieha zistovacie | Cistopis zadania 01.2019| list zo diia 22.08.2018 priprava podkladov Ing. arch. Patricia
(rozloha priblizne 35,3 ha) 28.04.2015 &. preukazu 340 zatati obstaravania konanie o stavebnej konanie EIA. —_— Rusnakova
uzavere, ktoré bolo list na hl. mesto SR
oznamené dia Bratislava zo diia
12.10.2018 12.02.2019 a list zo dia
I 29.05.2019 0 potvrdenie
o0 wmedzeni UPN-Z
Zmeny a dopinky 01 €. 216/X11/2016 zo diia Ing. arch. Andrej Papp Ing. arch. Peter rozhodnutie zo dia list zo dia 03.06.2016 ukonéeny/05.2016 list zo diia 03.06.2016 stanovisko zo dia schvalenie UPN - Z spracovanie gistopisu Ing. arch. Andrej Papp,
UPN - Z Trnavka - stred 19.01.2016 (do 11,.02.2019) //Mgr. Vaskovié 10.10.2018 - ZaD 01 sa 10.012019 - OU suhlasi | uznesenim &. 35/1II2019. Mgr. Alexandra
Alexandra Székeova (od nebudu posudzovat' s predlozenim na zo dita 30.04.2019 a Szokeova
12.02.2019) schvalenie v MZ schvalenie VZN
uznesenim &. 36/I12019
J zo dita 30.04.2019
2. STRANA 4. STRANA
UPN - Z Prievoz - vychod &. 585/XXXV/2018 z0 | list zo dita 13.04.2018 Mgr. Alexandra 01.06.2018 0znamenie o AUREX spol. s r.o. Uznesenie MZ MC v spracovani Mgr. Alexandra
(rozloha priblizne 48,8 ha) diia 09.03.2018 Sz6keova preukaz &. 370|  zacati obstaravania Bratislava-Ruzinov €. Sz6keova
585/XXXV/2018 zo diia
09.03.2018 k izemnému
konaniu o stavebnej
N uzévere
UPN - Z Prievoz - zapad €. 586/XXXV/2018 zo | list zo diia 13.04.2018 Ing. arch. Patricia 01.08.2018 oznamenie o AUREX spol. s r.0. v spracovani Ing. arch. Patricia
(rozloha priblizne 55,5 ha) diia 09.03.2018 Rusnakova preukaz €. zacati obstaravania Rusnakova
o
UPN - Z Zimny pristav &. 466/XXVIV2017 zo list zo diia 03.10.2017 Mgr. Alexandra
dia 18.05.2017 Sz6keova
5
UPN - Z Palenisko-Pristav Bratislava | ¢. 394/XXIV2016 zo dia | list zo dia 28.09.2017 | Ing. arch. Andrej Papp | 23.10.2017 oznamenie | list zo dfia 07.12.2017 AZ PROJEKT s.r.0. ukonéené/12.2018 priprava zadania Ing. arch. Andrej Papp,
(rozloha priblizne 248 ha) 13.12.2016 (do 11,.02.2019) //Mgr. | o zacati obstaravania Ing. Patricia
Alexandra Székeova (od Frislovicova, Mgr.
12.02.2019) Alexandra Szokeova
R
UPN - Z Zlaté piesky, €. 33/II12019 zo dia | Ziadost na hl. mesto SR Ing. arch. Erika
osada Bratislava 0 Szabéova
(rozloha priblizne 26,2 ha) diia 29. 05. 2019
s




Priloha €. 1 Celkovy prehlad o stave obstaravany

ch uzemnych planoch zén ku dnu 11. 06. 2019
3 4 5 6

POSTUPNOST KROKOV: 1 2 7 8 12 9 10 11
Strategicky dokument
Stanovisko hl. mesta (proces podra Zakona
Uznesenie MZ MC Odborne sposobila SR Bratislavy k €. 24/2006 Z. z. o Schvalenie zadania v
Nazov obstaravanej UPN - Z (vymera Bratislava-Ruzinov k | Sthlas s obstaravanim [osoba pre ob avanie| O: ie o zacati oznameniu o zacati posudzovani vplyvov Stanovisko hl. mesta Stanovisko OU MZ MC Bratislava-
por. ¢. rieSeného Uzemia) ¢ obstaravania | hl. mesta SR Bratislavy UPP a UPD obstaravania UPN - Z obstaravania Spracovatel Stavebna uzavera Prieskumy a rozbory na ZP) Zadanie SR Brati y k zadaniu| B podla § 20 Ruzinov
UPN - Z Strkovecké jazero €. 43/V/2007 zo diia list zo diia 11.06.2012 | Ing. arch. Martin Arpa8 |12.01.2012 oznamenie o| list zo diia 11.06.2012 A1 Respect, s.r.0. prebieha zemné ukon¢ené/2013 Prebieha proces EIA. OU ukoncené list zo diia 14.10.2013 | list zo diia 04.02.2014 | schvalené uznesenim
(rozloha priblizne 14 ha) 27.03.2007 (do roku 2014) zacati obstaravania konanie o stavebnej vyzval na predlozenie MZ €. 419/XXV/2014 zo
//Ing. arch. Andrej Papp uzavere, ktoré bolo doplriujucich informécii k dria 18.02.2014
(od 17.09.2014 - do oznamené dia prerokovanej sprave o
11.02.2019) preukaz ¢. 27.09.2018 hodnoteni. Mestska cast
A 217 //Ing. arch. 0OU pozadované
Patricia Rusnakova informacie doplnila
preukaz €. 371 (od
12.02.2019)
UPN - Z Bajkalska, Driefiova €. 43/V/2007 zo dna list zo diia 11.06.2012 | Ing. arch. Martin Arpa$ |12.01.2012 oznamenie o list zo dria 11.06.2012 A1 Respect, s.r.o. Uzemné konanie o ukoncené/2013 rozhodnutie zo diia ukoncené list zo diia 10.10.2013 | list zo diia 04.02.2014 | schvalené uznesenim
(rozloha priblizne 20 ha) 27.03.2007 (do roku 2014) zacati obstaravania stavebnej uzavere bolo 23.03.15 - nebude sa MZ ¢&. 421/XXV/2014 zo
//Ing. arch. Andrej Papp prerusené dria posudzovat diia 18.02.2014
(od 17.09.2014 - do 16.04.2018
11.02.2019) preukaz ¢.
B 217 //Ing. arch.
Patricia Rusnakova
preukaz €. 371 (od
12.02.2019)
UPN - Z Bajkalska roh €. 43/V/2007 zo diia list zo diia 11.06.2012 | Ing. arch. Martin Arpa8 |12.01.2012 oznamenie o| list zo diia 11.06.2012 A1 Respect, s.r.0. Gzemné rozhodntie o ukonéené/2013 rozsah hodnotenia z ukoncené list zo diia 25.3.2014 | list zo diia 04.02.2014 //| schvalené uznesenim
(rozloha priblizne 8 ha) 27.03.2007 (do roku 2014) zacati obstaravania stavebnej uzavere 26.11.2015: ma sa /llist k zmene zadania zo| k zmene zadania list zo | MZ ¢. 420/XXV/2014 zo
//Ing. arch. Andrej Papp nadobudlo pravoplatnost] posudzovat //potrebna je dria 27.03.2017 dna 16.01.2019 dria 18.02.2014 //
(od 17.09.2014 - do dfia 20.07.2016 zmena zadania, aby sa priprava na schvalenie v
11.02.2019) preukaz ¢. zjednodusil proces EIA MZ - zmeny zadania
c 217 /lIng. arch.
Patricia Rusnakova
preukaz €. 371 (od
12.02.2019)
UPN z6ny Ostredky v MC Bratislava - | &. 389/XXI1/2013 zo diia| list zo diia 29.04.2014 [Ing. arch. Marta Zavodn4|28.10.2014 oznamenie o| list zo diia 30.3.2015 AUREX spol. s r.o0. Uzemné rozhodnutie o ukoncené/12.2015 list zo dria 31.03.2016 - |Cistopis zadania 10.2016] list zo diia 07.07.2016 | list zo dria 10.01.2019
Ruzinov 10.12.2013 preukaz ¢. 340 zacati obstaravania // stavebnej uzavere poziadavka na _
(rozloha priblizne 73 ha) oznamenie o zmene nadobudlo pravoplatnost predloZenie list na hl. mesto SR
hranic ries$. zemia zo dria 06.10.2016. strategického dokumentu Bratislava zo dia
dnia 09.02.2015 v etape konceptov 12.02.2019 a list zo dna
E 29.05.2019 o potvrdenie
o vymedzeni UPN-Z
1. STRANA
UPN - Z Li$&ie nivy - Palkovi¢ova €. 447/XXXIV/2010 zo | list zo diha 24.04.2015, Ing. Martin Hudec 15.10.2015 oznédmenie o| list zo diia 18.11.2015 [ ADM design spol.s r.o.
(rozloha priblizne 9,6 ha) dria 09.03.2010 doruceny dia preukaz ¢. 275 zacati obstaravania  |//predpoklada sa potreba
28.08.2015 /Ipredpoklada sa potreba aktualizacie
aktualizacie
F
UPN - Z Mileti¢ova trhovisko €. 447/XXXIV/2010 zo | list zo dia 24.04.2015, Ing. Martin Hudec 15.10.2015 ozndmenie o| list zo diia 18.11.2015 [ ADM design spol.s r.o.
(rozloha priblizne 10,1 ha) dna 09.03.2010 dorucéeny dia preukaz ¢. 275 zacati obstaravania  |//predpoklada sa potreba
28.08.2015 /lpredpoklada sa potreba aktualizacie
aktualizacie
G

list zo diia 22.08.2018

priprava podkladov

UPN - Z Pose - sever
(rozloha priblizne 66,1 ha)

€. 62/V/2015 zo diia
28.04.2015

list zo diia 11.06.2015

Ing. arch. Marta Zavodna
¢. preukazu 340

18.05.2016 oznamenie o
zacati obstaravania

list zo diia 06.07.2016

AUREX spol. s r.o.

prebieha Gzemné
konanie o stavebnej
uzavere, ktoré bolo
oznamené diia
12.10.2018

ukoncené/12.2017

prebieha zistovacie
konanie EIA.

Cistopis zadania 01.2019

list na hl. mesto SR

Bratislava zo diia
12.02.2019 a list zo diia
29.05.2019 o potvrdenie
o0 vymedzeni UPN-Z




UPN - Z Posen - juh
(rozloha priblizne 35,3 ha)

€. 62/V/2015 zo diia
28.04.2015

list zo dnia 11.06.2015

Ing. arch. Marta Zavodng|
¢. preukazu 340

18.05.2016 oznamenie o
zacati obstaravania

list zo dnia 06.07.2016

AUREX spol. s r.o0.

prebieha tzemné
konanie o stavebnej
uzavere, ktoré bolo
oznamené dia
12.10.2018

ukoncéené/12.2017

prebieha zistovacie
konanie EIA.

Cistopis zadania 01.2019

list zo dnia 22.08.2018

priprava podkladov

list na hl. mesto SR
Bratislava zo dfia
12.02.2019 a list zo dna
29.05.2019 o potvrdenie
o vymedzeni UPN-Z

Zmeny a doplnky 01
UPN - Z Trnavka - stred

€. 216/XI11/2016 zo diia
19.01.2016

Ing. arch. Andrej Papp
(do 11,.02.2019) //Mgr.
Alexandra Sz6keova (od
12.02.2019)

Ing. arch. Peter
Vaskovi¢

2. STRANA

rozhodnutie zo diia
10.10.2018 - ZaD 01 sa
nebudu posudzovat

UPN - Z Prievoz - vychod
(rozloha priblizne 48,8 ha)

€. 585/XXXV/2018 zo
dna 09.03.2018

list zo dnia 13.04.2018

Mgr. Alexandra
Sz6keové preukaz €. 370

01.06.2018 oznadmenie o
zacati obstaravania

AUREX spol. s r.o0.

Uznesenie MZ MC
Bratislava-Ruzinov ¢.
585/XXXV/2018 zo dnia
09.03.2018 k tzemnému
konaniu o stavebnej
uzavere

v spracovani

UPN - Z Prievoz - zapad
priblizne 55,5 ha)

(rozloha

€. 586/XXXV/2018 zo
dria 09.03.2018

list zo diia 13.04.2018

Ing. arch. Patricia
Rusnékova preukaz ¢.
371

01.08.2018 oznamenie o
zacati obstaravania

AUREX spol. s r.o.

v spracovani

UPN - Z Zimny pristav

€. 466/XXVII/2017 zo
dnia 18.05.2017

list zo dnia 03.10.2017

UPN - Z Palenisko-Pristav Bratislava
(rozloha priblizne 248 ha)

€. 394/XXI1/2016 zo diia
13.12.2016

list zo diia 28.09.2017

Ing. arch. Andrej Papp
(do 11,.02.2019) //Mgr.
Alexandra Sz6keova (od
12.02.2019)

23.10.2017 oznamenie
o0 zacati obstaravania

list zo diia 07.12.2017

AZ PROJEKT s.r.o.

ukoncené/12.2018

priprava zadania

UPN - Z Zlaté piesky, zahradkarska
osada
(rozloha priblizne 26,2 ha)

€. 33/11/2019 zo dia
30.04.2019

Ziadost na hl. mesto SR
Bratislava z0
dria 29. 05. 2019




13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Stanovisko hl. mesta Stanovisko OU Schvalenie UPN-Z a
SR Bratislavy ku Stanovisko hl. mesta | Bratislava podfa  § VZN v MZ MC Zru$enie stavebnej
Koncepty konceptom Suborné stanovisko Navrh UPN - Z SR Bratislavy k navrhu 25 i Ruzinov Cistopis Registracny list uzavery Vybavuje
prerokované list zo diia 25.04.2019 - Ing. arch. Andrej Papp,
odporucanie variantu A Ing. arch. Patricia
Rusnakova
prerokované list zo dria 03.05.2019 - Ing. arch. Andrej Papp,
odport¢anie variantu A Ing. arch. Patricia
Rusnakova
prerokované list zo diia 28.03.2017 - priprava suborného Ing. arch. Andrej Papp,

suhlas so spracovanim
invariantého Navrhu po
schvéaleni zmeny zadania

stanoviska na
predloZenie do MZ spolu
S0 zmenou zadania

Ing. arch. Patricia
Rusnakova

3. STRANA

Ing. arch. Patricia
Rusnékova

Ing. arch. Patricia
Rusnakova




Ing. arch. Patricia
Rusnékova

list zo diia 03.06.2016

ukonceny/05.2016

list zo diia 03.06.2016

4. STRANA

stanovisko zo diia
10.012019 - OU sUhlasi

s predlozenim na

schvalenie v MZ

schvalenie UPN - Z
uznesenim ¢. 35/111/2019
zo diia 30.04.2019 a
schvalenie VZN
uznesenim ¢. 36/111/2019
zo dia 30.04.2019

spracovanie Cistopisu

Ing. arch. Andrej Papp,
Mgr. Alexandra
Szbékeova

Mgr. Alexandra
Székeova

Ing. arch. Patricia
Rusnakova

Mgr. Alexandra
Székeova

Ing. arch. Andrej Papp,
Ing. Patricia FriSlovi¢ova,
Mgr. Alexandra
Szbékeova

Ing. arch. Erika
Szab6ova




PRILOHA €. 2

PREHLAD O STAVE OBSTARAVANYCH UZEMNYCH PLANOV ZON MESTSKEJ CASTI BRATISLAVA-RUZINOV
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E_,." hranice mestskej Casti Bratislava-Ruzinov 1:23 000

.7 obstaravané UPN-Z

L. schvalené UPN-Z

77/, pravoplatné UR o stavebnej uzavere 0 02 04 0,8 1,2 1,6
] KM

*Zmeny a doplnky 01 pre UPN-Z Trnévka - stred sui v procese obstaravania



Priloha ¢. 3 Prehl'ad o stave pripravovanych stavebnych uzaverach k obstardvanym tizemnym
planom z6n ku diu 11. 06. 2019:

p- ¢. | nazov tzemného | stavebna uzavera
planu zény
A |UPN-Z » Uzemné rozhodnutie o stavebnej uzivere
Strkovecké jazero ¢. SU/CS 2324/2017/11/ZST-30 zo dna 22. 09. 2017, ktoré bolo
rozhodnutim ¢. OU-BA-OVBP2-2018/18471/KVJ zo dna 19. 01. 2018
Okresnym tradom Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky zruSené
a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie
* Rozhodnutim ¢&. SU/CS 5102/2018/5/ZST zo diha 04. 04. 2018
Stavebny urad preruSuje konanie a vyzyva na doplnenie navrhu
* Po doplneni Stavebny trad oznamil diia 27. 09. 2018 tzemné konanie
o stavebnej uzavere pod ¢. SU/CS5102/2018/10/ZST
B * Oznamenie o zacati izemného konania o stavebnej uzévere
UPN - Z Bajkalskd | ¢. SU/CS 4649/2015/6/ZST zo diia 26. 10. 2015
- Drieflova » Rozhodnutim ¢. SU/CS 5103/2018/3/ZST zo dia 16. 04. 2018
Stavebny urad prerusuje konanie a vyzyva na doplnenie navrhu
C | UPN - Z Bajkalskd | ¢ Pravoplatné uzemné rozhodnutie o stavebnej uzévere
- roh ¢. SU/CS 412/2016/1/ZST-18 zo dna 16. 06. 2016, pravoplatnost
nadobudlo dna 20. 07. 2016
E | UPN -Z Ostredky | ¢ Pravoplatné tizemné rozhodnutie o stavebnej uzavere
¢. SU/CS 4262/2016/16/ZST-24 zo dna 23. 08. 2016, pravoplatnost
nadobudlo dna 06. 10. 2016
H |UPN-Z * Miestne zastupitel'stvo prijalo Uznesenie ¢. 425/XXV/2017 dna
PoSeni — sever 28.03. 2017
* Navrh na vydanie izemného rozhodnutia o stavebnej uzavere zo dna
09. 05. 2018
* Vyzva zo Stavebného uradu na doplnenie podania
* Mestska Cast’ doplnila podanie na Stavebny trad
* Oznamenie ozacati tUzemného konania o stavebnej uzdvere
¢. SU/CS 12709/2018/4/ZST zo dia 12. 10. 2018
I |[UPN-Z * Miestne zastupitel'stvo prijalo Uznesenie ¢. 425/XXV/2017 dna
Posen — juh 28.03. 2017
* Navrh na vydanie uzemného rozhodnutia o stavebnej uzavere zo dna
09. 05. 2018
* Vyzva zo Stavebného uradu na doplnenie podania
* Mestska Cast’ doplnila podanie na Stavebny trad
* Oznamenie ozacati tUzemného konania o stavebnej uzdvere
¢. SU/CS 12708/2018/4/ZST zo dia 12. 10. 2018
N |UPN-Z * Miestne zastupitel'stvo prijalo Uznesenie ¢. 578/XXXIV/2018 dina

Prievoz - vychod

13.02. 2018




