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D ô v o d o v á   s p r á v a : 
 

Odboru územného plánu a dopravy (v čase prijatia uznesenia Odbor regionálneho 
rozvoja a životného prostredia) vyplynula z uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Ružinov (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) č. 186/XI/2012, bod C zo dňa  
15. 05. 2012 úloha predkladať do každého miestneho zastupiteľstva „Informatívny materiál  
o plnení harmonogramu predpokladaných termínov obstarávania ÚPN – Z (územných plánov 
zón)“. 

 
Na základe uznesenia č. 63/V/2015 zo dňa 28. 04. 2015 bola spresnená požiadavka 

predkladať aktuálny stav rozpracovania začatých územných plánov zón (ďalej len  
„ÚPN – Z“) v mestskej časti Bratislava–Ružinov (ďalej len „mestská časť“), t. j. ku každej 
obstarávanej zóne zverejniť v tabuľkovej forme termíny a dátumy každého kroku 
obstarávania územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „ÚPD“) v štruktúre podľa § 19a 
stavebného zákona1, viď. tabuľka príloha č. 1 Celkový prehľad o stave obstarávaných 
územných plánoch zón (elektronicky): 
-  dátum/termín začiatku procesu obstarávania, 
-  dátum/termín spracovania prieskumov a rozborov, 
-  dátum/termín spracovania zadania, 
-  dátum/termín pripraveného konceptu riešenia, 
-  dátum/termín začiatku procesu rozhodnutia o stavebnej uzávere, 
-  dátum/termín rozhodnutia o stavebnej uzávere, 
-  dátum/termín pripravených podkladov na schválenie, 
-  predbežný dátum predloženia ÚPD na rokovanie miestneho zastupiteľstva v tabuľkovej     
   forme (dátum/termín – začatia procesu obstarávania, spracovania prieskumov a rozborov). 
 

Z potrieb praxe je tabuľka doplnená a predkladaná nasledovne: 
1. Uznesenie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov k začatiu obstarávania, 
2. Súhlas s obstarávaním hlavného mesta SR Bratislavy, 
3. Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP (územnoplánovacích podkladov) a ÚPD, 
4. Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN – Z 
5. Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k oznámeniu o začatí obstarávania, 
6. Spracovateľ, 
7. Stavebná uzávera, 
8. Prieskumy a rozbory, 
9. Strategický dokument (proces podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov  

na ŽP), 
10. Zadanie, 
11. Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k zadaniu, 
12. Stanovisko Okresného úradu Bratislava podľa § 20, 
13. Schválenie zadania v miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Ružinov, 
14. Koncepty, 
15. Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy ku konceptom, 
16. Súborné stanovisko, 
17. Návrh ÚPN – Z, 
18. Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu, 

                                                 
1 Pozn.: § 19a odsek 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
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19. Stanovisko Okresného úradu Bratislava podľa § 25, 
20. Schválenie ÚPN-Z a VZN v miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Ružinov, 
21. Čistopis, 
22. Registračný list, 
23. Zrušenie stavebnej uzávery, 
24. Vybavuje. 
 
 
 V prílohe č. 1. je uvedený prehľad o stave obstarávaných územných plánoch zón 
a v prílohe č. 2 je graficky znázornený prehľad o stave obstarávaných územných plánoch zón. 
V prílohe č. 3. je uvedený prehľad o stave pripravovaných stavebných uzáverách 
k obstarávaným územným plánom zón. 
 
 
 
Legenda k prílohe č. 1 

   

OTVORENÁ ÚLOHA, čaká sa na magistrát  
(napr. vyjadrenie, súhlas hlavného mesta SR Bratislavy a pod.)  

(žltá farba) 
   

   

OTVORENÁ ÚLOHA, momentálne na úlohe pracuje mestská časť Bratislava-Ružinov 
 

 

(fialová farba) 
   

 

   

OTVORENÁ ÚLOHA, čaká na niekoho ďalšieho mimo mestská časť Bratislava-Ružinov  
 

(oranžová farba) 
   

   

UZAVRETÁ ÚLOHA, daný krok v procese obstarávania je ukončený 
 

 
 

(zelená farba) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 Celkový prehľad o stave obstarávaných územných plánoch zón ku dňu 26. 11. 2019

POSTUPNOSŤ KROKOV: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

por. č .

Náz ov obstarávanej ÚPN - Z   (výmera 

riešeného úz emia)

Uz nesenie M Z MČ 

Bratis lava-Ruž inov k 

z ačatiu obstarávania

Súhlas s obstarávaním 

hl. mesta SR Bratis lavy

Odborne spôsobilá  

osoba pre obstarávanie 

ÚPP a ÚPD

Oz námenie o z ačatí 

obstarávania ÚPN - Z

Stanovisko hl. mesta SR 

Bratis lavy k oz námeniu 

o z ačatí obstarávania Spracovateľ Stavebná uz ávera Prieskumy a roz bory

Strategický dokument   

(proces podľa Zákona č . 

24/2006 Z. z . o 

posudz ovaní vplyvov 

na ŽP) Zadanie

Stanovisko hl. mesta SR 

Bratis lavy k z adaniu

Stanovisko OÚ 

Bratis lava podľa § 20

Schválenie z adania    v  

M Z MČ Bratis lava-

Ruž inov Koncepty

Stanovisko hl. mesta SR 

Bratis lavy ku 

konceptom Súborné stanovisko Návrh ÚPN - Z

Stanovisko hl. mesta SR 

Bratis lavy k návrhu

Stanovisko OÚ 

Bratis lava podľa       §  

25

Schválenie ÚPN-Z a VZN 

v M Z MČ Bratis lava-

Ruž inov Čistopis Registračný list

Zrušenie stavebnej 

uz ávery Vybavuje

A

ÚPN - Z Štrkovecké jaz ero               

(roz loha približ ne 14 ha)

č . 43/V/2007 z o dňa 

27.03.2007

l is t z o dňa 11.06.2012 Ing. arc h. M artin  Arpáš  

(do rok u 2014)         

//Ing. arc h. Andre j  Papp 

(od 17.09.2014 - do 

11.02.2019)  preuk az  č . 

217           //Ing. arc h. 

Patríc ia  Rus nák ov á 

preuk az  č . 371 (od 

12.02.2019)

12.01.2012 oz nám enie 

o z ačatí obs taráv ania 

l is t z o dňa 11.06.2012 A1 Res pec t, s .r.o . preb ieha úz em né 

k onanie o s tav ebnej  

uz áv ere, k toré bo lo 

oz nám ené dňa 

27.09.2018

uk ončené/2013 Sprac ov anie odborného 

pos udk u k  s práv e o 

hodnotení.

uk ončené l is t z o dňa 14.10.2013 l is t z o dňa 04.02.2014 s c hv álené uz nes ením  

M Z č . 419/XXV/2014 z o 

dňa 18.02.2014

prerok ov ané l is t z o dňa 25.04.2019 - 

odporúčanie v ariantu A

odov z dáv anie agendy  

obs taráv ania

Ing. arc h. Andre j  Papp,   

Ing. arc h. Patríc ia  

Rus nák ov á

B

ÚPN - Z Bajkalská, Drieňová              

(roz loha približ ne 20 ha)

č . 447/XXXIV/2010 z o 

dňa 09.03.2010

l is t z o dňa 11.06.2012 Ing. arc h. M artin  Arpáš  

(do rok u 2014)         

//Ing. arc h. Andre j  Papp 

(od 17.09.2014 - do 

11.02.2019)  preuk az  č . 

217           //Ing. arc h. 

Patríc ia  Rus nák ov á 

preuk az  č . 371 (od 

12.02.2019)

12.01.2012 oz nám enie 

o z ačatí obs taráv ania

l is t z o dňa 11.06.2012 A1 Res pec t, s .r.o .  úz em né k onanie o 

s tav ebnej  uz áv ere bo lo 

preruš ené dňa 

16.04.2018 

uk ončené/2013 roz hodnutie  z o dňa 

23.03.15 - nebude s a 

pos udz ov ať

uk ončené l is t z o dňa 10.10.2013 l is t z o dňa 04.02.2014 s c hv álené uz nes ením  

M Z č . 421/XXV/2014 z o 

dňa 18.02.2014

prerok ov ané l is t z o dňa 03.05.2019 - 

odporúčanie v ariantu A

odov z dáv anie agendy  

obs taráv ania, príprav a 

s úborného s tanov is k a 

Ing. arc h. Andre j  Papp,   

Ing. arc h. Patríc ia  

Rus nák ov á

C

ÚPN - Z Bajkalská roh                  

(roz loha približ ne 8 ha)

č . 447/XXXIV/2010 z o 

dňa 09.03.2010

l is t z o dňa 11.06.2012 Ing. arc h. M artin  Arpáš  

(do rok u 2014)         

//Ing. arc h. Andre j  Papp 

(od 17.09.2014 - do 

11.02.2019)  preuk az  č . 

217           //Ing. arc h. 

Patríc ia  Rus nák ov á 

preuk az  č . 371 (od 

12.02.2019)

12.01.2012 oz nám enie 

o z ačatí obs taráv ania 

l is t z o dňa 11.06.2012 A1 Res pec t, s .r.o . úz em né roz hodntie  o  

s tav ebnej  uz áv ere 

nadobudlo 

práv oplatnos ť dňa 

20.07.2016

uk ončené/2013 po s c hv álení z m eny  

z adania - ž iados ť o  

oz nám enie 

s tra teg ic k ého 

dok um entu

uk ončené l is t z o dňa 25.3.2014 

//l is t k  z m ene z adania 

z o dňa 27.03.2017

 l is t z o dňa 04.02.2014 

// k  z m ene z adania l is t 

z o dňa 16.01.2019 

s c hv álené uz nes ením  

M Z č . 420/XXV/2014 z o 

dňa 18.02.2014 //      

príprav a na s c hv álen ie 

v  M Z - z m eny  z adania

prerok ov ané l is t z o dňa 28.03.2017 - 

s úhlas  s o s prac ov aním  

inv ariantého Náv rhu po 

s c hv álení z m eny  

z adania

odov z dáv anie agendy  

obs taráv ania, príprav a 

s úborného s tanov is k a 

na predlož enie do M Z 

s polu s o z m enou 

z adania

Ing. arc h. Andre j  Papp,   

Ing. arc h. Patríc ia  

Rus nák ov á

E

ÚPN z óny Ostredky v MČ Bratis lava - 

Ruž inov                             

(roz loha približ ne 73 ha)

č . 389/XXIII/2013 z o dňa 

10.12.2013

l is t z o dňa 29.04.2014 Ing. arc h. M arta 

Záv odná             

preuk az  č . 340

28.10.2014 oz nám enie 

o z ačatí obs taráv ania // 

oz nám enie o z m ene 

hraníc  rieš . úz em ia z o 

dňa 09.02.2015 

l is t z o dňa 30.3.2015 AUREX s pol . s  r.o . úz em né roz hodnutie  o  

s tav ebnej  uz áv ere 

nadobudlo 

práv oplatnos ť dňa 

06.10.2016.

uk ončené/12.2015 l is t z o dňa 31.03.2016 - 

pož iadav k a na 

predlož enie 

s tra teg ic k ého 

dok um entu v  e tape 

k onc eptov

č i s top is  z adania 

10.2016

l is t z o dňa 07.07.2016 opätov ná ž iados ť MČ z o 

dňa 31.07.2019 o 

pos údenie pod ľa § 20 

Ing. arc h. Patríc ia  

Rus nák ov á 

F

ÚPN - Z  Líšč ie  nivy - Palkovičova         

(roz loha približ ne 9,6 ha)          

č . 447/XXXIV/2010  z o 

dňa 09.03.2010

 l is t z o dňa 24.04.2015, 

doručený  dňa 

28.08.2015 

Ing. M artin  Hudec   

preuk az  č . 275         

15.10.2015 oz nám enie 

o z ačatí obs taráv ania   

//predpok ladá s a 

potreba ak tua l iz ác ie

l is t z o dňa 18.11.2015   

//predpok ladá s a 

potreba ak tua l iz ác ie

ADM design spol.s r.o. 

G

ÚPN - Z M iletičova trhovisko             

(roz loha približ ne 10,1 ha)

č . 447/XXXIV/2010  z o 

dňa 09.03.2010

l is t z o dňa 24.04.2015, 

doručený  dňa 

28.08.2015 

Ing. M artin  Hudec   

preuk az  č . 275         

15.10.2015 oz nám enie 

o z ačatí obs taráv ania   

//predpok ladá s a 

potreba ak tua l iz ác ie

l is t z o dňa 18.11.2015   

//predpok ladá s a 

potreba ak tua l iz ác ie

ADM design spol.s r.o. 

H

ÚPN - Z Pošeň - sever                   

(roz loha približ ne 66,1 ha)

č . 62/V/2015 z o dňa 

28.04.2015

l is t z o dňa 11.06.2015 Ing. arc h. M arta 

Záv odná                     č . 

preuk az u 340

18.05.2016 oz nám enie 

o z ačatí obs taráv ania

l is t z o dňa 06.07.2016 AUREX s pol . s  r.o .       preb ieha úz em né 

k onanie o s tav ebnej  

uz áv ere, k toré bo lo 

oz nám ené dňa 

12.10.2018

uk ončené/12.2017 prebieha z is ťov ac ie 

k onanie EIA.

č i s top is  z adania 

01.2019

l is t z o dňa 22.08.2018 ž iados ť MČ z o dňa 

01.08.2019 o pos údenie 

pod ľa § 20

Ing. arc h. Patríc ia  

Rus nák ov á 

I

ÚPN - Z Pošeň - juh                        (roz loha 

približ ne 35,3 ha)

č . 62/V/2015 z o dňa 

28.04.2015

l is t z o dňa 11.06.2015 Ing. arc h. M arta 

Záv odná                     č . 

preuk az u 340

18.05.2016 oz nám enie 

o z ačatí obs taráv ania

l is t z o dňa 06.07.2016 AUREX s pol . s  r.o .       preb ieha úz em né 

k onanie o s tav ebnej  

uz áv ere, k toré bo lo 

oz nám ené dňa 

12.10.2018

uk ončené/12.2017 prebieha z is ťov ac ie 

k onanie EIA.

č i s top is  z adania 

01.2019

l is t z o dňa 22.08.2018 ž iados ť MČ z o dňa 

01.08.2019 o pos údenie 

pod ľa § 20

Ing. arc h. Patríc ia  

Rus nák ov á 

čak á s a na z m enu ÚPN h l . m es ta SR Bratis lav y

čak á s a na z m enu ÚPN h l . m es ta SR Bratis lav y



J

Zmeny a doplnky 01                   

ÚPN - Z Trnávka - stred

č . 216/XII/2016 z o dňa 

19.01.2016

Ing. arc h. Andre j  Papp 

(do 11,.02.2019) 

preuk az  č . 217 //M gr. 

Alex andra Szők eov á 

preuk az  č . 370 (od 

12.02.2019)

 Ing. arc h. Peter 

Vaš k ov ič  

roz hodnutie  z o dňa 

10.10.2018 - ZaD 01 s a 

nebudú pos udz ov ať 

l i s t z o dňa 03.06.2016 uk ončený /05.2016 l is t z o dňa 03.06.2016 s tanov is k o z o dňa 

10.012019 - OÚ s úhlas í 

s  pred lož ením  na 

s c hv álen ie v  M Z

s c hv álen ie ÚPN - Z 

uz nes ením  č . 

35/III/2019 z o dňa 

30.04.2019 a 

s c hv álen ie VZN 

uz nes ením  č . 

36/III/2019 z o dňa 

30.04.2019 

s prac ov anie č i s top is u Ing. arc h. Andre j  Papp,   

M gr. Alex andra 

Szők eov á

N

ÚPN - Z Prievoz  - východ                (roz loha 

približ ne 48,8 ha)           

č . 585/XXXV/2018 z o 

dňa 09.03.2018

l is t z o dňa 13.04.2018 M gr. Alex andra 

Szők eov á preuk az       

č . 370

01.06.2018 oz nám enie 

o z ačatí obs taráv ania

l is t z o dňa 15.08.2018 AUREX s pol . s  r.o .       Uz nes enie M Z MČ 

Bratis lav a-Ruž inov  č . 

585/XXXV/2018 z o dňa 

09.03.2018 k  

úz em ném u k onaniu o 

s tav ebnej  uz áv ere

odov z danie PaR pod ľa 

Zm luv y  o d ie lo  a  čak á 

s a na odov z danie PaR 

pod ľa Dodatk u č . 1  

Zm luv y  o d ie lo

M gr. Alex andra 

Szők eov á

O

ÚPN - Z Prievoz  - z ápad                (roz loha 

približ ne 55,5 ha)

č . 586/XXXV/2018 z o 

dňa 09.03.2018

l is t z o dňa 13.04.2018 Ing. arc h. Patríc ia  

Rus nák ov á preuk az  č . 

371

01.08.2018 oz nám enie 

o z ačatí obs taráv ania

l is t z o dňa 27.09.2018 AUREX s pol . s  r.o .       odov z danie PaR pod ľa 

Zm luv y  o d ie lo  a  čak á 

s a na odov z danie PaR 

pod ľa Dodatk u č . 1  

Zm luv y  o d ie lo

Ing. arc h. Patríc ia  

Rus nák ov á

P 

ÚPN - Z Zimný prístav                         č . 466/XXVII/2017 z o 

dňa 18.05.2017

l is t z o dňa 03.10.2017 M gr. Alex andra 

Szők eov á

R

ÚPN - Z Pálenisko-Prístav Bratis lava 

(roz loha približ ne 248 ha)     

č . 394/XXII/2016 z o dňa 

13.12.2016

l is t z o dňa 28.09.2017 Ing. arc h. Andre j  Papp 

(do 11,.02.2019) 

preuk az  č . 217 //M gr. 

Alex andra Szők eov á (od 

12.02.2019) preuk az  č . 

370

 23.10.2017 oz nám enie 

o z ačatí obs taráv ania

l is t z o dňa 07.12.2017 AŽ PROJ EKT s .r.o . uk ončené/12.2018 prerok ov anie náv rhu 

z adania v  term íne 

15.08.2019 - 

30.09.2019, v ere jné 

s tre tnutie  s a 

us k utočni lo  dňa 

18.09.2019, 

v y hodnoc ov anie 

pripom ienok  a 

s tanov ís k  up latnený c h 

v  prerok ov aní

Ing. arc h. Andre j  Papp,   

Ing. Patríc ia  

Friš lov ičov á,          M gr. 

Alex andra Szők eov á

S

ÚPN - Z Zlaté piesky, z áhradkárska osada  

(roz loha približ ne 26,2 ha)

č . 33/III/2019 z o dňa 

30.04.2019

l is t z o dňa 17.07.2019 Ing. arc h. Zuz ana 

J ank ov ičov á, preuk az  

č . 369

08.08.2019 oz nám enie 

o z ačatí obs taráv ania 

(podnety  do 

30.09.2019), 

v y hodnotenie 

pripom ienok  

uplatnený c h k  

oz nám eniu

AŽ PROJ EKT s .r.o . v  s prac ov aní Ing. arc h. Erik a 

Sz abóov a



Príloha č. 1 Celkový prehľad o stave obstarávaných územných plánoch zón ku dňu 26. 11. 2019
POSTUPNOSŤ KROKOV: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

por. č

Názov obstarávanej ÚPN - Z   

(výmera riešeného územia)

Uznesenie MZ MČ 

Bratislava-Ružinov k 

začatiu obstarávania

Súhlas s 

obstarávaním hl. 

mesta SR Bratislavy

Odborne spôsobilá 

osoba pre 

obstarávanie ÚPP a 

ÚPD

Oznámenie o začatí 

obstarávania ÚPN - Z

Stanovisko hl. mesta 

SR Bratislavy k 

oznámeniu o začatí 

obstarávania Spracovateľ Stavebná uzávera Prieskumy a rozbory

Strategický 

dokument        

(proces podľa 

Zákona č. 24/2006 Z. 

z. o posudzovaní 

vplyvov na ŽP) Zadanie

Stanovisko hl. mesta 

SR Bratislavy k 

zadaniu

Stanovisko OÚ 

Bratislava podľa § 20

Schválenie zadania  

v MZ MČ Bratislava-

Ružinov Koncepty

Stanovisko hl. mesta 

SR Bratislavy ku 

konceptom

A

ÚPN - Z Štrkovecké jazero         

(rozloha približne 14 ha)

č. 43/V/2007 zo dňa 

27.03.2007

list zo dňa 11.06.2012 Ing. arch. Martin Arpáš 

(do roku 2014)      

//Ing. arch. Andrej 

Papp (od 17.09.2014 - 

do 11.02.2019)  

preukaz č. 217      

//Ing. arch. Patrícia 

Rusnáková preukaz č. 

371 (od 12.02.2019)

12.01.2012 oznámenie 

o začatí obstarávania 

list zo dňa 11.06.2012 A1 Respect, s.r.o. prebieha územné 

konanie o stavebnej 

uzávere, ktoré bolo 

oznámené dňa 

27.09.2018

ukončené/2013 Spracovanie odborného 

posudku k správe o 

hodnotení.

ukončené list zo dňa 14.10.2013 list zo dňa 04.02.2014 schválené uznesením 

MZ č. 419/XXV/2014 

zo dňa 18.02.2014

prerokované list zo dňa 25.04.2019 - 

odporúčanie variantu A

B

ÚPN - Z Bajkalská, Drieňová       

(rozloha približne 20 ha)

č. 447/XXXIV/2010 zo 

dňa 09.03.2010

list zo dňa 11.06.2012 Ing. arch. Martin Arpáš 

(do roku 2014)      

//Ing. arch. Andrej 

Papp (od 17.09.2014 - 

do 11.02.2019)  

preukaz č. 217      

//Ing. arch. Patrícia 

Rusnáková preukaz č. 

371 (od 12.02.2019)

12.01.2012 oznámenie 

o začatí obstarávania

list zo dňa 11.06.2012 A1 Respect, s.r.o.  územné konanie o 

stavebnej uzávere bolo 

prerušené dňa 

16.04.2018 

ukončené/2013 rozhodnutie zo dňa 

23.03.15 - nebude sa 

posudzovať

ukončené list zo dňa 10.10.2013 list zo dňa 04.02.2014 schválené uznesením 

MZ č. 421/XXV/2014 

zo dňa 18.02.2014

prerokované list zo dňa 03.05.2019 - 

odporúčanie variantu A

C

ÚPN - Z Bajkalská roh            

(rozloha približne 8 ha)

č. 447/XXXIV/2010 zo 

dňa 09.03.2010

list zo dňa 11.06.2012 Ing. arch. Martin Arpáš 

(do roku 2014)      

//Ing. arch. Andrej 

Papp (od 17.09.2014 - 

do 11.02.2019)  

preukaz č. 217      

//Ing. arch. Patrícia 

Rusnáková preukaz č. 

371 (od 12.02.2019)

12.01.2012 oznámenie 

o začatí obstarávania 

list zo dňa 11.06.2012 A1 Respect, s.r.o. územné rozhodntie o 

stavebnej uzávere 

nadobudlo 

právoplatnosť dňa 

20.07.2016

ukončené/2013 po schválení zmeny 

zadania - žiadosť o 

oznámenie 

strategického 

dokumentu

ukončené list zo dňa 25.3.2014 

//list k zmene zadania 

zo dňa 27.03.2017

 list zo dňa 04.02.2014 

// k zmene zadania list 

zo dňa 16.01.2019 

schválené uznesením 

MZ č. 420/XXV/2014 

zo dňa 18.02.2014 //  

príprava na schválenie 

v MZ - zmeny zadania

prerokované list zo dňa 28.03.2017 - 

súhlas so spracovaním 

invariantého Návrhu po 

schválení zmeny 

zadania

E

ÚPN zóny Ostredky v MČ Bratislava - 

Ružinov                     

(rozloha približne 73 ha)

č. 389/XXIII/2013 zo 

dňa 10.12.2013

list zo dňa 29.04.2014 Ing. arch. Marta 

Závodná          

preukaz č. 340

28.10.2014 oznámenie 

o začatí obstarávania 

// oznámenie o zmene 

hraníc rieš. územia zo 

dňa 09.02.2015 

list zo dňa 30.3.2015 AUREX spol. s r.o. územné rozhodnutie o 

stavebnej uzávere 

nadobudlo 

právoplatnosť dňa 

06.10.2016.

ukončené/12.2015 list zo dňa 31.03.2016 - 

požiadavka na 

predloženie 

strategického 

dokumentu v etape 

konceptov

čistopis zadania 

10.2016

list zo dňa 07.07.2016 opätovná žiadosť MČ 

zo dňa 31.07.2019 o 

posúdenie podľa § 20 

F

ÚPN - Z  Líščie nivy - Palkovičova   

(rozloha približne 9,6 ha)         

č. 447/XXXIV/2010  zo 

dňa 09.03.2010

 list zo dňa 24.04.2015, 

doručený dňa 

28.08.2015 

Ing. Martin Hudec  

preukaz č. 275      

15.10.2015 oznámenie 

o začatí obstarávania  

//predpokladá sa 

potreba aktualizácie

list zo dňa 18.11.2015  

//predpokladá sa 

potreba aktualizácie

ADM design spol.s 

r.o. 

čaká sa na zmenu ÚPN hl. mesta SR Bratislavy



G

ÚPN - Z Miletičova trhovisko       

(rozloha približne 10,1 ha)

č. 447/XXXIV/2010  zo 

dňa 09.03.2010

list zo dňa 24.04.2015, 

doručený dňa 

28.08.2015 

Ing. Martin Hudec  

preukaz č. 275      

15.10.2015 oznámenie 

o začatí obstarávania  

//predpokladá sa 

potreba aktualizácie

list zo dňa 18.11.2015  

//predpokladá sa 

potreba aktualizácie

ADM design spol.s 

r.o. 

H

ÚPN - Z Pošeň - sever            

(rozloha približne 66,1 ha)

č. 62/V/2015 zo dňa 

28.04.2015

list zo dňa 11.06.2015 Ing. arch. Marta 

Závodná          

č. preukazu 340

18.05.2016 oznámenie 

o začatí obstarávania

list zo dňa 06.07.2016 AUREX spol. s r.o.   prebieha územné 

konanie o stavebnej 

uzávere, ktoré bolo 

oznámené dňa 

12.10.2018

ukončené/12.2017 prebieha zisťovacie 

konanie EIA.

čistopis zadania 

01.2019

list zo dňa 22.08.2018 žiadosť MČ zo dňa 

01.08.2019 o posúdenie 

podľa § 20

I

ÚPN - Z Pošeň - juh             

(rozloha približne 35,3 ha)

č. 62/V/2015 zo dňa 

28.04.2015

list zo dňa 11.06.2015 Ing. arch. Marta 

Závodná          

č. preukazu 340

18.05.2016 oznámenie 

o začatí obstarávania

list zo dňa 06.07.2016 AUREX spol. s r.o.   prebieha územné 

konanie o stavebnej 

uzávere, ktoré bolo 

oznámené dňa 

12.10.2018

ukončené/12.2017 prebieha zisťovacie 

konanie EIA.

čistopis zadania 

01.2019

list zo dňa 22.08.2018 žiadosť MČ zo dňa 

01.08.2019 o posúdenie 

podľa § 20

J

Zmeny a doplnky 01             

ÚPN - Z Trnávka - stred

č. 216/XII/2016 zo dňa 

19.01.2016

Ing. arch. Andrej Papp 

(do 11,.02.2019) 

preukaz č. 217 //Mgr. 

Alexandra Szőkeová 

preukaz č. 370 (od 

12.02.2019)

 Ing. arch. Peter 

Vaškovič 

rozhodnutie zo dňa 

10.10.2018 - ZaD 01 

sa nebudú posudzovať 

list zo dňa 03.06.2016 

N

ÚPN - Z Prievoz - východ         

(rozloha približne 48,8 ha)        

č. 585/XXXV/2018 zo 

dňa 09.03.2018

list zo dňa 13.04.2018 Mgr. Alexandra 

Szőkeová preukaz    

č. 370

01.06.2018 oznámenie 

o začatí obstarávania

list zo dňa 15.08.2018 AUREX spol. s r.o.   Uznesenie MZ MČ 

Bratislava-Ružinov č. 

585/XXXV/2018 zo dňa 

09.03.2018 k 

územnému konaniu o 

stavebnej uzávere

odovzdanie PaR podľa 

Zmluvy o dielo a čaká 

sa na odovzdanie PaR 

podľa Dodatku č. 1 

Zmluvy o dielo

O

ÚPN - Z Prievoz - západ          

(rozloha približne 55,5 ha)

č. 586/XXXV/2018 zo 

dňa 09.03.2018

list zo dňa 13.04.2018 Ing. arch. Patrícia 

Rusnáková preukaz č. 

371

01.08.2018 oznámenie 

o začatí obstarávania

list zo dňa 27.09.2018 AUREX spol. s r.o.   odovzdanie PaR podľa 

Zmluvy o dielo a čaká 

sa na odovzdanie PaR 

podľa Dodatku č. 1 

Zmluvy o dielo

čaká sa na zmenu ÚPN hl. mesta SR Bratislavy



P 

ÚPN - Z Zimný prístav           č. 466/XXVII/2017 zo 

dňa 18.05.2017

list zo dňa 03.10.2017

R

ÚPN - Z Pálenisko-Prístav Bratislava 

(rozloha približne 248 ha)     

č. 394/XXII/2016 zo 

dňa 13.12.2016

list zo dňa 28.09.2017 Ing. arch. Andrej Papp 

(do 11,.02.2019) 

preukaz č. 217 //Mgr. 

Alexandra Szőkeová 

(od 12.02.2019) 

preukaz č. 370

 23.10.2017 oznámenie 

o začatí obstarávania

list zo dňa 07.12.2017 AŽ PROJEKT s.r.o. ukončené/12.2018 prerokovanie návrhu 

zadania v termíne 

15.08.2019 - 

30.09.2019, verejné 

stretnutie sa 

uskutočnilo dňa 

18.09.2019, 

vyhodnocovanie 

pripomienok a 

stanovísk uplatnených 

v prerokovaní

S

ÚPN - Z Zlaté piesky, záhradkárska 

osada                       

(rozloha približne 26,2 ha)

č. 33/III/2019 zo dňa 

30.04.2019

list zo dňa 17.07.2019 Ing. arch. Zuzana 

Jankovičová, preukaz 

č. 369

08.08.2019 oznámenie 

o začatí obstarávania 

(podnety do 

30.09.2019), 

vyhodnotenie 

pripomienok 

uplatnených k 

oznámeniu

AŽ PROJEKT s.r.o. v spracovaní



16 17 18 19 20 21 22 23 24

Súborné stanovisko Návrh ÚPN - Z

Stanovisko hl. mesta 

SR Bratislavy k 

návrhu

Stanovisko OÚ 

Bratislava podľa    

§ 25

Schválenie ÚPN-Z a 

VZN v MZ MČ 

Bratislava-Ružinov Čistopis Registračný list

Zrušenie stavebnej 

uzávery Vybavuje

odovzdávanie agendy 

obstarávania

Ing. arch. Andrej Papp, 

Ing. arch. Patrícia 

Rusnáková

odovzdávanie agendy 

obstarávania, príprava 

súborného stanoviska 

Ing. arch. Andrej Papp, 

Ing. arch. Patrícia 

Rusnáková

odovzdávanie agendy 

obstarávania, príprava 

súborného stanoviska 

na predloženie do MZ 

spolu so zmenou 

zadania

Ing. arch. Andrej Papp, 

Ing. arch. Patrícia 

Rusnáková

Ing. arch. Patrícia 

Rusnáková 



Ing. arch. Patrícia 

Rusnáková 

Ing. arch. Patrícia 

Rusnáková 

ukončený/05.2016 list zo dňa 03.06.2016 stanovisko zo dňa 

10.012019 - OÚ 

súhlasí s 

predložením na 

schválenie v MZ

schválenie ÚPN - Z 

uznesením č. 

35/III/2019 zo dňa 

30.04.2019 a 

schválenie VZN 

uznesením č. 

36/III/2019 zo dňa 

30.04.2019 

spracovanie čistopisu Ing. arch. Andrej Papp, 

Mgr. Alexandra 

Szőkeová

Mgr. Alexandra 

Szőkeová

Ing. arch. Patrícia 

Rusnáková



Mgr. Alexandra 

Szőkeová

Ing. arch. Andrej Papp, 

Ing. Patrícia 

Frišlovičová,        

Mgr. Alexandra 

Szőkeová

Ing. arch. Erika 

Szabóova





Príloha č. 3 Prehľad o stave pripravovaných stavebných uzáverách k obstarávaným územným 
plánom zón ku dňu 26. 11. 2019: 
 
p. č. názov územného 

plánu zóny 
stavebná uzávera 

A ÚPN - Z    
Štrkovecké jazero 

• Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere  
č. SU/CS 2324/2017/11/ZST-30 zo dňa 22. 09. 2017, ktoré bolo 
rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-2018/18471/KVJ zo dňa 19. 01. 2018 
Okresným úradom Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky zrušené 
a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie 
• Rozhodnutím č. SÚ/CS 5102/2018/5/ZST zo dňa 04. 04. 2018 
Stavebný úrad prerušuje konanie a vyzýva na doplnenie návrhu 
• Po doplnení Stavebný úrad oznámil dňa 27. 09. 2018 územné konanie 
o stavebnej uzávere pod č. SU/CS5102/2018/10/ZST  

B 
ÚPN - Z Bajkalská 
- Drieňová 

• Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere  
č. SU/CS 4649/2015/6/ZST zo dňa 26. 10. 2015 
•  Rozhodnutím č. SÚ/CS 5103/2018/3/ZST zo dňa 16. 04. 2018 
Stavebný úrad prerušuje konanie a vyzýva na doplnenie návrhu 

C ÚPN - Z Bajkalská 
- roh 

• Právoplatné územné rozhodnutie o stavebnej uzávere  
č. SU/CS 412/2016/1/ZST-18 zo dňa 16. 06. 2016, právoplatnosť 
nadobudlo dňa 20. 07. 2016 

E ÚPN - Z Ostredky • Právoplatné územné rozhodnutie o stavebnej uzávere  
č. SU/CS 4262/2016/16/ZST-24 zo dňa 23. 08. 2016, právoplatnosť 
nadobudlo dňa 06. 10. 2016 

H ÚPN – Z  
Pošeň – sever 

• Miestne zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 425/XXV/2017 dňa  
28. 03. 2017  
• Návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere zo dňa 
09. 05. 2018 
• Výzva zo Stavebného úradu na doplnenie podania 
• Mestská časť doplnila podanie na Stavebný úrad 
• Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere  
č. SU/CS 12709/2018/4/ZST zo dňa 12. 10. 2018 

I ÚPN – Z  
Pošeň – juh 

• Miestne zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 425/XXV/2017 dňa  
28. 03. 2017  
• Návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere zo dňa 
09. 05. 2018 
• Výzva zo Stavebného úradu na doplnenie podania 
• Mestská časť doplnila podanie na Stavebný úrad 
• Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere  
č. SU/CS 12708/2018/4/ZST zo dňa 12. 10. 2018 

N ÚPN – Z 
Prievoz - východ 

• Miestne zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 578/XXXIV/2018 dňa  
13. 02. 2018  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


