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Dovodova sprava:

Odboru uzemného planu a dopravy (v Case prijatia uznesenia Odbor regiondlneho
rozvoja a Zivotného prostredia) vyplynula z uznesenia miestneho zastupitel’stva mestskej Casti
Bratislava-RuZzinov (d’alej len ,,miestne zastupitel'stvo®) ¢. 186/X1/2012, bod C zo dna
15. 05. 2012 dloha predkladat’ do kazdého miestneho zastupitel'stva ,,Informativny material
o plneni harmonogramu predpokladanych terminov obstardvania UPN — Z (tizemnych planov

(3

zon)“.

Na zdklade uznesenia ¢. 63/V/2015 zo dia 28. 04. 2015 bola spresnend poziadavka
predkladat’ aktudlny stav rozpracovania zacatych tzemnych pldnov z6n (d’alej len
LJUPN — Z*) v mestskej Casti Bratislava—RuZinov (d’alej len ,,mestskd Cast™), t. j. ku kazde;j
obstardvanej zéne zverejnit v tabulkovej forme terminy a datumy kaZzdého kroku
obstardvania dzemnopldnovacej dokumentécie (dalej len ,,UPD*“) v S§truktire podla § 19a
stavebného zikona', vid. tabulka priloha & 1 Celkovy prehlad o stave obstardvanych
uzemnych planoch z6n (elektronicky):

- datum/termin zaciatku procesu obstardvania,

- datum/termin spracovania prieskumov a rozborov,

- d4tum/termin spracovania zadania,

- datum/termin pripraveného konceptu rieSenia,

- datum/termin zaciatku procesu rozhodnutia o stavebnej uzdvere,

- datum/termin rozhodnutia o stavebnej uzdvere,

- datum/termin pripravenych podkladov na schvalenie,

- predbezny d4tum predloZenia UPD na rokovanie miestneho zastupitel'stva v tabulkovej
forme (ddtum/termin — zacatia procesu obstardvania, spracovania prieskumov a rozborov).

Z potrieb praxe je tabul’ka doplnend a predkladand nasledovne:
Uznesenie miestneho zastupitel'stva MC Bratislava-RuZinov k za¢atiu obstaravania,
Suhlas s obstardvanim hlavného mesta SR Bratislavy,
Odborne spdsobild osoba pre obstardvanie UPP (tizemnopldnovacich podkladov) a UPD,
Oznamenie o zadati obstaravania UPN — Z
Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k ozndmeniu o zacati obstardvania,
Spracovatel’,
Stavebna uzavera,
Prieskumy a rozbory,
Strategicky dokument (proces podla Zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na ZP),
10. Zadanie,
11. Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k zadaniu,
12. Stanovisko Okresného tradu Bratislava podla § 20,
13. Schvilenie zadania v miestnom zastupitel'stve MC Bratislava-RuZinov,
14. Koncepty,
15. Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy ku konceptom,
16. Suborné stanovisko,
17. Névrh UPN - Z,
18. Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k ndvrhu,

WXk wh =

"Pozn.: § 19a odsek 1 zdkona &. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)
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20.
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22.
23.
24.
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Stanovisko Okresného tradu Bratislava podla § 25,

Schvalenie UPN-Z a VZN v miestnom zastupitel'stve MC Bratislava-RuZinov,
Cistopis,

Registracny list,

Zrusenie stavebnej uzavery,

Vybavuje.

V prilohe ¢. 1. je uvedeny prehlad o stave obstardvanych uzemnych pldnoch zén

a v prilohe €. 2 je graficky znazorneny prehlad o stave obstardvanych tizemnych planoch zén.
V prilohe ¢. 3. je uvedeny prehl'ad o stave pripravovanych stavebnych uzdverach
k obstardvanym tizemnym planom zén.

Legenda k prilohe €. 1

OTVORENA ULOHA, ¢aké sa na magistrat

(napr. vyjadrenie, sthlas hlavného mesta SR Bratislavy a pod.)
(Zltd farba)

OTVORENA ULOHA, momentilne na tilohe pracuje mestska ¢ast’ Bratislava-RuZinov
(fialovd farba)

OTVORENA ULOHA, ¢akd na niekoho d’algieho mimo mestskd ¢ast’ Bratislava-RuZinov
(oranZovd farba)

UZAVRETA ULOHA, dany krok v procese obstardvania je ukon&eny
(zelend farba)



Priloha &. 1 Celkovy prehlad o stave obstaravanych zemnych planoch zén ku driu 10. 06. 2020
POSTUPNOST KROKOV: 7 z 3 T 5 s i 5 ] 0 il iz 3 1 5 6 7 8 9 ) 7 2 = %
Strategicky dokument
Odborne sposobila Stanovisko hl. mesta (proces podra Zékona
Uznesenie MZMC osoba pre SR Bratislavy k £.24/2006Z.2.0 Stanovisko hl. mesta v Stanovisko hl. mesta Stanovisko OU | Schvalenie UPN-Za
UPN-2Z (vymera K [su o a i posudzovani vplyvov SR Bratislavy k Stanovisko OU MZMC Bratislava. SR Bratislavy ku Stanovisko hl. mesta | Bratislavapodra  § [ VZNvMZMC Zrusenie stavebne]
r. &) rieseného uzemia) zagatiu obstarévania_|hl. mesta SR Bratislavy UPD obstarévania UPN - 2 Spracovatel Stavebnd uzévera | Prieskumy a rozbory na ZP) Zadanie zadaniu 20 Rutinov. Koncepty conceptom a 0 SR 25 Bratislava-Ruzinov Cistopis Registraény list uzévery Vybavuje
GPN - Z Strkovecké jazero ©.43/V/2007 20 dfia | st 20 dfia 11.06.2012 | Ing. arch. Marin Arpas | 12.01.2012 oznamenie o| st zo dfia 11.06.2012 | Al Respect, .0 prebieha Gzemné ukoncen&i2013 | Spracovanie odbomeno ukoncend Tis120 dfa 14.10.2013 | list 20 dfia 04.022014 | schvalens uznesenim prerokované 120 da 25.04.2019 - ing. arch. Andre] Papp
(rozioha priblizne 14 ha) 27.03:2007 (do roku 2014) zatatl obstaravania Konanie o stavebne] posudku k sprave o MZ &, 419/XXV/2014 20 odporicanie varianty A
Jling. arch. Andrej Papp uzévere, Kioré bolo hodnoten. dia 18.022014
(0d 17.09.2014 -do ozndmené dia
11.02.2019) preukaz & 27.092018
217 /ling. arch.
A Patricia Rusnakova
preukaz &. 371 (od
12.02.2019 do
02.032020) /i
arch. Andre] Papp (od
3:2020)
UPN - Z Bajkalska, Driefova o 70 | Tistz0 0fa 11062012 | Ing. arch. Matin ATpaS | 2.01-2012 ozn s 20 Gha 11.062012 | AT Respect, 5.0, Tzemn UKonGeng/2013 Tozhodnuie 20 dha WKontend 120 Gha 10.10.2013 | Tis1 20 0a 04.022014 | schvilend uznesenim prerokovans T 20 dha 03.05.2019 - | doroKovanie a priprava ng. arch. Andre) Papp
(rozloha priblizne 20 ha) dia 09.03.2010 (do roku 2014) zacati obstaravania stavebnej uzavere bolo. 23,0315 - nebude sa MZ &, 421/XXV/2014 20 odporicanie variantu A | sibomého stanoviska
Jing. arch. Andre] Papp. preruSens dha posudzovat dha 18.022014
(0d 17.08.2014 -do 16.04.2018
11.02.2019) preukaz &
217 /ling. arch.
B Patricia Rusnakova
preukaz &, 371 (od
12.02.2019do
02.032020) /ling
arch. Andre] Papp (od
20)
[Z kalska T 20 | Tist 20 Gha 11.06:2012 | Ing. arch. Marlin Apa |12.012012 oznés Tsiz0 0ha 11.062012 | AT Respect, sro. | Gzemnérozhodnlieo | ukoncend/2013 50 schvlent zmeny WKontend Tt 20 dha 25.3.2014 | st 20 dRa 04.02.2014 /| schvalend uznesenim Drerokovans Tt 20 Gha 28.03.2017 - | _ priprava dalSieho ng_arch. Patricia
(rozloha priblizne 8 ha) dfia 09.03.2010 (do roku 2014) zacati obstaravania stavebnej uzavere zadania - 7iadost 0 s | st z0 | MZ:& suhlas 50 spracovanim | postupu obstardvania Rusnakové
Jing. arch. Andre] Papp. nadobudlo pravoplatnost, oznamenie 0a 27.032017 dha 16.01.2019 aha 18.022014 // invariantého Nawhu po
(0d 17.08.2014 -do dfla 20,07.2016 strategického priprava na schvalenie v schvaleni zmeny
11.02.2019) preukaz & dokumentu MZ - zmeny zadania zadani
¢ 217 /ing.
Patricia Rusnakova
preukaz &, 371 (od
22019)
PN zény y v WE Bratisiava - _|&. 20 dha | 1ls1 20 Gha 29.04.2014 [Ing. arch. Marta Z&vodna|28.10.2014 oznd Ts12001a 3032015 | AUREX spol 70, | Gzemnd rozhodnulie 0 | ukonend/2.2015 | st 20 dha 31.03.2016 - [Gistopis zadania 10,2016 st z0 GRa 07.07.2016 | opalovna Zadost MG 20 ing_ arch. Patricia
Ruzinov 10122013 proukaz . 340 - | zacatl obstarévania / stavebnej uzavere poziadavka na dia 31.07.2019 0 Rusnzkova
(rozloha pribliZne 73 ha) Dohoda o ukongeni | oznamenie 0 zmene nadobudio pravoplatnost| prediozenie postdenie poda § 20
spolupréce hranc res. zemia zo dfia 06.10.2016. sirategického
dha 09.022015, dokumentu vetape
- konceptov
GPN-Z Liscie nivy i < 70 | Tistz0 Gha 24 04,2015, | Ing. Marlin Hiudeo _[15.10.2015 oznds 1120 Gfa 18.112015 | ADM design spols 0. Eaka sa na zmenu UPN . mesta SA Bralisiawy
(rozloha priblizne 9,6 ha) dia 09.03.2010 doruceny dria proukaz &, 275 zatai obstarévania_|/predpoklada sa potreba
28082015 [ipredpokiada sa potreba|  aktalizicie
akiualizicie
F
UPN - Z Mileticova trhovisko 2 70 | Ts12001a 24042015, | Ing. Martin Fiudeo _[15.10.2015 oznas Tist 20 dia 18.112015 | ADM design spols r.0. Eaka sa na zmenu UPN . mesta S Bralisiawy
(rozloha priblizne 10,1 ha) dfa 09.03.2010 doruceny dia proukaz &, 275 zata obstarévania 4 sa potret
28082015 [ipredpokiada sa potreba|  aktalizicie
dualizé
G
1. STRANA 4. STRANA
UPN-Z Posen - sever % 622015 0 0 | Tstz0 0fia 11.06.2015 [ing. arch. Marta Zavodna|18.05.2016 oznamenie o] st 20 Gha 06.07.2016 | AUREX spol. 570 Drebieha Gzemné WKontend/12.2017 | prebiena Zstovacie [Gistopis zadania 01.2019] Tl 70 aia 22.082018 Stanovisko 00 ng. arch. Paticia
(rozloha priblizne 66,1 ha) 2604201 ¢ preukazu 340 - | zacatl obstaravania konanie o stavebne] konanie EIA. Bratislava podfa § 20 z0 Rusnakové
Dohoda o ukonent uzévere, kioré bolo dha 18.05.2020
spoluprce ozndmené diia
12102018
H
UPN-Z Posen - % 62015 20 o | st 20 dia 11.06.2015 [ing. arch. Marta Zavodna|18.05.2016 oznamenie o st 20 Gia 06.07.2016 | AUREX spol. 570 Drebieha Gzemné WKonGend/12.2017 | prebiena zistovacie _|Gistopis zadania 01.2019| Tl 70 oa 22.08.2018 Stanovisko 00 ng. arch. Paticia
(rozioha priblizne 35,3 ha) 28042015 ¢ preukazu 340 - | zacatl obstaravania konanie o stavebne] konanie EIA Bratislava podfa § 20 z0 Rusnakové
Dohoda o ukonent uzévere, kioré bolo dha 18.05.2020
spoluprce oznmené diia
12102018
'
Zmeny a dopinky 01 & 21112016 20 dfa ng. arch. Andre] Papp ng. arch Peter Tozhoanutie zo dha Tt 20 0fa 03.06.2016, konEenj 052016 | T1s12001a 03.06.2016 | _stanovisko zodnia | schvilenie UPN -Z | spracovanie Gstopisy ng. arch. Andre] Papp,
UPN-Z Trndvka - stred 9.01.2016 (do 11,022019) preukaz Vaskoit 10102018 - ZaD 01 sa 10.012019 - OU sihlasf | uznesenim &. 35/1112019 Alexandra
&.217 I/Mgr. Alexandra nebudi posudzovat Sprediozenimna | Z0dha30.042019a eovd
Sztkeova preukaz & schvalenie vMZ schvalenie VZN
370 (0d 12.02.2019) uznesenim ¢. 361112019
3 20 difa 30.04.2019
UPN-Z Prievoz - vychod 3 70 | Tstzodna 13042018 | Wgr Aleandra |01.06.2018 ozn 120 ofa 15.08.2018 | AUREX 5pol. 5 1. Uznesenie MZWC | UkonGené 1272019 v spracovant Wigr. Alexandra
(rozloha priblizne 48,8 ha) d1a 09.03.2018 Sz6keova preukaz | - zatati obstarévania Bratislava-Ruzinov ¢ Sz6keovd
&.370 5B5XXXV/2018 z0 dfia
09.03.2018 k dzemnému
Konaniu o stavebne]
o uzévere
OPN - ZPrievoz - zapad (roziona 70 | Tstzo dha 13.042018 | ing. arch Pairicia_[01.08.2018 ozné 120 0ha 27.00.2018 | AUREX spol.s . kongens 1272019 Vspracovant ng_arch. Patricia
priblizne 55,5 ha) dia 09.03.2018 Rusnakovd preukaz ¢, |  zatati obstarévania Rusnakové
a71
o
GPN -2 Zimny pristav 3 70 [ stz0 dna 03.10.2017 Wigr. Alexandra
dfia 18052017 Sz0keovd
P
2. STRANA 5. STRANA
UPN - Z Palenisko-Pristav Bratisiava | & 70t | Tist 20 Gha 28.09.2017 | Ing. arch. Andre] Papp | 23102017 oznmenie | st 20 0na 07.122017 | AZ PROJEKT ST WKonEens/ 122018 Whodnocovanie ng_arch. Andre] Papp,
(rozioha priblizne 248 ha) 13122016 (0o 11,022019) preukaz| o zatati obstarévania pripomienok a stanovisk ing. Patrcia Frislovicova,
£.217 //Mgr. Alexandra uplatnenych v Mar. Alexandra
20keova prerokovani 26keova
12.02.2019) preukaz &
= 370
UPN - ZZaté piesky, zéhradkarska | ¢ G3/I2010z0 aha | s120 GMa 17.072019 | g arch. Zuzana _|08.08.2019 oznamenie of AZPROJEKT 510 kongens 06/2020 V§2va 0S0 na zatalle ng. arch. Enika
osada 4201 jankovicova, preukaz &. |  zatatl obstaravania préc na zadani Szabova
(rozloha priblizne 26,2 ha) 369 (podnety do 30.09.2019),
‘whodnotenie
pripomienok
= uplatnenych k
oznameniu
3. STRANA 6. STRANA
1 1




Priloha ¢. 1 Celkovy prehlad o stave obstaravanych uzemnych pl
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anoch zon ku dnu 1
4

POSTUPNOST KROKOV: 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Strategicky dokument
Odborne sposobila Stanovisko hl. mesta (proces podla Zakona
Uznesenie MZ MC osoba pre SR Bratislavy k €. 24/2006 Z. z. o Stanovisko hl. mesta
Nazov obstaravanej UPN-Z (vymera | Bratislava-Ruzinov k |Suhlas s obstaravanim| obstaravanie UPP a Oznamenie o zacati oznameniu o zacati posudzovani vplyvov SR Bratislavy k
por. ¢.| rieSeného Uzemia) zacatiu obstaravania |hl. mesta SR Bratislavy UPD obstaravania UPN - Z obstaravania Spracovatel Stavebna uzavera Prieskumy a rozbory na ZP) Zadanie zadaniu
UPN - Z Strkovecké jazero €. 43/V/2007 zo dna list zo difa 11.06.2012 | Ing. arch. Martin Arpas [12.01.2012 oznamenie o| list zo dria 11.06.2012 A1 Respect, s.r.o0. prebieha izemné ukonéené/2013 Spracovanie odborného ukonéené list zo dna 14.10.2013
(rozloha priblizne 14 ha) 27.03.2007 (do roku 2014) zacati obstaravania konanie o stavebnej posudku k sprave o
//Ing. arch. Andrej Papp uzavere, ktoré bolo hodnoteni.
(od 17.09.2014 - do oznamené dia
11.02.2019) preukaz ¢. 27.09.2018
217 /lIng. arch.
A Patricia Rusnakova
preukaz ¢. 371 (od
12.02.2019 do
02.03.2020) //Ing.
arch. Andrej Papp (od
02.03.2020)
UPN - Z Bajkalska, Driefiova €. 447/XXXIV/2010 zo | list zo dfia 11.06.2012 | Ing. arch. Martin Arpas |12.01.2012 ozndmenie o list zo diia 11.06.2012 A1 Respect, s.r.o. Uzemné konanie o ukoncené/2013 rozhodnutie zo diia ukoncéené list zo dria 10.10.2013
(rozloha priblizne 20 ha) dria 09.03.2010 (do roku 2014) zacati obstaravania stavebnej uzavere bolo 23.08.15 - nebude sa
//Ing. arch. Andrej Papp prerusené dia posudzovat
(od 17.09.2014 - do 16.04.2018
11.02.2019) preukaz ¢.
217 //Ing. arch.
B Patricia Rusnékova
preukaz €. 371 (od
12.02.2019 do
02.03.2020) /ng.
arch. Andrej Papp (od
02.03.2020)
UPN - Z Bajkalska roh €. 447/XXXIV/2010 zo | list zo diia 11.06.2012 | Ing. arch. Martin Arpas |12.01.2012 ozndmenie o| list zo diia 11.06.2012 A1 Respect, s.r.o0. Uzemné rozhodntie o ukoncené/2013 po schvaleni zmeny ukoncené list zo dna 25.3.2014
(rozloha priblizne 8 ha) dria 09.03.2010 (do roku 2014) zacati obstaravania stavebnej uzavere zadania - Ziadost o /llist k zmene zadania zo
//Ing. arch. Andrej Papp nadobudlo pravoplatnost’ oznamenie strategického dna 27.03.2017
(od 17.09.2014 - do dna 20.07.2016 dokumentu
11.02.2019) preukaz ¢.
c 217 /lIng. arch.
Patricia Rusnékova
preukaz ¢. 371 (od
12.02.2019)
UPN z6ny Ostredky v MC Bratislava - |&. 389/XXI11/2013 zo diia| list zo difa 29.04.2014 [Ing. arch. Marta Zavodn4|28.10.2014 oznamenie o| list zo diia 30.3.2015 AUREX spol. s r.o. Uzemné rozhodnutie o ukoncené/12.2015 list zo dria 31.03.2016 - |Cistopis zadania 10.2016| list zo dria 07.07.2016
Ruzinov 10.12.2013 preukaz ¢. 340 - zacati obstaravania // stavebnej uzavere poZiadavka na
(rozloha priblizne 73 ha) Dohoda o ukonéeni oznamenie o zmene nadobudlo prévoplatnost predlozenie
spoluprace hranic rie$. tzemia zo dna 06.10.2016. strategického
dna 09.02.2015 dokumentu v etape
E konceptov
UPN - Z Liscie nivy - Palkovicova €. 447/XXXIV/2010 zo | list zo diia 24.04.2015, Ing. Martin Hudec 15.10.2015 oznamenie o| list zo dfia 18.11.2015 | ADM design spol.s r.o. ¢akéa sa na zmenu UPN hl. mesta SR Bratislavy
(rozloha priblizne 9,6 ha) dria 09.03.2010 doruceny dia preukaz ¢. 275 zacati obstaravania |/predpoklada sa potreba
28.08.2015 /Ipredpokladéa sa potreba aktualizacie
aktualizacie
F
UPN - Z Mileti¢ova trhovisko €. 447/XXXIV/2010 zo | list zo dia 24.04.2015, Ing. Martin Hudec 15.10.2015 oznamenie o| list zo dia 18.11.2015 | ADM design spol.s r.o. Caka sa na zmenu UPN hl. mesta SR Bratislavy
(rozloha priblizne 10,1 ha) dria 09.03.2010 doruceny dia preukaz ¢. 275 zacati obstaravania |/predpoklada sa potreba
28.08.2015 /Ipredpokladéa sa potreba aktualizacie
aktualizacie
G
1. STRANA




UPN - Z Posen - sever €. 62/V/2015 zo dia list zo diia 11.06.2015 |Ing. arch. Marta Zavodna|18.05.2016 oznamenie o| list zo dria 06.07.2016 AUREX spol. s r.o. prebieha izemné ukonéené/12.2017 prebieha zistovacie |Cistopis zadania 01.2019| list zo diia 22.08.2018
(rozloha priblizne 66,1 ha) 28.04.2015 ¢. preukazu 340 - zacati obstaravania konanie o stavebnej konanie EIA.
Dohoda o ukonéeni uzavere, ktoré bolo
spoluprace oznamené dia
12.10.2018
UPN - Z Posen - juh €. 62/V/2015 zo dia list zo dria 11.06.2015 |Ing. arch. Marta Zavodna|18.05.2016 oznamenie o| list zo dfia 06.07.2016 AUREX spol. s r.o. prebieha izemné ukoncené/12.2017 prebieha zistovacie |Cistopis zadania 01.2019| list zo diia 22.08.2018

(rozloha priblizne 35,3 ha)

28.04.2015

¢. preukazu 340 -
Dohoda o ukonéeni
spoluprace

zacati obstaravania

konanie o stavebnej
uzavere, ktoré bolo
oznamené dia
12.10.2018

konanie EIA.

Zmeny a doplinky 01
UPN - Z Trnavka - stred

€. 216/X11/2016 zo dna
19.01.2016

Ing. arch. Andrej Papp
(do 11,.02.2019) preukaz
€. 217 //Mgr. Alexandra
Sz6keova preukaz ¢.
370 (od 12.02.2019)

Ing. arch. Peter
Vaskovi¢

rozhodnutie zo dna
10.10.2018 - ZaD 01 sa
nebudl posudzovat

UPN - Z Prievoz - vychod
(rozloha priblizne 48,8 ha)

€. 585/XXXV/2018 zo
dria 09.03.2018

list zo dria 13.04.2018

Mgr. Alexandra
Sz6keova preukaz
¢. 370

01.06.2018 oznamenie o
zacati obstaravania

list zo dna 15.08.2018

AUREX spol. s r.o.

Uznesenie MZ MC
Bratislava-Ruzinov ¢.
585/XXXV/2018 zo dila
09.03.2018 k uzemnému
konaniu o stavebne;j
uzavere

ukonéené 12/2019

v spracovani

UPN - Z Prievoz - zapad
(rozloha priblizne 55,5 ha)

€. 586/XXXV/2018 zo
dria 09.03.2018

list zo dria 13.04.2018

Ing. arch. Patricia
Rusnéakova preukaz ¢.
371

01.08.2018 oznamenie o
zacati obstaravania

list zo dna 27.09.2018

AUREX spol. s r.o.

ukonéené 12/2019

v spracovani

UPN - Z Zimny pristav

€. 466/XXVI1/2017 zo
dria 18.05.2017

list zo dria 03.10.2017

2. STRANA

UPN - Z Palenisko-Pristav Bratislava
(rozloha priblizne 248 ha)

€. 394/XXI1/2016 zo dna
13.12.2016

list zo dria 28.09.2017

Ing. arch. Andrej Papp
(do 11,.02.2019) preukaz
€. 217 //Mgr. Alexandra
Sz6keova (od
12.02.2019) preukaz ¢.
370

23.10.2017 oznamenie
o zacati obstaravania

list zo dna 07.12.2017

AZ PROJEKT s.r.o.

ukonéené/12.2018

vyhodnocovanie
pripomienok a stanovisk
uplatnenych v
prerokovani




UPN - Z Zlaté piesky, zahradkarska
osada
(rozloha priblizne 26,2 ha)

€. 33/11/2019 zo dia
30.04.2019

list zo dria 17.07.2019

Ing. arch. Zuzana
Jankovi¢ova, preukaz ¢.
369

08.08.2019 oznamenie o
zacati obstaravania
(podnety do 30.09.2019),
vyhodnotenie
pripomienok uplatnenych
k oznameniu

AZ PROJEKT s.r.0.

ukoncené 06/2020

vyzva OSO na zacatie
prac na zadani

3. STRANA




12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
: Schvaélenie zadania v Stanovisko hl. mesta Stanovisko OU Schvalenie UPN-Z a
Stanovisko OU MZ MC Bratislava- SR Bratislavy ku : Stanovisko hl. mesta | Bratislava podla  § VZN v MZ MC Zrusenie stavebnej
Bratislava podra § 20 Ruzinov Koncepty konceptom Suborné stanovisko Navrh UPN - Z SR Bratislavy k navrhu 25 Bratislava-Ruzinov Cistopis Registracny list uzavery Vybavuje
list zo diia 04.02.2014 | schvélené uznesenim prerokované list zo dria 25.04.2019 - Ing. arch. Andrej Papp
MZ €. 419/XXV/2014 zo odporG¢anie variantu A
dna 18.02.2014
list zo dria 04.02.2014 | schvalené uznesenim prerokované list zo dria 03.05.2019 - | dorokovanie a priprava Ing. arch. Andrej Papp
MZ ¢. 421/XXV/2014 zo odporUcanie variantu A | suborného stanoviska
diia 18.02.2014
list zo dna 04.02.2014 /| schvélené uznesenim prerokované list zo dria 28.03.2017 - priprava dalSieho Ing. arch. Patricia

k zmene zadania list zo
dna 16.01.2019

MZ &. 420/XXV/2014 zo
dria 18.02.2014 //
priprava na schvélenie v
MZ - zmeny zadania

suhlas so spracovanim
invariantého Navrhu po
schvaleni zmeny
zadania

postupu obstaravania

Rusnéakova

opatovn iadost MC zo
diia 31.07.2019 o
posudenie podla § 20

Ing. arch. Patricia
Rusnakova

4. STRANA




Stanovisko OU
Bratislava podrla § 20 zo
dria 18.05.2020

Ing. arch. Patricia
Rusnakova

Stanovisko OU
Bratislava podfa § 20 zo
dria 18.05.2020

Ing. arch. Patricia
Rusnéakova

list zo dia 03.06.2016

ukonceny/05.2016

list zo dna 03.06.2016

stanovisko zo dna
10.012019 - OU suhlasi
s predlozenim na
schvalenie v MZ

schvalenie UPN - Z
uznesenim ¢&. 35/111/2019
zo diia 30.04.2019 a
schvalenie VZN
uznesenim ¢&. 36/11/2019
z0 diia 30.04.2019

spracovanie Cistopisu

Ing. arch. Andrej Papp,
Mgr. Alexandra
Sz6keova

Mgr. Alexandra
Sz6keova

Ing. arch. Patricia
Rusnakova

Mgr. Alexandra
Sz6keova

5. STRANA

Ing. arch. Andrej Papp,
Ing. Patricia FriSlovicova,
Mgr. Alexandra
Sz6keova




6. STRANA







Priloha ¢. 3 Prehl'ad o stave pripravovanych stavebnych uzaverach k obstardvanym tdzemnym
planom z6n ku diu 10. 06. 2020:

p. ¢.

nazov uzemného
planu zény

stavebna uzavera

A

UPN -Z
Strkovecké jazero

Uzemné rozhodnutie o stavebnej uzdvere

¢. SU/CS 2324/2017/11/ZST-30 zo dna 22. 09. 2017, ktoré bolo
rozhodnutim ¢. OU-BA-OVBP2-2018/18471/KV] zo dna 19. 0O1.
2018 Okresnym dradom Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky
zrusené a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie

Rozhodnutim & SU/CS 5102/2018/5/ZST zo dia 04. 04. 2018
Stavebny urad preruSuje konanie a vyzyva na doplnenie ndvrhu

Po doplneni Stavebny trad ozndmil dia 27. 09. 2018 dzemné konanie
o stavebnej uzdvere pod ¢. SU/CS5102/2018/10/ZST

v konani boli uplatnené namietky

UPN - Z Bajkalskd
- Drienova

Ozndmenie o zacati izemného konania o stavebnej uzavere ¢. SU/CS
4649/2015/6/ZST zo dna 26. 10. 2015

Rozhodnutim & SU/CS 5103/2018/3/ZST zo dia 16. 04. 2018
Stavebny urad preruSuje konanie a vyzyva na doplnenie ndvrhu
Ozndmenie o zacati tuzemného konania o stavebnej uzdvere
¢. SU/CS 5103/2018/5/ZST zo dna 29. 10. 2018

v konani boli uplatnené namietky

UPN - Z Bajkalskd
- roh

Pravoplatné tzemné rozhodnutie o stavebnej uzdvere ¢. SU/CS
412/2016/1/ZST-18 zo dna 16. 06. 2016, pravoplatnost” nadobudlo
dia 20. 07. 2016

UPN - Z Ostredky

Pravoplatné tzemné rozhodnutie o stavebnej uzavere ¢. SU/CS
4262/2016/16/ZST-24 zo dna 23. 08. 2016, pravoplatnost’ nadobudlo
dna 06. 10. 2016

UPN-Z
PoSen — sever

Miestne zastupitel'stvo prijalo Uznesenie ¢. 425/XXV/2017 dia
28.03. 2017

Névrh na vydanie izemného rozhodnutia o stavebnej uzavere zo dia
09. 05. 2018

Vyzva zo Stavebného uradu na doplnenie podania

Mestskd cast’ doplnila podanie na Stavebny urad
Ozndmenie o zacati tzemného konania o stavebnej
¢. SU/CS 12709/2018/4/ZST zo dna 12. 10. 2018

v konani boli uplatnené ndmietky

uzavere

UPN -Z
Posen — juh

Miestne zastupitel'stvo prijalo Uznesenie ¢. 425/XXV/2017 dia 28.
03. 2017

Néavrh na vydanie izemného rozhodnutia o stavebnej uzavere zo dia
09. 05. 2018

Vyzva zo Stavebného tradu na doplnenie podania

Mestskd cast’ doplnila podanie na Stavebny urad
Ozndmenie o zacati tzemného konania o stavebnej
¢. SU/CS 12708/2018/4/ZST zo dna 12. 10. 2018

v konanf boli uplatnené namietky

uzavere




