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Dovodova sprava:

Odboru tzemného plénu a dopravy (v Case prijatia uznesenia Odbor regiondlneho
rozvoja azivotného prostredia) vyplynula z uznesenia miestneho zastupitddtva mestskej asti
Bratislava-Rwinov @alej len ,miestne zastupitdstvd) ¢ 186/X1/2012, bod C zo da
15. 05. 2012 uloha predkladd’ do kadého miestneho zastupitdstva ,Informativny material
o plneni harmonogramu predpokladanych terminov obstardvania UPN-Z (izemnych pldnov
z6n)",

Na zédklade uznesenia ¢. 63/V/2015 zo dia 28. 04. 2015 bola spresnend paiadavka
predklad#’ aktudlny stav rozpracovania za&atych udzemnych planov zén (alej len
JPN— 7)) v mestskej Casti BratislavaRwinov @alej len ,jmestska caf), t. j. ku kaidej obstardvane;j
z6éne zverejnt’ v tabukovej forme terminy a ditumy kadého kroku obstardvania
tizemnopldnovacej dokumenticie @alej len,JUPDY) v druktire poda § 19a stavebného zdkona',
vil tabdka priloha ¢ 1 Celkovy prelad o stave obstardvanych uzemnych pldanoch zén
(elektronicky):

- d4tum/termin za&iatku procesu obstardvania,

- datum/termin spracovania prieskumov a rozborov,

- datum/termin spracovania zadania,

- datum/termin pripraveného konceptu rigenia,

- datum/termin zaiatku procesu rozhodnutia o stavebnej uzavere,

- datum/termin rozhodnutia o stavebnej uzavere,

- datum/termin pripravenych podkladov na schvilenie,

- predbeny ditum predlenia UPD na rokovanie miestneho zastupitd'stva v tabukovej
forme (ddtum/termin—za&atia procesu obstardvania, spracovania prieskumov a rozborov).

Z potrieb praxe je tabuka doplnend a predkladand nasledovne:
Uznesenie miestneho zastupitd’stva M Bratislava-Ruinov k zaatiu obstardvania,
Stuhlas s obstardvanim hlavného mesta SR Bratislavy,
Odborne spdsobild osoba pre obstardvanie UPP (tizemnopldnovacich podkladov) a UPD,
Ozndmenie o zaati obstardvania UPN-Z
Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k ozndmeniu o z&ati obstardvania,
Spracovatd’,
Stavebna uzavera,
Prieskumy a rozbory,
Strategicky dokument (proces poda Zikona ¢ 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
naZp),
10. Zadanie,
11. Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k zadaniu,
12. Stanovisko Okresného uradu Bratislava poda § 20,
13. Schvilenie zadania v miestnom zastupitd'stve MCBratislava-Rwinov,
14. Koncepty,
15. Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy ku konceptom,
16. Suborné stanovisko,
17. Navrh UPN-Z,
18. Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k navrhu,

L OTRANRE WD =

"Pozn.: § 19a odsek 1 zdkona &. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)
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Stanovisko Okresného tradu Bratislava poda § 25,

Schvalenie UPN-Z a VZN v miestnom zastupitd’stve M Bratislava-Ru#inov,
(ﬁtopis,

Registrany list,

Zrukenie stavebnej uzavery,

Vybavuje.

V prilohe ¢. 1. je uvedeny prelad o stave obstardvanych dzemnych planoch zén

a v prilohe¢. 2 je graficky zndzorneny preHad o stave obstardvanych tizemnych planoch z6n.
V prilohe ¢ 3. je wuvedeny preHad ostave pripravovanych stavebnych uzdverach
k obstardvanym tzemnym pldnom zén.

Legenda k prilohec. 1

OTVORENA ULOHA, ¢ak4 sa na magistrat

(napr. vyjadrenie, stihlas hlavného mesta SR Bratislavy a pod.)
(Zltd farba)

OTVORENA ULOHA, momentilne na tilohe pracuje mestské ¢ast’ Bratislava-RuZinov
(fialovd farba)

OTVORENA ULOHA, ¢akd na niekoho d’aliiecho mimo mestskd ¢ast’ Bratislava-RuZinov
(oranZovd farba)

UZAVRETA ULOHA, dany krok v procese obstardvania je ukonéeny
(zelend farba)



Priloha &. 1 Celkovy prehlad o stave obstaravanych izemnych planoch zén ku driu 20. 10. 2020
POSTUPNOST KROKOV: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Strategicky dokument
Odborne spésobila Stanovisko hl. mesta (proces podra Zakona
Uznesenie MZ MC osoba pre SR Bratislavy k €.24/2006 Z.2. 0 Stanovisko hl. mesta Schvalenie zadania v Stanovisko hl. mesta Stanovisko OU Schvalenie UPN-Za
UPN-Z (vymera k ihi: ] ©oznameniu o zaéati posudzovani vplyvov SR Bratislavy k Stanovisko OU MZ MC Bratislava- SR Bratislavy ku Stanovisko hl. mesta | Bratislava podfa  § VZNv MZmME Zrusenie stavebne]
r. & rieseného Gzemia) zagatiu obstaravania_| hl. mesta SR Bratislavy| UPD obstaravania UPN - Z Spracovatel’ Stavebna uzavera Prieskumy a rozbory na Zp) Zadanie zadaniu 20 uzinov. Koncepty conceptom Suborné stanovisko Névrh UPN -2 SR Bratislavy k navrhu 25 Bratislava-Ruzinov. Cistopis Registraény list uzavery Vybavuje
UPN - Z Strkovecké jazero €.43)V/2007 z00a | list z0 Gfa 11.08.2012 | Ing. arch. Marlin Arpas |12.01.2012 oznamenie o| Iist zo dha 11.06.2012 | Al Respec, s.r.0. prebieha Uzemné. UkonEené/2013 Spracovany odborny Ukonend, Tist zo dha 14.10.2013 | list zo dha 04.02.2014 | schvalens uznesenim ‘prerokované Tist 2o dia 25.04.2019 - Ing. arch. Andre] Papp
(rozloha priblizne 14 ha) 27.03.2007 (do roku 2014) zacati obstaravania konanie o stavebnej posudok, odoslany MZ & 419/XXV/2014 z0 odporiganie variantu A
ling.arch. Ancre) Papp uzhvere, Kot bolo posudok odosend dha 18.02.2014
(od 17.09.2014 - do ©oznamené diia
11.02.2019) preukaz &. 27.09.2018 Bratislava diia 8.9.2020
217 /ing. arch.
A Patricia Rusnakova
preukaz ¢. 371 (od
1202.2019 do
02.03.2020) g,
arch. Andrej Papp (od
3.
PN - Z Bajkalska, Drienova B 20 | Tistzo dha 11.06.2012 | Ing. arch. Marlin Arpas |12.01.2012 oznd Tistzo dha 11.06.2012 | AT Respect, s.ro. Gzemne UKoncené/2013 Tozhodnutie zo dha Ukongend Tist 20 dha 10.10.2013 | list zo dha 04.02.2014 | schvalené uznesenim prerokovans st z0 dfia 03.052019 - | priprava subomého Tng. arch. Andre] Papp
(Fozloha priblizne 20 ha) dfia 09.03.2010 (do roku 2014) zacati obstaravania stavebnej uzavere bolo 23,03.15 - nebude sa MZ &, 421/XXV/2014 z0 odporiganie variantu A stanoviska
ling.arch. Ancre) Papp posudzovat dha 18.02.2014
(0d 17.09.2014 - do 16.04.2018
11.02.2019) proukaz
217 /ing. arch.
B Patricia Rusnakova
preukaz ¢. 371 (od
1202.2019 do
02.03.2020) ing.
arch. Andrej Papp (od
UPN - Z Bajkalska B 20 | Tistzo dha 11.06.2012 | Ing. arch. Marlin Arpas |12.01.2012 oznd Tistzo dha 11.06.2012 | AT Respect, s.o. Gzemné rozhodnlie 0 UKoncené/2013 'po schvaleni zmeny. Ukongens Tist 2o dfa 25.3.2014 | lisl 2o Gha 04.02.2014 /1| schvalené uznesenim prerokovans Tisiz0 dfia 28.032017 - | priprava dalSieho Tng. arch. Palricia
(rozloha priblizne 8 ha) diia 09.03.2010 (do roku 2014) zatati obstaravania ‘stavebnej uzavere zadania - ziadost o ist 20| list o | MZ €. sihlas so spracovanim | postupu obstaravania Rusnakova
ling.arch. Ancre) Papp nadobudo prévoplanost| ozndmenio oha27.03.2017 afa 16.01.2018 o 18.02.2014 1 invaraniého Nahu po
(od 17.09.2014 - do diia 20.07.2016 strategického priprava na schvalenie v schvéleni zmeny
11.02.2019) proukaz Wz~ zmeny zadania zadani
c 17 Uing. arch.
Patrica Rusnékovd
preukaz ¢. 371 (od
12.02.2019)
PN zony y v MC Bratislava - | <. Zodna | Tist zo dha 29.04.2014 Ing. arch. Marta __[28.10.2014 oznd Tsizo dfia 3032015 | AUREX spol.sro. | Gzemné rozhodnulie o | Ukontené/12.2015 | list zo dha 31.03.2016 - [Gistopis zadania 10.2016| Tist o dha 07.07.2016 | listo zo da 08.07.2020 | schvalens uznesenim | priprava koncepl Tng. arch. Palricia
Ruzinov 10.12.2013 Zavodna, preukaz &. 340|  zacati obstaravania // stay 'ej uzévere poziadavka na MZ &. 233/XIV/2020 zo Rusnakova
(rozioha priblizne 73 ha) o 18.122019) | oznémenie o zmene nadobudio prévoplanost| preciozenie o 14.07.2020
/fing. arch. Patricia hranic ries. izemia zo diia 06.10.2016. strategického
Rusnovd, preukaz&. | dha 09022015 dokumentu  etape
E 371( od 24. 07. 2020) konceptov
UPN-2Z Li ivy T 3 20 | lislz0 0ha 24.04.2015, | Ing. Martin Hudec _[15.10.2015 oznas Tist 20 aRa 18.11.2015 | ADM design spol Taka sa na zmenu UPN hl. mesta SR Bralsiayy
(rozloha priblizne 9,6 ha) diia 09.03.2010 doruceny diia preukaz &. 275 zatati obstaravania |//predpoklada sa potreba|
28082015 pote alzacie
aktualizacie
e
UPN - Z Miletigova trhovisko B 70 | Tstz0 dfa 24.04.2015, | Ing. Martin Hudec | 15.10.2015 oznar Tist 20 0ha 18.11.2015 | ADM design spol. Zaka sa na zmenu UPN . mesta SR Bralislavy
(rozloha priblizne 10,1 ha) diia 09.03.2010 doruceny diia preukaz &. 275 zatati obstaravania 4 sa potreba|
28082015 pote atualizacie
aktualizacie
G
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UPN-Z Posen - sever €.62/V/201520 dha | list zo dha 11.06.2015 Ing. arch. Marta__|18.05.2016 oznamenie o| list zo dfa 06.07.2016 |  AUREX spol. s r.. prebiena tzemné UkonZené/12.2017 | Rozhodnutie OU zo dha |Gistopis zadania 01.2019] list zo dha 22.08.2018 Stanovisko OU jznesenie priprava podkiadov pre. Ing_arch. Patricia
(rozloha priblizne 66,1 ha) 28.04.2015 Zavodna, preukaz &. 340|  zacati obstaravania konanie o stavebnej 29.06. 2020 0 tom, e Bratislava podia § 20 z0 | 227/XIll2020 20 i 23. | spracovanie konceptov usnkova
(do'13:22020) uzhvere, koré bolo sa sretegicky dokument aha 18.05.2020 06. 2020
Jing. arch. Patricia oznémend dfia nebude posudzovat S ROt
Rusnakova, preukaz ¢. 12.10.2018 OU z posudzovania
H 371 (od 24.07.2020) vplyvov na zp
UPN-ZPosen - €.62/V/201520 dha | list zo dha 11.06.2015 Ing. arch. Marta__|18.05.2016 oznamenie o| list zo dfa 06.07.2016 |  AUREX spol. 5 r.o. prebieha tzemné UkonZené/12.2017 | Rozhodnutie OU zo dha |Gistopis zadania 01.2019] list zo dha 22.08.2018 Stanovisko OU jznesenie priprava podkiadov pre. Ing_arch. Patricia
(rozloha priblizne 35,3 ha) 28.04.2015 Zavodna, preukaz &. 340 |  zacati obstaravania konanie o stavebnej 30. 06. 2020 0 tom, 2 Bratislava podia § 20 z0 | 228/XIIl2020 20 dfa 23. | spracovanie konceptov Rusnkova
(do'13:22020) uzhvere, koré bolo sa sretegicky dokument aha 18.05.2020 06. 2020
IMgr. Alexandra oznémend dfia nebude posudzovat S ROt
Szkeova, preukaz &. 370 12.10.2018 OU z posudzovania
| (0d 24.7.2020) vplyvov na zp
Zameny a dopinky 01 & ZT6XITZ0T6 20 Tng. arch. Andrel Papp Tng.arch. Peter Tozhodnue 70 dia Tetz0 a7 03.06.2016 TonGeny 052016 | Tetzo G7a 3062016 | sanoviskozodia | schvélerie UPN-Z | Spracovanie Geiopsy o arch. Anciel Fanp
UPN - Z Trnévka - stred 19.01.2016 (do 11,.02.2019) preukaz| Vaskovié 10.10.2018 - ZaD 01 sa 10.012019 - OU stihlasi | uznesenim &. 35/1112019 igr. Alexandra
P Mgt nebud posudzovat epredotonimna | 201 30042019 Stkeovh
Alexandra Székeova schvalenie v MZ schvalenie VZN
preukaz 6. 370 (od uznesenim &. 36112019
3 12.02.2019) 20 diia 30.04.2019
PN - Z Prievoz - vychod B 20 | listzo dha 13.04.2018 Mgr. Alexandra _[01.06.2018 ozn Tist 2o dha 15.08.2018 | AUREX spol. s 0. Uznesenie MZ MC Ukongené 1272019 ‘prerokovanie naviu Mgr. Alexandra
(rozloha priblizne 48,8 ha) diia 09.03.2018 Szbkeova preukaz Zzacati obstaravania Bratislava-Ruzinov ¢. | Zadania v termine od 01.| Szbkeova
e.a70 585/XKKV/2018 20 cia 10.do31. 10. 2020
09.05.2018 k dzemnémuj
konaniu o savebnel
R uaivere
2. STRANA 5. STRANA
[OPN - Z Prievoz - zapad (rozloha| ¢, z0 | listzo dha 13.04.2018 Ing. arch. Palricia__|01.08.2018 oznar list zo dha 27.09.2018 | AUREX spol. s .. Ukongené 1212019 ‘prerokovanie navihu Ing. arch. Patricia
priblizne 55,5 ha) diia 09.03.2018 Rusnakova preukaz . zatati obstaravania | Zadania v termine od 01. Rusnakova
a7 10.do31. 10. 2020
o
PN -Z Zimny pristav B 20 | Tist 20 dha 03.10.2017 g Alexandra
diia 18.05.2017 Szokeova
»
UPN-Z i is Bratislava | ¢. 20 dfia | list zo diia 28.09.2017 | Ing. arch. Andrej Papp | 23.10.2017 oznamenie | list zo dita 07.12.2017 AZ PROJEKT s.r.0. ukonZené/12.2018 Ziadost na OU na Ing. arch. Andrej Papp,
(rozloha priblizne 248 ha) 13122016 (do 11,.02.2019) preukaz| o zacati obstaravania posudenie podfa § 20 Ing. Patricia Frislovicova,|
1 Mg Jesancra
Alexandra Székeova (od 6} 4
1202.2019) preukaz
R 370
UPN - Z Zlaté piesky, zahradkarska ©.33/I2019 zo dha | list zo dha 17.07.2019 Ing. arch. Zuzana _|08.08.2019 oznamenie o| AZ PROJEKT s.1.0. Ukongené 06/2020 ‘spracovany navin Ing. arch. Erika
osada 4.201 Jankovicova, preukaz ¢. zacati obstaravania Zadania, priprava ‘Szaboova
(rozloha priblizne 26,2 ha) 369 (podnety do 30.09.2019), prerokovania
wyhodnotenie
pripomienok
uplatnenych k
Gendmeniu
3. STRANA 6. STRANA
1 1




Priloha ¢. 1 Celkovy prehlad o stave obstaravanych uzemny

ch planoch zén ku dnu 20. 10. 2020
4 5 6

POSTUPNOST KROKOV: 1 2 3 7 8 9 10 11
Strategicky dokument
Odborne spoésobila Stanovisko hl. mesta (proces podl'a Zakona
Uznesenie MZ MC osoba pre SR Bratislavy k €. 24/2006 Z. z. o Stanovisko hl. mesta
Nazov obstaravanej UPN-Z (vymera | Bratislava-Ruzinov k |Suhlas s obstaravanim| obstaravanie UPP a Oznamenie o zacati oznameniu o zacati posudzovani vplyvov SR Bratislavy k
por. ¢.| rieSeného Uzemia) zacatiu obstaravania |hl. mesta SR Bratislavy UPD obstaravania UPN - Z obstaravania Spracovatel Stavebna uzavera Prieskumy a rozbory na ZP) Zadanie zadaniu
UPN - Z Strkovecké jazero €. 43/V/2007 zo diha list zo diia 11.06.2012 | Ing. arch. Martin Arpa$ |12.01.2012 ozndmenie o| list zo diia 11.06.2012 A1 Respect, s.r.o. prebieha Gzemné ukoncené/2013 spracovany odborny ukoncené list zo dia 14.10.2013
(rozloha priblizne 14 ha) 27.03.2007 (do roku 2014) zaCati obstaravania konanie o stavebnej posudok, odoslany
//Ing. arch. Andrej Papp uzavere, ktoré bolo Okresnému tradu
od 17.09.2014 - do oznamené dna . o
11(.02.2019) preukaz &. 27.09.2018 Bratislava dfa 8.9.2020
217 /lIng. arch.
A Patricia Rusnakova
preukaz ¢. 371 (od
12.02.2019 do
02.03.2020) //Ing.
arch. Andrej Papp (od
02.03.2020)
UPN - Z Bajkalska, Driefiova €. 447/XXXIV/2010 zo | list zo dfia 11.06.2012 | Ing. arch. Martin Arpas |12.01.2012 ozndmenie o| list zo dria 11.06.2012 A1 Respect, s.r.o. Uzemné konanie o ukoncené/2013 rozhodnutie zo dna ukoncené list zo dria 10.10.2013
(rozloha priblizne 20 ha) dnia 09.03.2010 (do roku 2014) zacati obstaravania stavebnej uzavere bolo 23.03.15 - nebude sa
//Ing. arch. Andrej Papp prerusené dia posudzovat
(od 17.09.2014 - do 16.04.2018
11.02.2019) preukaz €.
217 //Ing. arch.
B Patricia Rusnakova
preukaz €. 371 (od
12.02.2019 do
02.03.2020) /Ing.
arch. Andrej Papp (od
02.03.2020)
UPN - Z Bajkalska roh €. 447/XXXIV/2010 zo | list zo diia 11.06.2012 | Ing. arch. Martin Arpas |12.01.2012 oznamenie o| list zo diia 11.06.2012 A1 Respect, s.r.o. Uzemné rozhodntie o ukonéené/2013 po schvaleni zmeny ukonéené list zo dna 25.3.2014
(rozloha priblizne 8 ha) dria 09.03.2010 (do roku 2014) zacati obstaravania stavebnej uzavere zadania - Ziadost o /Nlist k zmene zadania zo
//Ing. arch. Andrej Papp nadobudlo pravoplatnost oznémenie strategického dna 27.03.2017
(od 17.09.2014 - do dna 20.07.2016 dokumentu
11.02.2019) preukaz ¢.
c 217 /lIng. arch.
Patricia Rusnakova
preukaz ¢. 371 (od
12.02.2019)
UPN z6ny Ostredky v MC Bratislava - |¢&. 389/XXI1I/2013 zo dfia | list zo difa 29.04.2014 Ing. arch. Marta 28.10.2014 oznamenie o| list zo diia 30.3.2015 AUREX spol. s r.o. Uzemné rozhodnutie o ukonéené/12.2015 list zo dna 31.03.2016 - |Cistopis zadania 10.2016| list zo dna 07.07.2016
Ruzinov 10.12.2013 Zavodnd, preukaz ¢. 340 zacati obstaravania // stavebnej uzavere poZiadavka na
(rozloha priblizne 73 ha) (do 18.12.2019) oznamenie o0 zmene nadobudlo pravoplatnost predlozenie
//Ing. arch. Patricia hranic rie$. Uzemia zo dria 06.10.2016. strategického
Rusndkova, preukaz ¢. dna 09.02.2015 dokumentu v etape
E 371( od 24. 07. 2020) konceptov
UPN - Z Liscie nivy - Palkovicova €. 447/XXXIV/2010 zo | list zo dia 24.04.2015, Ing. Martin Hudec ~ |15.10.2015 oznamenie o| list zo diia 18.11.2015 | ADM design spol.s r.o. ¢akéa sa na zmenu UPN hl. mesta SR Bratislavy
(rozloha priblizne 9,6 ha) dria 09.03.2010 doruceny dia preukaz ¢. 275 zacati obstaravania |/predpoklada sa potreba
28.08.2015 /Ipredpokladéa sa potreba aktualizacie
aktualizacie
F
UPN - Z Mileticova trhovisko €. 447/XXXIV/2010 zo | list zo dia 24.04.2015, Ing. Martin Hudec  |15.10.2015 oznamenie o| list zo diia 18.11.2015 | ADM design spol.s r.o. ¢akéa sa na zmenu UPN hl. mesta SR Bratislavy
(rozloha priblizne 10,1 ha) dria 09.03.2010 doruceny dia preukaz ¢. 275 zacati obstaravania |/predpoklada sa potreba
28.08.2015 /Ipredpokladéa sa potreba aktualizacie
aktualizacie
G
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UPN - Z Posen - sever €. 62/V/2015 zo dia list zo dria 11.06.2015 Ing. arch. Marta 18.05.2016 oznamenie o| list zo diia 06.07.2016 AUREX spol. s r.o. prebieha izemné ukonéené/12.2017 Rozhodnutie OU zo diia |Eistopis zadania 01.2019| list zo diia 22.08.2018
(rozloha priblizne 66,1 ha) 28.04.2015 Zavodnd, preukaz ¢. 340 zacati obstaravania konanie o stavebnej 29. 06. 2020 o tom, Ze
(do 13.2.2020) uzavere, ktoré bolo sa stretegicky dokument
//Ing. arch. Patricia oznamené dia nebude posudzovat
Rusnékova, preukaz ¢. 12.10.2018
371 (od 24.07.2020)
UPN - Z Posen - juh €. 62/V/2015 zo dia list zo dria 11.06.2015 Ing. arch. Marta 18.05.2016 oznamenie o| list zo diia 06.07.2016 AUREX spol. s r.o. prebieha izemné ukonéené/12.2017 Rozhodnutie OU zo dnia |istopis zadania 01.2019| list zo diia 22.08.2018

(rozloha priblizne 35,3 ha)

28.04.2015

Zavodnd, preukaz ¢. 340
(do 13.2.2020)
/IMgr. Alexandra
Szokeova, preukaz ¢. 370
(od 24.7.2020)

zacati obstaravania

konanie o stavebnej
uzavere, ktoré bolo
oznamené dia
12.10.2018

30. 06. 2020 o tom, Ze
sa stretegicky dokument
nebude posudzovat

Zmeny a doplnky 01
UPN - Z Trnavka - stred

€. 216/X11/2016 zo dna
19.01.2016

Ing. arch. Andrej Papp
(do 11,.02.2019) preukaz
¢. 217 /IMgr.
Alexandra Sz6keova
preukaz €. 370 (od
12.02.2019)

Ing. arch. Peter
Vaskovi¢

rozhodnutie zo dna
10.10.2018 - ZaD 01 sa
nebudl posudzovat

UPN - Z Prievoz - vychod
(rozloha priblizne 48,8 ha)

€. 585/XXXV/2018 zo
dria 09.03.2018

list zo dria 13.04.2018

Mgr. Alexandra
Sz6keova preukaz
¢. 370

01.06.2018 oznamenie o
zacati obstaravania

list zo dna 15.08.2018

AUREX spol. s r.o.

Uznesenie MZ MC
Bratislava-Ruzinov ¢.
585/XXXV/2018 zo dita
09.03.2018 k tzemnému
konaniu o stavebnej
uzavere

ukoncené 12/2019

prerokovanie navrhu
Zadania v termine od 01.
10. do 31. 10. 2020
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UPN - Z Prievoz - zapad
(rozloha priblizne 55,5 ha)

€. 586/XXXV/2018 zo
dria 09.03.2018

list zo dria 13.04.2018

Ing. arch. Patricia
Rusnékova preukaz ¢.
371

01.08.2018 oznamenie o
zacati obstaravania

list zo dna 27.09.2018

AUREX spol. s r.o.

ukoncené 12/2019

prerokovanie navrhu
Zadania v termine od 01.
10. do 31. 10. 2020

UPN - Z Zimny pristav

€. 466/XXVI1/2017 zo
dria 18.05.2017

list zo dria 03.10.2017

UPN - Z Palenisko-Pristav Bratislava
(rozloha priblizne 248 ha)

€. 394/XXI1/2016 zo dna
13.12.2016

list zo dria 28.09.2017

Ing. arch. Andrej Papp
(do 11,.02.2019) preukaz
¢. 217 /IMgr.
Alexandra Sz6ékeova (od
12.02.2019) preukaz ¢.
370

23.10.2017 oznamenie
o zacati obstaravania

list zo dna 07.12.2017

AZ PROJEKT s.r.0.

ukoncené/12.2018

Ziadost na OU na
postdenie podla § 20




UPN - Z Zlaté piesky, zahradkarska
osada
(rozloha priblizne 26,2 ha)

€. 33/111/2019 zo dia
30.04.2019

list zo dria 17.07.2019

Ing. arch. Zuzana
Jankovi¢ov4, preukaz ¢.
369

08.08.2019 oznamenie o
zacati obstaravania
(podnety do 30.09.2019),
vyhodnotenie
pripomienok uplatnenych
k oznameniu

AZ PROJEKT s.r.0.

ukoncené 06/2020

spracovany navrh
Zadania, priprava
prerokovania
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
: Schvalenie zadania v Stanovisko hl. mesta Stanovisko OU Schvalenie UPN-Z a
Stanovisko OU MZ MC Bratislava- SR Bratislavy ku : Stanovisko hl. mesta | Bratislava podla  § VZN v MZ MC Zrusenie stavebnej
Bratislava podra § 20 Ruzinov Koncepty konceptom Suborné stanovisko Navrh UPN - Z SR Bratislavy k navrhu 25 Bratislava-Ruzinov Cistopis Registracny list uzavery Vybavuje
list zo diia 04.02.2014 | schvélené uznesenim prerokované list zo dria 25.04.2019 - Ing. arch. Andrej Papp
MZ €. 419/XXV/2014 zo odporU¢anie variantu A
dna 18.02.2014
list zo dria 04.02.2014 | schvalené uznesenim prerokované list zo dria 03.05.2019 - priprava suborného Ing. arch. Andrej Papp
MZ &. 421/XXV/2014 zo odporUcanie variantu A stanoviska
diia 18.02.2014
list zo dria 04.02.2014 //| schvalené uznesenim prerokované list zo dnia 28.03.2017 - priprava dalSieho Ing. arch. Patricia

k zmene zadania list zo
dna 16.01.2019

MZ &. 420/XXV/2014 zo
dria 18.02.2014 //
priprava na schvalenie v
MZ - zmeny zadania

suhlas so spracovanim
invariantého Navrhu po
schvaleni zmeny
zadania

postupu obstaravania

Rusnakova

listo zo dria 08.07.2020

schvalené uznesenim
MZ &. 233/XIV/2020 zo
dria 14.07.2020

priprava konceptov

Ing. arch. Patricia
Rusnakova
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Stanovisko OU Uznesenie ¢. priprava podkladov pre Ing. arch. Patricia
Bratislava podra § 20 zo | 227/XIIl/2020 zo dfia 23. | spracovanie konceptov Rusnékova

dria 18.05.2020 06. 2020 v zmysle Rozhodnutia

OU z posudzovania
vplyvov na zp

Stanovisko OU Uznesenie ¢. priprava podkladov pre Ing. arch. Patricia
Bratislava podra § 20 zo | 228/XII1/2020 zo dfia 23. | spracovanie konceptov Rusnékova

dria 18.05.2020 06. 2020

v zmysle Rozhodnutia
OU z posudzovania
vplyvov na zp

list zo dnia 03.06.2016

ukonceny/05.2016

list zo dna 03.06.2016

stanovisko zo dna
10.012019 - OU sUhlasi
s predlozenim na
schvalenie v MZ

schvélenie UPN - Z
uznesenim ¢&. 35/111/2019
z0 dria 30.04.2019 a
schvalenie VZN
uznesenim ¢&. 36/111/2019
z0 dria 30.04.2019

spracovanie Cistopisu

Ing. arch. Andrej Papp,
Mgr. Alexandra
Székeova

Mgr. Alexandra
Sz6keova
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Ing. arch. Patricia
Rusnakova

Mgr. Alexandra
Sz6keova

Ing. arch. Andrej Papp,
Ing. Patricia FriSlovic¢ova,
Mgr. Alexandra
Sz6keova
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priloha ¢. 2

PREHLAD O STAVE OBSTARAVANYCH UZEMNYCH PLANOV ZON MESTSKEJ CASTI BRATISLAVA-RUZINOV
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Priloha €. 3 Prehl'ad o stave pripravovanych stavebnych uzaverach k obstardvanym izemnym
planom z6n ku ditu 20. 10. 2020:

p. ¢.

nazov izemného
planu zény

stavebna uzavera

A

UPN -Z
Strkovecké jazero

Uzemné rozhodnutie o stavebnej uzavere

¢. SU/CS 2324/2017/11/ZST-30 zo dna 22. 09. 2017, ktoré bolo
rozhodnutim ¢. OU-BA-OVBP2-2018/18471/KVJ zo dna 19. 0Ol.
2018 Okresnym dradom Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky
zruSené a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie

Rozhodnutim & SU/CS 5102/2018/5/ZST zo diha 04. 04. 2018
Stavebny turad preruSuje konanie a vyzyva na doplnenie ndvrhu

Po doplneni Stavebny trad ozndmil diia 27. 09. 2018 tizemné konanie
o stavebnej uzavere pod ¢. SU/CS5102/2018/10/ZST

v konani boli uplatnené namietky

UPN - Z Bajkalska
- Drienova

Oznédmenie o zacati izemného konania o stavebnej uzavere ¢. SU/CS
4649/2015/6/ZST zo diia 26. 10. 2015

Rozhodnutim & SU/CS 5103/2018/3/ZST zo dina 16. 04. 2018
Stavebny turad preruSuje konanie a vyzyva na doplnenie ndvrhu
Ozndmenie o zaCati tdzemného konania o stavebnej uzdvere
¢. SU/CS 5103/2018/5/ZST zo diia 29. 10. 2018

v konani boli uplatnené ndmietky

UPN - Z Bajkalska
- roh

Pravoplatné tzemné rozhodnutie o stavebnej uzavere ¢. SU/CS
412/2016/1/ZST-18 zo dna 16. 06. 2016, pravoplatnost nadobudlo
dia 20. 07. 2016

UPN - Z Ostredky

Pravoplatné tzemné rozhodnutie o stavebnej uzdvere €& SU/CS
4262/2016/16/ZST-24 zo dia 23. 08. 2016, pravoplatnost’ nadobudlo
dia 06. 10. 2016

UPN-7Z
PoSen — sever

Miestne zastupitel'stvo prijalo Uznesenie ¢. 425/XXV/2017 dna
28.03. 2017

Navrh na vydanie izemného rozhodnutia o stavebnej uzdvere zo dia
09. 05.2018

Vyzva zo Stavebného tiradu na doplnenie podania

Mestska Cast’ doplnila podanie na Stavebny urad
Ozndmenie o zacati uzemného konania o stavebne]
¢. SU/CS 12709/2018/4/ZST zo diia 12. 10. 2018

v konani boli uplatnené ndmietky

na zéklade konzultécie so SU dopliianie podkladov

uzavere

UPN -Z
Posen — juh

Miestne zastupitel'stvo prijalo Uznesenie ¢. 425/XXV/2017 dia 28.
03. 2017

Néavrh na vydanie izemného rozhodnutia o stavebnej uzdvere zo dia
09. 05. 2018

Vyzva zo Stavebného tiradu na doplnenie podania

Mestska Cast’ doplnila podanie na Stavebny urad
Ozndmenie o zacati uzemného konania o stavebne]
¢. SU/CS 12708/2018/4/ZST zo dia 12. 10. 2018

v konani boli uplatnené namietky

na zdklade konzulticie so SU dopiianie podkladoy

uzavere




