



**Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava - Ružinov**

(čl. 10 Rokovacieho poriadku MZ)

1/INTERPELÁCIA

2/ Vysvetlenie vo veci týkajúcej sa práce :
prednostky, miestneho kontrolóra, riaditeľov organizácií

ORG
CZ42384/2015 5
ORG/CS 18000/2015/4W

014

Meno a priezvisko poslanca :

Dr. Pavol JHSKO

Bydlisko - adresa :

AzalliaaE, BAZ

Interpelujem :

p. starosta HC - BA Ružinov

Znenie:

Vážený pán starosta,
chcem sa informovať vo veci: Rekonštrukcia jedálne
ZŠ - Mierová.

Aké opatrenia ste prijali vo vzťahu k starobnej
firme, ktorá nedodrжала termín ukončenia
rekonštrukcie.

Na začiatku školského roka nemali teplé obedy
deť z ZŠ Mierová ako dôsledok neukončenia
starobných prác - uvedení starobnej firmy.

Bratislave dňa :

6.10. 2015

Podpis :

P. J.



Mestská časť Bratislava – Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

Dr. Pavol Jusko
Azalková 8
821 01 Bratislava 2

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
	ORG/CS/ 18000/2/2015	Ing. Adamát/473	29.10.2015

Vec

Rekonštrukcia jedálne na ZŠ Mierová - odpoveď na interpeláciu.

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bola v juni 2015 spracovaná výzva na predloženie cenovej ponuky- zákazka s nízkou hodnotou, na prestavbu interieru školskej jedálne na ZŠ Mierová. Lehota na dodanie a dokončenie predmetu zákazky bola stanovená na obdobie od 01.07.2015 do 21.08.2015. Do súťaže sa prihlásilo celkom päť firiem. Výsledný protokol z elektronickej aukcie, ktorá sa uskutočnila dňa 23.6.2015 a určila víťaznú firmu, je uvedený v prílohe č. 1. Zmluva o dielo medzi víťaznou firmou TEGEZ s.r.o. a ZŠ Mierová bola podpísaná dňa 29.06.2015, v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal, že vykoná stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a v stanovenom termíne.

Prestavba školskej jedálne bola začatá v polovici mesiaca júl búracími prácami, po ktorých nasledovali práce elektroinštalačné. Dňa 11.8.2015 bol na stavbe vykonaný kontrolný deň, na ktorom zhotoviteľ upozornil na skutočnosť, že v jedálni neboli pri spracúvaní projektovej dokumentácie vykonané sondy skladby vrstiev podlahy. Po odstránení pôvodných vrstiev PVC sa na celej ploche jedálne nachádzal namoknutý a nesúdržný červený poter, ktorý bol používaný v šesťdesiatych rokoch, čo projekt neriešil. Z týchto dôvodov nebolo možné realizovať práce v zmysle projektu – časť „Podlahovina z PVC“. Bolo rozhodnuté, aj z dôvodu časového dokončenia stavby, zmeniť realizačný postup. Na celej ploche JEDÁLNE 1 bola vybúraná nestabilná pôvodná podlahová vrstva v hrúbke 5 cm a nahradená novým poterom hrúbky 5 cm. S prihliadnutím na dodržanie technologických postupov a na časové hľadisko dokončenia prestavby bolo rozhodnuté, že celý priestor jedálne bude vydláždený dlažbou gres svetlý 33x33 cm. Stavebný dozor objednávateľa prác odsúhlasil tento postup a množstvo zrealizovaných navyšiac prác.

Nasledujúce kontrolné dni riešili hlavne neustále nedodržanie dohodnutých termínov zo strany dodávateľa a odstraňovanie nekvalitne zrealizovaných prác. Boli prijaté opatrenia, aby z dôvodu blížiaceho sa zahájenia školského roka, bol daný do provízornej prevádzky aspoň pôvodný priestor jedálne. Dodávateľ prác vydal až dňa 7.9.2015 objednávateľovi písomné stanovisko že súhlasí, aby pôvodná časť školskej jedálne mohla byť v prevádzke z technického a bezpečnostného hľadiska od 8.9.2015.

Po obhliadke stavby dňa 16.9.2015 bol vyhotovený protokol o stave prác. S jeho obsahom bol zhotoviteľ oboznámený a zároveň prevzal jedno vyhotovenie rovnopisu protokolu. Bol požiadaný, aby sa obratom písomne vyjadril k zisteným vadám a nedorobkom diela a odstránil ich do 21.9.2015.

Zhotoviteľ diela však aj po výzvach nedoručil objednávateľovi žiadne vyjadrenie. Z týchto dôvodov bolo rozhodnuté, že zmluvný vzťah so zhotoviteľom bude ukončený. Na základe obojstrannej dohody odstúpenie

Telefón
+421 2 48 28 41 11

Bankové spojenie

IČO/DIČ
00603155
2020699516

Internet/E-mail
www.ruzinov.sk

Úradné hodiny
Po.: 7.30-17.00 Ut.: 7.30-15.00
St.: 7.30-17.00 Št.: 7.30-15.00
Pi.: 7.30-12.00

od zmluvy sa uskutočnilo dňom 6.10.2015. Ďalej bolo dohodnuté, že objednávateľ, za súčinnosti zriaďovateľa, z dôvodu už začatého školského roka a potreby urýchleného dokončenia stavebných prác v školskej jedálni, zabezpečí iného zhotoviteľa na dokončenie diela a odstránenie väd a nedorobkov. Všetky práce budú zrealizované v mimo prevádzkovom čase školy.

Dňa 21.09.2015 bol na ZŠ Mierová doručený list JUDr. Martiny Mrázovej, ktorá bola uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 11.08.2015 ustanovená do funkcie správcu vo vyhlásenom konkurze na majetok dlžníka Ing. Fialu konateľa firmy TEGEZ s.r.o., ktorá realizovala prestavbu interieru školskej jedálne na ZŠ Mierová. V liste vyzvala ZŠ Mierovú o poskytnutie súčinnosti k problematike stavu prác vo vzťahu k zmluve o dielo na prestavbu interieru školskej jedálne na ZŠ Mierová uzatvorenú dňa 29.06.2015, vrátane poskytnutia potrebných informácií správkyni konkurznej podstaty, s titulu jej zákonného práva nakladať s majetkovými nárokmi dlžníka patriacimi do konkurznej podstaty.

Objednávateľ prác ZŠ Mierová, za súčinnosti zriaďovateľa, vykoná rekapituláciu a súpis doteraz zrealizovaných stavebných prác na diele, ktorý bude správkyni konkurznej podstaty predložený k ďalšiemu konaniu v tejto veci.

S pozdravom



Ing. Dušan Pekár
starosta