



## MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava-Ružinov  
dňa 17.04.2017

### **Informácia**

Aktuálna situácia pri riešení navyšovania počtu miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít

Predkladateľ:  
Ing. Dušan Pekár, v.r.  
starosta

Zodpovedný zástupca starostu:  
MVDr. Marián Gajdoš, v.r.  
zástupca starostu

Spracovatelia:  
Ing. Ignác Olexík, PhD., v.r.  
prednosta

Mgr. Viera Kováčová, v.r.  
poverená vedúca  
odboru školstva, kultúry a športu

Ing. Danica Čupková, v.r.  
referent referátu prevádzky škôl,  
škol. zariadení a škol. stravovania  
Ing. Jana Jurkovičová, v.r.  
referent referátu prevádzky škôl,  
škol. zariadení a škol. stravovania

Apríl 2018



## Dôvodová správa

Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 07.07.2016 bolo schválené uznesenie č. 300/XVII/2016 k materiálu „Priority riešení pre navýšenie počtu miest v MŠ“, ktoré v časti D žiada predkladať na každé rokovanie Miestneho zastupiteľstva informatívnu správu o aktuálnej situácii pri riešení navyšovania počtu miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít. Na základe tohto uznesenia je spracovaná táto informácia.

### Všeobecná časť

Aktuálna situácia pri riešení navýšenia počtu miest v materských školách (príloha č. 1):

#### **K bodu 1 – MŠ Šťastná – dva služobné byty**

##### **Zrealizované v roku 2016**

V Materskej škole, Šťastná 26 sme stavebnými úpravami prerobili služobný byt na jednu triedu a druhý služobný byt rozšíril priestor existujúcej triedy o spálňu pre deti.

#### **K bodu 2 – MŠ Prešovská – služobný byt**

##### **Zrealizované v roku 2017**

V Materskej škole, Prešovská 28 sme služobný byt, ktorý sa nachádza vľavo od hlavného vstupu prerobili na jednu triedu.

#### **K bodu 3 – MŠ Bancíkovej – služobný byt**

##### **Zrealizované v roku 2017**

V Materskej škole, na Bancíkovej ulici sme služobný byt prerobili na jednu triedu.

#### **K bodu 4 – MŠ Exnárova – služobný byt**

##### **Zrealizované v roku 2017**

V Materskej škole, Exnárova 6 sme služobný byt prerobili na jednu triedu.

#### **K bodu 5 – MŠ Stálicová – služobný byt**

Služobný byt nie je ku dnešnému dňu uvoľnený.

#### **K bodu 6 – ZŠ Borodáčova – prestavba na dve triedy materskej školy**

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. rozhodol v správnom konaní, že stavbu: „Stavebné úpravy na triedy materskej školy v pavilóne „B“ ZŠ Borodáčova“ povoľuje.

V súčinnosti s referátom VO bola pripravená a zverejnená výzva na výber zhotoviteľa stavebných prác. Realizácia rekonštrukcie je naplánovaná v termíne apríl - jún 2018.

#### **K bodu 7 – MŠ Šťastná – Prebiehajú rokovania s investorom.**

Návrh investora v spolupráci s MČ na vybudovanie novej budovy materskej školy v areáli materskej školy.

#### **K bodu 8 - MŠ Prešovská - nadstavba nad dvomi terasami a rekonštrukcia druhého služobného bytu.**

Dňa 12.12.2017 bolo stavebným úradom MČ Bratislava - Nové Mesto vydané na základe stavebného konania rozhodnutie, že zmenu dokončenej stavby „MŠ Prešovská – nadstavba a rekonštrukcia“ povoľuje.



Kompletná projektová dokumentácia – realizačný projekt je spracovaná.

Kontrolný rozpočet stavby je spracovaný v členení na tri časti:

- rekonštrukcia služobného bytu na triedu materskej školy – financie boli schválené na rokovaní MZ MČ Bratislava-Ružinov dňa 13.02.2018 v rozpočte na roky 2018 – 2020,
- zmena dispozície časti prízemí, v tom je rekonštrukcia elektroinštalácie, vody, kanalizácie, kuchyne a jedálne,
- nadstavby nad dvomi terasami a rekonštrukcia strechy a zateplenie celého objektu materskej školy.

#### **K bodu 9 – Banšelova - Zriadenie dvoch tried materskej školy v objekte Banšelova 4.**

Bola spracovaná projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu. Projekt rieši - nové dispozičné riešenie prízemí pre zriadenie dvoch tried, novú elektroinštaláciu, ústredné vykurovanie, zdravotníctvo, zateplenie celého objektu – obvodové steny a strechu, nový odkvapový a strešný systém, výmenu drevených okien, dverí, presklených stien.

Finančné prostriedky na rekonštrukciu boli schválené na rokovaní MZ MČ Bratislava-Ružinov dňa 13.02.2018 v rozpočte na roky 2018 - 2020.

V súčasnosti realizujeme výkon inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia. Dňa 27.03.2018 bolo stavebným úradom Bratislava-Ružinov vydané rozhodnutie - stavebné povolenie – zmena dokončenej stavby.

Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác je v súčinnosti s referátom VO pripravené a bude vyhlásené ihneď po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

#### **K bodu 10 – MŠ Miletičova – služobný byt**

Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 12.12.2017 bol po prerokovaní uznesením č. 553/XXXII/2017 k materiálom „Poskytnutie bytovej náhrady rodine Kečkešovej z MŠ Miletičova 37 v Bratislave“ schválený nájom bytu č. 16, 5. poschodie, Miletičova 38 v Bratislave ako bytová náhrada pre Tatianu Kečkešovú a Dušana Kečkeša na dobu neurčitú.

Služobný byt sa nachádza na prízemí na pravo od hlavného vchodu materskej školy.

V súčasnosti sa realizuje spracovanie projektovej dokumentácie na „Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu MŠ“. V riešených priestoroch bude zriadená jedna trieda materskej školy, herňa, spálňa, sociálne zázemie pre deti a personál, šatňa pre deti a personál, prepojenie nových priestorov s existujúcou materskou školou a oprava strechy nad riešeným priestorom.

**Tabuľka rozpracovanosti ku 21.03.2018**

**Príloha č. 1**

BOD	Názov objektu	Spôsob rozšírenia	Navýšenie miest	Poznámka	Poznámka
1	MŠ Šťastná	2 služobné byty – rekonštrukcia	12	V Materskej škole sme stavebnými úpravami prerobili služobný byt na jednu triedu a druhý služobný byt rozšíril priestor existujúcej triedy o spálňu pre deti.	UKONČENÉ 2016
2	MŠ Prešovská	1 služobný byt naľavo od hl. vchodu - rekonštrukcia	18	V Materskej škole sme služobný byt, ktorý sa nachádza vľavo od hlavného vstupu prerobili na jednu triedu. Otvorenie triedy 15.01.2018	UKONČENÉ 2017
3	MŠ Bancíkovej	1 služobný byt – rekonštrukcia	14	V Materskej škole sme služobný byt prerobili na jednu triedu.	UKONČENÉ 2017
4	MŠ Exnárová	1 služobný byt – rekonštrukcia	14	V Materskej škole sme služobný byt prerobili na jednu triedu.	UKONČENÉ 2017
5	MŠ Stálicová	1 služobný byt – rekonštrukcia		byt obývaný, 73 m <sup>2</sup> – projektová dokumentácia a realizácia stavebných úprav po uvoľnení bytu	Byt nie je uvoľnený
6	ZŠ Borodáčova	rekonštrukcia v pavilóne "B"	44	Výber zhotoviteľa realizácie stavebných prác. Plánovaný termín realizácie apríl – jún 2018	Finančné prostriedky schválené v rozpočte na rok 2018

7	MŠ Šťastná	prístavba		Návrh investora na vybudovanie novej budovy materskej školy v areáli v spolupráci s MČ	
8	MŠ Prešovská	- nadstavba nad 2 terasami a rekonštrukcia služobného bytu, rekonštr. strechy, zateplenie objektu, nová elektroinštalácia, nová zdravotníctva		12.12.2017 vydané povolenie na zmenu dokončenej stavby Odovzdaná realizačná PD a kontrolný rozpočet stavby	V rozpočte na rok 2018 schválené finančné prostriedky na – rekonštr. služobného bytu
9	Banšelova	2 triedy materskej školy Kompletná rekonštrukcia	40	Výkon inžinierskej činnosti – stavebné povolenie. Realizácia rekonštrukcie po vydaní stavebného povolenia	Finančné prostriedky schválené v rozpočte na rok 2018
10	MŠ Miletičova	1 služobný byt napravo od hl. vchodu - rekonštrukcia na triedu MŠ	16	Realizácia projektovej dokumentácie na „Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu MŠ“	Finančné prostriedky schválené v rozpočte na rok 2018

ÚR – územné rozhodnutie  
 SP – stavebné povolenie  
 RP – realizačný projekt  
 PD – projektová dokumentácia  
 ŽP – Odor starostlivosti o životné prostredie  
 HaZU – Hasičský a záchranný útvar  
 RÚVZ- regionálny úrad verejného zdravotníctva  
 ZoD – zmluva o dielo  
 SÚ – stavebný úrad  
 VO – verejné obstarávanie